ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	DEL MES DE AGOSTO DEL 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-158-2024
OBJETO	PROMOVER E IMPULSAR LA INCLUSION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y LA CONSERVACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS LIDERADOS DESDE LA SECRETARIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL.
NOMBRE CONTRATISTA	YURY ZULEIMA MONTOYA MORALES
FECHA DEL CONTRATO	1/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	90
VALOR INICIAL	$ 7.500.000,00
FECHA INICIO	1/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/08/2024
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	90
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	90
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.500.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 7.500.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
Pago mes de junio de 2024	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
Pago mes de julio de 2024	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -

			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
TOTAL PAGADO		$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.500.000,00		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Apoyar en la promoción para la protección y conservación de los recursos naturales que impulsen la restauración de los ecosistemas en las diferentes veredas.	3	$ 2.500.000,00	5%
Apoyar los proyectos de carácter agropecuario que se desarrollen en beneficio de los pequeños productores.	3		5%
Acompañar de forma operativa a los diferentes convenios interinstitucionales y demás proyectos que se desarrollen en torno a la población dando enfoque a los pequeños productores de la región.	12		21%
Apoyar las convocatorias y jornadas de descentralización que realice la secretaria Agropecuaria y Ambiental generando así una articulación de los pequeños productores con los diferentes proyectos que se ofrecen desde la secretaria.	0		0%
Apoyar como enlace entre la comunidad y la secretaria Agropecuaria y Ambiental para registrar las inquietudes acerca de la oferta institucional del municipio.	28		50%
Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en función del objeto contractual y de las actividades propias para el desarrollo de los programas ambientales y productivos en el municipio.	10		18%
TOTAL	56		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social por le mes de agosto del 2024, con numero de planilla **N° 72106538**

REGISTRO FOTOGRAFICO



imagen N° 1 Apoyo Al proceso Precontractual
Lugar: Sede principal/ secop
Fecha: agosto 2024



imagen N° 2 Apoyo Al proceso Precontractual
Lugar: Sede principal / secop
Fecha: agosto 2024



imagen N° 3 Apoyo Al proceso Precontractual
Lugar: Sede principal
Fecha: agosto 2024



San Carlos Antioquia 19 de julio de 2024

Señores
Oficina de Contratacion
Alcaldía Municipal
San Carlos-Antioquia

ASUNTO: Solicitud de prórroga y adición –Contrato de prestación de servicios N°CPS-025-2024

Cordial saludo

El pasado 23 de enero de 2024 entre la Administración Municipal de San Carlos con Nit 890.983.740-9 y Ana Isabela Santana Arias con número de cédula 1.037.649923 fue suscrito el Contrato de Prestación de Servicios CPS-025-2024 el cual tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE AGROPECUARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y EL CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA" DEL PLAN DE DESARROLLO "; CON UN VALOR INICIAL DE VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L** y con un plazo inicial de ejecución de TRES (3) días, el cual dio inicio el día 23 de enero de 2024 y da por terminado el día 25 de julio del 2024.

imagen N° 4 Apoyo Al proceso Precontractual
Lugar: Sede principal
Fecha: agosto 2024



imagen N° 5 Enlace institucional
Lugar: sede principal
Fecha: agosto2024




imagen N° 6 Apoyo interinstitucional
Lugar: Sede principal
Fecha: agosto2024



imagen N° 7 Enlace institucional comunidad
Lugar: Sede principal
Fecha: agosto 2024



imagen N° 8 Enlace institucional comunidad
Lugar: Sede principal
Fecha: agosto 2024



imagen N° 9 Apoyo Al proceso Precontractual
Lugar: Sede principal
Fecha: agosto 2024

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SUPERVISORES Y SECRETARIO AGROPECUARIA Y AMBIENTAL