	CONTRATO DE OBRA N°	**LP-SPM-015-2022**	**FECHA DE INICIACIÓN:**	**1 de noviembre de 2022**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
			PLAZO INICIAL	**02 MESES**	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	**(12) MESES**	**VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:**
			MODIFICATORIO EN PLAZO #2	**(06) MESES + (28) DIAS**	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #3	**(03) MESES**	
	OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**31 de octubre de 2024**	**$ 2,073,156,157.80**
			VALOR CONTRACTUAL	**$ 46,988,721,830.00**	**PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
	CONTRATISTA:	**CONSORCIO MONTAJES RURAL**	**VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE**	**$ 2,961,651,654.00**	**DE 1/5/2024**
	Representante:	**RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA**	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**$ 33,705,109,435.00**	**HASTA 30/6/2024**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			**% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA**	**6.30%**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
CÓDIGO: SI-SUP-004	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	Representante:	**CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**	**% OBRA FINANCIERO ACUMULADO**	**71.72%**	**17/7/2024**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 2		ACTA PARCIAL No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 3		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4		ACTA PARCIAL No 4		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 5		ACTA PARCIAL No 5		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
																														PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			CANT	VALOR					CANT	VALOR			CANT	VALOR			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	**EXPLANACIONES**																																
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	392.00	$ 189,070.00	$ 74,115,440.00	392.00	$ 74,115,440.00	483.10	$ 91,339,717.00	108.50	$ 20,514,095.00	509.50	$ 96,331,165.00	101.60	$ 19,209,512.00	13.50	$ 2,552,445.00	494.50	$ 93,495,115.00	248.10	$ 46,908,267.00	476.60	$ 90,110,762.00	4.90	$ 926,443.00	476.60	$ 90,110,762.00	476.60	$ 90,110,762.00	0.00	$ 0.00	476.60	$ 90,110,762.00
1.02	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	125.00	$ 71,320.00	$ 8,915,000.00	125.00	$ 8,915,000.00	118.00	$ 8,415,760.00	56.70	$ 4,043,844.00	142.00	$ 10,127,440.00	24.80	$ 1,768,736.00	10.00	$ 713,200.00	103.00	$ 7,345,960.00	0.00	$ 0.00	103.00	$ 7,345,960.00	11.50	$ 820,180.00	103.00	$ 7,345,960.00	103.00	$ 7,345,960.00	0.00	$ 0.00	103.00	$ 7,345,960.00
1.03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	28,792.00	$ 11,524.00	$ 331,799,008.00	28,792.00	$ 331,799,008.00	23425.00	$ 269,949,700.00	23425.00	$ 269,949,700.00	42987.00	$ 495,382,188.00	12916.00	$ 148,843,984.00	1750.00	$ 20,167,000.00	39978.00	$ 460,706,472.00	1887.00	$ 21,745,788.00	41465.00	$ 477,842,660.00	808.00	$ 9,311,392.00	41465.00	$ 477,842,660.00	40786.00	$ 470,017,864.00	0.00	$ 0.00	40786.00	$ 470,017,864.00
1.04	TERRAPLENES	M3	173,417.00	$ 28,109.00	$ 4,874,578,453.00	173,417.00	$ 4,874,578,453.00	99842.00	$ 2,806,458,778.00	57758.60	$ 1,623,536,487.00	108512.00	$ 3,050,163,808.00	11132.40	$ 312,920,632.00	12184.00	$ 342,480,056.00	112798.00	$ 3,170,638,982.00	30856.30	$ 861,717,937.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00	1067.70	$ 30,011,979.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00	0.00	$ 0.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00
NP 01	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	M	-	$ 2,651.00	$ 0.00		$ 0.00	26240.00	$ 69,562,240.00	6950.00	$ 18,424,450.00	23700.00	$ 62,828,700.00	8213.00	$ 21,772,663.00	0.00	$ 0.00	24000.00	$ 63,624,000.00	4380.50	$ 11,612,706.00	24000.00	$ 63,624,000.00	4456.50	$ 11,814,182.00	24000.00	$ 63,624,000.00	24000.00	$ 63,624,000.00	0.00	$ 0.00	24000.00	$ 63,624,000.00
NP 02	PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	-	$ 107,987.00	$ 0.00		$ 0.00	33377.90	$ 3,604,379,287.00	24845.70	$ 2,683,012,696.00	43739.00	$ 4,723,343,393.00	14380.80	$ 1,552,939,450.00	524.90	$ 56,682,376.00	45194.10	$ 4,880,375,277.00	5367.00	$ 579,586,229.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00	41.60	$ 4,492,259.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00	0.00	$ 0.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00
NP 03	SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	M2	-	$ 8,687.00	$ 0.00		$ 0.00	81200.00	$ 705,384,400.00	43557.20	$ 378,381,396.00	90187.10	$ 783,455,338.00	15723.90	$ 136,593,519.00	0.00	$ 0.00	75606.40	$ 656,792,797.00	16325.30	$ 141,817,881.00	75606.40	$ 656,792,797.00	0.00	$ 0.00	75606.40	$ 656,792,797.00	75606.40	$ 656,792,797.00	0.00	$ 0.00	75606.40	$ 656,792,797.00
NP 08	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	M	-	$ 30,654.00	$ 0.00		$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00	743.40	$ 22,788,184.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00	2494.10	$ 76,454,141.00	3237.50	$ 99,242,325.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00	3237.50	$ 99,242,325.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00
NP 09	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO	M	-	$ 36,508.00	$ 0.00		$ 0.00	1387.50	$ 50,654,850.00	0.00	$ 0.00	1387.50	$ 50,654,850.00	90.00	$ 3,285,720.00	0.00	$ 0.00	2116.90	$ 77,283,785.00	2026.90	$ 73,998,065.00	2116.90	$ 77,283,785.00	0.00	$ 0.00	2116.90	$ 77,283,785.00	2116.90	$ 77,283,785.00	0.00	$ 0.00	2116.90	$ 77,283,785.00
NP 10	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA	M	-	$ 30,579.00	$ 0.00		$ 0.00	1387.50	$ 42,428,363.00	0.00	$ 0.00	1387.50	$ 42,428,363.00	57.20	$ 1,749,119.00	0.00	$ 0.00	2257.50	$ 69,032,093.00	2200.30	$ 67,282,974.00	2257.50	$ 69,032,093.00	0.00	$ 0.00	2257.50	$ 69,032,093.00	2257.50	$ 69,032,093.00	0.00	$ 0.00	2257.50	$ 69,032,093.00
NP 11	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO	M	-	$ 36,433.00	$ 0.00		$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00	3237.50	$ 117,951,838.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00	3237.50	$ 117,951,838.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00
NP 14	PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN	M2	-	$ 32,116.00	$ 0.00		$ 0.00	28000.00	$ 899,248,000.00	0.00	$ 0.00	28000.00	$ 899,248,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28000.00	$ 899,248,000.00	0.00	$ 0.00	28001.00	$ 899,280,116.00	15057.00	$ 483,570,612.00	28001.00	$ 899,280,116.00	15057.00	$ 483,570,612.00	0.00	$ 0.00	15057.00	$ 483,570,612.00
	SUBTOTAL				**$ 5,289,407,901.00**		**$ 5,289,407,901.00**		**$ 8,765,015,258.00**		**$ 4,997,862,578.00**		**$ 10,431,057,468.00**		**$ 2,339,823,357.00**		**$ 422,595,077.00**		**$ 10,595,736,644.00**		**$ 1,881,103,988.00**		**$ 10,605,866,347.00**		**$ 540,947,947.00**		**$ 10,605,866,347.00**		**$ 10,182,332,047.00**		**$ 0.00**		**$ 10,182,332,047.00**
2	**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**																																
2.01	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	28,404.00	$ 209,201.00	$ 5,942,145,204.00	28,404.00	$ 5,942,145,204.00	21694.00	$ 4,538,406,494.00	0.00	$ 0.00	18496.00	$ 3,869,381,696.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00	0.00	$ 0.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00	3665.00	$ 766,721,665.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00	3665.00	$ 766,721,665.00	7300.00	$ 1,527,167,300.00	10965.00	$ 2,293,888,965.00
2.02	BASE GRANULAR CLASE B	M3	20,162.00	$ 224,371.00	$ 4,523,768,102.00	20,162.00	$ 4,523,768,102.00	20582.00	$ 4,618,003,922.00	0.00	$ 0.00	17548.00	$ 3,937,282,308.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00	0.00	$ 0.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00	0.00	$ 0.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00	0.00	$ 0.00	5180.00	$ 1,162,241,780.00	5180.00	$ 1,162,241,780.00
	SUBTOTAL				**$ 10,465,913,306.00**		**$ 10,465,913,306.00**		**$ 9,156,410,416.00**		**$ 0.00**		**$ 7,806,664,004.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 7,905,407,400.00**		**$ 0.00**		**$ 7,905,407,400.00**		**$ 766,721,665.00**		**$ 7,905,407,400.00**		**$ 766,721,665.00**		**$ 2,689,409,080.00**		**$ 3,456,130,745.00**
3	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**																																
3.01	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	132,160.00	$ 3,906.00	$ 516,216,960.00	132,160.00	$ 516,216,960.00	93130.00	$ 363,765,780.00	0.00	$ 0.00	79395.00	$ 310,116,870.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	80400.00	$ 314,042,400.00	0.00	$ 0.00	80400.00	$ 314,042,400.00	0.00	$ 0.00	84000.00	$ 328,104,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	12,776.00	$ 1,002,988.00	$ 12,814,174,688.00	12,776.00	$ 12,814,174,688.00	8472.00	$ 8,497,314,336.00	0.00	$ 0.00	7234.00	$ 7,255,615,192.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7325.00	$ 7,346,887,100.00	0.00	$ 0.00	7325.00	$ 7,346,887,100.00	0.00	$ 0.00	7325.00	$ 7,346,887,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 13,330,391,648.00**		**$ 13,330,391,648.00**		**$ 8,861,080,116.00**		**$ 0.00**		**$ 7,565,732,062.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 7,660,929,500.00**		**$ 0.00**		**$ 7,660,929,500.00**		**$ 0.00**		**$ 7,674,991,100.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**																																
4.01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,075.00	$ 36,620.00	$ 39,366,500.00	1075.00	$ 39,366,500.00	5076.10	$ 185,886,782.00	3687.70	$ 135,043,574.00	6203.90	$ 227,186,818.00	192.00	$ 7,031,040.00	1200.90	$ 43,976,958.00	5783.40	$ 211,788,108.00	325.40	$ 11,916,148.00	5775.00	$ 211,480,500.00	369.00	$ 13,512,780.00	5775.00	$ 211,480,500.00	5775.00	$ 211,480,500.00	0.00	$ 0.00	5775.00	$ 211,480,500.00
4.02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	1,426.00	$ 94,907.00	$ 135,337,382.00	1426.00	$ 135,337,382.00	3970.30	$ 376,809,262.00	212.30	$ 20,148,756.00	2265.40	$ 209,307,898.00	786.80	$ 74,672,828.00	110.70	$ 10,506,205.00	2136.00	$ 202,721,352.00	89.30	$ 8,475,195.00	2329.10	$ 221,047,894.00	726.80	$ 68,978,408.00	2329.10	$ 221,047,894.00	1925.90	$ 182,781,391.00	141.10	$ 13,391,378.00	2067.00	$ 196,172,769.00
4.03	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	44.00	$ 486,666.00	$ 21,413,304.00	44.00	$ 21,413,304.00	216.10	$ 105,168,523.00	48.00	$ 23,359,968.00	146.70	$ 71,393,902.00	36.20	$ 17,617,309.00	40.80	$ 19,855,973.00	137.70	$ 67,013,908.00	3.20	$ 1,557,331.00	179.00	$ 87,113,214.00	50.80	$ 24,722,633.00	179.00	$ 87,113,214.00	179.00	$ 87,113,214.00	0.00	$ 0.00	179.00	$ 87,113,214.00
4.04	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	1,145.00	$ 874,566.00	$ 1,001,378,070.00	1145.00	$ 1,001,378,070.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.05	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	617.00	$ 384,420.00	$ 237,187,140.00	617.00	$ 237,187,140.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.06	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	86,725.00	$ 8,006.00	$ 694,320,350.00	86725.00	$ 694,320,350.00	343399.30	$ 2,749,254,796.00	70995.50	$ 568,389,973.00	257275.70	$ 2,059,749,254.00	44225.90	$ 354,072,555.00	105343.40	$ 843,379,260.00	242527.50	$ 1,941,675,165.00	9681.20	$ 77,507,687.00	238638.10	$ 1,910,536,629.00	8392.10	$ 67,187,153.00	238638.10	$ 1,910,536,629.00	238638.10	$ 1,910,536,629.00	0.00	$ 0.00	238638.10	$ 1,910,536,629.00
7.03	CONCRETO RESISTENCIA fc = 280 Kg/cm2 (C)	M3	-	$ 1,269,784.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2226.10	$ 2,826,666,162.00	449.80	$ 571,148,843.00	1822.20	$ 2,313,800,405.00	170.80	$ 216,879,107.00	313.90	$ 398,585,198.00	1697.50	$ 2,155,458,340.00	83.10	$ 105,519,050.00	1667.70	$ 2,117,618,777.00	336.50	$ 427,282,316.00	1700.30	$ 2,159,013,735.00	1354.10	$ 1,719,414,514.00	203.10	$ 257,893,130.00	1557.20	$ 1,977,307,644.00
7.1	DRENES 4"	M	-	$ 47,124.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1242.00	$ 58,528,008.00	193.20	$ 9,104,357.00	977.60	$ 46,068,422.00	184.80	$ 8,708,515.00	156.80	$ 7,389,043.00	828.40	$ 39,037,522.00	111.00	$ 5,230,764.00	780.80	$ 36,794,419.00	101.00	$ 4,759,524.00	780.80	$ 36,794,419.00	746.80	$ 35,192,203.00	0.00	$ 0.00	746.80	$ 35,192,203.00
7.11	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	-	$ 731,831.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	223.40	$ 163,491,045.00	0.00	$ 0.00	162.60	$ 118,995,721.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	164.20	$ 120,166,650.00	0.00	$ 0.00	164.20	$ 120,166,650.00	0.00	$ 0.00	164.20	$ 120,166,650.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.12	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	-	$ 8,711.00		0.00	$ 0.00	4291.00	$ 37,378,901.00	713.00	$ 6,210,943.00	4220.20	$ 36,762,162.00	822.40	$ 7,163,926.00	776.00	$ 6,759,736.00	3686.60	$ 32,113,973.00	453.60	$ 3,951,310.00	3491.80	$ 30,417,070.00	488.80	$ 4,257,937.00	3491.80	$ 30,417,070.00	3253.80	$ 28,343,852.00	0.00	$ 0.00	3253.80	$ 28,343,852.00
7.13	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	-	$ 142,649.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	446.50	$ 63,692,779.00	52.00	$ 7,417,748.00	370.20	$ 52,808,660.00	73.40	$ 10,470,437.00	84.40	$ 12,039,576.00	338.50	$ 48,286,687.00	29.90	$ 4,265,205.00	317.40	$ 45,276,793.00	47.10	$ 6,718,768.00	317.40	$ 45,276,793.00	286.80	$ 40,911,733.00	0.00	$ 0.00	286.80	$ 40,911,733.00
NP 04	SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT - CINTA	M	-	$ 123,628.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	948.00	$ 117,199,344.00	309.40	$ 38,250,503.00	814.80	$ 100,732,094.00	73.40	$ 9,074,295.00	45.00	$ 5,563,260.00	688.80	$ 85,154,966.00	90.00	$ 11,126,520.00	639.80	$ 79,097,194.00	88.00	$ 10,879,264.00	639.80	$ 79,097,194.00	605.80	$ 74,893,842.00	0.00	$ 0.00	605.80	$ 74,893,842.00
	SUBTOTAL				**$ 2,129,002,746.00**		**$ 2,129,002,746.00**		**$ 6,684,075,692.00**		**$ 1,379,674,665.00**		**$ 5,236,805,336.00**		**$ 705,690,012.00**		**$ 1,348,955,209.00**		**$ 4,903,416,671.00**		**$ 229,549,210.00**		**$ 4,859,549,140.00**		**$ 628,298,783.00**		**$ 4,900,944,098.00**		**$ 4,290,667,878.00**		**$ 271,284,508.00**		**$ 4,561,952,386.00**
5	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**																																
5.01	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	61,950.00	$ 2,022.00	$ 125,262,900.00	61950.00	$ 125,262,900.00	55600.00	$ 112,423,200.00	0.00	$ 0.00	47400.00	$ 95,842,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	48000.00	$ 97,056,000.00	0.00	$ 0.00	48000.00	$ 97,056,000.00	0.00	$ 0.00	46000.00	$ 93,012,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.02	TACHA REFLECTIVA	UND.	7,749.00	$ 9,249.00	$ 71,670,501.00	7749.00	$ 71,670,501.00	3475.00	$ 32,140,275.00	0.00	$ 0.00	2963.00	$ 27,404,787.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3000.00	$ 27,747,000.00	0.00	$ 0.00	3000.00	$ 27,747,000.00	0.00	$ 0.00	3000.00	$ 27,747,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.03	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND.	104.00	$ 544,948.00	$ 56,674,592.00	104.00	$ 56,674,592.00	172.00	$ 93,731,056.00	0.00	$ 0.00	172.00	$ 93,731,056.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	172.00	$ 93,731,056.00	0.00	$ 0.00	172.00	$ 93,731,056.00	0.00	$ 0.00	160.00	$ 87,191,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.04	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.220X0.40 M)	UND.	4.00	$ 603,582.00	$ 2,414,328.00	4.00	$ 2,414,328.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.05	POSTE DE REFERENCIA.	UND.	21.00	$ 232,479.00	$ 4,882,059.00	21.00	$ 4,882,059.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 07	SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA	UND.	-	$ 1,034,817.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 21,731,157.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 21,731,157.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 21,731,157.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 21,731,157.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 13,452,621.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 260,904,380.00**		**$ 260,904,380.00**		**$ 260,025,688.00**		**$ 0.00**		**$ 238,709,800.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 240,265,213.00**		**$ 0.00**		**$ 240,265,213.00**		**$ 0.00**		**$ 221,403,301.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
6	**TRANSPORTE**																																
6.01	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	7,241,941.70	$ 1,674.00	$ 12,123,010,406.00	7241941.70	$ 12,123,010,406.00	7414232.70	$ 12,411,425,540.00	4767623.70	$ 7,981,002,074.00	8468832.90	$ 14,173,478,275.00	1804545.50	$ 3,020,809,167.00	534317.40	$ 894,447,328.00	8548701.20	$ 14,310,525,809.00	1408805.40	$ 2,358,340,240.00	8564452.70	$ 14,336,893,820.00	40333.70	$ 67,518,614.00	8564452.70	$ 14,336,893,820.00	8555625.70	$ 14,322,117,422.00	-	$ 0.00	8555625.70	$ 14,322,117,422.00
	SUBTOTAL				**$ 12,123,010,406.00**		**$ 12,123,010,406.00**		**$ 12,411,425,540.00**		**$ 7,981,002,074.00**		**$ 14,173,478,275.00**		**$ 3,020,809,167.00**		**$ 894,447,328.00**		**$ 14,310,525,809.00**		**$ 2,358,340,240.00**		**$ 14,336,893,820.00**		**$ 67,518,614.00**		**$ 14,336,893,820.00**		**$ 14,322,117,422.00**		**$ 0.00**		**$ 14,322,117,422.00**
7	**PUENTE**																																
7.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	384.00	$ 189,070.00	$ 72,602,880.00	384.00	$ 72,602,880.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	489.00	$ 36,620.00	$ 17,907,180.00	489.00	$ 17,907,180.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

	CONTRATO DE OBRA N°	**LP-SPM-015-2022**	**FECHA DE INICIACIÓN:**	**1 de noviembre de 2022**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
			PLAZO INICIAL	**02 MESES**	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	**(12) MESES**	**VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:**
			MODIFICATORIO EN PLAZO #2	**(06) MESES + (28) DIAS**	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #3	**(03) MESES**	
	OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**31 de octubre de 2024**	**$ 2,073,156,157.80**
			VALOR CONTRACTUAL	**$ 46,988,721,830.00**	**PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
	CONTRATISTA:	**CONSORCIO MONTAJES RURAL**	**VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE**	**$ 2,961,651,654.00**	**DE 1/5/2024**
	Representante:	**RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA**	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**$ 33,705,109,435.00**	**HASTA 30/6/2024**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			**% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA**	**6.30%**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
CÓDIGO: SI-SUP-004	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**	**% OBRA FINANCIERO ACUMULADO**	**71.72%**	**17/7/2024**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	Representante:	**CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**			

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 2		ACTA PARCIAL No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 3		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4		ACTA PARCIAL No 4		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 5		ACTA PARCIAL No 5		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 6		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
																																PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**			**CANT**	**VALOR**					**CANT**	**VALOR**			**CANT**	**VALOR**			**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
7.03	CONCRETO RESISTENCIA fc = 280 Kg/cm2 (C)	M3	91.00	$ 1,269,784.00	$ 115,550,344.00	91.00	$ 115,550,344.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04	CONCRETO RESISTENCIA fc = 210 Kg/cm2 (D)	M3	134.00	$ 1,106,440.00	$ 148,262,960.00	134.00	$ 148,262,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.05	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	36.00	$ 1,026,792.00	$ 36,964,512.00	36.00	$ 36,964,512.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.06	APOYO ELASTOMÉRICO (NEOPRENO)	UND.	4.00	$ 574,678.00	$ 2,298,712.00	4.00	$ 2,298,712.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.07	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38,270.00	$ 8,006.00	$ 306,389,620.00	38270.00	$ 306,389,620.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.08	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	78.00	$ 94,907.00	$ 7,402,746.00	78.00	$ 7,402,746.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.09	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	72.00	$ 384,420.00	$ 27,678,240.00	72.00	$ 27,678,240.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.1	DRENES 4"	M	16.00	$ 47,124.00	$ 753,984.00	16.00	$ 753,984.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.11	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	46.00	$ 731,831.00	$ 33,664,226.00	46.00	$ 33,664,226.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.12	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	70.00	$ 8,711.00	$ 609,770.00	70.00	$ 609,770.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.13	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	13.00	$ 142,649.00	$ 1,854,437.00	13.00	$ 1,854,437.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.14	Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 0,6 m (concreto clase D incluye refuerzo)	M	336.00	$ 1,592,408.00	$ 535,049,088.00	336.00	$ 535,049,088.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.15	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UND.	1.00	$ 65,825,483.00	$ 65,825,483.00	1.00	$ 65,825,483.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 1,372,814,182.00**		**$ 1,372,814,182.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	0.00	**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
5	**APUS NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMETARIAS**																																		
NP 05	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 632,017.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	63.20	$ 39,943,474.00	0.00	$ 0.00	63.20	$ 39,943,474.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 06	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	-	$ 415,773.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	170.00	$ 70,681,410.00	0.00	$ 0.00	170.00	$ 70,681,410.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 12	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO I	UND.	-	$ 703,358.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	400.00	$ 281,343,200.00	400.00	$ 281,343,200.00	483.00	$ 339,721,914.00	50.00	$ 35,167,900.00	0.00	$ 0.00	483.00	$ 339,721,914.00	3.00	$ 2,110,074.00	483.00	$ 339,721,914.00	30.00	$ 21,100,740.00	483.00	$ 339,721,914.00	483.00	$ 339,721,914.00	0.00	$ 0.00	483.00	$ 339,721,914.00
NP 13	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND.	-	$ 958,066.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	48.00	$ 45,987,168.00	48.00	$ 45,987,168.00	49.00	$ 46,945,234.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.00	$ 46,945,234.00	0.00	$ 0.00	49.00	$ 46,945,234.00	0.00	$ 0.00	49.00	$ 46,945,234.00	48.00	$ 45,987,168.00	1.00	$ 958,066.00	49.00	$ 46,945,234.00
NP 15	RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)	UND.	-	$ 673,329.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	930.00	$ 626,195,970.00	870.00	$ 585,796,230.00	0.00	$ 0.00	930.00	$ 626,195,970.00	20.00	$ 13,466,580.00	930.00	$ 626,195,970.00	40.00	$ 26,933,160.00	930.00	$ 626,195,970.00	930.00	$ 626,195,970.00	0.00	$ 0.00	930.00	$ 626,195,970.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 437,955,252.00**		**$ 327,330,368.00**		**$ 1,123,468,802.00**		**$ 620,964,130.00**		**$ 0.00**		**$ 1,012,863,118.00**		**$ 15,576,654.00**		**$ 1,012,863,118.00**		**$ 48,033,900.00**		**$ 1,012,863,118.00**		**$ 1,011,905,052.00**		**$ 958,066.00**		**$ 1,012,863,118.00**
	AJUSTE AL PESO						**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 0.00**				**$ 0.00**		**$ 1.00**				**$ 1.00**											
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 44,971,444,569.00**		**$ 44,971,444,569.00**		**$ 46,575,987,872.00**		**$ 14,685,269,685.00**		**$ 46,575,914,887.00**		**$ 6,687,286,666.00**		**$ 2,665,097,614.00**		**$ 46,629,144,355.00**		**$ 4,484,570,092.00**		**$ 46,421,774,539.00**		**$ 2,051,520,009.00**		**$ 46,658,369,185.00**		**$ 30,573,744,064.00**		**$ 2,961,651,654.00**		**$ 33,535,395,718.00**
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				**$ 1,936,130,941.00**		**$ 1,882,900,456.00**		**$ 278,357,153.00**		**$ 0.00**		**$ 278,430,138.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 278,431,155.00**		**$ 57,915,600.00**		**$ 285,900,971.00**		**$ 111,898,117.00**		**$ 249,206,325.00**		**$ 169,713,717.00**		**$ 0.00**		**$ 169,713,717.00**
	CARACTERIZACION VIAL (NO MODIFICAR)	KM	21.60	$ 940,000.00	$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 0.00		$ 20,304,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 20,304,000.00		$ 0.00		$ 20,304,000.00		$ 0.00		$ 20,304,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 51,128,000.00		$ 95,859,500.00		$ 95,859,500.00		$ 0.00		$ 95,859,500.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 51,128,000.00		$ 0.00		$ 51,128,000.00		$ 0.00		$ 51,128,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 9,714,320.00		$ 18,213,305.00		$ 18,213,305.00		$ 0.00		$ 18,213,305.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 9,714,320.00		$ 0.00		$ 9,714,320.00		$ 0.00		$ 9,714,320.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 60,842,320.00		$ 114,072,805.00		$ 114,072,805.00		$ 0.00		$ 114,072,805.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 60,842,320.00		$ 0.00		$ 60,842,320.00		$ 0.00		$ 60,842,320.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA				**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 14,685,269,685.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 6,687,286,666.00**		**$ 2,665,097,614.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 4,542,385,692.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 2,163,418,126.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 30,743,457,781.00**		**$ 2,961,651,654.00**		**$ 33,705,109,435.00**
	ANTICIPO						**30%**																								**$ 888,495,496.20**			
																													VALOR TOTAL		**$ 2,073,156,157.80**			

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 46,988,721,830.00**	**V/R ANTICIPO INICIAL:**	**$ 14,096,616,549.00**
V/R ADICIONES:		**V/R ANTICIPO ADICION:**	**$ 0.00**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 46,988,721,830.00**	**V/R TOTAL ANTICIPO:**	**$ 14,096,616,549.00**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO SIN AMORTIZAR
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		$14,685,269,685.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2		$6,687,286,666.00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3		$2,665,097,614.00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4		$4,542,385,692.00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5		$2,163,418,126.00
6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6		$2,961,651,654.00
	TOTAL		**$33,705,109,437.00**

% PAGADO VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR - AMORTIZADO	% PAGADO ACUMULADO
31.25%	$4,405,580,906.00	$ 9,691,035,843.00	$ 10,279,688,779.00	31.25%
14.23%	$2,006,186,000.00	$ 7,684,849,843.00	$ 4,681,100,666.00	45.48%
5.67%	$799,529,284.00	$ 6,885,320,359.00	$ 1,865,568,330.00	51.15%
9.67%	$1,362,715,708.00	$ 5,522,604,651.00	$ 3,179,689,984.00	60.82%
4.60%	$649,025,438.00	$ 4,873,579,213.00	$ 1,514,392,688.00	65.42%
6.30%	$888,495,496.20	$ 3,985,083,716.80	$ 2,073,156,157.80	71.72%
71.72%	**$10,111,532,832.20**	**$ 3,985,083,716.80**	**$ 23,993,576,604.80**	**71.72%**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el día **17 DE JULIO DE 2024**

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 2,073,156,157.80**

SON: **DOS MIL SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE**

REVISÓ: RITA ESQUIVEL-CONTRATISTA SIM

REVISÓ: HUGO MARTINEZ-CONTRATISTA SIM

REP. LEGAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
CONTRATISTA

REP. LEGAL

CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
INTERVENTORIA