CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	**MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA** **CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
			1 DE 1	

FECHA 5 10 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.122-00-A-COFAC-DIFRA-2023

OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR -CUNDINAMARCA."

CONTRATISTA CONSORCIO FAC 2309

PERIODO **DESDE** 1 julio 2024 **HASTA** 31 julio **2024**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Seco		X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X
Lluvias moderas																															
Lluvias intensas				X	X																										
Lluvias en horas de la noche		X									X																				

DIAS EN SUSPENSION	0
DIAS DOMINICALES NO TRABAJADOS	4
DIAS FESTIVOS NO TRABAJADOS	2
DIAS FESTIVOS TRABAJADOS	0

Nombre: JOHN REYES
Residente de Obra

Nombre: ALEJANDRO CETINA
Residente de Interventoría

0bservaciones: Para este periodo informado con respecto al clima, los dias 4, 5, se presentaron lluvias intensas y lluvias en horas de la noche las cuales no causaron imposibilidad de avanzar con las actividades programadas..

En general el clima para este periodo informado no afecto en gran porcentaje de avance de las actividades ejecutadas durante el mes informado.