GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 06102023-1501**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		18 de octubre de 2023		
NUMERO DE PROCESO		CM-SI-011-2023		
NUMERO DE CONVENIO		**06102023-1501**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.5372389	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL		
	CARGO	Secretario Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO METRO CINCO		
No. DE IDENTIFICACION		900.585.054	**DV**	2
REPRESENTANTE LEGAL		OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO - Representante Legal		
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-012-2023. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORA		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**791.461.950 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIO		**0 COP**		
TOTAL CONVENIO		**791.461.950 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Doce (12) meses desde la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE INICIO		**18 de octubre de 2023**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**17 de octubre de 2024**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500024139**
	FECHA DE EXPEDICION	**5/10/2023**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 06102023-1501**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5372389		
SUPERVISOR (ES)	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	C.C.	75.088.809
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 18 de octubre de 2023, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 17 de octubre de 2024

Para constancia firman los intervinientes:

DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL
Secretario Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO METRO CINCO
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO - Representante Legal
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			