ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA NIT. 892 115 155 - 4	FECHA DE ELABORACION	11/09/2024

FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION – CONTRATISTA

DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2024

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
INFORME PAGO ADICIONAL	X	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

CONTRATO ADICIONAL No. 01	AL CONTRATO DE RESPALDO AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 264 DE 2024 DERIVADO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.007 - 2024
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	No. 264 DEL 03 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	03 DE JULIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 DURANTE EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA
OBJETO ADICION	**APOYO AL LANZAMIENTO NACIONAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2024 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA**
CONTRATISTA	CONSORCIO VACUNACIÓN COVID 2024
NIT/CC	901846344-8
REPRESENTANTE LEGAL	DERLIS MELISA CHAMORRO ROJAS
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C.1.006.887.687 DE MAICAO – LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250.000.000.00) M/L
ADICION	**CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($53.326.754.00)**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Modifíquese la cláusula séptima del contrato la cual quedará así: **CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO**: El valor del contrato se pagará por parte del MUNICIPIO a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: *a)* Mediante tres (3) pagos iguales mensuales vencidos, correspondientes a las primeras dos actividades, en la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. ($83.333.333,33) previa presentación de informe de actividades adelantadas durante el correspondiente período, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado a la certificación de recibo a satisfacción del servicio por parte de la supervisión designada. ***b) Un pago correspondiente a la tercera actividad adicional por la suma CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($53.326.754,00) M.L al momento de su realización, previa***

	presentación de informe con el detalle de las actividades realizadas, y certificación suscrita por el Supervisor, en la cual se reconozca el servicio prestado en relación al recurso adicional. **PARAGRAFO PRIMERO**: El último pago del Contratista se efectuará previa presentación del acta final debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos laborales, si a ello hubiere lugar **PARAGRAFO SEGUNDO**: Para todos los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con las obligaciones de seguridad social (Salud y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). **PARAGRAFO TERCERO**: Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. **CLÁSULA CUARTA:** Modifíquese la cláusula decima novena del contrato la cual quedará así: **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. - EL MUNICIPIO DE URIBIA reservará del Presupuesto, la suma de **TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 303.326.754) M.L.,** con destino al presente contrato para ser pagados al CONTRATISTA con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 402002 del 02 de abril del 2024 y CDP No. 723001 del 23 de julio del 2024. **PARÁGRAFO ÚNICO:** Los Pagos a que se compromete EL MUNICIPIO DE URIBIA en razón del presente contrato, se supeditan al Programa Anual de Caja y sus modificaciones.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	TRES (3) MESES
PLAZO DE LA ADICIÓN	TRES (3) DIAS
FECHA DE INICIO	5 DE JULIO DE 2024
FECHA CONTRATO ADICIONAL No.01	26 DE JULIO DE 2024
FECHA EJECUCION DE LA ADICION	**26 AL 28 DE JULIO DE 2024**
FECHA FINAL	04 DE OCTUBRE DE 2024
NO. GARANTÍAS	BQ – 100087953 SEGUROS MUNDIAL
FECHA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS INICIAL	05 DE JULIO DE 2024
FECHA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS ADICIONAL	26 DE JULIO DE 2024

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DANNY BLADIMIR DELUQUE CAMPO** C.C No. 17.825.938 de Uribia Secretario de Salud Municipal
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	03 de julio de 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
NO.	402002	**VALOR**	$ 250.000.000.00	**FECHA**	02/04/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL					
NO.	723001	**VALOR**	$ 53.326.754.00	**FECHA**	23/07/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP INICIAL					
NO.	703002	**VALOR**	$ 250.000.000.00	**FECHA**	03/07/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL					

No.	726001	VALOR(ES)	$ 53.326.754.00	FECHA	26/07/2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)				2.3.2.02.02.009	

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Se evidencia que CONSORCIO VACUNACIÓN COVID 2024, en la ejecución de la adición al Contrato de Respaldo al Contrato Electrónico No 264 de 2024 derivado de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.007 – 2024, dieron cumplimento a las especificaciones determinadas para el **APOYO A LA REALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO NACIONAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2024 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA**.

4.1 Fechas de Actividades

4.2 Actividades

ACTIVIDADES DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2024

A continuación, se detalla el cumplimento de las actividades programadas:

ITEM	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD No. 3. APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO NACIONAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2024 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.					
3.1.	Brindar la logística requerida para la ejecución de la jornada.	1	1	100%	El 28 de julio de 2024
3.2.	Disponer de talento humano para atender el evento de lanzamiento nacional del programa ampliado de inmunización 2024.	1	1	100%	Del 26 al 28 de julio de 2024

4.3 Observaciones Finales:

En términos generales las actividades se desarrollaron de manera satisfactoria, ya que estuvieron ajustadas a los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el apoyo de la realización de la Tercera Jornada Nacional de Vacunación, como parte del Plan Ampliado de Inmunizaciones – PAI 2024.

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Uribia

5. INFORME FOTOGRAFICO:

ACTIVIDAD No. 3. APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO NACIONAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2024 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

3.1 Brindar la logística requerida para la ejecución de la jornada.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS






Ollas Comunitarias
Invitados
Especiales




















Tercera Jorna
de VACUNACIÓN
vacunas
son seguras y
salvan vidas.
URIBIA
SECRETARIA
DE SALUD











3.2. Disponer de talento humano para atender el evento de lanzamiento nacional del programa ampliado de inmunización 2024.





6. CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:	Uribia, 11 de septiembre de 2024
7. FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	DANNY BLADIMIR DELUQUE CAMPO