	ALCALDIA DE URIBÍA LA GUAJIRA	**VERSIÓN**	**2016**
	NIT: 892-115-155-4	**FECHA ELABORACION**	**13/09/2024**
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS TRECE(13) DÍAS DEL MES DE AGOSTO A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO	**024**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**X**	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**CONTRATO DE COOPERACION CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No. 024 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE COOPERACION No. 024 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**WILLIAM ARMANDO IGUARAN GONZÁLEZ** **SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	**CONTRATO DE COOPERACION CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No. 024 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**12 DE AGOSTO DE 2024**
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD, FAUNA SILVESTRE Y BIENESTAR ANIMAL, Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA POBLACION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
CONTRATISTA	**FUNDACION SOCIAL IMPACTO COMUNITARIO SIGLA FSICO**
NIT/CC	**NIT: 900.830.322 - 2**
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN DAVID POLO ORTEGA**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**CC. No. 1.048.208.342 de Baranoa**
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 157.409.554,00) M.L.**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**PAGOS: ANTICIPO: CORRESPONDIENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ES DECIR LA SUMA DE SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/L. Y UN FINAL DEL MISMO VALOR POR LA SUMA DE SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/L.**
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	**UN (01) MES**
FECHA DE INICIO	A los trece (13) días del mes de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024).
FECHA PARCIAL 1	A los doce (12) del mes de septiembre de Dos Mil Veinticuatro 2024.
FECHA ADICIONAL	A los nueve (09) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).
FECHA FINAL	A los veintidós (22) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).
GARANTÍAS	PÓLIZA No. CRC - 100019629 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024, COMPAÑÍA SEGUROS: MUNDIAL
SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**WILLIAM ARMANDO IGUARAN GONZALEZ**

	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	13/08/2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	**620002**	**VALOR(ES)**	**$ 150.000.000.00**	**FECHA(S)**	20/08/2024
N	**904002**	**VALOR(ES)**	**$49.918.133,33**	**FECHA(S)**	04/09/2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	**812001**	**VALOR(ES)**	**$ 150.000.000.00**	**FECHA(S)**	12/08/2024
N	**909001**	**VALOR(ES)**	**$49.918.133,33**	**FECHA(S)**	09/09/2024

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	CODIGO. **2.3.2.02.02. 009**

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472209358	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	4567999142	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472618839	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472670375	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472880938	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472961271	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472693249	AGOSTO
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472209406	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	4568012465	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472618936	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472674405	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472881037	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472961305	SEPTIEMBRE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9472693276	SEPTIEMBRE

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**
ACTIVIDADES DURANTE EN EL CORRESPONDIENTE A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE AGOSTO A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	Se evidencia que la **FUNDACION SOCIAL IMPACTO COMUNITARIO SIGLA FSICO**, en la ejecución del **CONTRATO DE COOPERACIÓN No. 024 DE 2024,** con las características y condiciones señaladas en el Cuadro de la Referencia cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PEDAGOGICAS PARA LA PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD, FAUNA SILVESTRE Y BIENESTAR ANIMAL, Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA POBLACION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA.",** dando cumplimento a las especificaciones determinadas en el mismo de conveniencia y oportunidad y, pactado por ambas partes en presenta el informe de las actividades realizadas en los diferentes instituciones educativas y barrios de la zona urbana y rural del Municipio de Uribía. Mostrando resultados favorables y de buena gestión administrativa por parte de la **FUNDACION SOCIAL IMPACTO COMUNITARIO SIGLA FSICO**, la cual realizo a satisfacción el objetivo y metas del **CONTRATO DE COOPERACIÓN No. 024 DE 2024**. A continuación, se presenta evidencias:

ACTIVIDADES DURANTE EN EL	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO	%CUMPLIMIENTO

AGOSTO A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	Se realizaron el diligenciamiento de doscientas cincuenta y nueve (259) consentimientos para esterilización de caninos y felinos domésticos y se hicieron entrega la misma cantidad de kit de desparasitación.	259	259	52%
	Se realizaron el diligenciamiento de doscientas cuarenta y uno (241) fichas técnicas para esterilización de animales en condiciones de la calle, y se hicieron entrega la misma cantidad de kit de desparasitación.	241	241	48%
	Total Esterilizaciones y Entrega de Kit	**500**	**500**	**100%**
	Se hicieron entrega de ciento cuarenta y tres (143) kit de desparasitación a animales domésticos.	-	143	72%
	Se hicieron entrega de cincuenta y siete (57) kit de desparasitación a animales callejeros en calidad adopción.	-	57	28%
	Total Entrega de Kit de desparasitación		**200**	**100%**

4.3 OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

5. UBICACIÓN DEL PROYECTO:	URIBIA, ZONA URBANA Y RURAL

FOTOGRAFICO: REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DURANTE EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE AGOSTO A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ACTIVIDAD 01







Punto Fijo de Atención para las Esterilizaciones y desparasitaciones Caninos y Felinos Domésticos

Diligenciar y firma el "formato de consentimiento de esterilización y desparasitación para animales", autorizando así el procedimiento de esterilización por parte de los dueños de animales (caninos y felinos).

<table>
<tr><td></td><td>






</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD 02</td><td>
Punto Fijo de Atención para las Esterilizaciones y desparasitaciones Caninos y Felinos Callejeros



Ficha técnica para los animales de la calle, donde se fija el procedimiento realizado, con caracteristicas del animal y barrios donde fue rescatado o capturado.





</td></tr>
<tr><td>6. Ciudad y fecha de emisión:</td><td>URIBÍA, LA GUAJIRA 13 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>7. Firma del interventor y/o supervisor:</td><td>WILLIAM FIGUERA.</td></tr>
</table>