| Acta N° 1 | Fecha: 17 de mayo de 2023 | |
|---|---|---|
| **Objetivo:** Llevar a cabo el primer Comité Técnico de Seguimiento para aprobación del Plan Operativo, Cronograma y Plan de Inversión del Convenio 302 de 2023 entre el MSPS y la UT-CEDAVIDA APOYAR. Sesión Ordinaria. | | |
| **Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión:** UT- CEDAVIDA APOYAR- MSPS | | |
| **Lugar:** Reunión Virtual por medio de enlace de Microsoft Teams | | |
| **Líder de la reunión:** Ministerio de Salud y Protección Social | | |
| **Hora Programada:** **De: /___3:00 p.m.____/ A: /____4:00 p.m. ___/** | **Hora de Inicio:** **3:00 p.m.** | **Hora de Terminación:** **3:45 p.m.** |

| N° | Nombre[1] | Cargo | Dependencia o entidad | Asiste | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO |
| 1 | **Alex Rodrigo Ordoñez** | Jefe de la Oficina de Promoción Social- Supervisor Convenio 302 de 2023 | MSPS | ✓ | |
| 2 | **Erwin Esaú Ardila** | Coordinador del Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas de la OPS | MSPS | ✓ | |
| 3 | **María Claudia Osorio** | Asesora Jurídica Contractual de la OPS | MSPS | ✓ | |
| 4 | **Yudy Andrea Carvajal** | Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023- Componente Financiero | MSPS | ✓ | |
| 5 | **Alana Castellanos Carvajal** | Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023- Componente Técnico | MSPS | ✓ | |
| 6 | **Johanna Marcela Rodríguez Caballero** | Representante Legal de la UT-CEDAVIDA-APOYAR | UT-CEDAVIDA -APOYAR | ✓ | |
| 7 | **Edilberto García Patiño** | Representante Legal suplente UT-CEDAVIDA APOYAR | APOYAR | ✓ | |
| 8 | **Enrique Mastrodoménico** | Coordinador General UT-CEDAVIDA-APOYAR | UT-CEDAVIDA APOYAR | ✓ | |
| 9 | **Erika Rodríguez** | Coordinadora Financiera UT-CEDAVIDA-APOYAR | UT-CEDAVIDA APOYAR | ✓ | |
| 10 | **Johanna Ximena Pomeo Carmona** | Apoyo técnico y financiero | UT-CEDAVIDA APOYAR | ✓ | |
| 11 | **Martha Lucía Morales Patiño** | Apoyo administrativo y financiero | UT-CEDAVIDA APOYAR | ✓ | |

[1] Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Saludo y Bienvenida

2. Presentación de los asistentes y verificación del quorum

3. Generalidades del convenio

4. Revisar y sugerir ajuste e incorporaciones para viabilidad de aprobación del Plan Operativo, cronograma de actividades y el Plan de Inversión

5. Revisión y análisis de posibles modificaciones al anexo de especificaciones técnicas del convenio que sean necesarias para el cumplimiento de las metas y actividades acorde con los procesos técnicos vigentes y definir el escenario de atención.

6. Análisis las situaciones de riesgo frente a la totalidad de la ejecución del convenio (administrativo, técnico y financiero), en caso de que estas se presenten.

7. Revisión y aprobación de modificaciones y creación de conceptos de gastos entre las diferentes variables que componen el anexo de costos y plan de inversión a que hubiere lugar, en caso de que haya necesidad.

8. Revisión cumplimiento compromisos generales y específicos

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1. Saludo y Bienvenida**

La profesional técnica del Grupo de Asistencia y Reparación a víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) realiza la apertura del Comité Técnico, mencionando que se efectúa en el marco del convenio de asociación N° 302 de 2023 suscrito entre el MSPS y la Unión Temporal Cedavida- Apoyar y que según el clausulado del convenio, el Comité debe estar conformado por el supervisor y el representante legal o delegado del Asociado, el cual puede reunirse de manera virtual cada dos (2) meses o de manera extraordinaria si se requiere.

**2. Presentación de los asistentes y verificación del quorum**

Participa la Representante Legal de la UT-Cedavida-Apoyar y el Supervisor del Convenio por parte del MSPS, como designados al Comité Técnico de Seguimiento del Convenio. La UT Cedavida.APOYAR designó a Enrique J. Mastrodomenico y Johanna Ximena Pomeo Carmona como delegados para conformar el Comité Asesor del Convenio de Asociación. A continuación, se relacionan el resto de participantes del Comité Técnico:

| Nombre | Cargo | Dependencia o entidad |
|---|---|---|
| **Alex Rodrigo Ordoñez** | Jefe de la Oficina de Promoción Social-Supervisor Convenio 302 de 2023 | MSPS |

| | | |
|---|---|---|
| **Erwin Esaú Ardila** | Coordinador del Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas de la OPS | MSPS |
| **María Claudia Osorio** | Asesora Jurídica Contractual de la OPS | MSPS |
| **Yudy Andrea Carvajal** | Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023- Componente Financiero | MSPS |
| **Alana Castellanos Carvajal** | Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023- Componente Técnico | MSPS |
| **Johanna Marcela Rodríguez Caballero** | Representante Legal de la UT-CEDAVIDA-APOYAR | UT-CEDAVIDA APOYAR |
| **Edilberto García Patiño** | Representante Legal suplente UT-CEDAVIDA APOYAR | UT-CEDAVIDA APOYAR |
| **Enrique Mastrodoménico** | Coordinador General UT-CEDAVIDA-APOYAR | UT-CEDAVIDA APOYAR |
| **Erika Rodríguez** | Coordinadora Financiera UT-CEDAVIDA-APOYAR | UT-CEDAVIDA APOYAR |
| **Johanna Ximena Pomeo Carmona** | Apoyo técnico y financiero | UT-CEDAVIDA APOYAR |
| **Martha Lucía Morales** | Apoyo administrativo y financiero | UT-CEDAVIDA APOYAR |

## 3. Generalidades del convenio

Se presenta el objeto del convenio:" *Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010."*

Implementar procesos de atención psicosocial y de gestión para la atención integral en salud física y/o mental con las mujeres tutelantes, sus familias y su red de apoyo social reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010, orientados a la prevención y mitigación de las afectaciones generadas por las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Con un plazo de ejecución a partir de la suscripción del acta de inicio: Del 28 de abril de 2023 hasta el 30 de octubre de 2023.

El valor del convenio será hasta por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($2.691.130.704**) incluido IVA, demás impuestos, gastos, derechos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, el aporte de la ESAL seleccionada, la contrapartida adicional y el aporte del MINISTERIO se discriminan de la siguiente forma:

| Descripción | Valor |
|---|---|
| *Valor Total Aporte del Ministerio* | $ 2.517.124.179 |
| *Contrapartida Mínima Obligatoria* | $ 116.039.425 |
| *Contrapartida Adicional* | $ 57.967.100 |
| **Valor total** | **$ 2.691.130.704** |

:

**4. Revisar y sugerir ajuste e incorporaciones para viabilidad de aprobación del Plan Operativo y cronograma de actividades y el Plan de Inversión**

El Asociado realiza la presentación del Plan Operativo y cronograma de actividades, así como del Plan de Inversión que se anexan a esta acta.

En este sentido, el equipo de apoyo técnico a la supervisión, evidencia que el avance del producto No. 01 Documento del Plan Operativo y cronograma de actividades, ha sido desarrollado según el lineamiento entregado por el MSPS, el cual contempla la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, dicho producto contiene: La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica.

Por su parte, el equipo financiero de apoyo a la supervisión del MSPS identifica, que el Plan de inversión presenta la proyección de la ejecución financiera mensual, dentro del plazo de ejecución del convenio, de los recursos tanto de los aportes del MSPS, como de la contrapartida por rubros y subrubros, de acuerdo con el presupuesto del convenio y anexo de costos aprobado. Dicha proyección presenta razonabilidad y coherencia con el plan operativo formulado.

Posteriormente, el jefe de la Oficina de Promoción Social y supervisor del convenio Alex Ordoñez Argote aprueba el Plan Operativo, cronograma de actividades y Plan de Inversión.

**5. Revisión y análisis de posibles modificaciones al anexo de especificaciones técnicas del convenio que sean necesarias para el cumplimiento de las metas y actividades acorde con los procesos técnicos vigentes y definir el escenario de atención.**

Al respecto, el concepto técnico es que no se requieren ajustes en el Anexo de Especificaciones Técnicas y no se ha recibido durante la ejecución del convenio propuestas de cambios en el Anexo por parte del asociado.

**6. Análisis las situaciones de riesgo frente a la totalidad de la ejecución del convenio (administrativo, técnico y financiero), en caso de que estas se presenten.**

Sobre la pregunta de si se han identificado situaciones de riesgo frente a la totalidad de la ejecución del convenio, el concepto técnico afirma que no se han identificado situaciones de riesgo. El concepto financiero manifiesta también, no haber identificado situaciones de riesgo. El asociado igualmente, manifiesta no haber identificado situaciones de riesgo hasta el momento.

**7. Revisión y aprobación de modificaciones y creación de conceptos de gastos entre las diferentes variables que componen el anexo de costos y plan de inversión a que hubiere lugar, en caso de que haya necesidad.**

El comité técnico realizó la verificación del plan de inversión, corresponde con las condiciones técnicas y económicas presentadas en el proceso número MSPS-RE-001-2023, por lo anterior, se emitió concepto de aprobación para el plan de inversión, del convenio 302-2023, que éste presenta la proyección de la ejecución financiera mensual, dentro del plazo de ejecución del convenio, de los recursos tanto de los aportes del MSPS, como de la contrapartida mínima adicional por rubros y subrubros, de acuerdo con el presupuesto del convenio y anexo de costos aprobado. Dicha proyección presenta razonabilidad y coherencia con el plan operativo formulado y la propuesta técnica aprobada.

Igualmente, se manifiesta que no se han recibido solicitudes de modificaciones de conceptos de gastos entre diferentes variables que conforman los rubros y subrubros del plan de inversión presentado y aprobado en dicha reunión.

8. **Revisión compromisos generales y específicos**

Se revisaron las obligación generales Números 25, 26, 27 y 28 donde se indica que el Asociado No presenta faltas a la ética, a la moralidad administrativa, y conductas inapropiadas con las víctimas, con los profesionales a su cargo u otras que afecten la correcta

ejecución del convenio o el buen nombre del MINISTERIO, que se ha obrado con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio. A la fecha no se han presentado posibles situaciones de riesgo , que puedan afectar la ejecución del dicho convenio en el plazo establecido; Igualmente, se informa por parte del Asociado que no se ha accedido a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.

**Se aprueba el plan operativo, cronograma de actividades y plan de inversión para el primer desembolso del convenio.**

**7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS**

| N° | Actividad (21) | Responsable (22) | Fecha Límite (23) | Observaciones (24) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegar documentación para primer desembolso del convenio 302 de 2023 | UT- CEDAVIDA APOYAR- MSPS | 23/05/2023 | Ninguna |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

(25)

Firmado digitalmente por Alex Rodriguez Ordoñez Argote

**Alex Rodrigo Ordoñez Argote**
**Supervisor Convenio 302 de 2023**
**MSPS**

**Johanna Marcela Rodríguez Caballero**
**Representante Legal de la UT-CEDAVIDA APOYAR**

**PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA**
**CONVENIO 302 de 2023**

**OBJETO:** **"Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010".**

**Fecha de inicio:** abril 2023

**Fecha de finalización:** octubre 2023

| FASE | COMPONENTE | PROCESO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-14 | 15-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 |
| ALISTAMIENTO | 7.1. ALISTAMIENTO Y ANÁLISIS DE CONTEXTO | 7.1.8. DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Diseño del Plan Operativo y Cronograma de Actividades | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Diseño de la Estrategia de sistematización | Profesionales de Sistematización UT Cedavida - Apoyar | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Avances en la estrategia de sistematización | Profesionales de Sistematización UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 7.1.1. SELECCION DEL TALENTO HUMANO | Selección y Contratación del Equipo Coordinador | UT Cedavida - Apoyar | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Selección y Contratación del Equipo de Atención Integral | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Selección y Contratación de promotores integrales | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.2. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO | Carné | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tarjeta de misión médica | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Chaleco | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.3. MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES | Entregas de materiales para la implementación de acciones (3) | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | |
| | | 7.1.4. ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN | Entrega de elementos de visibilización | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.5. INSUMOS DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | Entrega de insumos de conectividad y comunicaciones | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.6. INSUMOS DE BIOSEGURIDAD | Entrega de insumos de seguridad (3) | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | |
| | | 7.1.7. INSUMOS DE PROTECCIÓN RURAL | Entrega de insumos de protección rural (2) | UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.9. JORNADA DE FORMACIÓN INICIAL DE EQUIPOS DE ATENCIÓN INTEGRAL | Jornada de formación inicial | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.10. SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACIÓN | Asamblea comunitaria Cartagena, Turbaco y zonas aledañas (Santa Rosa, Arjona y otros Municipios). | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Asamblea comunitaria El Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno y zonas aledañas. | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Asamble comunitaria Corregimiento de El Salado. | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Asamble comunitaria Sincelejo, San Pedro, Morroa, Los Palmitos y municipios aledaños. | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Asamblea comunitaria Barranquilla, Soledad y municipios aledaños. | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.11. FOCALIZACIÓN DE LAS MUJERES TUTELANTES Y SUS FAMILIAS | Actualización de la focalización y acompañamiento y atención integral. | Asesoras - Equipos de Atención Integral UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 7.1.12. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE CONTEXTO | Actualización del Documento de análisis del contexto que incluya la Matriz de oferta institucional | Asesoras - Equipos de Atención Integral UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.2. COMPONENTE DE ATENCION INTEGRAL | 7.2.1. PROCESO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | Acercamiento y actualización de los planes de atención integral. | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 | | | | | | | P2 | | | | | | | P3 | | | | | | | |
| | | | Desarrollo de los planes de atención integral. | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| | | | Valoración de los planes de atención integral. | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 | | | | P1 | P1 | P1 | P2 | | | | | P2 | P2 | P2 | P3 | | | | P3 | P3 | P3 | |
| | | 7.2.3. PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | Caracterización de salud con enfoque psicosocial a nivel individual y familiar | Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 | P1 | | | | | | | P2 | P2 | | | | | | | P3 | P3 | | | | | |
| | | | Educación para la Salud | Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| | | | Gestión para la superación de barreras de acceso para la atención en salud | Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | Orientaciones en Salud. | Asesora de Gestión y Salud - Profesionales de Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACIÓN | | 7.2.4. PROCESO DE SEGUIMIENTO INTEGRAL | Sesión inicial de seguimiento integral | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 - I | | | P1 - II | | | | P2 - I | | | | P2 - II | | | | P3 - I | | | | P3 - II | | | |
| | | | Sesiones para la implementación de acciones | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 - I | P1 - I | P1 - I | P1 - I / P1 -II | P1 - II | P1 - II | P1 - II | P2 - I | P2 - I | P2 - I | P2 - I | P2 - II | P2 - II | P2 - II | P2 - II | P3 - I | P3 - I | P3 - I | P3 - I | P3 - II | P3 - II | P3 - II | P3 - II |
| | | | Sesión de valoración de las acciones implementadas | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | P1 - I | | | P1 - I / P1 -II | | | P1 - II | P2 - I | | | P2 - I | P2 - II | | | P2 - II | P3 - I | | | P3 - I | P3 - II | | | P3 - II |
| | 7.3. COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES | 7.3.1. PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES TUTELANTES | Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**Argenida Torres**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Argenida Torres**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Argenida Torres**). (8-10) | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | | | Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Argenida Torres**). | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| | | | Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**Diana Redondo**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Diana Redondo**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Diana Redondo**). (8-10) | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | | | Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Diana Redondo**). | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| | | | Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**Juana Cardenas**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Juana Cardenas**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Juana Cardenas**). (8-10) | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | | | Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**Juana Cardenas**). | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| | | | Validación de la Red de Apoyo Social de las mujeres tutelantes (**María Romero**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Diseño metodológico para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**María Romero**). | Asesora Psicosocial UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Implementación del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**María Romero**). (8-10) | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | | | Valoración del Plan de fortalecimiento de la Red de Apoyo Social (**María Romero**). | Asesora Psicosocial - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| | | 7.3.2. PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD COMUNITARIA | Reunión inicial con actores claves. | Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Reuniones para la implementación de acciones. (3) | Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Encuentro de Integración Salaera. | Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Encuentro de Integración Salaera de cierre. | Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | |
| | | | Reunión Final Con Actores Claves. | Asesora Psicosocial - Promotores - Profesionales Psicosociales UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| | | 7.3.3. PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL | Acciones de coordinación Sectorial e intersectorial: nivel Nacional y territorial. | Profesional de Articulación Nacional UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | Mesas de salud para la superación de barreras y garantía de la atención integral en salud de las víctimas beneficiarias de la Sentencia T-045. Atlántico (2) | Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| | | | Mesas de salud para la superación de barreras y garantía de la atención integral en salud de las víctimas beneficiarias de la Sentencia T-045. Bolívar (2) | Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| | | | Mesas de salud para la superación de barreras y garantía de la atención integral en salud de las víctimas beneficiarias de la Sentencia T-045. Sucre (2) | Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| | | | Fortalecimiento a la Inspección, vigilancia y control. | Asesora de Gestión y Salud - Profesionalesd de Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mesa de participación y Seguimiento de la Sentencia T-045. (2) | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| | | | Apropiación del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado. | Profesional de Articulación Nacional - Asesora de Gestión y Salud UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 7.4. COMPONENTE DE GESTION ESTRATEGICA | 7.4.1. PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD | Jornada de formación inicial | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jornada de fortalecimiento técnico | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| | | | Jornadas de cuidado emocional | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| | | 7.4.2. PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Monitoreo | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | Seguimiento | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | Sistematización y Valoración de la atención | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | Guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010 y su implementación. | Profesionales en Pedagogía y Diseño UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| CIERRE DEL CONVENIO | CIERRE | FINALIZACION DE INFORMES Y PRODUCTOS | Registro de las acciones de atención integral | Equipo Coordinador UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | Informe mensual de ejecución financiera | Coordinadora Financiera UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | | | | x | | | |
| | | | Entrega de Avances de Productos para revisión por parte del MSPS | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | | | | x | | | |
| | | | Entrega de Productos | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | | | | x | | | |
| | | | Informes Parciales de Implementación Técnica | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | | | | x | | | |
| | | | Informe Final de Implementación Técnica y Financiera. | Equipo Coordinador UT Cedavida - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |

**CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES Y PRODUCTOS  T045**

| DESEMBOLSOS | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-14 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 |
| **Desembolso No. 1. Correspondiente a $629.281.045** | ***Avance Producto 1**<br>***Informes parciales de implementación técnica** | ***Documento del Plan Operativo**, cronograma de actividades desarrollado según lineamiento entregado por el Ministerio y Plan de Inversión, el cual deberá ser entregado a más tardar 15 días hábiles posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.<br>*El Plan de Operativo y cronograma de actividades también deberá contener la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el Ministerio de Salud y Protección Social.<br>*El Plan Operativo y cronograma de actividades debe incluir la siguiente información: a. La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica.<br>***Informes parciales de implementación técnica**. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa. | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso No. 2. Correspondiente a $880.993.463** | ***Producto 1**<br>***Producto 2**<br>***Avance Producto 3**<br>***Informes mensuales de ejecución financiera**<br>***Informes parciales de implementación técnica** | ***Producto 1:** Documento del Plan Operativo y cronograma de actividades desarrollado según lineamiento entregado por el Ministerio, el cual deberá ser entregado a más tardar 20 días calendario posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. El Plan de Operativo y cronograma de actividades también deberá contener la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el Ministerio de Salud y Protección Social.<br>El Plan Operativo y cronograma de actividades debe incluir la siguiente información:<br>a. La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica.<br>b. Base de datos, hojas de vida y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato<br>c. La definición del proceso de sistematización de la experiencia.<br>***Producto 2.** Documento que contenga la elaboración o actualización del análisis de contexto de los Departamentos, Distritos y Municipios priorizados en los que se implementarán los procesos, el cual contendrá: i) Contexto sociopolítico y económico de los departamentos y municipios priorizados; ii) Determinantes sociales en salud; iii) Conflicto armado y violaciones a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; iv) Atención psicosocial y atención integral en salud a las víctimas del conflicto armado del Salado en el marco de la reparación integral a las víctimas. v) Análisis de la situación en salud.<br>***Avance Producto 3**. Documento que contenga una guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010 y su implementación, orientada a la comunidad y las instituciones.<br>***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes**, en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio.<br>***Informes parciales de implementación técnica**. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa. | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso No. 3. Correspondiente a $880.993.463** | ***Actualización del Producto 2**<br>***Producto 3.**<br>***Avance Producto 4.**<br>***Avance Producto 5.**<br>***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes**<br>***Informes parciales de implementación técnica** | ***Actualización del Producto 2.** Documento que contenga la elaboración o actualización del análisis de contexto de los Departamentos, Distritos y Municipios priorizados en los que se implementarán los procesos, el cual contendrá: i) Contexto sociopolítico y económico de los departamentos y municipios priorizados; ii) Determinantes sociales en salud; iii) Conflicto armado y violaciones a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; iv) Atención psicosocial y atención integral en salud a las víctimas del conflicto armado del Salado en el marco de la reparación integral a las víctimas. v) Análisis de la situación en salud.<br>***Producto 3**. Documento que contenga una guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010 y su implementación, orientada a la comunidad y las instituciones.<br>***Avance Producto 4**. Avance al documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Frente a este avance se deberá dar cuenta de los avances en el componente de Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO, especialmente de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión de la calidad en la implementación de la metodología para el cumplimiento de la Sentencia T-045 de 2010.<br>De igual manera, este producto debe contener como anexos: i) una matriz donde se evidencie como cada una de las acciones del convenio y los productos van dando cumplimiento a las ordenes 2, 3 y 5 de la Sentencia T045 de 2010; y ii) una matriz de base de datos actualizada en la que se encuentre la totalidad de las personas reconocidas en la sentencia y en dónde se detalle la atención integral y seguimiento que se realizó en cada uno de los periodos de atención.<br>***Avance Producto 5.** Avance en el documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010, el cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos). ***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes,** en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio.<br>***Informes parciales de implementación técnica**. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa. | Coordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| **Desembolso No. 4. Correspondiente $125.856.208** | ***Producto 4.**<br>***Producto 5.**<br>***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes**<br>***Informes parciales de implementación técnica**<br>***Informe Final de Implementación Técnica y Financiera.** | ***Producto 4.** Documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO.<br>* **Producto 5.** Documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010, el cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos), ii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo de la información recopilada en los diferentes componentes: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica; iii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo del Instrumento evaluación de resultados de la atención integral, y iv) Las conclusiones del proceso de sistematización en clave del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T045 de 2010.<br>***Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes**, en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio. ***Informes parciales de implementación técnica.** Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa ***Informe Final de Implementación Técnica y Financiera.** El mismo deberá contener los resultados de la ejecución de las actividades los compromisos pactados y de la ejecución financiera de los recursos aportados por las partes, en el que se detallen como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por rubros y fuentes. 2. El estado de la contratación, ejecución y actas de liquidación de los contratos derivados si a ello hubiere lugar. 3. Los compromisos adquiridos al finalizar el plazo de ejecución del Convenio que se encuentran pendientes de pago. 4. El reintegro de recursos no ejecutados, debidamente respaldado con Certificación expedida por el área financiera de la Entidad Contratada y los reportes para el seguimiento de la atención psicosocial y atención integral en salud establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos previstos para tal fin por parte de la Oficina de Promoción Social. | oordinador General UT Cedavida - Apoyar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

## ANEXO - PRESUPUESTO

**Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.**

| RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN | Medida | Periodi-cidad | Vr. Costo Unitario | APORTES MSPS | APORTES CONTRAPARTIDA | VALOR TOTAL CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **49** | | | **$ 1.384.487.000** | **$ 151.211.000** | **$ 1.535.698.000** |
| **Equipo Coordinador** | **10** | | | **$ 372.372.000** | **$ 56.040.000** | **$ 428.412.000** |
| Coordinador(a) General | 1 | 7,0 | $ 8.247.000 | $ 57.729.000 | $ 0 | **$ 57.729.000** |
| Asesor(a) Psicosocial | 1 | 7,0 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | $ 0 | **$ 46.340.000** |
| Asesor(a) de Gestión y Salud | 1 | 7,0 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | $ 0 | **$ 46.340.000** |
| Profesional Articulador Nacional | 1 | 7,0 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | $ 0 | **$ 46.340.000** |
| Coordinador(a) Financiero | 1 | 7,0 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | $ 0 | **$ 46.340.000** |
| Técnico Administrativo y Financiero | 2 | 7,0 | $ 3.043.000 | $ 42.602.000 | $ 0 | **$ 42.602.000** |
| Técnico en Sistemas | 1 | 7,0 | $ 3.043.000 | $ 21.301.000 | $ 0 | **$ 21.301.000** |
| Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo) | 1 | 7,0 | $ 4.670.000 | $ 32.690.000 | $ 0 | **$ 32.690.000** |
| Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo) | 1 | 7,0 | $ 4.670.000 | $ 32.690.000 | $ 0 | **$ 32.690.000** |
| Profesional en pedagogía | 1 | 3,0 | $ 4.670.000 | | $ 30.355.000 | **$ 30.355.000** |
| Profesional en diseño | 1 | 2,0 | $ 4.670.000 | | $ 25.685.000 | **$ 25.685.000** |
| **Equipo de Atención Integral** | **36** | | | **$ 908.292.000** | **$ 93.007.000** | **$ 1.001.299.000** |
| Profesional Psicosocial | 12 | 6,5 | $ 4.670.000 | $ 364.260.000 | $ 30.355.000 | **$ 394.615.000** |
| Profesional de Salud | 12 | 6,0 | $ 4.670.000 | $ 336.240.000 | $ 28.020.000 | **$ 364.260.000** |
| Promotor Integral | 12 | 6,5 | $ 2.664.000 | $ 207.792.000 | $ 34.632.000 | **$ 242.424.000** |
| **Equipo de Atención Rural** | **3** | | | **$ 75.691.000** | **$ 0** | **$ 75.691.000** |
| Profesional Psicosocial - Rural | 1 | 6,5 | $ 4.670.000 | $ 30.355.000 | $ 0 | **$ 30.355.000** |
| Profesional de Salud - Rural | 1 | 6,0 | $ 4.670.000 | $ 28.020.000 | $ 0 | **$ 28.020.000** |
| Promotor Integral - Rural | 1 | 6,5 | $ 2.664.000 | $ 17.316.000 | $ 0 | **$ 17.316.000** |
| **ARL** | **36** | | | **$ 28.132.000** | **$ 2.690.500** | **$ 30.822.500** |
| Profesional Psicosocial - ARL | 13 | 6,5 | $ 131.000 | $ 11.069.500 | $ 851.500 | **$ 11.921.000** |
| Profesional de Salud - ARL | 13 | 6,0 | $ 131.000 | $ 10.218.000 | $ 786.000 | **$ 11.004.000** |
| Promotor Integral - ARL | 13 | 6,5 | $ 81.000 | $ 6.844.500 | $ 526.500 | **$ 7.371.000** |
| **ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO** | | | | **$ 4.768.700** | **$ 860.000** | **$ 5.628.700** |
| Elementos de identificación y visibilidad (chaleco) | 43 | 1,0 | $ 83.700 | $ 3.599.100 | $ 669.600 | **$ 4.268.700** |
| Elementos de identificación y visibilidad (carnet) | 43 | 1,0 | $ 13.600 | $ 584.800 | $ 108.800 | **$ 693.600** |
| Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad de misión | 43 | 1,0 | $ 13.600 | $ 584.800 | $ 81.600 | **$ 666.400** |
| **MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES** | | | | **$ 5.842.200** | **$ 0** | **$ 5.842.200** |
| Materiales para la Implementación de las acciones - (Presencial ) | 14 | 3,0 | $ 139.100 | $ 5.842.200 | $ 0 | **$ 5.842.200** |
| **ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN** | | | | **$ 773.100** | **$ 0** | **$ 773.100** |
| Pendones | 9 | 1,0 | $ 85.900 | $ 773.100 | $ 0 | **$ 773.100** |
| **INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES** | **44** | | | **$ 16.520.000** | **$ 2.072.000** | **$ 18.592.000** |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador | 5 | 7,0 | $ 56.000 | $ 1.960.000 | $ 0 | **$ 1.960.000** |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador | | | $ 56.000 | $ 0 | $ 616.000 | **$ 616.000** |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int | 26 | 7,0 | $ 56.000 | $ 10.192.000 | $ 1.120.000 | **$ 11.312.000** |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int | 13 | 6,0 | $ 56.000 | $ 4.368.000 | $ 336.000 | **$ 4.704.000** |
| **INSUMOS DE BIOSEGURIDAD** | **39** | | | **$ 3.966.300** | **$ 406.800** | **$ 4.373.100** |
| Elementos de Bioseguridad | 39 | 3,0 | $ 33.900 | $ 3.966.300 | $ 406.800 | **$ 4.373.100** |
| **INSUMOS DE PROTECCION RURAL** | **3** | | | **$ 1.461.008** | **$ 0** | **$ 1.461.008** |
| Elementos de Protección | 3 | 2,0 | $ 243.501 | $ 1.461.008 | $ 0 | **$ 1.461.008** |
| **GASTOS DE DESPLAZAMIENTO** | **40** | | | **$ 153.380.600** | **$ 18.626.350** | **$ 172.006.950** |
| Equipo Coordinador | 4 | 7,0 | $ 695.000 | $ 19.460.000 | $ 0 | **$ 19.460.000** |
| Equipo Coordinador - Profesional en pedagogía | | | $ 695.000 | $ 0 | $ 4.517.500 | **$ 4.517.500** |
| Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial | 12 | 6,5 | $ 436.900 | $ 34.078.200 | $ 2.839.850 | **$ 36.918.050** |
| Equipo Atención Integral -Profesional de Salud | 12 | 6,0 | $ 436.900 | $ 31.456.800 | $ 2.621.400 | **$ 34.078.200** |
| Equipo Atención Integral - Promotor Integral | 12 | 6,5 | $ 665.200 | $ 51.885.600 | $ 8.647.600 | **$ 60.533.200** |
| Profesional Psicosocial - Rural | 1 | 6,5 | $ 800.000 | $ 5.200.000 | $ 0 | **$ 5.200.000** |
| Profesional de Salud - Rural | 1 | 6,0 | $ 800.000 | $ 4.800.000 | $ 0 | **$ 4.800.000** |
| Promotor Integral - Rural | 1 | 6,5 | $ 1.000.000 | $ 6.500.000 | $ 0 | **$ 6.500.000** |
| **FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES TUTELANTE** | **4** | | | **$ 64.276.000** | **$ 0** | **$ 64.276.000** |
| Reuniones y/o encuentros de fortalecimiento de la red de apoyo social | 4 | 10,0 | $ 1.606.900 | $ 64.276.000 | $ 0 | **$ 64.276.000** |
| **DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA** | **17** | | | **$ 502.548.800** | **$ 0** | **$ 502.548.800** |
| Reunión inicial con actores claves | 5 | 1,0 | $ 808.500 | $ 4.042.500 | $ 0 | **$ 4.042.500** |
| Reunión para implementación de acciones | 5 | 3,0 | $ 3.067.000 | $ 46.005.000 | $ 0 | **$ 46.005.000** |
| Encuentro de Integración Salaera | 1 | 1,0 | $ 400.451.200 | $ 400.451.200 | $ 0 | **$ 400.451.200** |
| Encuentro de Integración Salaera (cierre) | 1 | 1,0 | $ 48.007.600 | $ 48.007.600 | $ 0 | **$ 48.007.600** |
| Reunión final con actores claves | 5 | 1,0 | $ 808.500 | $ 4.042.500 | $ 0 | **$ 4.042.500** |
| **DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL** | **10** | | | **$ 107.575.052** | **$ 0** | **$ 107.575.052** |
| Asambleas Comunitarias | 5 | 1,0 | $ 2.017.000 | $ 10.085.000 | $ 0 | **$ 10.085.000** |
| Mesas de salud | 3 | 2,0 | $ 3.390.300 | $ 20.341.800 | $ 0 | **$ 20.341.800** |
| Mesas de participación y seguimiento | 2 | 1,0 | $ 38.574.126 | $ 77.148.252 | $ 0 | **$ 77.148.252** |
| **GESTION ESTRATEGICA** | **5** | | | **$ 106.853.744** | **$ 830.375** | **$ 107.684.119** |
| **Gestión de la calidad** | **4** | | | **$ 104.603.744** | **$ 0** | **$ 104.603.744** |
| **Formación** | **2** | | | $ 84.132.964 | $ 0 | **$ 84.132.964** |
| Formación para Talento Humano | 1 | 1,0 | $ 57.985.651 | $ 57.985.651 | $ 0 | **$ 57.985.651** |
| Fortalecimiento Técnico | 1 | 1,0 | $ 26.147.313 | $ 26.147.313 | $ 0 | **$ 26.147.313** |
| **Cuidado Emocional** | **2** | | | $ 20.470.780 | $ 0 | **$ 20.470.780** |
| Jornadas de Cuidado Emocional | 2 | 1,0 | $ 10.235.390 | $ 20.470.780 | $ 0 | **$ 20.470.780** |
| **Gestión del conocimiento** | **1** | | | **$ 2.250.000** | **$ 830.375** | **$ 3.080.375** |
| Pieza comunicativa o guía pedagógico y orientadora sobre la TC-045-2010 y su | 1 | 1,0 | $ 2.250.000 | $ 2.250.000 | $ 830.375 | **$ 3.080.375** |
| **COSTOS OPERATIVOS** | | | | **$ 164.671.675** | **$ 0** | **$ 164.671.675** |
| Personal de Apoyo operativo | | | | $ 55.202.000 | $ 0 | **$ 55.202.000** |
| Gastos Financieros, Bancarios y legales | | | | $ 36.939.471 | $ 0 | **$ 36.939.471** |
| Operatividad en sedes | | | | $ 57.733.723 | $ 0 | **$ 57.733.723** |
| Estrategia Documental | | | | $ 11.296.481 | $ 0 | **$ 11.296.481** |
| Fletes y Envíos | | | | $ 3.500.000 | $ 0 | **$ 3.500.000** |
| **TOTAL** | | | | **$ 2.517.124.179** | **$ 174.006.525** | **$ 2.691.130.704** |

## PLAN DE INVERSIÓN

$ 6.630.192.846

$ 2.517.124.179

| RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN | Medi | VALOR TOTAL CONVENIO | 042023 | 052023 | 062023 | 072023 | 082023 | 092023 | 102023 | VALOR TOTAL EJECUCION | VALOR DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **APORTES MINISTERIO** | | | | | | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **49** | **$ 1.384.487.000** | **$ 102.245.000** | **$ 213.707.000** | **$ 213.707.000** | **$ 213.707.000** | **$ 213.707.000** | **$ 213.707.000** | **$ 213.707.000** | **$ 1.384.487.000** | **0** |
| **Equipo Coordinador** | **10** | **$ 372.372.000** | **$ 53.196.000** | **$ 53.196.000** | **$ 53.196.000** | **$ 53.196.000** | **$ 53.196.000** | **$ 53.196.000** | **$ 53.196.000** | **$ 372.372.000** | **0** |
| Coordinador(a) General | 1 | $ 57.729.000 | $ 8.247.000 | $ 8.247.000 | $ 8.247.000 | $ 8.247.000 | $ 8.247.000 | $ 8.247.000 | $ 8.247.000 | $ 57.729.000 | 0 |
| Asesor(a) Psicosocial | 1 | $ 46.340.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | 0 |
| Asesor(a) de Gestión y Salud | 1 | $ 46.340.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | 0 |
| Profesional Articulador Nacional | 1 | $ 46.340.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | 0 |
| Coordinador(a) Financiero | 1 | $ 46.340.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 6.620.000 | $ 46.340.000 | 0 |
| Técnico Administrativo y Financiero | 2 | $ 42.602.000 | $ 6.086.000 | $ 6.086.000 | $ 6.086.000 | $ 6.086.000 | $ 6.086.000 | $ 6.086.000 | $ 6.086.000 | $ 42.602.000 | 0 |
| Técnico en Sistemas | 1 | $ 21.301.000 | $ 3.043.000 | $ 3.043.000 | $ 3.043.000 | $ 3.043.000 | $ 3.043.000 | $ 3.043.000 | $ 3.043.000 | $ 21.301.000 | 0 |
| Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis | 1 | $ 32.690.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 32.690.000 | 0 |
| Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis | 1 | $ 32.690.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 32.690.000 | 0 |
| Profesional en pedagogía | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 |
| Profesional en diseño | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 |
| **Equipo de Atención Integral** | **36** | **$ 908.292.000** | **$ 44.004.000** | **$ 144.048.000** | **$ 144.048.000** | **$ 144.048.000** | **$ 144.048.000** | **$ 144.048.000** | **$ 144.048.000** | **$ 908.292.000** | **0** |
| Profesional Psicosocial | 12 | $ 364.260.000 | $ 28.020.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 364.260.000 | 0 |
| Profesional de Salud | 12 | $ 336.240.000 | $ 0 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 56.040.000 | $ 336.240.000 | 0 |
| Promotor Integral | 12 | $ 207.792.000 | $ 15.984.000 | $ 31.968.000 | $ 31.968.000 | $ 31.968.000 | $ 31.968.000 | $ 31.968.000 | $ 31.968.000 | $ 207.792.000 | 0 |
| **Equipo de Atención Rural** | **3** | **$ 75.691.000** | **$ 3.667.000** | **$ 12.004.000** | **$ 12.004.000** | **$ 12.004.000** | **$ 12.004.000** | **$ 12.004.000** | **$ 12.004.000** | **$ 75.691.000** | **0** |
| Profesional Psicosocial - Rural | 1 | $ 30.355.000 | $ 2.335.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 30.355.000 | 0 |
| Profesional de Salud - Rural | 1 | $ 28.020.000 | $ 0 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 28.020.000 | 0 |
| Promotor Integral - Rural | 1 | $ 17.316.000 | $ 1.332.000 | $ 2.664.000 | $ 2.664.000 | $ 2.664.000 | $ 2.664.000 | $ 2.664.000 | $ 2.664.000 | $ 17.316.000 | 0 |
| **ARL** | **36** | **$ 28.132.000** | **$ 1.378.000** | **$ 4.459.000** | **$ 4.459.000** | **$ 4.459.000** | **$ 4.459.000** | **$ 4.459.000** | **$ 4.459.000** | **$ 28.132.000** | **0** |
| Profesional Psicosocial - ARL | 13 | $ 11.069.500 | $ 851.500 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 11.069.500 | 0 |
| Profesional de Salud - ARL | 13 | $ 10.218.000 | $ 0 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 1.703.000 | $ 10.218.000 | 0 |
| Promotor Integral - ARL | 13 | $ 6.844.500 | $ 526.500 | $ 1.053.000 | $ 1.053.000 | $ 1.053.000 | $ 1.053.000 | $ 1.053.000 | $ 1.053.000 | $ 6.844.500 | 0 |
| **ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO** | **0** | **$ 4.768.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.768.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.768.700** | **0** |
| Elementos de identificación y visibilidad (chaleco) | 43 | $ 3.599.100 | | $ 0 | $ 3.599.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.599.100 | 0 |
| Elementos de identificación y visibilidad (carnet) | 43 | $ 584.800 | | $ 0 | $ 584.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 584.800 | 0 |
| Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de identidad de | 43 | $ 584.800 | | $ 0 | $ 584.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 584.800 | 0 |
| **MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES** | **0** | **$ 5.842.200** | **$ 0** | **$ 5.842.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 5.842.200** | **0** |
| Materiales para la Implementación de las acciones - (Presencial ) | 14 | $ 5.842.200 | $ 0 | $ 5.842.200 | $ 0 | | | | | $ 5.842.200 | 0 |
| **ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN** | **0** | **$ 773.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 773.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 773.100** | **0** |
| Pendones | 9 | $ 773.100 | $ 0 | $ 0 | $ 773.100 | | | | | $ 773.100 | 0 |
| **INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES** | **44** | **$ 16.520.000** | **$ 1.736.000** | **$ 2.464.000** | **$ 2.464.000** | **$ 2.464.000** | **$ 2.464.000** | **$ 2.464.000** | **$ 2.464.000** | **$ 16.520.000** | **0** |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador | 5 | $ 1.960.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 1.960.000 | 0 |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int | 26 | $ 10.192.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 1.456.000 | $ 10.192.000 | 0 |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int | 13 | $ 4.368.000 | $ 0 | $ 728.000 | $ 728.000 | $ 728.000 | $ 728.000 | $ 728.000 | $ 728.000 | $ 4.368.000 | 0 |
| **INSUMOS DE BIOSEGURIDAD** | **39** | **$ 3.966.300** | **$ 0** | **$ 3.966.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.966.300** | **0** |
| Elementos de Bioseguridad | 39 | $ 3.966.300 | | $ 3.966.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.966.300 | 0 |
| **INSUMOS DE PROTECCION RURAL** | **3** | **$ 1.461.008** | **$ 1.461.007** | **$ 1.461.008** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.461.008** | **0** |
| Elementos de Protección | 3 | $ 1.461.008 | $ 1.461.007 | $ 1.461.008 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.461.008 | 0 |
| **GASTOS DE DESPLAZAMIENTO** | **40** | **$ 153.380.600** | **$ 10.292.600** | **$ 23.848.000** | **$ 23.848.000** | **$ 23.848.000** | **$ 23.848.000** | **$ 23.848.000** | **$ 23.848.000** | **$ 153.380.600** | **0** |
| Equipo Coordinador | 4 | $ 19.460.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | $ 19.460.000 | 0 |
| Equipo Coordinador - Profesional en pedagogía | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 |
| Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial | 12 | $ 34.078.200 | $ 2.621.400 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 34.078.200 | 0 |
| Equipo Atención Integral -Profesional de Salud | 12 | $ 31.456.800 | $ 0 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 5.242.800 | $ 31.456.800 | 0 |
| Equipo Atención Integral - Promotor Integral | 12 | $ 51.885.600 | $ 3.991.200 | $ 7.982.400 | $ 7.982.400 | $ 7.982.400 | $ 7.982.400 | $ 7.982.400 | $ 7.982.400 | $ 51.885.600 | 0 |
| Profesional Psicosocial - Rural | 1 | $ 5.200.000 | $ 400.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 5.200.000 | 0 |
| Profesional de Salud - Rural | 1 | $ 4.800.000 | $ 0 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 4.800.000 | 0 |
| Promotor Integral - Rural | 1 | $ 6.500.000 | $ 500.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 6.500.000 | 0 |
| **FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES** | **4** | **$ 64.276.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 16.069.000** | **$ 16.069.000** | **$ 16.069.000** | **$ 16.069.000** | **$ 0** | **$ 64.276.000** | **0** |
| Reuniones y/o encuentros de fortalecimiento de la red de apoyo social | 4 | $ 64.276.000 | $ 0 | $ 0 | $ 16.069.000 | $ 16.069.000 | $ 16.069.000 | $ 16.069.000 | $ 0 | $ 64.276.000 | 0 |
| **DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA** | **17** | **$ 502.548.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.042.500** | **$ 246.230.600** | **$ 200.225.600** | **$ 24.003.800** | **$ 28.046.300** | **$ 502.548.800** | **0** |
| Reunión inicial con actores claves | 5 | $ 4.042.500 | $ 0 | $ 0 | $ 4.042.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.042.500 | 0 |
| Reunión para implementación de acciones | 5 | $ 46.005.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.005.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.005.000 | 0 |
| Encuentro de Integración Salaera | 1 | $ 400.451.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.225.600 | $ 200.225.600 | $ 0 | $ 0 | $ 400.451.200 | 0 |
| Encuentro de Integración Salaera (cierre) | 1 | $ 48.007.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.003.800 | $ 24.003.800 | $ 48.007.600 | 0 |
| Reunión final con actores claves | 5 | $ 4.042.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.042.500 | $ 4.042.500 | 0 |
| **DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL** | **10** | **$ 107.575.052** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 20.255.900** | **$ 38.574.126** | **$ 10.170.900** | **$ 0** | **$ 38.574.126** | **$ 107.575.052** | **0** |
| Asambleas Comunitarias | 5 | $ 10.085.000 | $ 0 | $ 0 | $ 10.085.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.085.000 | 0 |
| Mesas de salud | 3 | $ 20.341.800 | $ 0 | $ 0 | $ 10.170.900 | $ 0 | $ 10.170.900 | $ 0 | $ 0 | $ 20.341.800 | 0 |
| Mesas de participación y seguimiento | 2 | $ 77.148.252 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.574.126 | $ 0 | $ 0 | $ 38.574.126 | $ 77.148.252 | 0 |
| **GESTION ESTRATEGICA** | **5** | **$ 106.853.744** | **$ 0** | **$ 58.735.651** | **$ 750.000** | **$ 5.117.695** | **$ 31.265.008** | **$ 0** | **$ 10.235.390** | **$ 106.853.744** | **0** |
| **Gestión de la calidad** | **4** | **$ 104.603.744** | **$ 0** | **$ 57.985.651** | **$ 0** | **$ 5.117.695** | **$ 31.265.008** | **$ 0** | **$ 10.235.390** | **$ 104.603.744** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Formación** | 2 | $ 84.132.964 | $ 0 | $ 57.985.651 | $ 0 | $ 0 | $ 26.147.313 | $ 0 | $ 0 | $ 84.132.964 | 0 |
| Formación para Talento Humano | 1 | $ 57.985.651 | $ 0 | $ 57.985.651 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.985.651 | 0 |
| Fortalecimiento Técnico | 1 | $ 26.147.313 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.147.313 | | | $ 26.147.313 | 0 |
| **Cuidado Emocional** | 2 | $ 20.470.780 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.117.695 | $ 5.117.695 | $ 0 | $ 10.235.390 | $ 20.470.780 | 0 |
| Jornadas de Cuidado Emocional | 2 | $ 20.470.780 | | | | $ 5.117.695 | $ 5.117.695 | | $ 10.235.390 | $ 20.470.780 | 0 |
| **Gestión del conocimiento** | **1** | **$ 2.250.000** | **$ 0** | **$ 750.000** | **$ 750.000** | **,** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.250.000** | **0** |
| Pieza comunicativa o guía pedagógico y orientadora sobre la TC-045-2010 y su implementación | 1 | $ 2.250.000 | $ 0 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | | | | $ 2.250.000 | 0 |
| **COSTOS OPERATIVOS** | | **$ 164.671.675** | **$ 22.226.671** | **$ 23.740.834** | **$ 23.740.834** | **$ 23.740.834** | **$ 23.740.834** | **$ 23.740.834** | **$ 23.740.834** | **$ 164.671.675** | **0** |
| Personal de Apoyo operativo | | $ 55.202.000 | $ 7.886.000 | $ 7.886.000 | $ 7.886.000 | $ 7.886.000 | $ 7.886.000 | $ 7.886.000 | $ 7.886.000 | $ 55.202.000 | 0 |
| Gastos Financieros, Bancarios y legales | | $ 36.939.471 | $ 3.979.214 | $ 5.493.376 | $ 5.493.376 | $ 5.493.376 | $ 5.493.376 | $ 5.493.376 | $ 5.493.376 | $ 36.939.471 | 0 |
| Operatividad en sedes | | $ 57.733.723 | $ 8.247.675 | $ 8.247.675 | $ 8.247.675 | $ 8.247.675 | $ 8.247.675 | $ 8.247.675 | $ 8.247.675 | $ 57.733.723 | 0 |
| Estrategia Documental | | $ 11.296.481 | $ 1.613.783 | $ 1.613.783 | $ 1.613.783 | $ 1.613.783 | $ 1.613.783 | $ 1.613.783 | $ 1.613.783 | $ 11.296.481 | 0 |
| Fletes y Envíos | | $ 3.500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 3.500.000 | 0 |
| **TOTAL** | | **$ 2.517.124.179** | **$ 137.961.278** | **$ 333.764.993** | **$ 310.419.034** | **$ 569.751.255** | **$ 521.490.342** | **$ 303.832.634** | **$ 340.615.650** | **$ 2.517.124.179** | **$ 0** |

| **APORTES CONTRAPARTIDA** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | | **$ 151.211.000** | **$ 7.440.000** | **$ 22.016.000** | **$ 24.351.000** | **$ 24.351.000** | **$ 24.351.000** | **$ 24.351.000** | **$ 24.351.000** | **$ 151.211.000** | **$ 0** |
| **Equipo Coordinador** | | **$ 56.040.000** | **$ 2.335.000** | **$ 7.005.000** | **$ 9.340.000** | **$ 9.340.000** | **$ 9.340.000** | **$ 9.340.000** | **$ 9.340.000** | **$ 56.040.000** | **$ 0** |
| Profesional en pedagogía | 1 | $ 30.355.000 | $ 2.335.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 30.355.000 | $ 0 |
| Profesional en diseño | 1 | $ 25.685.000 | $ 0 | $ 2.335.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 25.685.000 | $ 0 |
| **Equipo de Atención Integral** | | **$ 93.007.000** | **$ 4.999.000** | **$ 14.668.000** | **$ 14.668.000** | **$ 14.668.000** | **$ 14.668.000** | **$ 14.668.000** | **$ 14.668.000** | **$ 93.007.000** | **$ 0** |
| Profesional Psicosocial | 1 | $ 30.355.000 | $ 2.335.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 30.355.000 | $ 0 |
| Profesional de Salud | 1 | $ 28.020.000 | $ 0 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 4.670.000 | $ 28.020.000 | $ 0 |
| Promotor Integral | 2 | $ 34.632.000 | $ 2.664.000 | $ 5.328.000 | $ 5.328.000 | $ 5.328.000 | $ 5.328.000 | $ 5.328.000 | $ 5.328.000 | $ 34.632.000 | $ 0 |
| **ARL** | | **$ 2.690.500** | **$ 106.000** | **$ 343.000** | **$ 343.000** | **$ 343.000** | **$ 343.000** | **$ 343.000** | **$ 343.000** | **$ 2.164.000** | **$ 0** |
| Profesional Psicosocial - ARL | | $ 851.500 | $ 65.500 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 851.500 | $ 0 |
| Profesional de Salud - ARL | | $ 786.000 | $ 0 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 131.000 | $ 786.000 | $ 0 |
| Promotor Integral - ARL | | $ 526.500 | $ 40.500 | $ 81.000 | $ 81.000 | $ 81.000 | $ 81.000 | $ 81.000 | $ 81.000 | $ 526.500 | $ 0 |
| **ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO** | | **$ 860.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 860.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 860.000** | **$ 0** |
| Elementos de identificación y visibilidad (chaleco) | | $ 669.600 | $ 0 | | $ 669.600 | | | | | $ 669.600 | $ 0 |
| Elementos de identificación y visibilidad (carnet) | | $ 108.800 | $ 0 | | $ 108.800 | | | | | $ 108.800 | $ 0 |
| Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad de misión medica) | | $ 81.600 | $ 0 | | $ 81.600 | | | | | $ 81.600 | $ 0 |
| **INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES** | | **$ 2.072.000** | **$ 111.999** | **$ 112.000** | **$ 392.000** | **$ 392.000** | **$ 392.000** | **$ 392.000** | **$ 392.000** | **$ 2.072.000** | **$ 0** |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador (Profesional en pedagogía) | | $ 616.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 112.000 | $ 112.000 | $ 112.000 | $ 112.000 | $ 112.000 | $ 616.000 | $ 0 |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int (Profesional Psicosocial y Promotor Integral ) | | $ 1.120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 224.000 | $ 224.000 | $ 224.000 | $ 224.000 | $ 224.000 | $ 1.120.000 | $ 0 |
| Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int (Profesional de Salud) | | $ 336.000 | $ 55.999 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 56.000 | $ 336.000 | $ 0 |
| **INSUMOS DE BIOSEGURIDAD** | | **$ 406.800** | **$ 0** | **$ 406.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 406.800** | **$ 0** |
| Elementos de Bioseguridad | | $ 406.800 | $ 0 | $ 406.800 | | | | | | $ 406.800 | $ 0 |
| **GASTOS DE DESPLAZAMIENTO** | | **$ 18.626.350** | **$ 2.660.907** | **$ 2.660.907** | **$ 2.660.907** | **$ 2.660.907** | **$ 2.660.907** | **$ 2.660.907** | **$ 2.660.907** | **$ 18.626.350** | **$ 0** |
| Equipo Coordinador - Profesional en pedagogía | | $ 4.517.500 | $ 645.357 | $ 645.357 | $ 645.357 | $ 645.357 | $ 645.357 | $ 645.357 | $ 645.357 | $ 4.517.500 | $ 0 |
| Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial | | $ 2.839.850 | $ 405.693 | $ 405.693 | $ 405.693 | $ 405.693 | $ 405.693 | $ 405.693 | $ 405.693 | $ 2.839.850 | $ 0 |
| Equipo Atención Integral -Profesional de Salud | | $ 2.621.400 | $ 374.486 | $ 374.486 | $ 374.486 | $ 374.486 | $ 374.486 | $ 374.486 | $ 374.486 | $ 2.621.400 | $ 0 |
| Equipo Atención Integral - Promotor Integral | | $ 8.647.600 | $ 1.235.371 | $ 1.235.371 | $ 1.235.371 | $ 1.235.371 | $ 1.235.371 | $ 1.235.371 | $ 1.235.371 | $ 8.647.600 | $ 0 |
| **GESTION ESTRATEGICA** | | **$ 830.375** | **$ 0** | **$ 276.792** | **$ 276.792** | **$ 276.792** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 830.375** | **$ 0** |
| **Gestión del conocimiento** | | **$ 830.375** | | | | | | | | **$ 0** | **$ 0** |
| Pieza comunicativa o guía pedagógico y orientadora sobre la TC-045-2010 y su implementación | | $ 830.375 | $ 0 | $ 276.792 | $ 276.792 | $ 276.792 | | | | $ 830.375 | $ 0 |
| **TOTAL** | | **$ 174.006.525** | **$ 10.212.906** | **$ 25.472.499** | **$ 28.540.699** | **$ 27.680.699** | **$ 27.403.907** | **$ 27.403.907** | **$ 27.403.907** | **$ 174.006.525** | **$ -** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONVENIO** | | **$ 2.691.130.704** | **$ 148.174.184** | **$ 359.237.492** | **$ 338.959.733** | **$ 597.431.954** | **$ 548.894.249** | **$ 331.236.541** | **$ 368.019.557** | **$ 2.691.130.704** | **$ -** |

**BASE CONTRACTUAL** **$ 1.293.829.810**

| RUBRO PRESUPUESTAL | SUBRUBRO | CONTROL CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONTRATO No. | IDENTIFICACION TERCERO | NOMBRE / RAZON SOCIAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL CONTRATO INICIAL | FECHA FINAL | PLAZO EJECUCION | VR UNITARIO | VALOR INICIAL CONTRATO | OTROS SI No 01 | REDUCCIONES | VALOR FINAL CONTRATO | VALOR CAUSADO GASTO | CUENTAS POR PAGAR | SALDO POR EJECUTAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | Coordinador(a) General | Inicial | | | 001/2023 | 72.309.342 | ENRIQUE JOSE MASTRODOMENICO URBINA | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 8.247.000 | $ 49.482.000 | | | $ 49.482.000 | $ 0 | $ 0 | $ 49.482.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Asesor(a) Psicosocial | Inicial | | | 002/2023 | 40.029.648 | PATRICIA EUFEMIA URIZA SUAREZ | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 6.620.000 | $ 39.720.000 | | | $ 39.720.000 | $ 0 | $ 0 | $ 39.720.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Asesor(a) de Gestión y Salud | Inicial | | | 003/2023 | 1.082.940.257 | MARIA VICTORIA BARRIOS DEL TORO | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 6.620.000 | $ 39.720.000 | | | $ 39.720.000 | $ 0 | $ 0 | $ 39.720.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Articulador Nacional | Inicial | | | 004/2023 | 33.227.304 | KAREN LORENA VASQUEZ RAMIREZ | 12/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 169 | $ 6.620.000 | $ 37.292.667 | | | $ 37.292.667 | $ 0 | $ 0 | $ 37.292.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Coordinador(a) Financiero | Inicial | | | AA-001-APOYAR | 52.317.106 | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 6.620.000 | $ 39.720.000 | | | $ 39.720.000 | $ 0 | $ 0 | $ 39.720.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Técnico Administrativo y Financiero | Inicial | | | AA-002-APOYAR | 24.717.168 | VIVIANA ANDREA RAMIREZ RODRIGUEZ | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 3.043.000 | $ 18.258.000 | | | $ 18.258.000 | $ 0 | $ 0 | $ 18.258.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Técnico Administrativo y Financiero | Inicial | | | AA-001-FSCC | 1.130.644.222 | JOHANNA XIMENA POMEO CARMONA | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 3.043.000 | $ 18.258.000 | | | $ 18.258.000 | $ 0 | $ 0 | $ 18.258.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Técnico en Sistemas | Inicial | | | AA-002-FSCC | 52.424.717 | SANDRA LILIANA SANABRIA VELANDIA | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 3.043.000 | $ 18.258.000 | | | $ 18.258.000 | $ 0 | $ 0 | $ 18.258.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de sistematización y evaluación (Con én | Inicial | | | 005/2023 | 51.714.151 | ROCIO CASTRO SANCHEZ | 2/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 180 | $ 4.670.000 | $ 28.020.000 | | | $ 28.020.000 | $ 0 | $ 0 | $ 28.020.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de sistematización y evaluación (Con én | Inicial | | | AA-003-APOYAR | 80.281.523 | CARLOS ERNESTO LEÓN CIFUENTES | 12/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 169 | $ 4.670.000 | $ 26.307.667 | | | $ 26.307.667 | $ 0 | $ 0 | $ 26.307.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional en pedagogía | Inicial | | | AA-004-APOYAR | 1.013.616.211 | KARENT LUCENY MENDOZA CASTIBLANCO | 16/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 165 | $ 4.670.000 | $ 25.685.000 | | | $ 25.685.000 | $ 0 | $ 0 | $ 25.685.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional en diseño | Inicial | | | AA-003-FSCC | 1.018.412.053 | JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLER | 16/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 165 | $ 4.670.000 | $ 25.685.000 | | | $ 25.685.000 | $ 0 | $ 0 | $ 25.685.000 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 007/2023 | 92.538.125 | JAIRO ANTONIO PATERNINA BETIN | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | CARMEN DE B | 008/2023 | 1.045.682.543 | JOYCE NATALI ALVIS CARO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 009/2023 | 45.543.629 | ARLETH EUGENIA PATERNINA ALVIZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 010/2023 | 64.578.907 | BEATRIZ EUGENIA SALCEDO TUIRAN | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA Y | 011/2023 | 45.763.404 | ELIANA MARGARITA PEREZ VILLANUEVA | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | ATLANTICO | SOLEDAD | 012/2023 | 72.230.409 | OSMAR CARLOS VARGAS HEREDIA | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA Y | 013/2023 | 45.540.413 | LOLIS LUZ TORRES REDONDO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 014/2023 | 1.102.120.704 | MABIA JOSE TAPIAS RICARDO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 015/2023 | 64.544.084 | LUCY MARINA GOMEZ NARVAEZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | ATLANTICO | BARRANQUILL | 016/2023 | 44.155.482 | SILVIA ROSA RINCON | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA Y | 017/2023 | 73.197.604 | JAIME ALFONSO RUIZ FERRER | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | BOLIVAR | CARMEN DE B | 018/2023 | 1.118.803.486 | JULIA ESTELA CARRILLO VERGARA | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 019/2023 | 30.389.127 | FLOR ISABEL ESPINOSA RODRIGUEZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial - Rural | Inicial | BOLIVAR | PADULA, LA EN | 020/2023 | 1.044.908.169 | HEIDER CHAMS MORENO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 021/2023 | 1.104.375.414 | LILIBETH MORENO MARTINEZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 022/2023 | 73.157.188 | RAFAEL AGAMEZ SANDS | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 023/2023 | 57.464.299 | MARIA DEL PILAR ZUÑIGA PORTO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA Y | 024/2023 | 45.472.071 | EVERNIS MARIA PINEDA ORTIZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 025/2023 | 22.897.748 | YOMAIRA ESTELLA BARRIOS HERAZO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 026/2023 | 22.865.845 | MERLY PATRICIA DE LA BARRERA VILLAMIZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 027/2023 | 45.581.184 | MARINELA DIAZ ARRIETA | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | ATLANTICO | BARRANQUILL | 028/2023 | 1.140.830.840 | ROSIBELL BEATRIZ VARGAS MARTINEZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA Y | 029/2023 | 9.299.531 | JHON CARLOS HERNANDEZ ALANDETE | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | CARMEN DE B | 030/2023 | 39.021.238 | SANDY ALVEAR LUQUETTA | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA Y | 031/2023 | 9.296.712 | ALFREDO DE AVILA PAJARO | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | BOLIVAR | CARMEN DE B | 032/2023 | 1.047.372.871 | DEINAN YULIETH SALAZAR YEPES | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud | Inicial | ATLANTICO | SOLEDAD | 033/2023 | 1.082.930.095 | SANDRA MILENA JIMENEZ SUAREZ | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Profesional de Salud - Rural | Inicial | BOLIVAR | PADULA, LA EN | 034/2023 | 32.851.380 | JOSEFINA MARIA CHAVES AHUMADA | 15/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 166 | $ 4.670.000 | $ 25.840.667 | | | $ 25.840.667 | $ 0 | $ 0 | $ 25.840.667 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | ATLANTICO | BARRANQUILL | 035/2023 | 1.042.418.217 | SANDRA MILENA ALVIS TORRES | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | SUCRE | LOS PALMITO | 036/2023 | 1.052.072.336 | YURANIS DEL CARMEN MEDINA ALVARINO | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 037/2023 | 64.579.415 | YORLEBIS MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA | 038/2023 | 1.045.719.834 | RAFAEL ENRIQUE ORTIZ MEDINA | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 039/2023 | 1.102.813.401 | YAIR ALBERTO MENA TORRES | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 040/2023 | 1.102.802.496 | JOSE FERNANDO CARDENAS REDONDO | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | CARMEN DE B | 041/2023 | 45.584.429 | PATRICIA ELENA PATERNINA CABRERA | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA | 042/2023 | 1.143.352.675 | VIVIANA VANESA CARDENAS MENA | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | CARTAGENA | 043/2023 | 1.001.903.967 | GUSTAVO JAVIER BLANCO TORRES | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 044/2023 | 64.695.715 | MARINES SEÑAS SIERRA | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | CARMEN DE B | 045/2023 | 73.546.065 | DUMAR ENRIQUE PEREZ PONCE | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | ATLANTICO | SOLEDAD | 046/2023 | 45.763.604 | ANA FERMINA MENA ROMERO | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | BOLIVAR | EL SALADO | 047/2023 | 1.193.444.394 | LUISA FERNANDA ORTEGA TORRES | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral | Inicial | SUCRE | SINCELEJO | 048/2023 | 1.103.219.517 | LEIDIS MILAGRO REDONDO CARDENAS | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |
| TALENTO HUMANO | Promotor Integral - Rural | Inicial | BOLIVAR | RURAL (EL CAR | 049/2023 | 12.564.855 | EDILBERTO RAFAEL SUAREZ OCHOA | 17/05/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 164 | $ 2.664.000 | $ 14.563.200 | | | $ 14.563.200 | $ 0 | $ 0 | $ 14.563.200 | VIGENTE |