MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	**PROCESO**	Convenio 302 de 2023. MSPS-UT Cedavida-Apoyar Atención psicosocial y gestión en salud integral a personas reconocidas en la sentencia T-045	Fundación Social Colombiana CEDAVIDA apoyar
	FORMATO	**SEN 030 Acta de Reunión**	

Acta N° 08	**Fecha:** 23 de noviembre de 2023	
Objetivo: Realizar sesión número octavo (8) Comité Técnico de Seguimiento del Convenio de Asociación No. 302 de 2023 entre el MSPS y La UT Cedavida - Apoyar.		
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: UT- Cedavida – Apoyar y Ministerio de Salud y Protección Social		
Lugar: Reunión Virtual por medio de enlace de Microsoft Teams		
Líder de la reunión: Ministerio de Salud y Protección Social		
Hora Programada: De: /___1:00 p.m.___/ A: /___2:00 p.m.___/	**Hora de Inicio: 1:00 a.m.**	**Hora de Terminación: 2:00p.m.**

N°	Nombre[1]	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1	Magda Yanira Camelo Romero	Jefe (e)de la Oficina de Promoción Social- Supervisor Convenio 302 de 2023	Ministerio de Salud y Protección Social	☐	☐
2	Diana Rivera Murillo	Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023-Componente Técnico	Ministerio de Salud y Protección Social	☐	☐
3	Elba Patricia Moreno Cañón	Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023-Componente Financiero	Ministerio de Salud y Protección Social	☐	☐
4	Johanna Marcela Rodríguez	Representante Legal	UT Cedavida-Apoyar	☐	☐
5	Enrique Mastrodoménico	Coordinador General	UT Cedavida-Apoyar	☐	☐
6	Erika Rodríguez	Coordinadora Financiera	UT Cedavida-Apoyar	☐	☐
7	Johanna Ximena Pomeo	Apoyo técnico y financiero	UT Cedavida-Apoyar	☐	☐

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y bienvenida.
2. Revisión de Quórum.
3. Revisar y sugerir ajuste e incorporaciones para viabilidad de aprobación del Plan Operativo y cronograma de actividades y el Plan de Inversión pactado para el inicio del convenio, así como las modificaciones a las que haya lugar. Dichas modificaciones podrán realizarse siempre y cuando no se afecte el objeto del convenio ni el valor total del presupuesto establecido en los Estudios Previos.
4. Estudiar y viabilizar los ajustes al Anexo de Especificaciones Técnicas del Convenio que sean necesarias para el cumplimiento de las metas y actividades acorde con los procesos técnicos vigentes. Dicha ajustes podrán realizarse siempre y cuando no se afecte el objeto del Convenio ni el presupuesto establecido en los Estudios Previos.

[1] Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

5. Analizar las situaciones de riesgo frente a la totalidad de la ejecución del Convenio (administrativo, técnico y financiero) que puedan llegar a alterar el normal desarrollo en los términos aquí planteados. y aprobar los planes de contingencia quese requieran para mitigar los mismos.
6. Verificar el avance de las actividades, productos y la ejecución técnica, administrativa y financiera definida en el plan operativo y cronograma de actividades y Plan de inversión y analizar la viabilidad de solicitar modificaciones al convenio, en caso de requerirse.
7. Verificar el cumplimiento y ejecución de la contrapartida establecida en el Convenio de Asociación, conforme a lo establecido en la propuesta técnica presentada por el Asociado y realizar las modificaciones técnicas, operativas y de gastos que sean necesarios, siempre y cuando no se afecte el objeto del convenio ni el presupuesto establecido en los Estudios Previos.
8. Definir y dar viabilidad o no a las modificaciones y creación de conceptos de gastos entre las diferentes variables que componen el Anexo de Costos y plan de inversión a que hubiere lugar, para lograr el objeto del presente Convenio, buscando la eficiencia en la ejecución de los recursos. Dichas modificaciones podrán realizarse siempre y cuando no se afecte el objeto del convenio ni el presupuesto general establecido en los Estudios Previos. En caso de requerir adición de recursos o cambio en los compromisos del Convenio se deberá tramitar su modificación, la cual deberá ser aprobada por el Comité de Contratación del MSPS.
9. La secretaria técnica del comité será desarrollada por el MSPS.
10. Varios
11. Cierre

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **SALUDO Y BIENVENIDA:** Se realiza saludo y bienvenida por parte de Magda Yanira Camelo Romero – Jefe (e) de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, como Supervisora del convenio 302- 2023 y verica en Quorum para cada una de las partes. Por su parte, Elba Patricia Moreno -apoyo financiero a la supervisión del convenio 302 de 2023 realiza la moderación del Comité.
2. **PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** Participa la Representante Legal de la UT Cedavida - Apoyar Johana Rodríguez y el Supervisor del Convenio por parte del MSPS, como designados al Comité Técnico de Seguimiento del Convenio y el resto de los participantes relacionados a continuación:

Nombre	Cargo	Dependencia o entidad
Magda Yanira Camelo Romero	Jefe (e) de la Oficina de Promoción Social-Supervisor Convenio 302 de 2023	Ministerio de Salud y Protección Social
Diana Rivera Murillo	Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023-Componente Técnico	Ministerio de Salud y Protección Social
Elba Patricia Moreno Cañón	Apoyo a la supervisión del convenio 302 de 2023-Componente Financiero	Ministerio de Salud y Protección Social
Johanna Marcela Rodríguez	Representante Legal	UT Cedavida-Apoyar
Enrique Mastrodoménico	Coordinador General	UT Cedavida-Apoyar

Erika Rodríguez	Coordinadora Financiera	UT Cedavida-Apoyar
Johanna Ximena Pomeo	Apoyo técnico y financiero	UT Cedavida-Apoyar

Dando cumplimiento al quorum se procede con el siguiente punto de la agenda así:

3. Revisar y sugerir ajuste e incorporaciones para viabilidad de aprobación del Plan Operativo y cronograma de actividades

El Coordinador General de la UT Cedavida – Apoyar Enrique Mastrodoménico, inicia la presentación del Plan Operativo y Cronograma de actividades en el marco de la modificación, adición y prórroga.

PROCESO	ACTIVIDADES	Oct	NOVIEMBRE					DICIEMBRE					ENERO					FEBRERO				
		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		29-31	01-04	05-11	12-18	19-25	26-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-30	01-06	07-13	14-20	21-27	28-31	01-03	04-10	11-17	18-24	25-29
7.1.8. DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Diseño del Plan Operativo y Cronograma de Actividades	x	x																			
	Avances en la estrategia de sistematización	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.1.1. SELECCION DEL TALENTO HUMANO	Selección y Contratación del Equipo Coordinador. Firma del Otro Sí en el marco de la Adición , Modificación y Prórroga		x																			
	Selección y Contratación del Equipo de Atención Integral. Firma del Otro Sí en el marco de la Adición , Modificación y Prórroga		x																			
	Selección y Contratación de promotores integrales. Firma del Otro Sí en el marco de la Adición , Modificación y Prórroga		x																			
7.1.2. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Carné			x																		
	Tarjeta de misión médica						x															
7.1.3. MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Entregas de materiales para la implementación de acciones (3)						x															
7.1.6. INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	Entrega de insumos de seguridad (3)						x															
7.1.7. INSUMOS DE PROTECCIÓN RURAL	Entrega de insumos de protección rural (2)						x															
7.1.11. FOCALIZACIÓN DE LAS MUJERES TUTELANTES Y SUS FAMILIAS	Actualización de la focalización y acompañamiento y atención integral.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.2.1. PROCESO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Acercamiento y actualización de los planes de atención integral.		P4	P4																		
	Desarrollo de los planes de atención integral.	P3			P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	SII-SIF	SII-SIF	SII-SIF	SII-SIF				
	Valoración de los planes de atención integral.	P3		P4								P4	P4	P4	SII-SIF	SII-SIF	SII-SIF					
7.2.3. PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	Caracterización de salud con enfoque psicosocial a nivel individual y familiar				P4	P4																
	Educación para la Salud	P3			P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4								
	Gestión para la superación de barreras de acceso para la atención en salud	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Orientaciones en Salud.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.2.4. PROCESO DE SEGUIMIENTO INTEGRAL	Sesión inicial de seguimiento integral				P4 - I				P4 - II													
	Sesiones para la implementación de acciones	P3 - II			P4 - I	P4 - I	P4 - I	P4 - I	P4 - II	P4 - II	P4 - II	P4 - II										
	Sesión de valoración de las acciones implementadas	P3 - II			P4 - I				P4 - I	P4 - II				P4 - II								
7.3.2. PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD COMUNITARIA	Reunión inicial con actores claves.																					
	Reuniones para la implementación de acciones. (3)																					
	Encuentro de Integración Salaera.			x																		
	Encuentro de Integración Salaera de cierre.				x																	
	Reunión Final Con Actores Claves.					x	x															
7.3.3. PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Acciones de coordinación Sectorial e intersectorial: nivel Nacional y territorial.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Fortalecimiento a la Inspección, vigilancia y control.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Mesa de participación y Seguimiento de la Sentencia T-045.				x																	
	Apropiación del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.4.1. PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD	Jornadas de cuidado emocional	x				x																
7.4.2. PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Monitoreo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Seguimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Sistematización y Valoración de la atención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
FINALIZACION DE INFORMES Y PRODUCTOS	Registro de las acciones de atención integral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Informe mensual de ejecución financiera				x					x					x						x	
	Entrega de Avances de Productos para revisión por parte del MSPS				x					x					x						x	
	Entrega de Productos				x					x					x						x	
	Informes Parciales de Implementación Técnica				x					x					x						x	
	Informe Final de Implementación Técnica y Financiera.																					x

Concepto técnico

El apoyo técnico a la supervisión, Diana Rivera, realiza el siguiente concepto:

La propuesta de actualización del Plan Operativo y Cronograma de Actividades, en el marco de la modificación, adición y prórroga del Convenio 302 de 2023, es RAZONABLE, PERTINENTE Y CONSECUENTE con las necesidades del Ministerio, lo anterior, se señala teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las actividades del proceso de Desarrollo de Capacidad Comunitaria: 1. Encuentro de Integración Salaera, 2. Encuentro de Integración Salaera Cierre y Reunión Final Con Actores Claves, se desarrollaron en el mes de noviembre. Dichas acciones estaban previstas para el mes de octubre, no obstante, los procesos de consulta y concertación sobre la fecha y metodología fueron ratificados en la 2da Mesa de Participación y Seguimiento desarrollada el 24 y 25 de octubre.

Dicho ajuste en el cronograma de actividades del Plan Operativo fue PERTINENTE y CONSECUENTE con la necesidad del Ministerio de dar cumplimiento a los compromisos y el objeto del presente Convenio. Se precisa que las tres actividades ya se llevaron a cabo en las semanas programadas en la actualización del Plan Operativo.

2. Para la modificación, adición y prórroga del Convenio, se contempló: 1) Un período adicional de atención integral en modalidad individual y familiar, 2) una mesa adicional de la Mesa de Participación y Seguimiento y 3) Se modificó el número de participantes del Encuentro de Integración Salaera. Al respecto, se observa que estas actividades están planeadas en el Plan Operativo y Cronograma de forma PERTINENTE Y RAZONABLE con el propósito de dar cumplimiento a las determinaciones del Anexo de Especificaciones Técnicas y los compromisos pactados con la comunidad de El Salado. Se evidencia:

- Un período adicional de atención integral en modalidad individual y familiar. Se evidencia en el Plan Operativo y Cronograma la planeación del 4to período de atención integral hasta el 15 de febrero de 2024.
- Encuentro de Integración Salaera. Las actividades del Proceso de Desarrollo de Capacidad Comunitaria, entre las que se encuentran: i) Encuentro de Integración Salaera, Encuentro de Integración Salaera Cierre, y Reunión de Cierre con Actores Claves, ya fueron realizadas en el mes de noviembre.
- 3rer Mesa de Participación y Seguimiento. Se precisa que, en principio, estaba prevista para el mes de enero, no obstante líderes de la comunidad y representantes judiciales solicitaron al Ministerio adelantarla para el 15 y 16 de noviembre con el propósito de presentar propuestas para el nuevo proceso competitivo por medio del cual se implementará la metodología de Atención Integral para el año 2024. La 3er Mesa de Participación se llevó a cabo los días 15 y 16 en la ciudad de Sincelejo, Sucre.

3. En suma, se evidencia la programación de las actividades que dan cumplimiento a las especificaciones técnicas dadas por el Ministerio, a saber:

Producto 1:

a) La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica.
b) Base de datos, hojas de vida y soportes con el talento humano contratado hasta el periodo de corte en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato.
c) La definición del proceso de sistematización de la experiencia.
d) Fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final.

En consecuencia, desde el apoyo técnico a la supervisión se da concepto favorable al Producto 1 Actualización del Plan Operativo y Cronograma de Actividades y se recomienda a la Supervisora del Convenio dar aprobación del mismo.

3.1 Presentación del Plan de Inversión

Erika Rodríguez, coordinadora financiera de la UT Cedavida – Apoyar, presenta la siguiente información:

El Asociado hace la presentación de la modificación del plan de inversión, el cual tiene los recursos correspondientes al modificatorio, prorroga y adición que se publicó en SECOP II el 30 de octubre de 2023.
Se indica que los costos que se proyectaron para el modificatorio prorroga y adición hasta el 15 de febrero de 2024, se mantienen como los costos de acuerdo con el presupuesto y anexo de costos del proceso MSPS-RE-001-2023 del convenio 302- 2023. Se anexa el presupuesto modificado con los aportes del MSPS y contrapartida. Por lo anterior, se presenta la proyección del plan de inversión desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero del 2024, así:

Modificación del plan inversión del con corte 31 de cobre de 2023

Se presenta modificación del plan de inversión ajustado en el marco del modificatorio adición y prórroga entre el 01 de noviembre de 2023 y hasta el 15 de febrero de 2024

PLAN DE INVERSIÓN

CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023	Fecha Suscripción
RAZON SOCIAL	LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR	Fecha Inicio
NIT	901298759-9	Fecha Finalización
PERIODO DE INFORME	octubre de 2023	Fecha Prorroga

RUBRO	SUBRUBRO	VR APORTES MSPS	112023	122023	012024	022024	TOTAL EJECUCION 2023 - 2024
TALENTO HUMANO	Coordinador(a) General	$ 78.346.500	$ 8.247.000	$ 8.247.000	$ 8.247.000	$ 4.123.500	$ 78.346.500
TALENTO HUMANO	Asesor(a) Psicosocial	$ 62.890.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 3.310.000	$ 62.890.000
TALENTO HUMANO	Asesor(a) de Gestión y Salud	$ 62.890.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 3.310.000	$ 62.890.000
TALENTO HUMANO	Profesional Articulador Nacional	$ 60.467.667	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 3.310.000	$ 60.462.667
TALENTO HUMANO	Coordinador(a) Financiero	$ 62.890.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 6.620.000	$ 3.310.000	$ 62.890.000
TALENTO HUMANO	Técnico Administrativo y Financiero	$ 57.817.000	$ 6.086.000	$ 6.086.000	$ 6.086.000	$ 3.043.000	$ 57.817.000
TALENTO HUMANO	Técnico en Sistemas	$ 28.908.500	$ 3.043.000	$ 3.043.000	$ 3.043.000	$ 1.521.500	$ 28.908.500
TALENTO HUMANO	Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuali	$ 44.365.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 2.335.000	$ 44.365.000
TALENTO HUMANO	Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuant	$ 42.652.667	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 2.335.000	$ 42.652.667
TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial	$ 506.228.004	$ 56.040.000	$ 56.040.000	$ 56.040.000	$ 28.020.000	$ 506.228.004
TALENTO HUMANO	Profesional de Salud	$ 506.228.004	$ 56.040.000	$ 56.040.000	$ 56.040.000	$ 28.020.000	$ 505.605.337
TALENTO HUMANO	Promotor Integral	$ 286.646.400	$ 31.968.000	$ 31.968.000	$ 31.968.000	$ 15.984.000	$ 286.646.400
TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial - Rural	$ 42.185.667	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 2.335.000	$ 42.185.667
TALENTO HUMANO	Profesional de Salud - Rural	$ 42.185.667	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 2.335.000	$ 42.185.667
TALENTO HUMANO	Promotor Integral - Rural	$ 23.887.200	$ 2.664.000	$ 2.664.000	$ 2.664.000	$ 1.332.000	$ 23.887.200
TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial - ARL	$ 15.520.700	$ 1.691.300	$ 1.691.300	$ 1.691.300	$ 1.088.100	$ 15.520.700
TALENTO HUMANO	Profesional de Salud - ARL	$ 15.520.700	$ 1.691.300	$ 1.691.300	$ 1.691.300	$ 1.088.100	$ 15.503.300
TALENTO HUMANO	Promotor Integral - ARL	$ 9.427.600	$ 1.050.400	$ 1.050.400	$ 1.050.400	$ 534.300	$ 9.427.600
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Elementos de identificación y visibilidad (chaleco)	$ 3.599.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.599.100
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Elementos de identificación y visibilidad (carnet)	$ 799.800	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.800
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad	$ 736.050	$ 584.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.050
MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES	Materiales para la Implementación de las acciones - (Presencia	$ 12.440.170	$ 3.119.044	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.440.170
ELEMENTOS DE VISIBILIZACIÓN	Pendones	$ 773.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.100
INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES	Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador	$ 2.637.600	$ 280.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 140.000	$ 2.637.600
INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES	Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int(Profes	$ 12.376.000	$ 1.456.000	$ 1.456.000	$ 1.456.000	$ 728.000	$ 12.376.000
INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES	Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int(Profes	$ 6.188.000	$ 728.000	$ 728.000	$ 728.000	$ 364.000	$ 6.180.533
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	Elementos de Bioseguridad	$ 5.424.000	$ 1.457.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.424.000
INSUMOS DE PROTECCION RURAL	Elementos de Protección	$ 1.803.780	$ 342.774	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.803.780
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Equipo Coordinador	$ 26.837.500	$ 3.475.000	$ 3.475.000	$ 3.475.000	$ 1.737.500	$ 26.067.500
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial	$ 44.539.200	$ 5.242.800	$ 5.242.800	$ 5.242.800	$ 2.621.400	$ 44.492.800
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Equipo Atención Integral -Profesional de Salud	$ 44.549.800	$ 5.242.800	$ 5.242.800	$ 5.242.800	$ 2.621.400	$ 44.452.600
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Equipo Atención Integral - Promotor Integral	$ 72.480.400	$ 9.312.800	$ 9.312.800	$ 9.312.800	$ 4.656.400	$ 72.476.800
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Profesional Psicosocial - Rural Desplazamientos	$ 6.800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 400.000	$ 6.800.000
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Profesional de Salud - Rural Desplazamientos	$ 6.800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 400.000	$ 6.800.000
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Promotor Integral - Rural Desplazamientos	$ 8.500.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 500.000	$ 8.500.000
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERE	Reuniones y/o encuentros de fortalecimiento de la red de apo	$ 91.396.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.740.558
DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA	Reunión inicial con actores claves	$ 3.682.276	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.682.276
DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA	Reunión para implementación de acciones	$ 28.260.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.260.669
DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA	Encuentro de Integración Salaera	$ 259.850.982	$ 259.850.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.850.982
DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA	Encuentro de Integración Salaera (cierre)	$ 48.007.600	$ 48.007.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.007.600
DESARROLLO CAPACIDADES COMUNITARIA	Reunión final con actores claves	$ 4.042.500	$ 4.042.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.042.500
DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Asambleas Comunitarias	$ 5.759.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.759.880
DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Mesas de salud	$ 11.507.060	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.317.060
DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Mesas de participación y seguimiento	$ 120.510.379	$ 40.770.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100.027
GESTION ESTRATEGICA	Formación para Talento Humano	$ 54.520.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.520.200
GESTION ESTRATEGICA	Fortalecimiento Técnico	$ 18.492.882	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.492.882
GESTION ESTRATEGICA	Jornadas de Cuidado Emocional	$ 34.530.780	$ 20.872.229	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.530.780
GESTION ESTRATEGICA	Pieza comunicativa o guía pedagógico y orientadora sobre la T	$ 2.250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.250.000
MODALIDAD GRUPAL	Sesiones Atención Modalidad grupal	$ 9.780.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.780.000
COSTOS OPERATIVOS	Personal de Apoyo operativo	$ 92.912.489	$ 9.780.262	$ 9.780.262	$ 9.780.262	$ 4.890.131	$ 92.912.489
COSTOS OPERATIVOS	Gastos Financieros, Bancarios y legales	$ 22.737.445	$ 1.940.000	$ 1.940.000	$ 1.940.000	$ 970.000	$ 16.526.567
COSTOS OPERATIVOS	Operatividad en sedes	$ 73.055.508	$ 7.847.675	$ 7.847.675	$ 7.847.675	$ 3.923.837	$ 73.055.508
COSTOS OPERATIVOS	Estrategia Documental	$ 18.562.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.266.089	$ 16.426.889
COSTOS OPERATIVOS	Fletes y Envíos	$ 5.250.000	$ 500.000	$ 250.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 5.629.690
COSTOS OPERATIVOS	Otros Gastos Operativos	$ 9.626.454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.900
	TOTAL	$ 3.121.077.449	$ 641.340.093	$ 261.836.337	$ 262.086.337	$ 139.053.257	$ 3.016.150.498
		$ -				$ 1.304.316.024	
						$ 603.953.270	

RUBRO	SUBRUBRO	VR APORTES CONTRAPARTIDA	112023	122023	012024	022024	TOTAL EJECUCION 2023
TALENTO_HUMANO_CONT	Profesional en pedagogía	$ 25.685.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.685.000
TALENTO_HUMANO_CONT	Profesional en diseño	$ 25.685.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.685.000
TALENTO_HUMANO_CONT	Profesional Psicosocial	$ 37.299.617	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 2.335.000	$ 42.185.667
TALENTO_HUMANO_CONT	Profesional de Salud	$ 47.071.717	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 4.670.000	$ 2.335.000	$ 42.185.667
TALENTO_HUMANO_CONT	Promotor Integral	$ 47.774.400	$ 5.328.000	$ 5.328.000	$ 5.328.000	$ 2.664.000	$ 47.774.400
TALENTO_HUMANO_CONT	Profesional Psicosocial - ARL	$ 1.193.900	$ 136.000	$ 131.000	$ 136.500	$ 86.500	$ 1.204.900
TALENTO_HUMANO_CONT	Profesional de Salud - ARL	$ 1.193.900	$ 131.000	$ 131.000	$ 136.500	$ 86.500	$ 1.204.900
TALENTO_HUMANO_CONT	Promotor Integral - ARL	$ 1.450.400	$ 162.000	$ 162.000	$ 178.500	$ 97.500	$ 1.483.400
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CON	Elementos de identificación y visibilidad (chaleco) - CONT	$ 669.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.600
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CON	Elementos de identificación y visibilidad (carnet) - CONT	$ 133.345	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.800
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CON	Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad	$ 71.355	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.900
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador(Profe	$ 588.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.000
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int(Profes	$ 1.624.000	$ 168.000	$ 168.000	$ 168.000	$ 84.000	$ 1.428.000
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int(Profes	$ 336.000	$ 56.000	$ 56.000	$ 56.000	$ 28.000	$ 476.000
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD_CONT	Elementos de Bioseguridad	$ 406.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.800
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	Equipo Coordinador - Profesional en pedagogía - CONT	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial - CONT	$ 3.714.050	$ 436.900	$ 436.900	$ 436.900	$ 218.450	$ 3.713.950
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	Equipo Atención Integral -Profesional de Salud - CONT	$ 3.712.950	$ 436.900	$ 436.900	$ 436.900	$ 218.450	$ 3.712.850
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	Equipo Atención Integral - Promotor Integral - CONT	$ 6.650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.650.000
GESTION_ESTRATEGICA_CONT	Pieza comunicativa o guía pedagógico y orientadora sobre la T	$ 830.375	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825.000
COSTOS_OPERATIVOS_CONT	Póliza	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500.000
	TOTAL	$ 210.590.409	$ 16.286.200	$ 16.189.800	$ 16.217.300	$ 8.153.400	$ 206.085.834

Página 7
Página 8

- **Saldos disponibles** con corte al 31 de octubre de 2023.

Como resultado de la verificación de la ejecución financiera con corte al 31 de octubre de 2023, se observa los saldos disponibles por valor $ 104.926.951, los cuales se concentran en dos rubros, por lo anterior el Asociado hace presentación:

Fortalecimiento de la red de apoyo social de las mujeres tutelantes- Reuniones y/o encuentros de fortalecimiento de la red de apoyo social por un valor $ 56.655.442, el cual se sustenta en una optimización del gasto por las siguientes razones.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES TUTELANTES

1. El anexo técnico indica: "Cada proceso de fortalecimiento de la red debe cumplir con mínimo ocho (8) reuniones o máximo diez (10) reuniones en vigencia 2023, con una periodicidad quincenal o mensual (se acuerda con los participantes siempre y cuando se garantice continuidad en el proceso) y una duración mínima de dos (2) horas y máximo de tres (3) horas.

Para el convenio 302 de 2023, se ejecutaron 8 reuniones con cada una de las mujeres tutelantes.

2. Solamente se ejecutaron $400,000 en alquileres (mesas y sillas) debido a que las 4 mujeres tutelantes prestaron su casa sin costo alguno para la realización de las reuniones.

3. El anexo financiero contempla refrigerios para 30 participantes en cada una de las 40 reuniones, es decir, un total de 1200 refrigerios, no obstante, las reuniones realmente realizadas no contó con 30 participantes cada una, por lo tanto, la cantidad y el valor a invertir en refrigerios fue menor

Tutelante Maria Teresa Romero: 30 participantes
Tutelante Juana Cardenas: 20 participantes
Tutelante Diana Redondo: 20 participantes
Tutelante Argenida Torres: 16 participantes

Los refrigerios fueron adquiridos con la comunidad a un menor costo, sin afectar la calidad del producto.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES TUTELANTES

4. El anexo financiero contempla refrigerios para 30 participantes en cada una de las 40 reuniones, es decir, un total de 1200 traslados. No obstante el mismo anexo técnico indica que los traslados son de acuerdo a la necesidad de los participantes. Para las reuniones realmente realizadas el promedio de pagos de transportes fue:

Tutelante Maria Teresa Romero: 0 participantes
Tutelante Juana Cardenas: 14 participantes
Tutelante Diana Redondo: 8 participantes
Tutelante Argenida Torres: 4 participantes

Los refrigerios fueron adquiridos con la comunidad a un menor costo, sin afectar la calidad del producto.

5. Las bebidas e hidratación fueron ofertadas junto con lo refrigerios como un valor adicional.

6. Los materiales entregados fueron de acuerdo a solicitud del equipo y de acuerdo con el numero de participantes en cada encuentro.

DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL – MESAS DE PARTICIPACION Y SEGUIMIENTO

El anexo financiero contempla la realización de las mesas de participación y seguimiento, con el planteamiento más costoso que es la realización de este encuentro en la ciudad de Bogotá, que incluye adicionalmente tiquetes aéreos desde cada uno de los territorios.

1. La primera mesa desarrollada fue en la ciudad de Barranquilla con el pago de traslados terrestres.

2. La segunda mesa desarrollada fue en la ciudad de Bogotá con el pago de tiquetes aéreos, dos noches de hospedaje y cenas, gastos de desplazamiento hacia el aeropuerto; y los gastos relacionados con alojamiento, cenas y desplazamientos del equipo coordinador (3 personas).

3. La tercer mesa desarrollada fue en la ciudad de Sincelejo, los días 15 y 16 de noviembre, lo que indica un ahorro en tiquetes aéreos para los líderes de las víctimas, y los gastos relacionados con el equipo coordinador..

4. En el momento de preparar la propuesta de adición y prorroga se desconocía el lugar donde se iba a llevar a cabo el evento, dado que este es concertado con los representantes de las víctimas

Se anexa a la presente acta el Excel que contiene el Plan de Inversión.

Concepto financiero

Elba Patricia Moreno, apoyo financiero a la supervisión del Convenio 302 de 2023, presenta el siguiente concepto:

Desde el apoyo a la Supervisión financiera, se recomienda a la Supervisión del convenio aprobar la propuesta de modificación al plan de inversión, en el marco de la modificación, adición y prórroga del Convenio 302 de 2023, la cual es RAZONABLE, PERTINENTE Y CONSECUENTE con las cifras presentadas y respondiendo a las necesidades del Ministerio, igualmente se indica que los costos proyectados hasta el 15 de febrero de 2024, se mantienen según lo establecido en el presupuesto y anexo de costos del proceso MSPS-RE-001-2023 del convenio 302- 2023. Así:

- **Aportes del MSPS:** se indica que valor inicial de los aportes del MSPS corresponde a $ 2.517.124.179, sumando el valor de la adición por un valor de $603.953.270, los aportes del MSPS a fecha asciende a $ 3.121.077.449.
- **Aportes del MSPS:** se indica que valor inicial de los aportes del Contrapartida corresponde a $ 174.006.525, sumando el valor de la adición por un valor de $36.583.884, los aportes de la contrapartida ascienden a $ 210.590.409
- **Aportes totales** de los aportes del convenio $ 3.331.667.858

Frente a los saldos disponibles que se presenta el Asociado con corte al 31 de octubre de 2023, se indica que estos recursos se concentran en los dos rubros así:

- FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES TUTELANTES- Reuniones y/o encuentros de fortalecimiento de la red de apoyo social por un valor $ 56.655.442, el cual se sustenta en una optimización del gasto de acuerdo con lo expuesto por Asociado como resultado de la verificación de ejecución financiera al corte 31 de octubre de 2023.

- DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL - Mesas de participación y seguimiento se tiene un saldo disponible por valor de $ 29.410.352, el cual se sustenta en una optimización del gasto de acuerdo con lo expuesto por Asociado como resultado de la verificación de ejecución financiera al corte 31 de octubre de 2023.

Que una vez realizada la verificación al cumplimiento del anexo de especificaciones técnicas del convenio 302 del 2023, se indica que no se identifican actividades frente a las cuales se puedan realizar un traslado de recursos, lo anterior, teniendo en cuenta que con los recursos programados a la fecha se logra dar cumplimiento a las actividades conforme el Anexo de Especificaciones Técnicas y Financieras. Conforme la justificación presentada se solicita al Asociado, se solicita reintegrar los saldos disponibles a la cuenta que disponga el MSPS.

Posterior a la revisión y conceptos favorables presentados por el apoyo técnico y financiero a la supervisión, me permito dar aprobación al Plan Operativo, Cronograma de Actividades y Plan de Inversión, considerando que los estos cumplen con los requerimientos indicados en el Anexo de Especificaciones Técnicas y el Clausulado de modificación. En particular, se cumple con los requerimientos del Producto 1, que refieren:

a. La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica.
b. Base de datos, hojas de vida y soportes con el talento humano contratado hasta el periodo de corte en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato.
c. La definición del proceso de sistematización de la experiencia.
d. Fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final.

De otra parte, una vez realizada la verificación al cumplimiento del anexo de especificaciones técnicas del convenio 302 del 2023, se indica que no se identifican actividades frente a las cuales se puedan realizar un traslado de recursos, lo anterior, teniendo en cuenta que con los recursos programados a la fecha se logra dar cumplimiento a las actividades conforme el Anexo de Especificaciones Técnicas y Financieras. Conforme la justificación presentada por el Asociado, se solicita reintegrar los saldos disponibles a la cuenta que disponga el MSPS. Se precisa que los saldos a favor obedecen a una optimización de los recursos por parte de la UT Cedavida – Apoyar más no a una falta de planeación de estos, tal como fue indicado en el presente Comité.

Concepto de la jefatura

Posterior a la revisión y conceptos favorables presentados por el apoyo técnico, financiero y jurídico a la supervisión, me permito dar aprobación al Plan Operativo, Cronograma de Actividades y Plan de Inversión, considerando que los estos cumplen con los requerimientos indicados en el Anexo de Especificaciones Técnicas y el Clausulado de modificación. En particular, se cumple con los requerimientos del Producto 1, que refieren:

a) La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica.
b) Base de datos, hojas de vida y soportes con el talento humano contratado hasta el periodo de corte en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato.

c) La definición del proceso de sistematización de la experiencia.
d) Fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final.

Posterior a la revisión y conceptos favorables presentados por el apoyo técnico y financiero a la supervisión, me permito dar aprobación al Plan Operativo, Cronograma de Actividades y Plan de Inversión, considerando que los estos cumplen con los requerimientos indicados en el Anexo de Especificaciones Técnicas y el Clausulado de modificación, adición y prórroga del Convenio 302 de 2023.

De otra parte, una vez realizada la verificación al cumplimiento del anexo de especificaciones técnicas del convenio 302 del 2023, se indica que no se identifican actividades frente a las cuales se puedan realizar un traslado de recursos, lo anterior, teniendo en cuenta que con los recursos programados a la fecha se logra dar cumplimiento a las actividades conforme el Anexo de Especificaciones Técnicas y Financieras. Conforme la justificación presentada se solicita al Asociado reintegrar los saldos disponibles a la cuenta que disponga el MSPS. Se precisa que los saldos a favor obedecen a una optimización de los recursos por parte de la UT Cedavida – Apoyar más no a una falta de planeación de los mismos, tal como fue indicado en el presente Comité.

4. Estudiar y viabilizar los ajustes al Anexo de Especificaciones Técnicas del Convenio que sean necesarias para el cumplimiento de las metas y actividades acorde con los procesos técnicos vigentes. Dicha ajustes podrán realizarse siempre y cuando no se afecte el objeto del Convenio ni el presupuesto establecido en los Estudios Previos.

Las partes informan que no hay solictud al respecto.

5. Analizar las situaciones de riesgo frente a la totalidad de la ejecución del Convenio (administrativo, técnico y financiero) que puedan llegar a alterar el normal desarrollo en los términos aquí planteados. y aprobar los planes de contingencia que se requieran para mitigar los mismos.

La UT Cedavida – Apoyar informa que no se han presentado situaciones de riesgo frente a la totalidad de la ejecución del Convenio que puedan llegar a alterar el normal desarrollo en los términos aquí planteados.

6. Verificar el avance de las actividades, productos y la ejecución técnica, administrativa y financiera definida en el plan operativo y cronograma de actividades y Plan de inversión y analizar la viabilidad de solicitar modificaciones al convenio, en caso de requerirse.

El Coordinador General de la UT Cedavida – Apoyar realiza la siguiente presentación:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Cifras de atención integral Primer Periodo

Salud

PRIMER PERIODO DEPARTAMENTO

Departamento	Personas Atendidas por Modalidad - Departamento					Total personas victimas atendidas
	Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modalidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	8	59	0	16	0	**83**
BOLIVAR	40	243	0	46	0	**329**
SUCRE	15	60	0	17	0	**92**
TOTAL	**63**	**362**	**0**	**79**	**0**	**504**

PRIMER PERIODO MUNICIPIO

Departamento	Municipio	Personas Atendidas por Modalidad - Municipio					Total personas victimas atendidas
		Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modalidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	BARRANQUILLA		13				**13**
ATLANTICO	SOLEDAD	8	46		16		**70**
BOLIVAR	CARTAGENA	14	60		15		**89**
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR - URBANO	8	54		15		**77**
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR - RURAL	8	18				**26**
BOLIVAR	EL SALADO	8	86		16		**110**
BOLIVAR	MUNICIPIOS ALEDAÑOS A CARTAGENA (ARJONA, POTENZUELA, BAYUNCA, TURBACO)	2	25				**27**
SUCRE	LOS PALMITOS	7	6				**13**
SUCRE	MORROA		6				**6**
SUCRE	SAN PEDRO	1	2				**3**
SUCRE	SINCELEJO	7	46		17		**70**
TOTAL		**63**	**362**	**0**	**79**	**0**	**504**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Cifras de atención integral Segundo Periodo

Salud

SEGUNDO PERIODO DEPARTAMENTO

Departamento	Personas Atendidas por Modalidad - Departamento					Total personas victimas atendidas
	Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modadlidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	11	68	15	0	0	**94**
BOLIVAR	49	259	78	0	12	**398**
SUCRE	22	72	22	0	0	**116**
TOTAL	**82**	**399**	**115**	**0**	**12**	**608**

SEGUNDO PERIODO MUNICIPIO

Departamento	Municipio	Personas Atendidas por Modalidad - Municipio					Total personas victimas atendidas
		Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modadlidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	2	18				**20**
ATLANTICO	SOLEDAD	9	50	15			**74**
BOLIVAR	CARTAGENA	15	78	17			**110**
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR URBANO	11	59	9			**79**
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR RURAL	8	18	15			**41**
BOLIVAR	EL SALADO	10	92	21		12	**135**
BOLIVAR	MUNICIPIOS ALEDAÑOS A CARTAGENA (ARJONA, POTENZUELA, BAYUNCA, TURBACO)	5	12	16			**33**
SUCRE	LOS PALMITOS	1					**1**
SUCRE	MORROA	7	2				**9**
SUCRE	SAN PEDRO	3	11				**14**
SUCRE	SINCELEJO	11	59	22			**92**
TOTAL		**82**	**399**	**115**	**0**	**12**	**608**

www.minsalud.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Cifras de atención integral Tercer Periodo

Salud

TERCER PERIODO DEPARTAMENTO

Departamento	Personas Atendidas por Modalidad - Departamento					Total personas victimas atendidas
	Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modadlidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	12	67	0	0	0	**79**
BOLIVAR	50	261	0	0	53	**364**
SUCRE	30	60	0	0	0	**90**
TOTAL	**92**	**388**	**0**	**0**	**53**	**533**

TERCER PERIODO MUNICIPIO

Departamento	Municipio	Personas Atendidas por Modalidad - Municipio					Total personas victimas atendidas
		Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modadlidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	3	42				**45**
ATLANTICO	SOLEDAD	9	25				**34**
BOLIVAR	CARTAGENA	16	85				**101**
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR - URBANO	9	60			23	**92**
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR - RURAL	8	17				**25**
BOLIVAR	EL SALADO	15	87			30	**132**
BOLIVAR	MUNICIPIOS ALEDAÑOS A CARTAGENA (ARJONA, POTENZUELA, BAYUNCA, TURBACO)	2	12				**14**
SUCRE	LOS PALMITOS	12					**12**
SUCRE	MORROA	4					**4**
SUCRE	SAN PEDRO	2					**2**
SUCRE	SINCELEJO	12	60				**72**
TOTAL		**92**	**388**	**0**	**0**	**53**	**533**

www.minsalud.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Cifras de atención integral Acumulado

Salud

CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS

Departamento	Personas Atendidas por Modalidad - Departamento					Total personas victimas atendidas
	Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modalidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	31	194	15	16	0	256
BOLIVAR	139	763	78	46	65	1091
SUCRE	67	192	22	17	0	298
TOTAL	237	1149	115	79	65	**1645**

CONSOLIDADO POR TERRITORIOS

Departamento	Municipio	Personas Atendidas por Modalidad - Municipio					Total personas victimas atendidas
		Modalidad Individual	Modalidad Familiar	Modalidad Grupal	Modalidad Comunitaria	Modalidad Red de Apoyo	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	5	73	0	0	0	78
ATLANTICO	SOLEDAD	26	121	15	16	0	178
ATLANTICO	CARTAGENA	45	223	17	15	0	300
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR URBANO	28	173	9	15	23	248
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR RURAL	24	53	15	0	0	92
BOLIVAR	EL SALADO	33	265	21	16	42	377
BOLIVAR	MUNICIPIOS ALEDAÑOS A CARTAGENA (ARJONA, POTENZUELA, BAYUNCA, TURBACO)	9	49	16	0	0	74
SUCRE	LOS PALMITOS	20	6	0	0	0	26
SUCRE	MORROA	11	8	0	0	0	19
SUCRE	SAN PEDRO	6	13	0	0	0	19
SUCRE	SINCELEJO	30	165	22	17	0	234
TOTAL		237	1149	115	79	65	**1645**

www.minsalud.gov.co

Con corte a 30 de octubre, 1.645 personas han recibido procesos de atención en uno o más períodos de atención, en una o más modalidades de atención. De las cuales, 854 son personas únicas, es decir, que solo se cuentan una vez (en un período específico y en una modalidad).

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

REPORTE CARGUE APLICATIVO PAPSIVI - MODULO SENTENCIAS

Salud

Fuente ***Aplicativo PAPSIVI - Reporte Modulo Sentencias***

Fecha ***07 de noviembre de 2023***

Modalidades		Periodo 1			Periodo 2			Periodo 3		
		Ejecutado	Cargado	% Cargado	Ejecutado	Cargado	% Cargado	Ejecutado	Cargado	% Cargado
Individual	Planes	63	63	100%	80	82	103%	80	92	115%
	Personas	63	63	100%	80	82	103%	80	92	115%
Familiar	Planes	130	130	100%	150	150	100%	139	142	102%
	Personas	390	362	93%	399	399	100%	407	388	95%
Grupal	Planes	-	-	0%	8	8	100%	-	-	0%
	Personas	-	-	0%	105	115	110%	-	-	0%
Comunitario	Planes	5	5	100%	-	-	0%	-	-	0%
	Personas	50	79	158%	-	-	0%	-	-	0%
Red de apoyo	Planes	-	-	0%	1	1	100%	3	3	100%
	Personas	-	-	0%	12	12	100%	30	53	177%
TOTAL	**Planes**	**198**	**198**	**100,0%**	**239**	**241**	**100,8%**	**222**	**237**	**107%**
	Personas	**503**	**504**	**100,2%**	**596**	**608**	**102,0%**	**517**	**533**	**103%**

Salud


PERSONAS CANTIDAD DE PERSONAS UNICAS POR PERIODO DESDE APLICATIVO PAPSIVI

REPORTE DE CANTIDAD PERSONAS UNICAS POR PERIODO			
PERIODO DE ATENCION	PRIMER PERIODO	SEGUNDO PERIODO	TERCER PERIODO
TOTAL PERSONAS UNICAS	271	319	253

CANTIDAD DE PERSONAS UNICAS ATENDIDAS EN EL TERCER PERIODO	253
CANTIDAD DE PERSONAS UNICAS VIGENCIA CONVENIO 302	843
CANTIDAD DE PERSONAS QUE NO ACEPTARON ATENCION	11
TOTAL PERSONAS	854

PERSONAS UNICAS POR PERIODO - NO ACEPTARON ATENCION			
PERIODO DE ATENCION	PRIMER PERIODO	SEGUNDO PERIODO	TERCER PERIODO
TOTAL PERSONAS QUE NO ACEPTARON	1	10	0


Frente al proceso de atención integral en salud, se presentan las gestiones realizadas para el levantamiento de barreras de acceso de los servicios de salud así:



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Gestión de barreras de acceso a servicios de atención en salud
Corte a Octubre

Salud




Gestión Efectiva de Barreras	Gestión de Barreras en proceso
100%	0
Cantidad de Barreras	**Gestión de Barreras en proceso**
56	0


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Gestión de barreras de acceso a servicios de atención en salud
Corte a Octubre

Salud



Gestión Efectiva de Barreras	Gestión de Barreras en proceso
100%	0
Cantidad de Barreras	**Gestión de Barreras en proceso**
53	0



El coordinador presenta la carga de atenciones por profesional, conforme al Anexo de Especificaciones Técnicas, así:



Territorio	Profesional Psicosocial	Profesional en Salud	Promotor Integral	Profesión Psicosocial	AII	SII	AIF	SIF	TOTAL
Los Palmitos	Jairo Antonio Paternina	Oscar Emilio Martínez	Yuranis Medina	Psicólogo	2	7	2	5	16
Carmen de Bolivar	Joyce Natali Alvis Caro	Sandy Alvear	Patricia Paternina	Psicóloga	2	7	2	5	16
El Salado	Arteth Eugenia Paternina	Yomaira Barrios	Yair Mena Torres	Trabajadora Social	0	0	5	11	16
Sincelejo	Beatriz Eugenia Salcedo T.	Merly de la Barrera	Yorlebis Hernandez	Psicóloga	2	7	2	5	16
Cartagena	Eliana Margarita Perez	Jhon Hernandez	Viviana Cardenas	Psicóloga	2	7	2	5	16
Atlántico	Osmar Carlos Heredia	Rosibell Vargas	Sandra Alvis	Psicólogo	2	7	2	5	16
Cartagena	Lolis Luz Torres Redondo	Evernis Pineda	Gustavo Blanco	Trabajadora Social	0	0	5	11	16
El Salado	Maria Jose Tapias Ricardo	Maria del Pilar Zuñiga	Jose Cardenas	Psicóloga	5	11	0	0	16
El Salado	Lucy Marina Gomez Narvaez	Marinela Diaz	Luisa Fernanda Ortega	Trabajadora Social	0	0	5	11	16
Atlántico	Silvia Rosa Rincon	Sandra Jimenez	Ana Fermina Mena	Trabajadora Social	0	0	5	11	16
Cartagena	Jaime Alfonso Ruiz Ferrer	Alfredo de Avila	Rafael Ortiz	Psicólogo	2	7	2	5	16
Carmen de Bolivar	Julia Estela Carrillo Vergara	Deinan Salazar	Edilberto Suarez	Trabajadora Social	0	0	5	11	16
Sincelejo	Flor Isabel Espinosa R.	Lilbeth Moreno	Marines Señas	Psicóloga Social	0	0	5	11	16
Carmen de Bolivar Rural	Heider Chams Moreno	Josefina Chavez	Dumar Perez	Psicóloga	2	6	3	5	16

AII	Atención Integral Individual
SII	Seguimiento Integral Individual
AIF	Atención Integral Familiar
SII	Seguimiento Integral Familiar
FRAS	Fortalecimiento de Red de Apoyo Social

Al respecto Diana Rivera del Ministerio, recomienda a la UT mantener informado a la entidad sobre actualizaciones o ajustes a la carga de los profesionales e informar de manera cualquier novedad frente al tema. Adicionalmente, indica que la carga cumple con las precisiones del Anexo de Especificaciones Técnicas.

7. Verificar el cumplimiento y ejecución de la contrapartida establecida en el Convenio de Asociación, conforme a lo establecido en la propuesta técnica presentada por el Asociado y realizar las modificaciones técnicas, operativas y de gastos que sean necesarios, siempre y cuando no se afecte el objeto del convenio ni el presupuesto establecido en los Estudios Previos.

La coordinadora financiera de la UT Cedavida – Apoyar presenta en siguiente balance:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.

CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023	Fecha Suscripción	25 de abril de 2023
RAZÓN SOCIAL	LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR	Fecha Inicio	28 de abril de 2023
NIT	901298759-9	Fecha Finalización	30 de octubre de 2023
PERIODO DE INFORME	octubre de 2023	Fecha Prorroga	15 de febrero de 2024

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO	$1.949.057.276	$1.932.402.709	$1.200.034.709	$963.248.845	61,6%	$749.022.567
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO	$5.134.950	$4.335.150	$4.335.150	$4.159.512	84,4%	$799.800
MATERIALES_PARA_LA_IMPLEMENTACIÓN_DE_ACCIONES	$12.440.170	$9.330.126	$9.330.126	$9.330.125	75,0%	$3.110.044
ELEMENTOS_DE_VISIBILIZACIÓN	$773.100	$773.100	$773.100	$773.090	100,0%	$0
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES	$21.201.600	$12.570.133	$12.570.133	$10.057.600	59,3%	$8.631.467
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD	$5.424.000	$3.966.300	$3.966.300	$3.966.300	73,1%	$1.457.700
INSUMOS_DE_PROTECCION_RURAL	$1.803.780	$1.461.006	$1.461.006	$1.461.006	81,0%	$342.774
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO	$210.506.900	$119.032.800	$119.032.800	$119.032.800	56,5%	$91.474.100
FORTALECIMIENTO_DE_LA_RED_DE_APOYO_SOCIAL_DE_LAS_MUJERES_TU	$91.396.000	$34.740.558	$34.740.558	$34.116.669	38,0%	$56.655.442
DESARROLLO_CAPACIDADES_COMUNITARIA	$343.844.027	$31.942.945	$31.942.945	$31.516.119	9,3%	$311.901.082
DESARROLLO_DE_CAPACIDAD_INSTITUCIONAL	$137.777.319	$67.406.840	$67.406.840	$66.452.643	48,9%	$70.370.479
GESTION_ESTRATEGICA	$109.793.862	$88.921.633	$88.921.633	$86.646.997	81,0%	$20.872.229
MODALIDAD GRUPAL	$9.780.000	$9.780.000	$9.780.000	$9.739.500	100,0%	$0
COSTOS_OPERATIVOS	$222.144.465	$155.470.092	$127.539.175	$95.720.230	57,4%	$94.605.290
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	$3.121.077.449	$2.472.133.392	$1.711.834.475	$1.436.221.436	54,8%	$1.409.242.974

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO_CONT	$187.353.934	$185.838.934	$134.500.934	$99.915.637	71,8%	$52.853.000
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CONT	$874.300	$799.900	$799.900	$767.223	91,5%	$74.400
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	$2.548.000	$1.708.000	$1.708.000	$1.260.000	67,0%	$840.000
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD_CONT	$406.800	$406.800	$406.800	$396.630	100,0%	$0
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	$14.077.000	$11.018.500	$11.018.500	$11.018.500	78,3%	$3.058.500
GESTION_ESTRATEGICA_CONT	$830.375	$825.000	$825.000	$0	99,4%	$5.375
COSTOS_OPERATIVOS_CONT	$4.500.000	$0	$0	$0	0,0%	$4.500.000
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	$210.590.409	$200.597.134	$149.259.134	$113.357.990	70,9%	$61.331.275

www.minsalud.gov.co

8. Definir y dar viabilidad o no a las modificaciones y creación de conceptos de gastos entre las diferentes variables que componen el Anexo de Costos y plan de inversión a que hubiere lugar, para lograr el objeto del presente Convenio, buscando la eficiencia en la ejecución de los recursos. Dichas modificaciones podrán realizarse siempre y cuando no se afecte el objeto del convenio ni el presupuesto general establecido en los Estudios Previos. En caso de requerir adición de recursos o cambio en los compromisos del Convenio se deberá tramitar su modificación, la cual deberá ser aprobada por el Comité de Contratación del MSPS.

Las partes informan que no hay solicitud de modificación.

9. La secretaria técnica del comité será desarrollada por el Ministerio.

10. Varios

11. Cierre

Se da por terminado el quinto Comité Técnico de Seguimiento en sesión extraordinaria siendo las 5:40 pm. dando cumplimento a la agenda programada.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La Supervisión del Convenio Magda Yanira Camelo Romero, Jefe (e)de la Oficina de Promoción Social- Supervisor Convenio 302 de 2023, teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas a través de los conceptos emitidos por los apoyos a la supervisión desde el componente técnico, financiero y jurídico de la Oficina de Promoción Social, en lo relacionado con el convenio 302-2023, procede a aprobar el Plan Operativo, Cronograma de actividades y Plan de Inversión presentado por la UT Cedavida – Apoyar.

ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

N°	Actividad (21)	Responsable (22)	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1	Remitir el acta para revisión aprobación de la sesión número octavo (8) del Comité Técnico de Seguimiento del Convenio de Asociación No. 302 de 2023 entre el MSPS y La UT Cedavida - Apoyar.	MSPS		Ninguna
2	Realizar el trámite correspondiente para el cuarto desembolso, conforme la modificación, adición y prórroga	MSPS		Ninguna

(25) Firmado digitalmente por Magda Yanira Camelo Romero

Magda Yanira Camelo Romero
Supervisora Convenio No. 302 de 2023
Ministerio de Salud y Protección Social

Johanna Marcela Rodríguez
Representante Legal
UT Cedavida – Apoyar

Elaboró: Drivera / EMorenoc /
Revisó: Cperdomo
Aprobó: Mcamelo