ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 224 DE 2024

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS**
IDENTIFICACION:	**NIT No. 901.635.382-2**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ERASMO ROJAS GUERRA**
IDENTIFICACIÓN:	**C.C. No. 80.275.928 DE VILLETA CUNDINAMARA.**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO CON EL FIN DE PREPARAR Y MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.**
VALOR:	**TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA PESOS ($35.610.130) M/CTE.**
DURACION:	**UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DE INICIO:	**TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION:	**DOS (02) DE OCTUBRE DE 2024**
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
MODIFICATORIO ACLARATORIO No.1	**MODIFICACIÓN NÚMERO DEL CONSECUTIVO EN LA CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 224 DE 2024**
FECHA MODIFICATORIO ACLARATORIO	**CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE 2024**
ADICION EN VALOR:	**N/A**
FECHA DE LA ADICION:	**N/A**
PRORROGA No.	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**N/A**
NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO:	**N/A**

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Alcaldía Municipal de La Vega, el Doctor **LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ**, en calidad de Supervisor del Contrato y la señora **ERASMO ROJAS GUERRA** identificada con cedula de ciudadanía **C.C. No. 80.275.928 DE VILLETA CUNDINAMARA.,** representante legal de **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS** identificada con **NIT No. 901.635.382-2**, con el fin de dejar constancia de la liquidación del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.224 DE 2024.**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000432
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000845
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.610.130**
ADICIONES	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 35.610.130**

ESTADO ACTUAL DE GARANTIAS

POLIZA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESOLUCION APROBACION POLIZA
18-44-101100172	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.561.013,00	29/08/2024	05/02/2025	Resolución No.144 Septiembre 3 de 2024
18-44-101100172	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	3.561.013,00	29/08/2024	05/02/2025	Resolución No.144 Septiembre 3 de 2024

POLIZA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESOLUCION APROBACION POLIZA
18-40-101073755	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	29/08/2024	05/04/2025	Resolución No.104 Junio 27 de 2024

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMERY UNICO PAGO (SEPTIEMBRE 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	SEPTIEMBRE 13 DE 2024	$ 35.610.130
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$** 35.610.130

TOTAL, PAGADO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
		00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**00**

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	35.610.130
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	35.610.130
SALDO POR EJECUTAR	$	00
VALOR TOTAL PAGADO	$	00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$	35.610.130
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$	00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	00

TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

- Informe Final de Supervisión

La supervisión del contrato señala que, hasta la fecha de suscripción de la presente acta, y la señora **ERASMO ROJAS GUERRA**, identificada con cedula de ciudadanía **C.C. No. 80.275.928 DE VILLETA CUNDINAMARA,** representante legal de **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS**, identificada con **NIT No. 901.424.437-3,** en calidad de contratista, cumplió a satisfacción el objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.

Se entrega informe de lo prestado, durante el presente contrato en consolidado dando cumplimiento a los términos establecidos en el mismo, se anexan informe final consolidado presentado por el contratista.

La certificación del cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios objeto de la presente acta, no eximen al contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 224 DE 2024,** ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del presente contrato de conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

Copia de la presente acta se remitirá a la Secretaria de Hacienda a fin de que se realice el pago del saldo a favor del contratista, correspondiente a la suma **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA PESOS ($35.610.130) M/CTE.**

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y el contratista señala que renuncia a cualquier clase de reclamación extra o judicial.

La presente acta suscribe de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 del 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en el Municipio de La Vega, Cundinamarca a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

EL MUNICIPIO

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y
Servicios Administrativos

EL CONTRATISTA

ERASMO ROJAS GUERRA
Representante Legal
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
según delegación de facultades realizada mediante
Decreto No.015 de febrero 01 de 2024