INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**CONTRATO GJ 094 DE 2023**
OBJETO	"Suministro, transporte e instalación de mobiliario complementario para los bloques de la Instituci ón Universitaria Pascual Bravo".
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT	890.980.153-1
CONTRATISTA	DELVERG S.A.S
C.C. O NIT.	811.000.113-6
VALOR INICIAL	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($104.198.542) IVA IINCLUIDO
VALOR TOTAL	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($104.198.542) IVA IINCLUIDO.
VALOR EJECUTADO	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($104.198.542) IVA IINCLUIDO
CDP (S) Y FECHA	9250 DEL 28/11/2023
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato es de diez (10) días calendario contado a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la vigencia 2023.
PRORROGA	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
REINICIOS	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato VAD 611 DE 2023 se suscribió por las partes el **26** de **diciembre** de **2023**, con acta de inicio con fecha del día **29** de **diciembre** de **2023**, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se

pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato GJ 094 DE 2023, el plazo fue de DIEZ (10) DIAS sin exceder la vigencia del año 2023.

c. Que el GJ 094 DE 2023 no fue prorrogado durante su vigencia.

d. Que el GJ 094 DE 2023 no fue adicionado durante su vigencia.

e. Que el GJ 094 DE 2023 no fue suspendido durante su vigencia.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que de acuerdo con el informe suscrito por la **supervisión** del GJ 094 DE 2023, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. El contratista realizó el total de una (1) entregas estipuladas en el contrato bajo las condiciones de calidad esperadas.

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100%

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la cláusula **tercera del contrato GJ 094 DE 2023 donde se establece la forma de pago o desembolso** la Institución desembolsó los recursos así: realizará un único pago al contratista por el valor del presente contrato de conformidad con la entrega de los bienes y la instalación de los mismos, una vez el contratista presente factura y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor.

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
DEF 1839	29/12/2023	$ 104.198.542

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 104.198.542
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de **(VALOR TOTAL EN LETRAS) (VALOR TOTAL EN NÚMEROS)**.: **NO APLICA**

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, **no** se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, **no** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

c. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó: **NO APLICA**

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del VAD 611 DE 2023, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO

LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Supervisor

Proyectó: Sergio Velásquez – Contratista de Apoyo	Revisó: Sergio Velásquez – Contratista de Apoyo	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo V. – Vicerrectora Administrativa y Financiera)
Firma:	Firma:	Firma: