FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11
CONTRATO CD-12-2024-0002 DE 2024

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No:	CD-12-2024-0002
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
VALOR:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
VALOR INICIAL:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
VALOR ADICION:	NA
VALOR ACUMULADO:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	23 DE ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSION:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el día doce (12) de septiembre de 2024, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, y **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial No. 11.

- **Contrato de Gerencia**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 4.761.904.762**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 1.904.761.905,00
Acta parcial de Gerencia No. 2		$ 264.550.265,00
Acta parcial de Gerencia No. 3		$ 264.550.265,00
Acta parcial de Gerencia No. 4		$ 264.550.265,00
Acta parcial de Gerencia No. 5		$ 264.550.265,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 2.962.962.965,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 1.798.941.797	
Porcentaje de Ejecución (Presente Acta Parcial)	5,56%	
Porcentaje de Ejecución Acumulado	62,22%	

CONTRATOS DERIVADOS

- **Contrato de Obra Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 8.433.759.068**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8.433.759.068	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

- **Contrato de Obra Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 8.387.633.859**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 1.003.508.299,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 1.003.508.299,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 7.384.125.560	

- **Contrato de Obra Módulo III**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 8.793.381.504**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8.793.381.504	

- **Contrato de Obra Módulo IV**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)	**$ 8.585.914.241**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8.585.914.241	

- **Contrato de Obra Módulo V**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 8.350.568.604**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 417.041.500
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 417.041.500
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 7.933.527.104	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

- **Contrato de Obra Módulo VI**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)	**$ 9.018.274.387**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 938.935.036,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 938.935.036,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8.079.339.351	
Porcentaje Acumulado	10,41%	

- **Contrato de Obra Módulo VII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 9.186.635.876**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 9.186.635.876	

- **Contrato de Obra Módulo VIII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)	**$ 12.557.965.286**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 918.563.959
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 918.563.959
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 11.639.401.327	

- **Contrato de Obra Módulo IX**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)	**$ 12.058.626.643**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 613.036.045
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 613.036.045
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 11.445.590.598	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

- **Contrato de Interventoría Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 2.267.521.200**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.267.521.200	

- **Contrato de Interventoría Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 2.267.573.696**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 81.104.485
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 81.104.485
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.186.469.211	

VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 938.935.036,00)

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor Total del Convenio	**$ 100.000.000.000**
Valor Contrato Gerencia	$ 4.761.904.762
Valor Contrato Obra Módulo I	$ 8.433.759.068
Valor Contrato Obra Módulo II	$ 8.387.633.859
Valor Contrato Obra Módulo III	$ 8.793.381.504
Valor Contrato Obra Módulo IV	$ 8.585.914.241
Valor Contrato Obra Módulo V	$ 8.350.568.604
Valor Contrato Obra Módulo VI	$ 9.018.274.387
Valor Contrato Obra Módulo VII	$ 9.186.635.876
Valor Contrato Obra Módulo VIII	$ 12.557.965.286
Valor Contrato Obra Módulo IX	$ 12.058.626.643
Valor Contrato Interventoría Módulo I	$ 2.267.521.200
Valor Contrato Interventoría Módulo II	$ 2.267.573.696
Valor Remanente Procesos de Selección	$ 5.330.240.874

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Avance Financiero – Total Convenio	**$ 6.935.152.289**
Avance Financiero Contrato Gerencia	$ 2.962.962.965
Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	$ 1.003.508.299
Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	$ 417.041.500
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	$ 938.935.036
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	$ 918.563.959
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	$ 613.036.045
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	$ 0
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	$ 81.104.485
Valor Remanente Procesos de Selección	$ 0
Saldo del Convenio (Incluido IVA)	**$ 93.064.847.711**
Porcentaje de Avance – Total Convenio ($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)	**6,94%**
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia	2,96%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	0,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	1,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	0,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	0,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	0,42%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	0,94%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	0,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	0,92%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	0,61%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	0,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	0,08%

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

NOTA:

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Acta de Recibo Parcial No. 1 de Modulo VI Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de Modulo VI durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los doce (12) días del mes de septiembre de 2024.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

Proyectó: Jose Sarmiento - EDUBAR
Revisó: Juan Samper - EDUBAR