ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL		CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	4.3	$ 44,997.00	$ 193,487.10					4.3	$ 193,487.10	4.3	$ 193,487.10	4.3	$ 193,487.10	
2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	2.6	$ 44,596.00	$ 115,949.60					2.6	$ 115,949.60	2.15	$ 95,881.40	2.15	$ 95,881.40	
3	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	16	$ 64,772.00	$ 1,036,352.00		16			16	$ 1,036,352.00			16	$ 1,036,352.00	100.00
Subtotal					$ 1,345,788.70						$ 1,345,788.70		$ 289,368.50		$ 1,325,720.50	
	CIMIENTOS															
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1	$ 37,756.00	$ 37,756.00					1	$ 37,756.00					
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	3.6	$ 970,300.00	$ 3,493,080.00					3.6	$ 3,493,080.00					
6	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO	M3	4	$ 177,989.00	$ 711,956.00					4	$ 711,956.00					
Subtotal					$ 4,242,792.00						$ 4,242,792.00		$ 0.00		$ 0.00	
	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS															
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	20	$ 135,290.00	$ 2,705,800.00		15			20	$ 2,705,800.00			15	$ 2,029,350.00	75.00
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	12	$ 226,850.00	$ 2,722,200.00		2			12	$ 2,722,200.00			2	$ 453,700.00	16.67
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	6	$ 151,509.00	$ 909,054.00		4			6	$ 909,054.00			4	$ 606,036.00	66.67
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios deconexión unión y yee).	UND	2	$ 131,785.00	$ 263,570.00		1			2	$ 263,570.00			1	$ 131,785.00	50.00
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24	$ 35,912.00	$ 861,888.00					24	$ 861,888.00					
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18	$ 34,353.00	$ 618,354.00		10.6			18	$ 618,354.00			10.6	$ 364,141.80	58.89
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24	$ 60,276.00	$ 1,446,624.00					24	$ 1,446,624.00					
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H- 4"x3"	UND	3	$ 24,867.00	$ 74,601.00					3	$ 74,601.00					
Subtotal					$ 9,602,091.00						$ 9,602,091.00		$ 0.00		$ 3,585,012.80	
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA															
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m enambos sentidos (Incluye alambre negro, c	KG	140	$ 8,465.00	$ 1,185,100.00					140	$ 1,185,100.00					
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1.4	$ 1,683,739.00	$ 2,357,234.60					1.4	$ 2,357,234.60					
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 psi para Templetes o tirantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esm	KG	212	$ 22,124.00	$ 4,690,288.00					212	$ 4,690,288.00					
Subtotal					$ 8,232,622.60						$ 8,232,622.60		$ 0.00		$ 0.00	
	MAMPOSTERIA															
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	96	$ 78,212.00	$ 7,508,352.00		5.94			96	$ 7,508,352.00	4.59	$ 358,993.08	10.53	$ 823,572.36	10.97
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	48	$ 25,634.00	$ 1,230,432.00					48	$ 1,230,432.00					
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	48	$ 21,312.00	$ 1,022,976.00					48	$ 1,022,976.00				$ 0.00	
Subtotal					$ 9,761,760.00						$ 9,761,760.00		$ 358,993.08		$ 823,572.36	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS															
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	32	$ 114,516.00	$ 3,664,512.00		27			32	$ 3,664,512.00			27	$ 3,091,932.00	84.38
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	3	$ 25,452.00	$ 76,356.00					3	$ 76,356.00					
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	43	$ 25,282.00	$ 1,087,126.00		20.89			43	$ 1,087,126.00			20.89	$ 528,140.98	48.58
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	25	$ 28,214.00	$ 705,350.00					25	$ 705,350.00					
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	45	$ 40,566.00	$ 1,825,470.00					45	$ 1,825,470.00					
Subtotal					$ 7,358,814.00						$ 7,358,814.00		$ 0.00		$ 3,620,072.98	
	REVOQUES-RESANES															
26	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	ML	87	$ 23,937.00	$ 2,082,519.00		85.77			87	$ 2,082,519.00			85.77	$ 2,053,076.49	98.59
27	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M	ML	96	$ 25,679.00	$ 2,465,184.00		50.4			96	$ 2,465,184.00	45.25	$ 1,161,974.75	95.65	$ 2,456,196.35	99.64
28	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	54	$ 27,770.00	$ 1,499,580.00		54			54	$ 1,499,580.00			54	$ 1,499,580.00	100.00
Subtotal					$ 6,047,283.00						$ 6,047,283.00		$ 1,161,974.75		$ 6,008,852.84	
	CUBIERTAS															
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	230	$ 60,605.00	$ 13,939,150.00					230	$ 13,939,150.00					

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
30	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	1840	$ 19,362.00	$ 35,626,080.00	950			1840	$ 35,626,080.00			950	$ 18,393,900.00	51.63
Subtotal					$ 49,565,230.00					$ 49,565,230.00		$ 0.00		$ 18,393,900.00	
	CIELO RASOS														
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	127	$ 99,472.00	$ 12,632,944.00				127	$ 12,632,944.00					
Subtotal					$ 12,632,944.00					$ 12,632,944.00					
	PISOS - ACABADOS														
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 mts	M2	223	$ 37,856.00	$ 8,441,888.00				223	$ 8,441,888.00	58.56	$ 2,216,847.36	58.56	$ 2,216,847.36	26.26
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INC	M2	223	$ 115,446.00	$ 25,744,458.00				223	$ 25,744,458.00					
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INC	M2	127	$ 231,382.00	$ 29,385,514.00				127	$ 29,385,514.00					
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PU	ML	42	$ 64,621.00	$ 2,714,082.00				42	$ 2,714,082.00					
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluyedestroncada, pulida y brillada + dilatacione	ML	4.2	$ 81,912.00	$ 344,030.40				4.2	$ 344,030.40					
Subtotal					$ 66,629,972.40					$ 66,629,972.40		$ 2,216,847.36		$ 2,216,847.36	
	ENCHAPES Y ACCESORIOS														
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (IN	M2	192	$ 116,107.00	$ 22,292,544.00				192	$ 22,292,544.00	76	$ 8,824,132.00	76	$ 8,824,132.00	39.58
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Coror	UND	8	$ 186,416.00	$ 1,491,328.00				8	$ 1,491,328.00					
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLO	UND	2	$ 589,982.00	$ 1,179,964.00				2	$ 1,179,964.00					
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	2	$ 57,852.00	$ 115,704.00				2	$ 115,704.00					
Subtotal					$ 25,079,540.00					$ 25,079,540.00		$ 8,824,132.00		$ 8,824,132.00	
	VIDRIOS Y ESPEJOS														
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	4	$ 218,441.00	$ 873,764.00				4	$ 873,764.00					
Subtotal					$ 873,764.00					$ 873,764.00		$ 0.00			
	APARATOS SANITARIOS														
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	11	$ 548,750.00	$ 6,036,250.00				11	$ 6,036,250.00					
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO Color Blanco línea Adriática Tipo Corona o Similar de conexión por encima Ref. 21 AA 1318 con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico + mueble abierto, para ALTA PRESION.	UND	1	$ 1,754,506.00	$ 1,754,506.00				1	$ 1,754,506.00					
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Linea Santa Fè en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	4	$ 819,187.00	$ 3,276,748.00				4	$ 3,276,748.00					
45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea STILO Color Blanco Tipo Corona Ref. 072591001 o similar (Incluye conjunto grifería galaxia 8", desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	14	$ 684,749.00	$ 9,586,486.00				14	$ 9,586,486.00					
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MANANTIAL DUO Color blanco Ref. 07411100k Tipo Corona o similar (Incluye sifon botella, desague sencillo y accesorios de conexión e instalacion) A todo costo	UND	1	$ 567,035.00	$ 567,035.00				1	$ 567,035.00					
Subtotal					$ 21,221,025.00					$ 21,221,025.00		$ 0.00			
	CARPINTERIA METALICA														
47	MINA GALVANIZADA CAL. 20 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMIN	M2	32.4	$ 826,377.00	$ 26,774,614.80				32.4	$ 26,774,614.80					
48	S SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20. TIPO GRIJALBA O SIMILAR SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN	M2	32.4	$ 1,377,289.00	$ 44,624,163.60				32.4	$ 44,624,163.60					
49	SPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0.45 ACERO INOXIDABLE CAL 20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UND	2	$ 824,871.00	$ 1,649,742.00				2	$ 1,649,742.00					
Subtotal					$ 73,048,520.40					$ 73,048,520.40					
	PINTURA														
50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	2850	$ 31,193.00	$ 88,900,050.00	1548.1			2850	$ 88,900,050.00	1067.05	$ 33,284,490.65	2615.15	$ 81,574,373.95	91.76
51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	800	$ 36,419.00	$ 29,135,200.00				800	$ 29,135,200.00	766.98	$ 27,932,644.62	766.98	$ 27,932,644.62	95.87
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	M2	48	$ 46,546.00	$ 2,234,208.00				48	$ 2,234,208.00					
Subtotal					$ 120,269,458.00					$ 120,269,458.00		$ 61,217,135.27		$ 109,507,018.57	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	DOS (2)	
FECHA	22/08/2024	
CONTRATO №	2405240695	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL	
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES	
VALOR	593,590,627	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS		
SUSPENSIONES		
ADICIONES	0	
VALOR ANTICIPO	0	
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	OBRAS EXTERIORES														
53	PODA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROXIMADO (INCLUYE RETIRO)	UND	30	$ 169,347.00	$ 5,080,410.00				30	$ 5,080,410.00					
54	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	48	$ 10,061.00	$ 482,928.00				48	$ 482,928.00					
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO, MALLA ESLABONADA Y ZÓCALO EN SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI	M2	187.2	$ 497,382.00	$ 93,109,910.40				187.2	$ 93,109,910.40	186.88	$ 92,950,748.16	186.88	$ 92,950,748.16	99.83
Subtotal					$ 98,673,248.40					$ 98,673,248.40		$ 92,950,748.16		$ 92,950,748.16	
	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA														
56	ASEO GENERAL	M2	1589	$ 4,023.00	$ 6,392,547.00	500			1589	$ 6,392,547.00			500	$ 2,011,500.00	31.47
Subtotal					$ 6,392,547.00					$ 6,392,547.00		$ 0.00		$ 2,011,500.00	
	ACUEDUCTO														
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2"	UND	5	$ 76,099.00	$ 380,495.00	5			5	$ 380,495.00			5	$ 380,495.00	100.00
Subtotal					$ 380,495.00					$ 380,495.00		$ 0.00		$ 380,495.00	
	DESMONTES														
58	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	144	$ 16,685.00	$ 2,402,640.00	128.1			144	$ 2,402,640.00	15.9	$ 265,291.50	144	$ 2,402,640.00	100.00
59	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14	$ 68,615.00	$ 960,610.00	11			14	$ 960,610.00			11	$ 754,765.00	78.57
60	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	127	$ 25,190.00	$ 3,199,130.00				127	$ 3,199,130.00					
Subtotal					$ 6,562,380.00					$ 6,562,380.00		$ 265,291.50		$ 3,157,405.00	
	DEMOLICIONES														
61	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1	$ 202,654.00	$ 202,654.00				1	$ 202,654.00					
62	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	198	$ 11,483.00	$ 2,273,634.00	181.5			198	$ 2,273,634.00	16.5	$ 189,469.50	198	$ 2,273,634.00	100.00
63	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	192	$ 11,540.00	$ 2,215,680.00	76.5			192	$ 2,215,680.00			76.5	$ 882,810.00	39.84
64	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERÍA	M3	72	$ 144,826.00	$ 10,427,472.00	6.98			72	$ 10,427,472.00			6.98	$ 1,010,885.48	9.69
65	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	3.6	$ 123,541.00	$ 444,747.60	2.04			3.6	$ 444,747.60			2.04	$ 252,023.64	56.67
66	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO hasta E=0.30 m. .	M2	14.4	$ 60,148.00	$ 866,131.20				14.4	$ 866,131.20					
67	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA h=0.10 m. .	ML	4.2	$ 36,004.00	$ 151,216.80	4.2			4.2	$ 151,216.80			4.2	$ 151,216.80	100.00

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	DOS (2)
FECHA	22/08/2024
CONTRATO Nº	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES
VALOR	593,590,627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
68		DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	448	$ 37,209.00	$ 16,669,632.00	94.4			448	$ 16,669,632.00			94.4	$ 3,512,529.60	21.07
69		DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	48	$ 9,539.00	$ 457,872.00	47.33			48	$ 457,872.00			47.33	$ 451,480.87	98.60
Subtotal						$ 33,709,039.60					$ 33,709,039.60		$ 189,469.50		$ 8,534,580.39	
		JORNALES														
70		JORNAL AYUDANTE	DIA	5	$ 98,386.00	$ 491,930.00				5	$ 491,930.00					
Subtotal						$ 491,930.00					$ 491,930.00					
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
71		CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	48	$ 10,371.00	$ 497,808.00				48	$ 497,808.00					
72		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	635	$ 30,840.00	$ 19,583,400.00				635	$ 19,583,400.00					
73		LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	287	$ 4,580.00	$ 1,314,460.00	270			287	$ 1,314,460.00			270	$ 1,236,600.00	94.08
74		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	143	$ 54,956.00	$ 7,858,708.00	53.89			143	$ 7,858,708.00			53.89	$ 2,961,578.84	37.69
75		REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	6	$ 114,659.00	$ 687,954.00				6	$ 687,954.00					
76		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2	$ 763,526.00	$ 1,527,052.00				2	$ 1,527,052.00	2	$ 1,527,052.00	2	$ 1,527,052.00	100.00
Subtotal						$ 31,469,382.00					$ 31,469,382.00		$ 1,527,052.00		$ 5,725,230.84	
TOTAL						$ 593,590,627					$ 593,590,627		$ 169,001,012		$ 267,065,089	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 593,590,627	VALOR ANTICIPO	0	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 98,064,077		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 169,001,012		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 326,525,538		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES	0				
SUMAS IGUALES	$ 593,590,627	$ 593,590,627	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 169,001,012	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL DOCE PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0		
VALOR A PAGAR	$ 169,001,012		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
NOMBRE: VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
C.C. 900.811.229-4
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C.75.031.453
SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.