Soacha, 22 de agosto de 2024

SGT – 579 - 2024

Doctor:
CARLOS ANDRÉS TOBÓN ESCOBAR
Secretario General
Alcaldía Municipal de Soacha
secgeneral@alcaldiasoacha.gov.co, carlos.tobon@alcaldiasoacha.gov.co

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 3446 de 2021- objeto: "Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social, SISO, Ambiental y Jurídica, a la Construcción Centro Administrativo Municipal de Soacha"

Asunto: Validación de Actividades No Previstas

La Dirección de Ejecución de Proyectos de EPUXUA AVANZA E.I.C.E, en el marco del contrato interadministrativo 3446-2021, una vez revisado, analizado, realizado las observaciones correspondiente y validado el radicado 697-1018 cuyo asunto es *"Solicitud de Modificatorio de Obra No. 4 mediante Balance de Mayores y Menores cantidades No. 5, con inclusión de 22 ítems No Previstos, sin ampliación del plazo contractual y sin adición presupuestal"* donde la Interventoría Consorcio Interdesarrollo como empresa especialista contratada en el marco del contrato interadministrativo N 3446-2021, La Empresa Pública de Soacha realiza el análisis para la inclusión de las actividades no previstas, y nos permitimos como supervisión a la Interventoría, dar el aval a dichas actividades para que sean incluidas en el proyecto.

Se anexa:

- Balance de Mayores y Menores Cantidades firmado por la interventoría Consorcio Interdesarrollo y el documento editable en Excel, para su revisión y aprobación.
- 697-1018 MODIFICATORIO No. 4
- CON-3542-ASOA-2022-OBR-1044 SOLICITUD MODIFICATORIO 4
- 697-1033 COMPONENTE DE VENTANERIA – MODIFICATORIO No 4.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
EPUXUA E.I.C.E.
Supervisor Contrato 3446-2021
Director de Ejecución de Proyectos EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Elaboró: Laura Alejandra Rincón Garzón / Contratista Dirección de Ejecución de Proyectos