CONTRATO No. 4600101302 DE 2024

Correspondiente al proceso en SECOP II # 0009015220

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 07/06/2024 al 18/09/2024

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18/09/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	TICLINE S.A.S
NIT:	900.379.268-9
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.555.861
OBJETO:	Adquirir soporte y actualización para la plataforma de la red inalámbrica
VALOR INICIAL:	Ochenta y tres millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve ($83.278.699), IVA incluido.
ADICIONES:	No tiene Adiciones
VALOR MÁS ADICIONES:	Ochenta y tres millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve ($83.278.699), IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	12 meses
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	12 meses
FECHA DE INICIO:	22/04/2024
FECHA DETERMINACIÓN:	21/04/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095787 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A la fecha, el contratista y el contratante han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

- Durante el periodo evaluado se le solicitó una visita técnica al contratista, para validar un problema con la conexión de los usuarios a las redes WIFI de la entidad. El contratista hizo los diagnósticos y pudo constatar que el problema se estaba presentando por causa del servicio del DHCP y por lo tanto no tenía que ver con la plataforma WIFI.

  También hubo otra reunión con el contratista para evaluar las consideraciones técnicas requeridas, para realizar la migración de las controladoras WIFI a servidores virtualizados de la entidad, dado que los servidores actuales sobre los cuales están funcionando, no se les puede renovar la garantía extendida de fábrica. El contratista quedó con la tarea de realizar un análisis de las capacidades actuales de los servidores con el fin de establecer las nuevas capacidades requeridas de los servidores virtualizados, esto a nivel de hardware y software.

- El porcentaje de ejecución física del contrato es del **40,82 %**

- El cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Con los servicios de soporte entregados por parte del contratista, se fortalecerá la infraestructura de la red WIFI de la entidad y se accederá al soporte técnico de los fabricantes Ruckus, de HP y del propio contratista, lo que permitirá que el servicio de acceso a la red inalámbrica opere con alta disponibilidad para los usuarios del servicio.

En el siguiente cuadro se discrimina la información relevante del contrato con respecto al plan de desarrollo:

Dependencia	CodBPIN	LÍNEA	COMPONENTE	PROGRAMA	Nombre del proyecto	Nombre Valor Estadístico
Secretaría de Innovación Digital	2020050010446	1. Reactivación económica y valle del software	1.4 Información, datos y generación de valor público	1.4.1 Gobierno Digital	Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

- A la fecha al contratista se le hicieron las siguientes retenciones a los pagos de la factura FE2944:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 699.821
Retención ICA 1,8*1000 art 54 Acuerdo 93/2023	$ 126.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 1.994.490
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	$ 2.449.374
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$ 909.767
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$1.399.642
Total general	**$ 7.579.094**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/06/2024	Desde (01/12/2023) - Hasta (31/05/2024)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T

01/09/2024	Desde (01/03/2023) - Hasta (31/08/2024)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  En el contrato no se adquirieron bienes muebles.

- Modificaciones al contrato:

  A la fecha no se han realizados modificaciones al contrato.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

  Durante el periodo reportado de este informe, no se han materializado riesgos.

- Evaluación al contratista:

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

- Hasta la fecha, el contrato no ha sido evaluado por los entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Contrato Inicial:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	75200000	2320201004	200329	4000116531	9015220	4700055560

- Relación de los pagos realizados

Se realizó 1 pago único al contratista, el cual es equivalente al valor total del contrato ($ 76.163.320, incluido IVA), esto de acuerdo con lo reportado en el informe administrativo, así:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055560	FE 2944	16/05/2024	5000731790	$ 83.278.699

Código del Contrato	Número de la Orden de Pago	Fecha del Pago	Total Bruto del Pago	Deducciones y Retenciones del Pago	Año del Presupuesto
4600101302	5100428011	21/05/2024	$ 83.278.699	7.579.094	2024

- Detalle Recibo y aceptación de Facturas en SAP:

EstadoEvento	Estado	Contrato	Responsable	TIPO	Secret...	Desc.Secretaria	Numero
ACEP-EXPRESA	TESORERIA	4600101302	KELLY JOHANA TOBON LOAIZA	FACTURA	235	Suministros y Serv	FE2944

Numero	Fecha Expedi...	Nº ident.fis.1	Us Contratista	Correo Contratista
FE2944	15.05.2024	900379268	TICLINE SAS	rafael@ticline.com.co

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101302	4700055560	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital	$ 83.278.699	$ 83.278.699	$0

Nota: El valor del CDP fue de $ 88.875.583 incluido IVA y el contrato quedó por un valor de $ 83.278.699 IVA incluido, resultando un saldo a favor del Distrito de Medellín por un valor de $ 5.596.884.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$83.278.699 Incluido IVA
Total valor del contrato más adiciones	$83.278.699 Incluido IVA
Pago autorizado del mes de mayo de 2024	$83.278.699 Incluido IVA
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	40,82%

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

- Pólizas actualizadas al Acta de Inicio:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial S.A.	M-100226431 (Anexo 2)	Calidad del Servicio	22/04/2024	22/10/2025	09/04/2024	$ 8.327.869,9
		Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	22/11/2022	22/04/2026		$ 8.327.869,9
		Cumplimiento	22/04/2024	22/10/2025		$ 8.327.869,9
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/04/2024	22/04/2028		$ 8.327.869,9

Con el presente informe se deja evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor informa que ya se realizó el pago del 100% del valor del contrato.

Luis Alberto Angel Botero
Supervisor

Revisó:
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó:
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.