Montería, 2 de Agosto de 2024

Señores:
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Calle 27 N° 2-06 Palacio de Justicia, Piso 7°
Montería

Ref. Contratación de Selección de Mínima Cuantía No. SER032 DE 2024

Cordial saludo.

Actualmente me encuentro ejecutando el contrato en referencia, al cual ya había solicitado Prórroga, sin embargo, debido a las circunstancias de demora presentadas en la entrega del Inmueble donde funcionarán los diferentes Juzgados y Centros de Servicio, incluidos en la mudanza, solicito a ustedes la Suspensión de este contrato, hasta el momento en que sea entregado el Inmueble y se pueda continuar con la Ejecución del mismo.

En espera de sus buenos oficios.

Atentamente,



NAHUN ELÍAS MARTÍNEZ SOLERA
C.C. N° 7.378.986 de San Pelayo
Contratista
Cel. 3122412594
Email:nahunelias@gmail.com