FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-DIFRA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 06 Año: 2020

CONTRATO N°: 008-00-A-COFAC-DIFRA-2020

CONTRATISTA: EDWARD TORRES DIAZ

VALOR DEL CONTRATO: $149.942.847,67 Incluidos impuestos

FORMA DE PAGO: Único pago, correspondiente a los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIAN, con cargo al PAC del mes de Agosto de 2020. Previa entrega de los siguientes documentos, factura aprobada en plataforma, acta de recibo a satisfacción total suscrita por las partes, orden de alta, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar, pago que está sujeto la siguiente apropiación presupuestal

FECHA FIRMA: Día: 07 Mes: 05 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DEMARCACIÓN DE PISTAS, RAMPAS, CALLES DE RODAJE Y VÍAS AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Acta de inicio 19 de mayo de 2020

CONTRATO MODIFICATORIO:

NO APLICA

FECHA DE FIRMA:

NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual:

Porcentaje Avance en tiempo: 39%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha no se ha realizado actividades ni entregas por parte del contratista.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

DESCRIPCIÓN	UN	CANT
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL BLANCA-BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	UN	210
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL AMARILLA -BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	UN	163
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL NEGRA-BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	UN	75
PINTURA PARA DEMARCACION VIAL ROJA-BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	UN	18
MICROESFERAS DE VIDRIO-PREMIUM (BULTO X25 KILOS)	BULTO	32

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO_____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN
FIRMA:	
C.C. No.	1.053.789.845
DEPENDENCIA:	JELOG - DIFRA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.