INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6186287 del 11 de abril de 2024, celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **JAVIER GONZALEZ FRANCO** identificado con documento de identificación No. 13.957.148, Subdirector del Centro **y** por **FREDDY EDUARDO ARIZA,** identificado con la cédula de ciudadanía número **8**0.740.514 representante legal de la firma **BIOINSUMOS SAS** identificado con el NIT 901196448 , cuyo objeto es: "Contratar el suministro de cemento, arena y material de cantera para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.. ", me permito presentar informe a fin de modificar el contrato, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PATRICIO SUAREZ HURTADO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	. CO1.PCCNTR.6186287
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de cemento, arena y material de cantera para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
VALOR:	Ciento Catorce Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos ($114.943.400.oo
CONTRATISTA:	**BIOINSUMOS SAS**
NIT:	901196448
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Vélez Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de abril de 2024.
FECHA DE INICIO:	12 de abril de 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento Catorce Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos ($114.943.400.oo)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ciento Catorce Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos ($114.943.400.oo)
PRÓRROGA No: 1	No aplica
ADICIÓN No:	No aplica.
SUSPENSIÓN No:	No aplica.
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales.

1. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros MUNDIAL
No. PÓLIZA	CHU-100020169
CERTIFICADO	Anexo 0.
FECHA EXPEDICIÓN	10 de abril de 2024.
FECHA APROBACIÓN	11 de abril de 2024.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/04/2024	15/02/2025	$ 11.494340.00
Calidad del servicio	09/04/2024	15/04/2025	$22.988.680.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, el proveedor me allega la certificación y planillas de pago por concepto de seguridad social correspondiente al Agosto de 2024

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contrato tiene fecha de inicio del día 12 de abril de 2024. La ejecución actual del contrato es del 55,19%.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Patricio Suarez Hurtado , mediante SECOP II de fecha 11 de abril de 2024, desde el 12 de abril de 2024 hasta el 11 de octubre de 2024.

5. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

Ninguno

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	55,19%
Financiera	55,19%

2. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. . CO1.PCCNTR.6186287.

El presente informe se presenta con el fin de modificar, suspende y adicionar cantidades de los inicialmente contratados, esto según la coordinación académica con el fin de garantizar suficientes materiales de formación a las diferentes fichas.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	CEMENTO GRIS. USO GENERAL X 50 KG	UNIDA	156	$ 32.998,00	$ 5.147.688,00
2	ARENA DE RIO PARA CONCRETO. ESPECIFICACION INVIAS MODULO DE FINURA 2.3 - 3.1 ARTICULO 500-13	METRO³	11,89	$ 140.250,00	$ 1.667.572,50
3	GRAVA TRITURADA T.M.= 1/2". ESPECIFICACIÓN INVIAS ARTICULO 500.2.1.4-13. T.M.= 1/2"	METRO³	18	$ 117.400,00	$ 2.113.200,00
4	PIEDRA MEDIA ZONGA-RAJON. DIM. MAYOR Y MENOR DE CADA PIEDRA NO SERA MAYOR QUE DOS A UNO (2:1). CUMPLE NORMA INVIAS-630.2.2.4.	METRO³	10,5	$ 107.300,00	$ 1.126.650,00
TOTAL					**$ 10.055.110,50**

En atención a lo anterior pongo en consideración de la subdirección la adición de $ 10.055.110,50 al contrato . CO1.PCCNTR.6186287 ,

El anterior informe de ejecución se rinde a los (04) días del mes de septiembre de 2024..

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

PATRICIO SUAREZ HURTADO

Supervisor del Contrato . CO1.PCCNTR.6186287

Proyectó: Patricio Suarez Hurtado, Supervisor del contrato

Revisó: Yuli Milena Hernández Santoyo: Asesor Juridico