Al contestar cite este radicado: 2024S-VHUI-066201
Fecha: 2024-09-17 15:44:01

SEÑOR(A):
HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
ECONS SIGLO XXI SAS
CALLE 08 11A-38 P 2
henryarmando713@gmail.com
TUNJA, BOYACA

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Obra No. 3341 de 2024 Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2.

Respetado.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Obra No. **3341-2024** que tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA",** la fecha de inicio de ejecución del mismo, es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al día **18 de septiembre de 2024.**

PLAZO: **TRES (3) MESES**

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 839424 de fecha 02-09-2024 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 06/09/2024.

Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato a JESUS EDUARDO RINCON SILVA, Dirección: CARRERA 5 N°18 – 19, teléfono celular 313 2720862 e-mail: jerincon@invias.gov.co.

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

Proyectado Por: MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: