CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC

RADICADO 2694 FECHA 13/09/2024 HORA 10:47:13 a. m.

ASUNTO INFORME SUPERVISION CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N.01 DEL CONTRATO OPS N.C-143- No FOLIOS 3

ORIGEN ALEXANDER GODOY DESTINO RECTORIA

Recibido por: Amparo

Contrato de Prestación de Servicios No. C-143-2024; CD-094-2023

Informe de Supervisión: No. 01

Fecha de Inicio del Contrato: 6/08/2024

Periodo de Seguimiento del Supervisor: Del 06/08/2024 hasta el 05/092024

CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

Fecha de elaboración de Informe	DIA	MES	AÑO
	9	9	2024

Contrato de Prestación de Servicios No	C-143-2024; CD-094-2023		
Informe de Supervisión:	No. 01		
Fecha de Inicio del Contrato:	6/08/2024		
Perido de Seguimiento del Supervisor:	Del 06/08/2024 hasta el 05/092024	Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización del Contrato:	12/12/2023	x	
Valor Total del Contrato:	$ 8.627.392		
Valor Parcial a cancelar periodo:	$ 2.022.045		
Valor restante del contrato:	$ 6.605.347		
Objeto del Contrato:	"Evaluación de la modificación de la densidad de la madera de nogal cafetero (Cordia alliodora) en secado técnico artificial en cámara en conjunto con madera de pino pátula (Pinus patula)".		
Nombre o Razón Social del Proveedor:	RICARDO ANDRÉS QUINTERO HICAPIÉ		
Número de Identificación:	NIT 1,058,844,057		
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	9/10/2024		

Otro si:		Fecha de Generación:		Valor:	$

Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor

Relación de actividades especificas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
1.Mantenimiento general de cintas de aserrío, trabado y afilado de las mismas para el proceso de aserrado de la madera.	Para los diferentes procesos de transformación de la madera se requiere poner a punto los equipos, así garantizamos calidad en las superficies de corte; en este caso el aserrado es el primer proceso que se hace en el patio de trozas o bloques.	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.
2.Mantenimiento general de aserrío portátil Wood mizer lt-25	Consiste en hacer los respectivos ajustes, revisar rodamientos, tensionado de cintas y posicionamiento de las mismas, limpieza de volantes, inspección de reglajes y dispositivos de avance de carro y modificación de altura de corte.	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.
3.Alistamiento madera para fabricación de estibas como apoyo al proyecto de investigación de abejas.	Escoger, separar y ubicar madera, para la ejecución de un determinado trabajo, según diseño y/o sugerencias del coordinador del CENTRO DE LA MADERA	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.
Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos, máquinas y herramientas de transformación de madera, ubicadas en los diA25:I26ferentes talleres, así: limpieza y lubricación general, regulación de reglajes y guías, afilado y montaje de herramientas de corte.	Se realizó mantenimiento preventivo a la maquinaria de los diferentes talleres, consistente en limpieza general, afilado de herramientas de corte, reacomodación de reglajes, ubicación de guias.	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.

Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor		
Relación de actividades especificas del contrato	**Avances mes informado**	**Relación de Evidencias a anexar**
4.Arreglo madera, recortado, planeado, cepillado dimensionamiento final estibas como apoyo al proyecto de investigación de abejas.	Proceso mediante el cual se toman las partes de madera debidamente maquinadas y se ejecutan ensambles hasta obtener el producto final.	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.
5.Armado de estibas como apoyo al proyecto de investigación de abejas.	Se ha efectuado el mantenimiento de algunas canaletas que estaban totalmente obstruidas por material vegetal y sus desagües no funcionaban.	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.
apoyo a refaccikon y fabricacion de algunos muebles para diferentes departamentos institucionales.	A solicitud de algunas dependencias y poe intermedio de la vicerrectoria academica, se han refaccionado algunos muebles de ofina, construccion de 4 mesas y una bara para el area social del CTT, y la fabricacion de 2 closets para asegurar los instrumentos musicales de la chirimia de la institucion.	las evidencias se encuentran en informe entregado por el contratista y demas archivos fotograficos, hojas de registro y formatos de mantenimiento, manejados directamente en la direccion del centro.
Observaciones presentadas por el supervisor: se esta prestando apoyo a diferentes procesos de invastigacionm mientras entregan la maderra de nogal cafetero		

ALEXANDER GODOY
BAUTISTA; supervisor