**INFORME DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA**

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor del Contrato/Convenio:** | **MARIA EMMA CARO ROBLES** |
| **Cargo:** | Oficina Asesora de Seguridad y Proteccion |
| **Entidad a la que pertenece:** | **Jurisdiccion Especial para la Paz - JEP** |
| **NIT:** | 901140004 |
| **Código Unidad Ejecutora:** | **440101** |
| **Dirección de la entidad:** | Carrera 7 No 63-44 |
| **Ciudad:** | Bogota D.C. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Diligenciamiento (DD/MM/AAAA):** | **27/08/2024** | | | |
| **No. De Informe de Ejecución:** | **8** | | | |
| **Período de Ejecución:** | **Desde** (DD/MM/AAAA) | **1/07/2024** | **Hasta** (DD/MM/AAAA) | **31/07/2024** |

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Contrato/Convenio: | **884-2023** | | | |
| Nombre de la Entidad: | **JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP** | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, RECURSOS, CAPACIDADES Y MÉTODOS ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP-, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR CON ENFOQUE PREVENTIVO, LA ADECUADA PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE QUIENES SE DESPLACEN A TERRITORIO A LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS JUDICIALES Y LAS PERSONAS OBJETO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, A QUIENES EN RAZÓN DEL CARGO O SU NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO Y/O EXTREMO, SE LES ASIGNE UN ESQUEMA DE SEGURIDAD | | | |
| VIGENCIA | **Fecha de Inicio** (DD/MM/AAAA) | 1/12/2023 | | |
| | **Acta de Inicio** (DD/MM/AAAA) | 1/12/2023 | | |
| | **Plazo de Ejecución final** (DD/MM/AAAA) | 30/07/2026 | Ó | Hasta agotar recursos |

}

| | MEDIDAS | SERVICIOS FIJOS | SERVICIOS ADICIONALES |
|---|---|---|---|
| **MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS Y ADICIONALES** | **VEHÍCULOS** | **X** | **X** |
| | **HOMBRES DE PROTECCIÓN** | **X** | **X** |
| | **COMBUSTIBLE** | **X** | **X** |
| | **PEAJES** | | |
| | **VIÁTICOS** | | **X** |
| | **TIQUETES** | | **X** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | **$ 73.871.864.830** | **SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100** |
| **APORTES ENTIDAD** | **$ 73.730.103.900** | **SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100** |
| **APORTES UNP** | **$ 141.760.930** | **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100** |

**2. INFORME DE EJECUCIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA MENSUAL**

**ESQUEMAS FIJOS MENSUAL**

| ENTIDAD | ESQUEMA | | MODELO | CANTIDAD POR MES | DÍAS DE SERVICIO | COSTO POR TIPO MENSUAL | VALOR ANTES DE IVA | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VEH BLINDADO 4 | BLINDADO NIVEL 3 | 2022 | 38 | 30 | $ 16.645.684,00 | $ 531.542.850,42 | **$ 632.535.992** |
| | VEH BLINDADO 5 | BLINDADO NIVEL 3 | 2022 | 1 | 21 | $ 16.645.684,00 | $ 9.791.578,99 | **$ 11.651.979** |
| | VEH BLINDADO 6 | BLINDADO NIVEL 3 | 2022 | 1 | 18 | $ 16.645.684,00 | $ 8.392.781,51 | **$ 9.987.410** |
| | VEH BLINDADO 7 | BLINDADO NIVEL 3 | 2022 | 1 | 3 | $ 16.645.684,00 | $ 1.398.796,64 | **$ 1.664.568** |
| | VEH BLINDADO 8 | BLINDADO NIVEL 3 | 2022 | 2 | 2 | $ 16.645.684,00 | $ 1.865.063,03 | **$ 2.219.425** |
| | VEH BLINDADO 9 | BLINDADO NIVEL 3 | 2022 | 1 | 1 | $ 16.645.684,00 | $ 466.265,55 | **$ 554.856** |
| | VEH BLINDADO 6 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 20 | 30 | $ 16.645.684,00 | $ 279.759.394,96 | **$ 332.913.680** |
| | VEH BLINDADO 7 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 1 | 29 | $ 16.645.684,00 | $ 13.521.704,20 | **$ 16.090.828** |
| | VEH BLINDADO 8 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 2 | 28 | $ 16.645.684,00 | $ 26.110.876,47 | **$ 31.071.943** |
| | VEH BLINDADO 9 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 1 | 27 | $ 16.645.684,00 | $ 12.589.173,11 | **$ 14.981.116** |
| | VEH BLINDADO 10 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 2 | 22 | $ 16.645.684,00 | $ 20.515.689,08 | **$ 24.413.670** |
| | VEH BLINDADO 11 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 1 | 18 | $ 16.645.684,00 | $ 8.392.781,51 | **$ 9.987.410** |
| | VEH BLINDADO 12 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 2 | 12 | $ 16.645.684,00 | $ 11.190.375,63 | **$ 13.316.547** |
| | VEH BLINDADO 13 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 2 | 8 | $ 16.645.684,00 | $ 7.460.250,42 | **$ 8.877.698** |
| | VEH BLINDADO 14 | BLINDADO NIVEL 3 | 2023 | 4 | 0 | $ 16.645.684,00 | $ - | **$ -** |
| | VEH BLINDADO 10 | BLINDADO NIVEL 3 | 2024 | 2 | 30 | $ 17.737.641,00 | $ 29.811.161,34 | **$ 35.475.282** |
| | VEH BLINDADO 11 | BLINDADO NIVEL 3 | 2024 | 1 | 29 | $ 17.737.641,00 | $ 14.408.727,73 | **$ 17.146.386** |
| | VEH BLINDADO 12 | BLINDADO NIVEL 3 | 2024 | 1 | 9 | $ 17.737.641,00 | $ 4.471.673,95 | **$ 5.321.292** |
| | VEH CONVENCIONAL 1 | 4x4 DE 2.300 cc | 2022 | 1 | 30 | $ 10.425.281,00 | $ 8.760.740,34 | **$ 10.425.281** |
| | VEH CONVENCIONAL 2 | 4x4 DE 2.300 cc | 2024 | 2 | 30 | $ 11.837.941,00 | $ 19.895.699,16 | **$ 23.675.882** |
| | ENLACE OPERATIVO | CONTRATO | | 1 | 30 | $ 5.500.000,00 | $ 5.500.000,00 | **$ 5.500.000** |
| | PERSONA DE PROTECCIÓN | | | 1 | 2637 | $ 10.483.286,00 | $ 774.353.646,22 | **$ 921.480.839** |
| | COMBUSTIBLE | | | | | | | **$ 68.287.413** |
| | COSTO TOTAL MENSUAL | | | | | | | **$ 2.197.579.497** |

**ESQUEMA DE SERVICIOS ADICIONALES MENSUAL**

| ENTIDAD | ESQUEMA | MODELO | CANTIDAD | DIAS DE SERVICIO | COSTO POR TIPO MENSUAL | VALOR ANTES DE IVA | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP | Vehículo Blindado Nivel III A | N/A | 1 | 14 | | $ 8.418.788,24 | $ 10.018.358,00 |
| | Conductor - escolta | | 1 | 14 | | $ 3.817.641,18 | $ 4.542.993,00 |
| | COMBUSTIBLE | | | | | | $ 575.684,00 |
| | PEAJES | | | | | | $ - |
| | VIÁTICOS | | | | | | $ 52.930.854,00 |
| | TIQUETES | | | | | | $ 9.881.244,00 |
| | COSTO TOTAL MENSUAL | | | | | | $ 77.949.133 |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO**

**ESTADO FINANCIERO HISTÓRICO DEL CONVENIO/CONTRATO**

| No de Informes | Período de presentación de los informes | | Ejecución por Período ($) | Adición Entidad($) | Reducción/ liberación Entidad ($) | % Ejecución financiera acum | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desde (dd/mm/aaaa) | Hasta (dd/mm/aaaa) | | | | | $ 73.730.103.900 |
| 1 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | $ 1.971.962.200 | | | 2,67% | $ 71.758.141.700 |
| 2 | 1/01/2024 | 31/01/2024 | $ 1.930.296.365 | | | 5,29% | $ 69.827.845.335 |
| 3 | 1/02/2024 | 29/02/2024 | $ 1.950.610.008 | | | 7,94% | $ 67.877.235.327 |
| 4 | 1/03/2024 | 31/03/2024 | $ 2.245.633.300 | | | 10,98% | $ 65.631.602.027 |
| 5 | 1/04/2024 | 30/04/2024 | $ 2.266.428.242 | | | 14,06% | $ 63.365.173.785 |
| 6 | 1/05/2024 | 31/05/2024 | $ 2.252.962.002 | | | 17,11% | $ 61.112.211.783 |
| 7 | 1/06/2024 | 30/06/2024 | $ 2.229.307.545 | | | 20,14% | $ 58.882.904.238 |
| 8 | 1/07/2024 | 31/07/2024 | $ 2.275.528.630 | | | 23,22% | $ 56.607.375.608 |
| | | | | | | | $ - |
| TOTAL | | | $ 17.122.728.292 | | $ - | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO MES ANTERIOR | $ 58.882.904.238 | CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 |
| VALOR APORTES UNP | $ 141.760.930 | CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 |
| VALOR APORTES DE LA ENTIDAD | $ 73.730.103.900 | SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 |
| VALOR ESQUEMA FIJO EN EL MES DE EJECUCIÓN | $ 2.197.579.497 | DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 |
| VALOR SERVICIOS ADICIONALES EN EL MES DE EJECUCIÓN | $ 77.949.133 | SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100 |
| VALOR FACTURA PERÍODO DE ELABORACIÓN DEL INFORME | $ 2.275.528.630 | DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO/CONVENIO | $ 56.607.375.608 | CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 |
| | | |
| VALOR APORTES DE LA ENTIDAD | $ 73.730.103.900 | SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 |
| VALOR EJECUTADO DE LA ENTIDAD | $ 17.122.728.292 | DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 |
| VALOR POR EJECUTAR DE LA ENTIDAD | $ 56.607.375.608 | CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 |
| PORCENTAJE EJECUTADO DE LA ENTIDAD | 23,22% | VEINTEn Y TRES PUNTO VEINTIDOS POR CIENTOS |
| PORCENTAJE POR EJECUTAR DE LA ENTIDAD | 76,78% | SETENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y OCHO POR CIENTOS |

| % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | RIESGO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,22% | BAJO | X | MEDIO | | ALTO | |

Se radica una factura corresponde al período de ejecución, por un valor de:

| | | |
|---|---|---|
| DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 | $ | 2.275.528.630 |

Dejando así un saldo por ejecutar del contrato/convenio de:

| | | |
|---|---|---|
| CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 | $ | 56.607.375.608 |



LUIS ORLANDO GONZALEZ CANABAL
SUPERVISOR

Elaboró: JUAN MANUEL VARGAS BUENDÍA
Información Operativa: OSCAR JAVIER VELASCO
Revisó: ROBERTO TORRIJOS BERMEO

**ARCHÍVESE EN:**