Popayán, 3 de septiembre de 2024.

Señores
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Contrato Interventoría No. 1692-2023
Popayán - Cauca

Ref: Contrato de Obra Pública No. 1472-2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA - CAUCA" .


ASUNTO: Solicitud reinicio y prórroga en plazo del contrato de obra.

Cordial saludo.

Por medio de la presente solicito comedidamente se reinicie el contrato de la referencia, teniendo en cuenta que las causas que motivaron la suspensión, como son la situación de orden público presentada en la zona y los diferentes bloqueos presentes en los municipios de Patía y Timbio, los cuales no permitieron el tránsito normal de materiales al sitio de obra, ya fueron superadas.

Adicionalmente solicitamos una prórroga del contrato de la referencia por un (1) meses, que permita continuar con la correcta ejecución del contrato y llevar a buen término el objeto contractual.

Atentamente,



LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
C.C. No. 76.252.060 de Morales
Contratista
Contrato de Obra Pública No. 1472-2023