Popayán, 03 de septiembre de 2024.

Ingenieros
LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
CONTRATISTA
Contrato No. 1472-2023

DEIBY FABIÁN ZAMBRANO JIMÉNEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SUPERVISOR CONTRATO No. 1692-2023
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1472-2023: Realizar la construcción de polideportivos en las veredas El Credo y Plan Pureto del Municipio de Balboa Cauca.

ASUNTO: Aval para reinicio y prórroga del contrato 1472-2023

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No 1692-2023, dando respuesta al oficio del contratista de obra con fecha 03 de septiembre de 2024 y una vez evaluadas y verificadas las razones expuestas por el mismo, ésta interventoría da aval para el reinicio del contrato de la referencia teniendo en cuenta que las causas que motivaron su suspensión ya fueron superadas. De la misma manera, la Interventoría avala la prórroga del contrato de obra No. 1472-2023 por un (1) mes, cuyo objeto es "Realizar la construcción de polideportivos en las veredas El Credo y Plan Pureto del Municipio de Balboa Cauca".

Adicionalmente solicitamos el reinicio del contrato de interventoría No. 1692-2023 y una prórroga del mismo por dos (2) meses, que permita continuar con el seguimiento en las actividades de control de calidad y trámite de actas de recibo y liquidación.

Agradeciendo su amable atención,

Jose Luis Rios F.

JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.
NIT 901445224-1
C.C. 4.614.806 de Popayán (Cauca)