ACTA DE AMPLIACION
No. 01

NUMERO DE CONTRATO	008 DE 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
CONTRATISTA	ARLEX CERVERA HINCAPIE
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
SUPERVISION	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
PLAZO	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000,00) M/CTE

En el Municipio de Puerto Triunfo -Antioquia, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el INGENIERO LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO Secretario de PLANEACION MUNICIPAL en calidad de supervisor y el Señor ARLEX CERVERA HINCAPIÉ, actuando en nombre propio, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de **Ampliación** de plazo de obra de la referencia, para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente:

Que mediante solicitud del contratista describe *"…me permito solicitar una ampliación de plazo por un término de dos días, hasta el 19 de septiembre de 2024, para continuar con cumplimiento al objeto contractual relacionado con la prestación de servicios profesionales como ingeniero, tiempo en el cual la supervisión pueda estudiar y definir una posible continuidad a la prestación del servicio. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de asegurar que todas las actividades requeridas para la asistencia técnica en los procesos de estructuración de proyectos, así como el apoyo a la supervisión en la etapa de ejecución de las obras, se realicen con la calidad y el rigor que el municipio merece.*

Durante la ejecución de mis funciones, he identificado la importancia de contar con un tiempo adicional para completar los análisis y evaluaciones necesarias que permitirán garantizar el éxito de los proyectos en las etapas precontractual, contractual y post contractual. Este plazo adicional facilitará la recopilación de información y el trabajo colaborativo con los distintos actores involucrados, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos planteados por la Secretaría de Planeación…"

Es así entonces, que en la calidad de supervisor y en virtud de mantener el apoyo profesional de esta persona que cuenta con una vasta experiencia se decide aceptar dicha petición y de esta manera garantizar su permanencia e iniciar con la búsqueda del recurso que permita finalizar el alcance contractual.

Por lo tanto, Se acuerda,

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de las actividades en dos (02) días calendario a partir del día 17 del mes de septiembre del 2.024, fecha en la cual se tenía programado la terminación inicial y teniendo como fecha probable de terminación el día 19 de septiembre del 2.024.

Dado en Puerto Triunfo, Antioquia a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2024.

ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
ENTIDAD ESTATAL

ARLEX CERVERA HINCAPIÉ
C.C. Núm. 1.036.223.469 de Puerto Triunfo
CONTRATISTA

ARLEX CERVERA HINCAPIE

Ingeniero de Producción

REGIMEN SIMPLIFICADO Nit: 1036223469-1

Puerto triunfo, 16 de septiembre de 2024

SEÑOR:
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

REFERENCIA:

CONTRATO				
Número:	008	de	2024	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.				
Supervisor:	LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO – SECRETARIO DE PLANEACIÓN			
Contratante:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			
Contratista:	ARLEX CERVERA HINCAPIÉ	**NIT/CC**	1.036.223.469	

Valor (incluido adiciones):	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000,00) M/CTE.
Plazo (incluido ampliaciones):	OCHO (08) MESES
Acta de inicio:	17 DE ENERO DE 2024
Fecha de terminación:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cordial saludo,

En atención del asunto de la referencia me permito solicitar una ampliación de plazo por un término de dos días, hasta el 19 de septiembre de 2024, para continuar con cumplimiento al objeto contractual relacionado con la prestación de servicios profesionales como ingeniero, tiempo en el cual la supervisión pueda estudiar y definir una posible continuidad a la prestación del servicio. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de asegurar que todas las actividades requeridas para la asistencia técnica en los procesos de estructuración de proyectos, así como el apoyo a la supervisión en la etapa de ejecución de las obras, se realicen con la calidad y el rigor que el municipio merece.

Durante la ejecución de mis funciones, he identificado la importancia de contar con un tiempo adicional para completar los análisis y evaluaciones necesarias que permitirán garantizar el éxito de los proyectos en las etapas precontractual, contractual y post contractual. Este plazo adicional facilitará la recopilación de información y el trabajo colaborativo con los distintos actores involucrados, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos planteados por la Secretaría de Planeación.

ARLEX CERVERA HINCAPIE

Ingeniero de Producción

REGIMEN SIMPLIFICADO Nit: 1036223469-1

Agradezco de antemano su comprensión y apoyo en esta solicitud. Estoy comprometido con la entrega de un trabajo de alta calidad que beneficie al municipio y a sus habitantes, y considero que esta ampliación de plazo es crucial para lograr dicho propósito. Quedo atento a su respuesta y a cualquier requerimiento adicional que puedan tener al respecto.



ARLEX CERVERA HINCAPIE
Contratista