ACTA No. GEE-856			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL ESTILOS G.			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 13 de agosto de 2024	**HORA INICIO:** 2:00 p.m.	**HORA FIN:** 3:00 pm.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficinas del SBDC/SENA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Industrial y Energías Alternativas-CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL ESTILOS G.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

Datos generales del plan de negocio.

ID y Nombre del Plan de Negocios 81432- CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL ESTILOS G.
Nombre de la empresa: CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL ESTILOS G.
NIT: 901.808.497-4
Representante Legal: Shirley Stella Gil Pérez
Dirección : Carrera 16 # 10 A – 21.
Teléfono 301 478 0826
Email : contadorshirleygil@gmail.com
Valor Aprobado: $ 92.734.984
Convocatoria Nacional No. 98 MUJER EMPRENDEDORA / CORTE 1

Concepto del negocio. Brindar servicios especializados y personalizados de estética y belleza.

Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con 901.808.497-4del 4 de marzo de 2024 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 20 de junio de 2024, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

Lugar de Operaciones: La emprendedora montó los documentos requeridos, el interventor le realizo varias observaciones que la emprendedora subsano, solo le queda pendiente montar el certificado del uso del suelo.

Acondicionamiento del lugar: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones. Está esperando aprobación del lugar de operaciones.

Maquinaria y equipos: La emprendedora montó varias cotizaciones y está esperando aprobación del lugar de operaciones para terminar de montar este avance.

Muebles y Enseres: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.

Publicidad: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.

Capacidad de producción: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado producción.

Capacidad de Comercialización: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado ventas

Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:

Estados financieros: Montó la información contable de los meses marzo, abril, mayo y junio 2024 en la actividad de Contabilidad. Está a la espera de la revisión del interventor.

Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales.
Asesoría contable: La emprendedora cargó la documentación requerida, el interventor le realizo unas observaciones y fueron subsanadas. Está a la espera de la revisión nuevamente del interventor.
Informes tributarios: Debe anexar información tributaria de los meses marzo, abril, mayo y junio 2024 y el soporte de la facturación digital.

Avances indicadores de gestión


Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	Contador: La emprendedora cargó la documentación requerida, el interventor le realizo unas observaciones y fueron subsanadas. Está a la espera de la revisión nuevamente del interventor. Está en trámite de contratación del Gerente.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$ 92.734.984	0%	La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
Gestión en Mercadeo	5	0%	La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
Contrapartidas	5	0%	La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
Gestión de Producción	2.000 servicios de kit de peinado y corte de cabello; 800 unidades de masaje reductivo; 800 unidades de masaje relajante; 800 unidades de kit de manicure y pedicure; 500 unidades de kit de maquillaje.	0%	La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
Gestión en Ventas	$153.000.000	0%	La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.

CONCLUSIONES


Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Se revisa los compromisos con la interventoría y el estado actual del proyecto.
La emprendedora montó los documentos requeridos en la actividad del lugar de operaciones, el interventor le realizó varias observaciones que la emprendedora subsano, solo le queda pendiente montar el certificado del uso del suelo.
Acondicionamiento del lugar: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones. Está esperando aprobación del lugar de operaciones.
Maquinaria y equipos: La emprendedora montó varias cotizaciones y está esperando aprobación del lugar de operaciones para terminar de montar este avance.
Montó la información contable de los meses marzo, abril, mayo y junio 2024 en la actividad de Contabilidad. Está a la espera de la revisión del interventor.
Debe anexar información tributaria de los meses marzo, abril, mayo y junio 2024 y el soporte de la facturación digital.

Gestión en la Generación de Empleo: Contador: La emprendedora cargó la documentación requerida, el interventor le realizo unas observaciones y fueron subsanadas. Está a la espera de la revisión nuevamente del interventor. Está en trámite de contratación del Gerente.
Gestión en la Ejecución Presupuestal: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
Gestión en Mercadeo: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
Contrapartidas. Se le informó a la emprendedora que a partir del mes de septiembre iniciara la realización de las contrapartidas.
Gestión de Producción y de Ventas: La empresa está en etapa preoperativa y no ha iniciado operaciones.
En la reunión se le aclararon varias dudas que tenia la emprendedora, recomendándole que debe ser muy cuidadosa al momento de montar la documentación requerida en las diferentes actividades para evitar reprocesos y perdida de tiempo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría	30/08/2024	Shirley Stella Gil Pérez – Empresaria	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Shirley Stella Gil Pérez – Empresaria	CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA	SI	N/A	
Albani Cornado Felizzola	Orientador SBDC-SENA	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen Visita de seguimento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Riohacha, CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA – 13 de agosto 2024

