Informe IV Trimestre Gestión Plan Acción Anual - PAA 2023
Proceso de Participación Social en la Conservación
PNN Amacayacu

De las 12 metas establecidas en el PAA del AP para el proceso de participación social en la conservación, se programaron en este cuarto trimestre 4 metas a lograr, 1 en el indicador de ordenamiento y 3 en el indicador de cultura las cuales fueron alcanzadas logrando el 100% de las metas establecidas para este periodo en este proceso del AP.

En términos del avance acumulado anual en el PAA del AP para el proceso de participación social en la conservación es del 100%, e decir se lograron atender las 12 metas anuales programadas para la vigencia 2023. En relación a las metas establecidas en cada uno de los cuatro indicadores de este proceso se puede concluir:

- Se cumplieron las 3 metas anuales establecidas para el indicador de ordenamiento que evidencian el alcance del 100%,
- Se lograron las 3 metas anuales establecidas para el indicador de coordinación que evidencian el alcance del 100% de los resultados esperados en este indicador;
- Se cumplieron las 3 metas anuales establecidas para el indicador de gestión que evidencian el alcance del 100% de los resultados esperados en este indicador;
- Se cumplieron las 3 metas anuales establecidas para el indicador de cultura que evidencian el alcance del 100% de los resultados esperados en este indicador.

En el anexo 5 se hace el reporte absoluto, relativo y cuantitativo de cada indicador logrado en las metas programadas para el cuarto trimestre de gestión, el reporte absoluto y relativo acumulado anual de las metas programadas y logradas en el proceso de participación social en la conservación del PNN Amacayacu.

Con base en lo anterior a continuación, se presentan a manera de síntesis los resultados de las acciones realizadas durante el cuarto trimestre:

Ordenamiento

Las actividades estuvieron centradas en la actualización del acuerdo de pesca para la zona de traslape en el sector sur oriental del AP cuenca de la Quebrada Matamatá. Como resultado se conforma un equipo de trabajo con los pescadores con lo cual se facilita la realización de reuniones y recorridos que contribuyeron en el avance del proceso de ordenamiento, manejo y regulación del uso del recurso pesca en la zona de traslape sector sur oriental del AP cuenca de la Quebrada Matamatá. Para ver los detalles de estas acciones por favor ver los archivos anexos en la carpeta Ordenamiento.

Coordinación

Las metas para este indicador se cumplieron en el primer semestre de gestión, sin embargo, se realizaron espacios de coordinación entre el equipo del AP, la DTAM, la SGM PNNC y las Autoridades Indígenas. Como resultados se coordinó el mecanismo de entrega y recibo de los recursos correspondientes al segundo desembolso de la contrapartida aportada por PNNC para implementación de los planes de trabajo del convenio interadministrativo suscrito para el desarrollo de los Acuerdos Políticos durante esta vigencia. Uno

de los resultados importantes a destacar es la decisión que se toma en el seno de los Comités Directivos, para continuar fortaleciendo el proceso coordinación de la función pública de la conservación en el territorio indígena traslapado con el PNN Amacayacu, a través de la suscripción de acuerdos políticos ajustados para un nuevo periodo de gestión estratégico que oriente el trabajo conjunto, siempre priorizando el cumplimiento de la función pública y ecológica del territorio. Para ver los detalles de estas acciones por favor ver los archivos anexos en la carpeta Coordinación.

Gestión Las metas para este indicador se cumplieron en el primer semestre de gestión, sin embargo, se desarrollaron acciones para el reporte y seguimiento a la gestión del PAA del AP realizada durante el cuarto trimestre, en el cual se describen los resultados que evidencian el avance en el logro de metas establecidas para el proceso de participación social de los grupos étnicos, en la conservación del AP y el Territorio Indígena. También se hizo el reporte de las acciones implementadas con EEM para el desarrollo de la gestión con las autoridades indígenas y la WWF aliado que apoya este proceso del AP. Como resultados, se presentaron los informes de avance en la ejecución de los planes de trabajo 2023 pactados para la gestión conjunta de los Acuerdos Políticos suscritos entre PNNC y las comunidades de San Martin y Mocagua; También se presentaron los informes de avance en la ejecución de los planes de trabajo 2023 pactados para la gestión conjunta de las acciones de Restauración Ecológica con las comunidades de San Martin, Palmeras y Mocagua; Igualmente se elaboró el estudio previo para suscribir el convenio con la AATI CIMTAR con el que se espera continuar con la implementación de los acuerdos de consulta previa del plan de manejo del AP pactados con el Resguardo Ticuna Cotuhé Putumayo. Para ver los detalles de estas acciones por favor ver los archivos anexos en la carpeta Gestión.

Cultura Se implementaron acciones con los niños, jóvenes y adultos de las comunidades indígenas para el fortalecimiento de prácticas culturales y tradicionales materiales e inmateriales asociadas al cuidado y manejo del territorio. Como resultados, estas acciones contribuyeron al cumplimiento de las prioridades integrales de conservación del PNN Amacayacu a través de la trasmisión, enseñanza y aplicación del conocimiento tradicional asociado al manejo, cuidado y protección de los recursos de importancia natural y cultural en el territorio indígena traslapado con el AP. Estas acciones se realizaron a través de eventos de intercambio de saberes y practicas culturales llevadas a cabo en las comunidades indígenas de San Martin, Palmeras y Mocagua, en la participaron comunidades de los resguardos indígenas que se encuentran en la zona con función amortiguadora del PNN Amacayacu. Para ver los detalles de estas acciones por favor ver los archivos anexos en la carpeta Gestión.

Anexos de este informe:
Carpetas
1-Ordenamiento Contiene cuatro (04) archivos
2-Coordinación Contiene trece (13) archivos
3-Gestión Contiene ocho (08) archivos
4-Cultura Contiene trece (13) archivos
5-2023_12_01_REPORTES_TRIM_PAA_PPS_PNNAMA_2023

Presentado por: Jeykell Rodolfo Pinilla González, Profesional EEM PNN Amacayacu, diciembre 01 2023.
Revisado por: Alexander Alfonso Jefe PNN Amacayacu