MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE AVIACIÓN No. 3**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (02)** FECHA DEL INFORME LAPSO (01 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024)
	FECHA DEL INFORME: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 129-CENACAVIACIÓN-2024	**FECHA FIRMA CONTRATO:** 08 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL.	13 tripulaciones	$ 107.292.960,00	$ 1.394.808.480,00
VALOR TOTAL				**$ 1.394.808.480,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($1.394.808.480,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$ 1.394.808.480,00	----------	$ 1.394.808.480,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	**OMITIDO**	**OMITIDO**	**OMITIDO**
VALOR TOTAL	**$ 1.394.808.480,00**	**----------**	**$ 1.394.808.480,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2024	$ 1.394.808.480,00						
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 1.394.808.480,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**$ 1.394.808.480,00**						**$ 1.394.808.480,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2024	6324	09/02/2024	92124	15/08/2024	$ 1.394.808.480,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$1.394.808.480,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 06 de diciembre del año 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01023482

RUBRO: A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D PARA LAS TRIPULACIONES DEL HELICÓPTERO MI-17 SERIES	03 tripulaciones	UND	PTC-690	01023482	28-AGO-24	$ 107.292.960,00	$ 321.878.880,00
TOTAL RECIBIDO								$ 321.878.880,00

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01023482

RUBRO: A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D PARA LAS TRIPULACIONES DEL HELICÓPTERO MI-17 SERIES	03 tripulaciones	UND	PTC-692	01040151	03-SEP-24	$ 107.292.960,00	$ 321.878.880,00
TOTAL RECIBIDO								$ 321.878.880,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	$ 643.757.760,00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**$ 643.757.760,00**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	**10**	CSF	1.394.808.480,00	$321.878.880,00	$321.878.880,00	$751.050.720
TOTAL RUBRO CRP			**1.394.808.480,00**	**$321.878.880,00**	**$321.878.880,00**	**$751.050.720**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	26 DE AGOSTO DE 2024	$ 321.878.880,00
SEGUNDA ENTREGA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 321.878.880,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 643.757.760,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 751.050.720,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.394.808.480
VALOR ADICION		N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.394.808.480**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-101447703 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: 08-agosto-2024
Fecha certificado de aprobación: 12 Ago 2024
Fecha de aprobación: 12 Ago 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07/08/2024	09/06/2025	557.923.392,00
Calidad del servicio	07/08/2024	09/06/2025	557.923.392,00
Pago de salario, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	07/08/2024	09/12/2027	69.740.424,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No. 21-40-1012377320 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL **NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 08-agosto-2024
Fecha certificado de aprobación: 12 Ago 2024
Fecha de aprobación: 12 Ago 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones	07/08/2024	09/12/2024	260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	07/08/2024	09/12/2024	260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	07/08/2024	09/12/2024	260.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

- Recibo a satisfacción parcial No. 2 de los servicios objeto del contrato N° 129-CENACAVIACION-2024, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, se realizó este turno de simulador de vuelo desde el 24 de agosto al 31 de agosto, de acuerdo con el acta No. 01040151 de fecha 03 de septiembre de 2024.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.394.808.480	46,15%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Como supervisor del contrato 129-CENACAVIACIÓN-2024, me permito informar al ordenador del gasto que durante la presente entrega parcial del servicio del simulador el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento de acuerdo al anexo 1 del contrato.

No.	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO DE VUELO	UNIDAD	CC
			TRIPULACION 1		
1	TC	CASTAÑEDA GOMEZ DANIEL	PILOTO INSTRUCTOR	BMMA5	80.852.284
2	CT	PATIÑO GONZALEZ DIEGO FERNANDO	PILOTO	BAAV3	1.015.418.400
3	SP	CARDENAS MILLAN ESTIVENTH	INGENIERO DE VUELO	DAVAA	91.527.590
			TRIPULACION 2		
4	MY	GRAJALES CLAVIJO LEONARDO	PILOTO AL MANDO	BAMAV3	1.053.782.171
5	TE	TOVAR ESCOBAR BRAYAN	PILOTO	BAAV3	1.069.873.431
6	SS	VARELA SILVA EDWIN	INGENIERO DE VUELO	BAMAV3	1.121.861.172
			TRIPULACION 3		
7	MY	PADILLA GUTIERREZ FABIAN	PILOTO AL MANDO	BAAV3	1.030.531.803
8	CT	MENDEZ NOVA SERGIO	PILOTO	BAAV3	1.018.453.391
9	SS	NIETO MOTTA OSCAR	INGENIERO DE VUELO	BAMAV3	1.012.376.652

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP
- Factura PTC 692
- Acta de recibo a satisfacción No 01040151
- Informe de supervisión
- Certificado parafiscales
- Planilla parafiscales
- Rut empresa
- Certificación bancaria
- Informe de líder del segundo grupo de simulador de vuelo
- Copia certificado de entrenamiento PTC

MY. JOSE LUIS CASTAÑO SANCHEZ
Cargo: Coordinador planeación BAAV3
Supervisor Contrato No. 129-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3008039226