ACTA No 03-2024 **FECHA: 03-09-2024**

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ **Contrato No.** 234-2023 **Supervisor:** ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.

1. **OBJETIVO**

Revisión proceso constructivo y balance del contrato.

2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se procede a dar lectura del acta anterior.

3. **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

4. **TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS**

Se solicita al contratista realizar entrega de la documentacion Requerida para inicio de manera inmediata toda vez que ya vencio el plazo de 5 dias estipulado en el contrato, Interventoria manifiesta que ya se reitero el Presente dia Sobre la documentacion faltante por entregar

Respecto al levantamiento de actas de vecindad interventoria informa que la cantidad y alcance del levantamiento de actas de vecindad esta en cabeza del Contratista de obra, Por lo cual el Concepto tecnico sobre el area de afectacion no

exime al contratista sobre la atencion de cualquier reclamación que pudiera presentarse.
contratista nuevamente requiere se de por parte de la alcaldia las especificaciones de la valla informativa, el municipio informa que los dimensiones de la valla son de 6 x 0.90 m, el municipio enviara via correo electronico la información de la valla (imagen corporativa.
El municipio solicita contar con la bitacora en obra de manera inmediata.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)	FECHA (CUMPLIMIENTO COMPROMISO)
Entrega proceso Constructivo	contratista obra	04/09/24	
Revision Balance Presupuestal	contratista Interventoria	04/09/24	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los tres (03) del mes de septiembre del año 2024.

Programación próxima reunión: Jueves 12 Sep. /2023 9:00am

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Jhair Camilo Calderón H.
Cargo: Residente Interventoria.

Firma: _____
Nombre: Christian Andres Lara
Cargo: Ing. Dir. Obra.

Firma: _____
Nombre: Santiago Suavet
Cargo: Ing. Residente

Firma: _____
Nombre: Yhany Alexa Figueroa Garcia.
Cargo: Representante legal Consorcio Barrio alto

Firma: _____
Nombre: Diego Fernando Claro
Cargo: Director Interventoria

Firma: _____
Nombre:
Cargo: