ACTA No 04-2024 **FECHA: 12-09-2024**

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 234-2023 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.

1. OBJETIVO

Revisión proceso constructivo y balance del contrato.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se procede a dar lectura del acta anterior.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

El contratista realizo cumplimiento de los compromisos del acta anterior.

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

*Se inicia recorrido de obra en calle 9.
Supervicion e interventoria Solicitan al contratista el Procedimiento para plan de manejo de senderos Peatonales garantizando la correcta movilidad.
*Interventoria solicita al contratista realizar entrega de las doservaciones al PMA.
*se realiza verificación de avance y ejecución de obra, se evidencia existencia de redes de agua Potable, gas y aguas residuales, se realizara Verificación de cotas para su correspondiente manejo.
*Contratista manifiesta que realizara disposicion

de material de excavación en un sitio diferente d sugerido por la alcaldía, Por lo cual se avala siempre y cuando se remita la documentación correspondiente q lo acredita-ción del sitio.

* se evidencia demora en inicio de actividades en calle 9 debido a los problemas de movilidad presentados en transcurso de la semana anterior, actualmente se desarrollan actividades de cerramiento y apiques.
* Se solicita hacer entrega de APU No Previsto para pidección de tuberias mediante cargamos.
* Supervision manifiesta que se encuentra en curso una intervención de telecomunicaciones en calle 9, Por lo cual se solicita articular las intervenciones con la ejecución de la pavimentación.
* Se evidencia inicio de instalacion de rejon en calle B.
* Se solicita mejor señalización y Proteccion de sumideros.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)	FECHA (CUMPLIMIENTO COMPROMISO)
Plan de manejo senderos peatonales	contratista	16/09/24	
Entrega PMA	contratista	18/09/24	
Plan de inversión	contratista	13/09/24	
Balance con memorios.	contratista	16/09/24	
Hoja de vida Auxiliar residente	Contratista	18/09/24.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los doce (12) días del mes de septiembre del año 2024.

Programación próxima reunión: Jueves 19 de septiembre.

6. PARTICIPANTES

Firma:
Nombre: Juan Camilo Calderón U.
Cargo: Residente Interventoria.

Firma:
Nombre: Santiago Suarez
Cargo: Ing Residente contratista

Firma:
Nombre: Monica Mena Q.
Cargo: Prof. Universitario S.O.P.

Firma:
Nombre: DIEGO CUARO.
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: Christian Avila.
Cargo: Dir Obra

Firma:
Nombre: Yurany Milena Figueroa G.
Cargo: Representante Legal