ACTA REINICIACIÓN
No 2 / 2024

_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORÍA	Nº:	1468	AÑO:	2023
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA- SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.					

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		
	NIT O CC:	891.101.100-5		
	DIRECCIÒN:	CALLE 12 No 5 - 07 OFICINA 302A	**TEL:**	3186081555
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS		
	CC:	7.685.694 DE NEIVA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$ 222.224.908			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
	Nº2	$0.0		
	Nº3	$0.0		
VALOR TOTAL	$ 222.224.908			
PLAZO INICIAL:	Seis (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Dos (02) Meses		
	Nº2	0 (Días / Meses)		
	Nº3	0 (Días / Meses)		
PLAZO TOTAL	Ocho (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO:	07 de Noviembre de 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	DD 11 MM 12 AÑO 2023	
		REINICIACIÓN	DD 11 MM 01 AÑO 2024	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	DD 12 MM 07 AÑO 2024	
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	DD___MM___AÑO____	
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

	Nº4	SUSPENSIÓN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE ACTA (REINICIACIÓN):	DD 12 MM 09 AÑO 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	
	NOMBRE:	JAVIER BARRERO MOSSOS R.L. SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ	
	EN CALIDAD DE:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SVI -SUPERVISOR	

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 8:00 AM de hoy 12 de Septiembre de 2024, se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA** Secretario de Vías e Infraestructura, el Ingeniero **RODRIGO CORONADO GUTIERREZ** Supervisor del Contrato de Interventoría y el Ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS** representante legal de la Sociedad Técnica SOTA LTDA - Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 02 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023, teniendo en cuenta que se ha reiniciado el Contrato de Obra No. 1395 de 2023, dado que, para la fecha de suscripción del presente documento se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión No. 02 del contrato de Obra No. 1395 de 2023.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento y el Supervisor consideran viable suscribir el Acta de Reinicio No. 02 al Contrato de Interventoría No. 1468 de 2023.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, 12 de Septiembre de 2024

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	12/09/2024

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.
CONTRATISTA

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SVI -
SUPERVISOR

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA INGENIEROS CIVILES

Neiva, 12 de Septiembre de 2024

PR-1468-23-97

Ingeniero:
RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Supervisor
Gobernación del Huila
Ciudad

Ref.: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468 DEL 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Asunto: ENTREGA ACTA DE REINICIO No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1395 DE 2023 Y DE INTERVENTORÍA No. 1468 DE 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de las Actas de Reinicio No. 2 del Contrato de Obra No. 1395 de 2023 y de Interventoría No. 1468 de 2023 debidamente firmadas por el representante legal del Consorcio Vial Huila Ingeniero LUIS FERNANDO CALDERON ROSERO y por el representante legal de la Interventoría Ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS para los fines pertinentes.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal Sota LTDA.

Copia: SOTA LTDA. – Archivo

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas
Radicado No. 35641 PQR COR
Reclasificar No. _____ PQR COR
Fecha: Día 12 Mes 09 Año 2024
Hora: 5 : 02 AM PM
Original: X Copia: ____
Prioridad: ____ Módulo No.: ____
Folios No: ____ Adriana