FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	02				
Contrato No.:	CD-11-2024-3732					
Nombre del supervisor:	MEIBEL DEL CARMEN TATIS RODRIGUEZ					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios **X**	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	YEIMY DE JESUS RAMIREZ OME					
No. de identificación del contratista:	22.493.733					
Objeto del contrato:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD".					
Plazo:	El plazo para la ejecución del Contrato será por SEIS (06) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	**202400342**					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	**202406324**					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)		**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)			
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 27.000.000.oo
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		
Porcentaje del anticipo:	%	
Porcentaje del pago anticipado:	%	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$9.000.000.oo
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 18.000.000.oo
Valor a pagar en el presente informe:		**$ 4.500.000.oo**
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		02

Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato CD-11-2024-3732
así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.
Adicionalmente se realiza un resumen de las actividades realizadas donde se evalúa y se muestra:

- ✓ **Evidencias**
- ✓ **Porcentaje de ejecución**
- ✓ **Logro de resultados**.
- ✓ **Impactos a futuro**

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son entregados a la Coordinación PAI.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR


Obligación Contractual	Producto
Desarrollar el cronograma de asesoría, asistencia técnica con supervisión y seguimiento a compromisos en los diferentes componentes del programa; así como consolidar, analizar los hallazgos, tanto del programa permanente como de la vacunación Covid 19 en EPS e IPS priorizados se debe realizar mínimo cuatro Asistencias técnicas al año y seis visitas de seguimiento de forma mensual a todas las IPS asignadas, tanto del programa permanente como de la vacunación Covid 19.	Durante el periodo comprendido desarrollo cronograma de asesoría, asistencia técnica con supervisión y seguimiento a compromisos en los diferentes componentes del programa; así como consolidar, analizar, los hallazgos, tanto del programa permanente como de la vacunación COVID 19 en EPS e IPS asignadas desde la coordinación PAI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAI 2023 **Porcentaje de ejecución:** 96% **Logro de resultados:** Visito en el mes de julio y agosto realizó 10 IPS de 11 asignadas por la coordinación PAI. Dando cumplimiento en un 96%. **Impactos a futuro:** Fortalecimiento de las IPS y EPS del Distrito, en el cumplimiento de la norma para los componentes del Programa Ampliado De Inmunización (Cadena de frío, Infraestructura del servicio, se realiza verificación del inventario nominal VS PAIWEB y se evalúa la calidad del dato con coberturas de vacunación por biológicos trazadores en cursos de vida, a fin de darle cumplimiento a la normatividad en los componentes de vacunación para la prestación del servicio.
Desarrollar Plan de Capacitación a los integrantes de los equipos PAI de sus IPS asignadas, otros actores como madres comunitarias, líderes, y comunidad en general.	Durante el periodo comprendido realizo apoyo a las actividades relacionadas en el Plan de Capacitación: **Estudiantes del colegio Sagrado Corazón los grados 9º-10º-y 11º.**

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR





Reunión PAI-Tema A Tratar: 3º jornada de vacunación asignación de los puntos al Talento Humano Interno del Programa Pai Distrital 26 -07-24



Reunión PAI Tema a tratar Asignación de los puntos de la jornada de intensificación de fiebre amarilla:22--08--2024

Porcentaje de ejecución: 100%
Logro de resultados: Para el periodo se realizó apoyó en la actividad educativa, de capacitación externa a las madres comunitarias.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	Impactos a futuro: Sensibilizar a los integrantes de los equipos PAI sobre los avances del Programa Ampliado De Inmunización a fin de mantenerlos actualizados de las necesidades y responsabilidades del servicio.
Participar en el proceso de evaluación de las competencias laborales en asocio con el SENA para la certificación de competencia laboral en la aplicación de inmunobiologico según normatividad vigente.	Durante el periodo comprendido programó actividad en el proceso de evaluación de la competencia laboral en asocio con el SENA para la certificación de competencia laboral en la aplicación de inmunobiológico según normatividad vigente, en proceso de recopilación de las aspirantes de primera vez y las que ya están vencidas esperando para iniciar el siguiente según cronograma   Mayra Cantillo 300 1141396 **porcentaje de ejecución:** 50% **Logro de resultados:** Para el periodo participó en el proceso de certificación de competencia laboral en la aplicación de inmunobiológico según normatividad vigente **Impactos a futuro:** Contar con talento humano idóneo en las IPS vacunadoras del Distrito de Barranquilla con el fin de minimizar los errores programáticos, ofertando una vacunación segura .
Seguimiento y asesoría a: Campañas Nacionales de Vacunación por Covid, 4 jornadas Nacionales de Vacunación y demás jornadas que se presenten o sean necesarias	**3º jornada nacional de vacunación:**

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR






Durante el periodo comprendido participó en la 3º jornadas nacionales, Nacional de vacunación de esquema permanente y Vacunación por COVID.

Porcentaje de ejecución: 100%
Logro de resultados: Cumplimiento en el 100%, realizando seguimiento a la jornada de nacional del mes 27 Julio 2024 en el parque la Virgencita del Bosque
Impacto a futuro: Logro de coberturas de vacunación esperadas a diciembre 2024 del 95%, a fin de evitar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacuna

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Brindar asesoría y seguimiento a la búsqueda de susceptibles especialmente los niños de 5 años.	 **Búsqueda en el CDI de la 50 con los niños de: 31-07-2024** **Logro de resultado**: Durante el periodo comprendido realizó seguimiento a la búsqueda de susceptibles en el CDI de la 50Y de las diferentes IPS Asignadas de Barranquilla**, y** susceptibles de esquema regular**:** **Cumplimiento** 100%, **Impacto a futuro:** Logro de coberturas de vacunación esperada para diciembre 2024 del 95%, a fin de evitar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Realización de auditorias a las EAPB, para el seguimiento a los indicadores de coberturas en todos los cursos de vida e indicadores de gestión del programa.	Durante el periodo reportado no se programó auditorias para seguimiento a los indicadores de coberturas en todos los cursos de vida e indicadores de gestión del programa, Actividad contractual programada para el próximo periodo. **Porcentaje de ejecución:** 0% **Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento, evaluando cada indicador de coberturas del programa ampliado inmunización. **Impactos a futuro:** Fomentar en las Entidades Responsables del Aseguramiento el cumplimiento de los indicadores de evaluación establecidos en Programa Ampliado de Inmunización.
Revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento de las EAPB y IPS prestadores del servicio de vacunación,	Durante el periodo reportado participó en: Reunión PAI elaboración del plan de mejoramiento de las EAPB:31-07-2024  **Porcentaje de ejecución:** 100% **Logro de resultados:** Para el periodo comprendido realizó seguimiento a la EAPB asignada por la coordinación PAI, en los planes de mejoramiento, obteniendo un 100% de cumplimiento para este indicador. **Impactos a futuro:** Promover en las Entidades Responsables del Aseguramiento la subsanación de los hallazgos en los indicadores a fin de dar cumplimiento a la ruta de atención integral en salud y las coberturas de vacunación.
Evaluación y seguimiento a la cadena de Frio de las IPS asignadas.	Durante el periodo comprendido realizó el seguimiento a la cadena de frió de las siguientes IPS asignadas: **1. Viva 1ª San José 25-07-2024** 

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

2.Unidad Ambulatoria sede Murillo:01-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA No1

FECHA:1 AGOSTO del 2024

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS UNIDAD AMBULATORIA MURILLO**

3.Clinica de la Costa :05-08-2024



	CODIGO
	VERSION

NOMBRE DE VISITA : PROCESO, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADA DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID 19.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE VISITA TECNICA DE PAI

ACTA No 2

FECHA: 5-08-2024

DURACION:**4 HORAS**

LUGAR: **CLINICA DE LA COSTA**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestion del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019).

4. Ips Soulmedical:05-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Tecnicas PAI

NOMBRE DE VISITA : PROCESO, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADA DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID B 19.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE VISITA TECNICA DE PAI

ACTA No 3

FECHA: 5-08-2024

DURACION:**4 HORAS**

LUGAR: **IPS SOLLMEDICAL**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestion del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019) y la vacuna de Dengue2024

5.Ips Camino Surocidente:08-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N4

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS CAMINO SUROCIDENTE**

FECHA:08-08-2024

6.Ips Paso La Pradera:09-12-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N3

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS PASO LA PRADERA**

FECHA:-09-12-08-2024

7.Ips paso Villa san Pablo:12-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPSRevisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N o6

FECHA12 -08-2024

DURACION: **8:00AM A 12:00 PM**

LUGAR:**IPS PASOVILLA SAN PABLO**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

8.Ips Paso Juan Mina:13-14-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR



	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPSRevisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA No7

FECHA:AGOSTO 13-14 DE del 2024

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS PASO JUAN MINA**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)

9.Ips Camino Metropolitano de maría:20-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N3

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS CAMINO METROPOLITANO**

FECHA:-20-08-2024

10. Organización Clinica General del norte Cordialidad:21-08-2024:



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la IPS Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA No9

FECHA:AGOSTO 21 del 2024

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)

11.Ips Viva 1A San José :22-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	 CODIGO GIPF14 VERSION 1 PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA — Asistencias Técnicas PAI **Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS** ACTA N11 DURACION: 8:00AM A 13:00 PM LUGAR:IPS VIVA1A SAN JOSE FECHA:-22-05-2024 OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019) ORDEN DEL DÍA: **Porcentaje de ejecución:** 96% **Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento a la cadena de frío a 12 de 11 IPS asignadas, obteniendo un cumplimiento de 100% para esta actividad contractual. **Impactos a futuro:** lograr la oferta de IPS vacunadoras que cumplan la normatividad vigente para la prestación del servicio de vacunación especialmente en el componente de cadena de frío para garantizar una vacunación segura.
Brindar asesoría y seguimiento a la calidad del dato con el Sistema Nominal de Información PAIW EB	Durante el periodo comprendido realizó seguimiento y verificación a la calidad del dato de registros diarios, plantillas de reporte mensual, plantilla de movimiento, arqueo de nevera confrontado con el Sistema Nominal de Información PAIWEB de cada una de las IPS: **1. Ips Viva 1A San José :25-07-2024**  **2. Unidad Ambulatoria Murillo:01-08.2024**

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA No1

FECHA:1 AGOSTO del 2024

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS UNIDAD AMBULATORIA MURILLO**

3.Clinica De La Costa :05-08-2024

	CODIGO	
	VERSION	

NOMBRE DE VISITA: PROCESO, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADA DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID 19.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE VISITA TECNICA DE PAI

ACTA No 2

FECHA: 5-08-2024

DURACION4 **HORAS**

LUGAR: **CLINICA DE LA COSTA**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestion del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades Intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019).

4.Ips Soulmedical:05-08-2024.

	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

NOMBRE DE VISITA: PROCESO, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADA DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID 19.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE VISITA TECNICA DE PAI

ACTA No 3

FECHA: 5-08-2024

DURACION 4 **HORAS**

LUGAR: **IPS SOULMEDICAL**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019) y la vacuna de Dengue2024

5.Ips Camino Surocidente:08-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N4

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS CAMINO SUROCIDENTE**

FECHA:08-08-2024

6.Ips Paso La Pradera:09-12-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N5

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS PASO LA PRADERA**

FECHA:-09-12-08-2024

7.Ips Paso Villa San Pablo:12-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPSRevisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N o6

FECHA12 -08-2024

DURACION: **8:00AM A 12:00 PM**

LUGAR:**IPS PASOVILLA SAN PABLO**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

8.Ips Paso Juan Mina:13-14-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	 VERSION 1 PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA — Asistencias Técnicas PAI **Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPSRevisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS** **ACTA No7** FECHA:AGOSTO 13-14 DE del 2024 DURACION: **8:00AM A 13:00 PM** LUGAR:**IPS PASO JUAN MINA** **OBJETIVO**: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019) **9.Ips Camino Metropolitano de Maria: 20-08-2024**  CODIGO GIPF14 VERSION 1 PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA — Asistencias Técnicas PAI **Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS** ACTA N3 DURACION: **8:00AM A 13:00 PM** LUGAR:**IPS CAMINO METROPOLITANO** **FECHA:-20-08-2024** **10.Organización clinica General del Norte cordialidad:21-8-.**  CODIGO GIPF14 VERSION 1 PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA — Asistencias Técnicas PAI **Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la IPS Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS** **ACTA No9** FECHA:AGOSTO 21 del 2024 DURACION: **8:00AM A 13:00 PM** LUGAR:**IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD** **OBJETIVO**: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019) **11.Ips Viva 1A San Jose :22-08-2024**

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	 CODIGO: GIPF14 VERSION: 1 PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA: Asistencias Técnicas PAI **Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS** ACTA N11 DURACION: **8:00AM A 13:00 PM** LUGAR:**IPS VIVA1A SAN JOSE** **FECHA:-22-08-2024** **OBJETIVO**: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019) **ORDEN DEL DÍA**: **Porcentaje de ejecución:** 96% **Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento a la calidad del dato **a 12 de 11 IPS** asignadas, obteniendo un cumplimiento de 80% para esta actividad contractual. **Impactos a futuro:** Propender que las IPS manejen calidad del dato con sus atributos de: exactitud, integridad, coherencia y oportunidad, para una correcta para la evaluación de coberturas de vacunación
Capacitar al recurso humano que hace parte de los programas sociales tales como Familias en Acción DPS e ICBIF entre otros en el esquema de vacunación nacional	Durante el periodo comprendido realizó actividad de capacitación entre otros, en el esquema de vacunación nacional. A los estudiantes del colegio sagrado Corazón grados 9º10º11º 25-07-2024  **Porcentaje de ejecución:** 100%

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	Logro de resultados: durante el periodo se programa actividades de capacitación al recurso humano que hace parte de los programas sociales tales como Estudiantes de 9º10º11º grado del colegio Sagrado Corazón. **Impactos a futuro:** Participación activa de otros actores para lograr estrategias que impacte positivamente los indicadores de las coberturas PAI
Realizar seguimiento a las fechas de expiración de los medicamentos biológicos dispositivos médicos (como jeringas) e insumos, en aras de evitar su pérdida por esta causa.	Durante el periodo comprendido realizó seguimiento a las fechas de expiración de los biológicos e insumos en las IPS asignadas, en aras de evitar su perdida por esta causa, encontrando dos IPS con vacunas COVID- 19 pendiente por dar de baja por perdida por política de frasco abierto, se dejó compromiso de desecharlas y cargarlas al PAIWEB como perdida: **1. Viva 1A San José: -25-07-2024**  **2. Unidad Ambulatoria Murillo:01-08-2024**  CODIGO GIPF14 VERSION 1 PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA — Asistencias Técnicas PAI **Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS** **ACTA No1** FECHA:1 AGOSTO del 2024 DURACION: **8:00AM A 13:00 PM** LUGAR:**IPS UNIDAD AMBULATORIA MURILLO** **3. Clinica de La Costa :05-08-2024**

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR



	CODIGO
	VERSION

NOMBRE DE VISITA: PROCESO, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADA DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID 19.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE VISITA TECNICA DE PAI

ACTA No 2

FECHA: 5-08-2024

DURACION4 HORAS

LUGAR: CLINICA DE LA COSTA

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestion del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades Intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019).

4. Ips Soulmedical:05-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1

NOMBRE DE VISITA: PROCESO, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADA DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID 19.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE VISITA TECNICA DE PAI

ACTA No 3

FECHA: 8-08-2024

DURACION 4 HORAS

LUGAR: IPS SOULMEDICAL

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019) y la vacuna de Dengue2024

5. Ips Camino Surocidente: 08-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N4

DURACION: 8:00AM A 13:00 PM

LUGAR:IPS CAMINO SUROCIDENTE

FECHA:08-08-2024

6. Ips Paso la Pradera:12-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N3

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS PASO LA PRADERA**

FECHA:-09-12-08-2024

7. Ips Paso Villa San Pablo:12-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPSRevisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N o6

FECHA12 -08-2024

DURACION: **8:00AM A 12:00 PM**

LUGAR:**IPS PASOVILLA SAN PABLO**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

8. Ips Paso Juan Mina:13-14-08-2024



	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPSRevisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA No7

FECHA:AGOSTO 13-14 DE del 2024

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS PASO JUAN MINA**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)

9. Ips Camino Metropolitano:20-08-2024

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N3

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS CAMINO METROPOLITANO**

FECHA:-20-08-2024

10. Organizacion Clinica General del Norte:21-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la IPS Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA No9

FECHA:AGOSTO 21 del 2024

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD**

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)

11:Ips Viva 1A San Jose :22-08-2024



	CODIGO	GIPF14
	VERSION	1
PROCESO: VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL COMPONENTE GENERAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, PREVENCION E INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA		Asistencias Técnicas PAI

Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la Ips Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS

ACTA N11

DURACION: **8:00AM A 13:00 PM**

LUGAR:**IPS VIVA1A SAN JOSE**

FECHA:-22-08-2024

OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)

ORDEN DEL DÍA:

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

	Porcentaje de ejecución: 96% **Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento a la cadena **de frió a 11de 12 IPS** asignadas, **Impactos a futuro:** Evitar las pérdidas por fechas de vencimiento de los biológicos existentes en cada IPS, además de promover una vacunación segura.
Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas die cadena de frío, a los planes de mejora y garantizar las medidas de aislamiento y control de los biológicos o insumos involucrados, e informar de manera oportuna la respuesta de uso o no uso de los insumes implicados.	Durante el periodo comprendido no hubo reporte de pérdidas de cadena de frió en las IPS asignadas. **Porcentaje de ejecución:** 100% **Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido no se reportaron eventos de pérdida de vacuna por rompimiento de la cadena de frío. **Impactos a futuro:** Evitar las pérdidas por eventos de rompimiento de la cadena de frío en cada IPS, además de promover una vacunación segura.
Participar en los procesos de gestión documental del programa.	Durante el periodo comprendido no se programaron actividades en los procesos de gestión documental del programa.
Las demás actividades relacionadas con la naturaleza. del objeto contractual.	Apoyó el recibo de vacunas en el cuarto frío Distrital: 12-08-2024 

II. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MEIBEL DEL CARMEN TATIS RORIGUEZ quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de

las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social y/o afiliación según normatividad vigente, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla en 19 días del mes de agosto del 2024.



_____

MEIBEL DEL CARMEN TATIS RODRIGUEZ
C.C.:32829674
Cargo: Profesional Universitario Grado 6
Dependencia: Secretaria de Salud
Correo electrónico: mtatisr@barranquilla.gov.co