Prosperidad Social

ANEXO No. 10
MATRIZ DE RIESGOS
IMYC 01 FIP DE 2024

Prosperidad Social	**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES** **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL**	Código: F-GC-22 Versión: 2 Páginas: 1 de 1

Objeto	Contratar la prestación de servicios integrales de acceso al mercado laboral formal y mitigación de barreras para la población sujeto de atención de Prosperidad Social, en el marco del Modelo de Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas.	**Anexo No.**	
		Fecha	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'.
Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo

No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**A partir de cuando se inicia el tratamiento**	**Cuando se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida o cambio en la disponibilidad de vacantes gestionadas para el momento de la ejecución por demoras en la contratación, pérdida de interés del empresario y/o preparación	Reprocesos para el Proveedor/Contratista relacionados con la gestión empresarial que afectan la ejecución presupuestal.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Mayor articulación con el sector empresarial a través de la selección de operadores con experiencia en intermediación laboral a través de los prestadores del	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Entrega del plan operativo	Finalización del proyecto	Seguimiento y monitoreo de las acciones de campo y del plan operativo.	Permanente

					de la población para el proceso de vinculación laboral u otras barreras de acceso al mercado laboral						servicio público de empleo.									
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro general del mercado laboral por factores externos como: recesión económica, emergencias económicas sociales y ambientales en los territorios, entre otros factores	Reprocesos para el Proveedor/Contratista relacionados con la gestión empresarial que afectan la ejecución presupuestal	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Análisis de los sectores potenciales en el territorio para la vinculación de población sujeto de atención de PS. Apertura de la gestión empresarial a diferentes sectores económicos	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Entrega del plan operativo	Finalización del proyecto	Seguimiento y monitoreo de las acciones de campo y del plan operativo.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en el proceso de vinculación de la población en las vacantes dispuestas debido a bajo interés de la población elegible de vincularse al proyecto y/o perfiles con mayores barreras a las atendidas a través del Proyecto.	Reprocesos en las actividades de convocatoria y atención de participantes, impactando en los tiempos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Convocatoria ampliada de participantes y procesos escalonados de atención, que incluyan lista de espera para disponibilidad de participantes constantes, así como un adecuado proceso de perfilamiento ocupacional.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Entrega del plan operativo	Finalización del proyecto	Seguimiento y monitoreo de las acciones de campo y del plan operativo.	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades de tipo administrativo y financiero, que	No consecución de las metas en los	4	3	6	Riesgo	Contratis	Realizar y hacer el seguimiento del Plan Operativo de	2	3	5	Riesgo	Si	Contratista y	Ejecución del contrato/convenio	Finalización del Proyecto	Seguimiento al Plan Operativo	Permanente

					afecten la eficiente consecución de las metas, tanto, las relacionadas con la prestación de bienes y servicios y las de colocación.	tiempos establecidos					Actividades - POA de las actividades del Proyecto					Prosperidad Social			de Actividades - POA por parte de la Supervisión.	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales	Impide adelantar las actividades en los tiempos proyectos para la ejecución del contrato/ convenio	3	2	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Prosperidad Social y Contratista	Ejecución del contrato/convenio	cierre	seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio	permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato / convenio.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de utilidad del contratista o llevar el contrato/ convenio a un desequilibrio económico.	3	3	6	Riesgo Alto	Prosperidad Social	Revisar las condiciones económicas del contrato, para de ser procedente legal, financiera y técnicamente, contando con los recursos, ajustar sus condiciones económicas del mismo.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Prosperidad Social y Contratista	A partir de la solicitud de restablecimiento de equilibrio contractual por parte del contratista	con el documento que resuelve la solicitud de restablecimiento de equilibrio contractual	consulta y actualización normativa	permanente

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Especulación en los precios de los insumos requeridos para la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato / convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución	3	2	5	Riesgo Medio	Prosperidad	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Prosperidad Social y Contratista	ejecución del contrato/convenio	Cierre	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Retrasos o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato / convenio, derivado de situaciones de orden público, confinamientos, paros, huelgas, asonadas, extorciones, actos terroristas, acciones de grupos al margen de la ley o	Demoras en la ejecución del contrato / convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución	4	3	7	Riesgo Alto	Prosperidad Social y Contratista	Replantear cronograma de ejecución; establecer alternativas mediante planes para atender la contingencia	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Prosperidad Social y Contratista	ejecución del contrato/convenio	cierre	Considerando los territorios de ejecución, mantener el monitoreo de situaciones de riesgo en la zona	Permanente

					novedades que impidan la movilización en los territorios donde se ejecuta.															
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Crisis sanitaria con impacto notable en la economía	Demoras en la ejecución del contrato / convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución.	2	3	4	Riesgo Bajo	Prosperidad Social y	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Prosperidad Social y Contratista	Ejecución del Convenio	Ejecución del Convenio	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio	permanente