ANEXO 1.

ACTA DE INICIO

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
001	Dirección Territorial Pacífico	06/09/2024

EQUIPO DE TRABAJO:

JAIME ALEXANDER MILLÁN CASTILLO, Técnico Administrativo Código 3124 Grado 13 - Supervisor del Convenio
JENNY ESPITIA – REPRESENTANTE LEGAL CDMA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar inicio al CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 004 de 2024 FONAM ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE

TEMAS A TRATAR:

1. ACTA DE INICIO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 004 de 2024 FONAM ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

<table>
<tr><th>No. Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Contando con la asistencia de los abajo firmantes, se reúnen para dar inicio al CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 004 de 2024 FONAM, así:
<table>
<tr><td>OBJETO:</td><td>Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la producción de plántulas e implementación del proceso de restauración activa en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en el marco del proyecto de conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:</td><td>29 DE AGOSTO DE 2024</td></tr>
<tr><td>APROBACIÓN DE PÓLIZAS:</td><td>02 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN:</td><td>HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>02 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>20 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr>
</table>
El valor del presente convenio es la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE A PESOS ($1.346.890.217) M/CTE, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que le apliquen. De los cuales PARQUES-PNN-DTPA aportará en efectivo el valor de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES PESOS ($962.000.000) M/CTE, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 8823 expedido el 14224 expedido el 11 de junio de 202 y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE aportará en efectivo la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($96.290.217) M/CTE y aportara en especie la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($288.600.000).</td></tr>
</table>

DESCRIPCION DE APORTES	VALOR
Aportes de PARQUES-PNN-DTPA en EFECTIVO	$962.000.000
Aportes de CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE en EFECTIVO	$96.290.217
Aportes de CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE en ESPECIE	$288.600.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONVENIO	$1.346.890.217

El supervisor estará solicitando a CDMA todos los avances y evidencias necesarias para revisar el cumplimiento de los productos del convenio.

CDMA, deberá indicar las fechas de ingreso de materiales, así como toda actividad a desarrollar en los sitios definidor por PNN, esto para coordinar todas las actividades con el supervisor y el equipo profesional de restauración del PNN Farallones de Cali, esto para hacer el seguimiento y control al convenio.

CDMA, deberá entregar el plan de trabajo del convenio.

Parques Nacionales deberá establecer el comité de seguimiento, el cual estará conformado por el jefe del área protegida, el profesional de restauración y la representante legal de la ESAL:


COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Guarda y custodia del acta.	DTPA	06/09/2024
2. Entregar el plan de trabajo.	CDMA	06/09/2024
3. Establecer el comité de seguimiento del convenio.	DTPA	06/09/2024
4. Iniciar las actividades cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas y requerimientos contractuales según plan de trabajo y requerimientos del área protegida.	CDMA	Permanentemente

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. ----------	----------	----------	----------

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO / CARGO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
JAIME ALEXANDER MILLÁN CASTILLO / SUPERVISOR CONVENIO	PNN FARALLONES	
JENNY ESPITIA / REPRESENTANTE LEGAL	CDMA	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

No aplica

ANEXO 2.

CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	Reunión técnica Convenio de Asociación ESAL No 004 FONAM-2024	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: Héctor Fabio Gómez Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida: Jefe PNN Farallones
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)	N/A	TIPO DE REUNION: Video conferencia [ ] Presencial [X]
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Auditorio DTPA	FECHA: 06/sept./2024 HORA INICIO: 9:00 a.m HORA FIN: 12:00 p.m

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Jenny Fernanda Espitia	CDMA	corporacion.gfw@gmail.com	3154180705	X		
2	Placido De la Vega Q	CDMA	pdelavegaq@gmail.co	3158623205	x		
3	Yined Bravo Campo	CDMA	yinedbc2@gmail.com	3163645130	X		
4	n David Espitia Arias	CDMA	ndavid1984@Hotmail.com	3007503966	x		
5	Andrés Fdo Giraldo R	CDMA	andresgira@yahoo.com	3167693858	X		
6	Raul Mauricio Restrepo S.	CDMA	raulmauricio1@gmail.com	3183581049	x		
7	Hector Gomez	PNN-Farallones	hector.gomez@parquesnacionales.co.	3167424375	x		
8	Jaime A. Millán	PNN Farallones	jaime.millan@parquesnacionales	3156115347	x		
9	Sandra L. Franco	PNN Farallones	restauracion.pnnfarallones	3117372906	x		
10	Jaime A. Millán	PNNFarallones	Jaime.millan@parques	3158149347	X		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

Powered by CamScanner

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

La reunión inicia presentando el convenio de asociación ESAL-No.004 FUNAM-2024, donde por selección objetiva el conveniente es La Corporación para el Desarrollo del Medio Ambiente - CDMA, se socializa el objeto, las actividades, productos y plazo de ejecución, así como el equipo técnico que fortalecerá el proceso. Desde el área Protegida, se presenta el personal que estará acompañando la ejecución de lo proyectado, así como el supervisor, que estará a cargo. En ese sentido, conforme a la cláusula vigésima quinta, se instalà el comité de seguimiento, que estará compuesto por el jefe del Área Protegida y el profesional encargado de restauración del Parque Farallones y por parte del aliado el representante legal de la ESAL. Finalmente, se organizan visitas de diagnóstico para la entrega de predios por parte de Parques, que serán intervenidos durante el presente proceso.

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
formulación del plan de trabajo y envio a la supervisión	CDMA	07/Sept./2024

Powered by CamScanner

ANEXO 3.

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 004 de 2024 FONAM ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES / PRODUCTOS	EVIDENCIA	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre			
Perfeccionamiento del convenio	Firma convenio Aprobación de pólizas	Convenio firmado Pólizas aprobadas Acta de inicio firmada Acta de conformación de comité de seguimiento																
Implementar acciones de restauración ecológica en las cuencas priorizadas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali	Establecimiento forestal de 15.000 individuos con el informe que documente la implementación de las actividades realizadas, con la respectiva geodatabase en la estructura de PNN, shapes, registro fotográfico en formato original editable y los formatos requeridos por PNN.	Actas de visitas a predios Registro fotográfico Listado de material vegetal Geodatabase y shapes Informe de actividades de siembra																

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES / PRODUCTOS	EVIDENCIA	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre			
	23.000 individuos con mantenimiento con el informe que documente la implementación de las actividades realizadas, con la respectiva GDB en la estructura de PNN, shapes, registro fotográfico en formato original editable y los formatos requeridos por PNN.	Actas de visitas a predios Registro fotográfico Listado de material vegetal Geodatabase y shapes Informe de actividades de mantenimiento Informe de actividades de monitoreo																
Promover estrategia de producción de material vegetal	Diseño arquitectónico y paisajístico de exteriores con cálculos estructurales.	Plano constructivos																
	Fabricación e instalación de estructuras *in situ.*	Registro fotográfico Informe técnico Acta de recibo a satisfacción																
	Instalación y puesta en funcionamiento de sistema de generación de energías alternativas.	Registro fotográfico Informe técnico Acta de recibo a satisfacción																
	Instalación y puesta en funcionamiento de sistema de recolección de aguas lluvias.	Registro fotográfico Informe técnico Acta de recibo a satisfacción																

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES / PRODUCTOS	EVIDENCIA	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre			
	Instalación de sistema de conexión de agua para la conducción y toma de agua.	Registro fotográfico Informe técnico Acta de recibo a satisfacción																
	Instalación y puesta en funcionamiento de sistema de riego automatizado con sistema de programación.	Registro fotográfico Informe técnico Acta de recibo a satisfacción																
	Dos talleres teórico prácticos con las familias viveristas que habitan el Parque y personal del Área Protegida en intercambio de experiencias.	Actas de talleres Listados de asistencia Registro fotográfico																
	Entrega de insumos, materiales, equipos y herramientas para el funcionamiento de los dos viveros existentes en el Área Protegida.	Actas de entrega Registro fotográfico Informe técnico																
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES		Informes técnicos con los anexos Informes financieros con los anexos																

RELACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

Rol	Cantidad	Perfil	Vinculación
Profesional Técnico del proyecto – Coordinador del proyecto	1	Título Profesional (profesionales en Ingeniería Forestal, Agronomía, Ingeniería ambiental, Biología, Ecología o disciplinas relacionadas). Experiencia específica mínima de cinco años (5) en el desarrollo de proyectos, manejo de viveros, propagación de especies vegetales, plantación y restauración de áreas degradadas.	Prestación de servicios
Técnicos de Campo	2	Técnico en conservación de los recursos naturales y/o afines con experiencia mínima de dos (2) contratos en procesos de restauración, gestión de áreas protegidas, manejo de viveros y acciones ambientales	Prestación de servicios
Coordinador de campo	1	Profesional con experiencia en manejo de personal, compras de insumos y trabajo de campo, control de actividades.	Prestación de servicios
Trabajador de campo	10	Personal con experiencia en siembra de plántulas y mantenimiento de la restauración o con experiencia en construcción de infraestructuras.	Prestación de servicios
Arrieros	5	Personal con experiencia en transporte de insumos a caballo. Perteneciente a la comunidad local.	Prestación de servicios

Elaborado por:	**Revisado y aprobador por:**
Jenny Fernanda Espitia **Representante legal CDMA**	**Jaime Alexander Millán** **Supervisor Convenio**
Fecha: Septiembre 6 de 2024	Fecha: Septiembre 6 de 2024