UTC-2024-91

Bogotá, 09 de agosto de 2024

Estimados:
SOTA LTDA
RICARDO BARRERO
INTERVENTORÍA

Referencia: CONTRATO 903-2023CO(97805) cuyo objeto es "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Solicitud de adicional en valor y plazo No. 1

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos en comités de seguimiento en relación al análisis de los estudios y diseños finales y la determinación del balance general del presupuesto del proyecto de la referencia, me permito remitir los documentos que hacen parte de la presente solicitud, como se relacionan:

- Presupuesto actualizado total
- Memorias de cálculo de cantidades
- Análisis Unitario de precios no previstos
- Informe de cotizaciones
- Especificaciones técnicas
- Planos de detalles propuestos

Por lo tanto, se solicita un adicional en valor igual a **$727.157.075,00** y un plazo adicional de **seis (6) meses,** para dar cumplimiento al objeto contractual.
Sin otro particular, quedamos atentos,

RICARDO CRISTANCHO TORRES
Unión Temporal COCON
Director de Obra

Requiere respuesta: Si_x_ No ___

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com