UTC-2024-107

Bogotá, 12 de septiembre de 2024

Estimados:
SOTA LTDA
RICARDO BARRERO
INTERVENTORÍA

Referencia: CONTRATO 903-2023CO(97805) cuyo objeto es "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Subsanación de balance modificatorio No. 2

Cordial saludo,

En atención a las observaciones socializadas en comité de seguimiento del pasado 11 de septiembre de 2024 acerca del balance modificatorio No. 2 proyectado en base a la solicitud realizada de adición en valor y plazo, me permito remitir los documentos subsanados de acuerdo a lo solicitado por la entidad como se relaciona:

- Análisis de precios unitarios no previstos corregidos (4 folios)
- Cuadro resumen balance modificatorio No. 2

Por lo tanto, la solicitud de adicional se actualiza en un valor igual a **$714.793.807,00** y un plazo adicional de **seis (6) meses,** para dar cumplimiento al objeto contractual.

Sin otro particular, quedamos atentos,

RICARDO CRISTANCHO TORRES
Unión Temporal COCON
Director de Obra

Requiere respuesta: Si_x_ No ___

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com