Informe Nº

3

Contrato:

Expediente	Contrato
2024090005010000001E	CD-2024-0299
RP	Fecha RP
623	2024-06-17
CDP	Fecha CDP
158	2024-05-28

Objeto del contrato

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN, RADICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

Informacion Bancaria:

Banco	Tipo de cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS

Numero de cuenta

40920873148

Fecha de suscripcion	Plazo de Ejecución
2024-06-14	2024-12-31

Objeto

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN, RADICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Valor total del contrato

Valor honorarios mensuales

38350000

TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

5900000

CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Valor a ejecutar con el informe

5900000

CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Valor ejecutado

17700000

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

Porcentaje de ejecución
46 %

Porcentaje por ejecutar
54 %

Fecha inicio

17/08/2024

Fecha fin

16/09/2024

Obligación Nº .1: Apoyar en la radicación y evaluación de los proyectos ambientales presentados a la entidad, estableciendo el cumplimiento de los lineamientos ambientales para su desarrollo.

En cumplimiento de la Resolución 667 de 2016 en relación con los indicadores mínimos de gestión e indicadores complementarios, se ha continuado trabajando en la elaboración de las

Evidencias

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

	Descripción
	EVIDENCIA ACT 1.pdf

Obligación Nº .2: Apoyar al Banco de Proyectos Ambientales en la formulación de proyectos a ser presentados por la CRA ante distintas entidades a nivel regional, nacional o internacional.

De la misma manera que en la actividad anterior, y dada la prioridad que demanda en este momento la construcción de la Hojas Metodológicas de los Indicadores Complementarios de la

Evidencias

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

	Descripción
	EVIDENCIA ACT 2.pdf

Obligación Nº .3: Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la revisión y consolidación de los indicadores del PAI 2024 – 2027, los indicadores mínimos de gestión que deben ser reportados de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el reporte de Índice de Evaluación y Desempeño Institucional (IEDI) al MADS.

Teniendo en cuenta la obligación que tiene la Corporación de estructurar las Hojas Metodológicas de sus indicadores complementarios, los cuales por normativa se reportan

Evidencias

Elegir archivos | Ningún archivo seleccionado

	Descripción
	EVIDENCIA ACT 3.pdf

Obligación Nº .4: Apoyar en la evaluación de solicitud de viabilidades de los proyectos radicados ante el Banco de Proyectos de la CRA.

Durante este periodo del contrato, no me fueron asignadas actividades relacionadas con la evaluación de solicitud de viabilidades de los proyectos radicados ante el Banco de Proyectos

Evidencias

Elegir archivos | Ningún archivo seleccionado

Obligación Nº .5: Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la atención de los requerimientos de los entes territoriales en relación con el Banco de Proyectos de la entidad.

Las acciones ejecutadas durante este periodo, tal como se presentó en las actividades previas, se enfocaron en la construcción de las Hojas Metodológicas de los Indicadores

Evidencias

Elegir archivos | Ningún archivo seleccionado

	Descripción
	EVIDENCIA ACT 5.pdf

Obligación Nº .6: Apoyar en las demás actividades que le sean asignadas por la Oficina Asesora de Planeación sujetas al objeto contractual

Se apoyó en la respuesta al Cuestionario de la calificación financiera, solicitado a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, por parte de BRC Ratings.

Evidencias

Elegir archivos | Ningún archivo seleccionado

	Descripción
	EVIDENCIA ACT 6.pdf

Obligación Nº .7: Rendir un informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo.

Rendí el informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el tercer mes. Las evidencias señaladas en el informe, sobre las actividades ejecutadas durante

Evidencias

Elegir archivos | Ningún archivo seleccionado

	Descripción
	INF ACTIVIDADES No3_AGOSTO_SEPT_2024_CONTRATO_299.pdf

Guardar