CONSORCIO
ICAYECO-189

CONTRATO 990 DE 2021

2. ACTA DE COSTOS.
FORMATO:MEPI-MN1-IN-8-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	05 (Día)	09 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 27 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 392.566.694,00 | **PERIODO:** Agosto de 2023

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Marcar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN. VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46.719.707.260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3.204.167.986,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.923.875.246,00

$ 10.584.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°5 DE FECHA 21/07/2023		PRESENTE ACTA No. 27		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Director de Interventoría	2021-2022	$ 7.500.000	$ 500.000	114,00	$ 912.000.000,00			11,670	$ 93.360.000			11,670	$ 93.360.000,00
1A	1	Director de Interventoría	2022-2023					$ 8.475.000	$ 565.000	11,740	$ 106.129.600			11,740	$ 106.129.600,00
1B	**1**	**Director de Interventoría**	**2023-2024**					**$ 9.450.000**	**$ 630.000**	**86,33**	**$ 870.206.400**	**1,000**	**$ 10.080.000,00**	**2,000**	**$ 20.160.000,00**
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	2021-2022	$ 5.200.000	$ 500.000	442,00	$ 2.519.400.000,00			17,420	$ 99.294.000			17,420	$ 99.294.000,00
2A	3	Ingeniero Residente de Interventoría	2022-2023					$ 5.876.000,00	$ 565.000,00	31,500	$ 202.891.500			31,500	$ 202.891.500,00
2B	**3**	**Ingeniero Residente de Interventoría**	**2023-2024**					**$ 6.552.000**	**$ 630.000**	**258,99**	**$ 1.860.066.180**	**3,000**	**$ 21.546.000,00**	**6,000**	**$ 43.092.000,00**
3	2	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2021-2022	$ 3.500.000	$ 400.000	436,00	$ 1.700.400.000,00			28,210	$ 110.019.000			28,210	$ 110.019.000,00
3A	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2022-2023					$ 3.955.000,00	$ 452.000,00	32,750	$ 144.329.250			32,750	$ 144.329.250,00
3B	**4**	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría**	**2023-2024**					**$ 4.410.000,00**	**$ 504.000**	**345,32**	**$ 1.696.902.480**	**3,000**	**$ 14.742.000,00**	**6,000**	**$ 29.484.000,00**
4	1	Especialista Ambiental	2021-2022	$ 6.800.000		23,00	$ 156.400.000,00			3,167	$ 21.535.600			3,167	$ 21.535.600,00
4A	1	Especialista Ambiental	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	4,000	$ 30.736.000			4,000	$ 30.736.000,00
4B	**1**	**Especialista Ambiental**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**34,53**	**$ 295.853.040**	**0,400**	**$ 3.427.200,00**	**0,800**	**$ 6.854.400,00**
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2021-2022	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00			1,600	$ 10.880.000			1,600	$ 10.880.000,00
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	3,750	$ 28.815.000			3,750	$ 28.815.000,00
5B	**1**	**Especialista en Geología y/o Geotecnia**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**5,24**	**$ 44.896.320**	**0,300**	**$ 2.570.400,00**	**0,600**	**$ 5.140.800,00**
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2021-2022	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00			1,940	$ 13.192.000			1,940	$ 13.192.000,00
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	4,130	$ 31.734.920			4,130	$ 31.734.920,00
6B	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**4,630**	**$ 39.669.840**	**0,100**	**$ 856.800,00**	**0,200**	**$ 1.713.600,00**
7	1	Especialista en Estructuras	2021-2022	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00			1,710	$ 11.628.000			1,710	$ 11.628.000,00
7A	1	Especialista en Estructuras	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	2,800	$ 21.515.200			2,800	$ 21.515.200,00
7B	**1**	**Especialista en Estructuras**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**7,080**	**$ 60.661.440**	**0,300**	**$ 2.570.400,00**	**0,600**	**$ 5.140.800,00**
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2021-2022	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00			3,600	$ 24.480.000			3,600	$ 24.480.000,00
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	3,700	$ 28.430.800			3,700	$ 28.430.800,00
8B	**1**	**Especialista en Hidráulica e Hidrología**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**3,670**	**$ 31.444.560**	**0,100**	**$ 856.800,00**	**0,200**	**$ 1.713.600,00**
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	2021-2022	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00			3,400	$ 23.120.000			3,400	$ 23.120.000,00
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	5,100	$ 39.188.400			5,100	$ 39.188.400,00
9B	**1**	**Especialista en Diseño Geométrico**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**1,780**	**$ 15.251.040**	**0,200**	**$ 1.713.600,00**	**0,300**	**$ 2.570.400,00**
10	1	Especialista en Tránsito	2021-2022	$ 6.800.000		2,00	$ 13.600.000,00			1,000	$ 6.800.000			1,000	$ 6.800.000,00
10A	1	Especialista en Tránsito	2022-2023					$ 7.684.000,00	$ -	0,400	$ 3.073.600			0,400	$ 3.073.600,00
10B	**1**	**Especialista en Tránsito**	**2023-2024**					**$ 8.568.000,00**	**$ -**	**2,160**	**$ 18.506.880**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$ -**
11	1	Especialista en Sostenibilidad	2021-2022	$ 6.000.000		17,00	$ 102.000.000,00			2,110	$ 12.660.000			2,110	$ 12.660.000,00
11A	1	Especialista en Sostenibilidad	2022-2023					$ 6.780.000,00	$ -	4,000	$ 27.120.000			4,000	$ 27.120.000,00
11B	**1**	**Especialista en Sostenibilidad**	**2023-2024**					**$ 7.560.000,00**	**$ -**	**11,130**	**$ 84.142.800**	**0,440**	**$ 3.326.400,00**	**0,940**	**$ 7.106.400,00**
12	1	Líder de Integración	2021-2022	$ 6.000.000		112,00	$ 672.000.000,00			8,040	$ 48.240.000			8,040	$ 48.240.000,00
12A	1	Líder de Integración	2022-2023					$ 6.780.000,00	$ -	12,000	$ 81.360.000			12,000	$ 81.360.000,00
12B	**1**	**Líder de Integración**	**2023-2024**					**$ 7.560.000,00**	**$ -**	**86,330**	**$ 652.654.800**	**1,000**	**$ 7.560.000,00**	**2,000**	**$ 15.120.000,00**
13	2	Profesional Social	2021-2022	$ 4.200.000		215,00	$ 903.000.000,00			12,470	$ 52.374.000			12,470	$ 52.374.000,00
13A	2	Profesional Social	2022-2023					$ 4.746.000,00	$ -	21,830	$ 103.605.180			21,830	$ 103.605.180,00
13B	**2**	**Profesional Social**	**2023-2024**					**$ 5.292.000,00**	**$ -**	**172,660**	**$ 913.716.720**	**2,000**	**$ 10.584.000,00**	**4,000**	**$ 21.168.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	05 (Día)	09 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 27 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 392.566.694,00 | **PERIODO:** Agosto de 2023

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Marcar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN. VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46.719.707.260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3.204.167.986,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.923.875.246,00 $ 10.584.000,00

14	2	Profesional Ambiental	2021-2022	$ 4.500.000		218,00	$ 981.000.000,00				10,130	$ 45.585.000			10,130	$	45.585.000,00
14A	2	Profesional Ambiental	2022-2023					$ 5.085.000,00	$ -		20,580	$ 104.649.300			20,580	$	104.649.300,00
14B	**2**	**Profesional Ambiental**	**2023-2024**					**$ 5.670.000,00**	**$ -**		**172,660**	**$ 978.982.200**	**2,000**	**$ 11.340.000,00**	**4,000**	**$**	**22.680.000,00**
15	1	Profesional Técnico Predial	2021-2022	$ 4.500.000	$ 300.000	104,00	$ 499.200.000,00				9,220	$ 44.256.000			9,220	$	44.256.000,00
15A	1	Profesional Técnico Predial	2022-2023					$ 5.085.000,00	$ 339.000,00		2,030	$ 11.010.720			2,030	$	11.010.720,00
15B	**1**	**Profesional Técnico Predial**	**2023-2024**					**$ 5.670.000,00**	**$ 378.000**		**6,470**	**$ 39.130.560**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$**	**-**
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2021-2022	$ 4.500.000		11,00	$ 49.500.000,00				0,820	$ 3.690.000			0,820	$	3.690.000,00
16A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2022-2023					$ 5.085.000,00	$ -		1,200	$ 6.102.000			1,200	$	6.102.000,00
16B	**1**	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad**	**2023-2024**					**$ 5.670.000,00**	**$ -**		**8,630**	**$ 48.932.100**	**0,100**	**$ 567.000,00**	**0,200**	**$**	**1.134.000,00**
17	1	Auditor de calidad	2021-2022	$ 4.500.000		10,00	$ 45.000.000,00				1,040	$ 4.680.000			1,040	$	4.680.000,00
17A	1	Auditor de calidad	2022-2023					$ 5.085.000,00	$ -		1,200	$ 6.102.000			1,200	$	6.102.000,00
17B	**1**	**Auditor de calidad**	**2023-2024**					**$ 5.670.000,00**	**$ -**		**8,630**	**$ 48.932.100**	**0,100**	**$ 567.000,00**	**0,200**	**$**	**1.134.000,00**
18	1	Abogado	2021-2022	$ 6.000.000		11,00	$ 66.000.000,00				3,580	$ 21.480.000			3,580	$	21.480.000,00
18A	1	Abogado	2022-2023					$ 6.780.000,00	$ -		3,600	$ 24.408.000			3,600	$	24.408.000,00
18B	**1**	**Abogado**	**2023-2024**					**$ 7.560.000,00**	**$ -**		**25,900**	**$ 195.804.000**	**0,300**	**$ 2.268.000,00**	**0,600**	**$**	**4.536.000,00**
		PERSONAL TÉCNICO																
19	2	Inspector	2021-2022	$ 2.000.000	$ 200.000	330,00	$ 726.000.000,00				20,540	$ 45.188.000			20,540	$	45.188.000,00
19	6	Inspector	2022-2023					$ 2.260.000,00	$ 226.000,00		63,900	$ 158.855.400			63,900	$	158.855.400,00
19A	**6**	**Inspector**	**2023-2024**					**$ 2.520.000,00**	$ 252.000		**466,180**	**$ 1.292.250.960**	**6,000**	**$ 16.632.000,00**	**12,000**	**$**	**33.264.000,00**
20	2	Topógrafo Inspector	2021-2022	$ 2.000.000	$ 200.000	427,00	$ 939.400.000,00				22,940	$ 50.468.000			22,940	$	50.468.000,00
20A	2	Topógrafo Inspector	2022-2023					$ 2.260.000,00	$ 226.000,00		29,000	$ 72.094.000			29,000	$	72.094.000,00
20B	**3**	**Topógrafo Inspector**	**2023-2024**					**$ 2.520.000,00**	$ 252.000		**233,090**	**$ 646.125.480**	**3,000**	**$ 8.316.000,00**	**6,000**	**$**	**16.632.000,00**
21	1	Laboratorista Inspector	2021-2022	$ 2.000.000	$ 200.000	218,00	$ 479.600.000,00				9,510	$ 20.922.000			9,510	$	20.922.000,00
21A	3	Laboratorista Inspector	2022-2023					$ 2.260.000,00	$ 226.000,00		32,570	$ 80.969.020			32,570	$	80.969.020,00
21B	**3**	**Laboratorista Inspector**	**2023-2024**					**$ 2.520.000,00**	$ 252.000		**233,090**	**$ 646.125.480**	**3,000**	**$ 8.316.000,00**	**6,000**	**$**	**16.632.000,00**
22	1	Inspector SST	2021-2022	$ 2.000.000	$ 200.000	222,00	$ 488.400.000,00				13,200	$ 29.040.000			13,200	$	29.040.000,00
22A	3	Inspector SST	2022-2023					$ 2.260.000,00	$ 226.000,00		32,400	$ 80.546.400			32,400	$	80.546.400,00
22B	**3**	**Inspector SST**	**2023-2024**					**$ 2.520.000,00**	$ 252.000		**233,090**	**$ 646.125.480**	**3,000**	**$ 8.316.000,00**	**6,000**	**$**	**16.632.000,00**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																
23	3	Cadenero	2021-2022	$ 1.100.000		430,00	$ 473.000.000,00				18,350	$ 20.185.000			18,350	$	20.185.000,00
23A	3	Cadenero	2022-2023					$ 1.243.000,00	$ -		30,400	$ 37.787.200			30,400	$	37.787.200,00
23B	**3**	**Cadenero**	**2023-2024**					**$ 1.386.000,00**	**$ -**		**233,090**	**$ 323.062.740**	**3,000**	**$ 4.158.000,00**	**6,000**	**$**	**8.316.000,00**
24	1	Auxiliar de Laboratorio	2021-2022	$ 1.100.000		216,00	$ 237.600.000,00				0,000	$ -			0,000	$	-
24A	1	Auxiliar de Laboratorio	2022-2023					$ 1.243.000,00	$ -		0,000	$ -			0,000	$	-
24B	**1**	**Auxiliar de Laboratorio**	**2023-2024**					**$ 1.386.000,00**	**$ -**		**77,700**	**$ 107.692.200**		**$ -**	**0,000**	**$**	**-**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
25	2	Secretaria	2021-2022	$ 1.000.000		225,00	$ 225.000.000,00				22,050	$ 22.050.000			22,050	$	22.050.000,00
25A	1	Secretaria	Jun 2022 - Ene 2023					$ 1.130.000,00	$ -		6,000	$ 6.780.000			6,000	$	6.780.000,00
25B	1	Secretaria	Ene-Jun 2023					$ 1.160.000,00	$ -		5,930	$ 6.878.800			5,930	$	6.878.800,00
25C	**1**	**Secretaria**	**2023-2024**					**$ 1.260.000,00**	**$ -**		**86,330**	**$ 108.775.800**	**1,000**	**$ 1.260.000,00**	**2,000**	**$**	**2.520.000,00**
26	2	Conductor	2021-2022	$ 1.200.000		331,00	$ 397.200.000,00				21,140	$ 25.368.000			21,140	$	25.368.000,00
26A	3	Conductor	2022-2023					$ 1.356.000,00	$ -		34,000	$ 46.104.000			34,000	$	46.104.000,00
26B	**3**	**Conductor**	**2023-2024**					**$ 1.512.000,00**	**$ -**		**231,300**	**$ 349.725.600**	**3,000**	**$ 4.536.000,00**	**6,000**	**$**	**9.072.000,00**
27	1	Campamentera	2021-2022	$ 1.000.000		53,00	$ 53.000.000,00				7,870	$ 7.870.000			7,870	$	7.870.000,00
27A	1	Campamentera	Jun 2022 - Ene 2023					$ 1.130.000,00	$ -		6,000	$ 6.780.000			6,000	$	6.780.000,00
27B	1,5	Campamentera	Ene-Jun 2023					$ 1.160.000,00	$ -		7,230	$ 8.386.800			7,230	$	8.386.800,00
27C	**1,5**	**Campamentera**	**2023-2024**					**$ 1.260.000,00**	**$ -**		**51,800**	**$ 65.268.000**	**1,500**	**$ 1.890.000,00**	**3,000**	**$**	**3.780.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	05 (Día)	09 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 27 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 392.566.694,00 | **PERIODO:** Agosto de 2023

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46.719.707.260,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.923.875.246,00

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3.204.167.986,00

$ 10.584.000,00

		PROVISIÓN JORNADAS 7X24															
28	1	Provisión Jornadas 7X24	2021-2022				$ 353.682.000,00				0,005	$ 1.923.677			0,005439	$ 1.923.677,00
28A	1	Provisión Jornadas 7X24	2022-2023					$ 356.425.866,00			0,009	$ 3.104.470			0,008710	$ 3.104.470,00
28B	**1**	**Provisión Jornadas 7X24**	**2023-2024**					**$ 356.425.866,00**			**0,491**	**$ 175.005.100**	**0,000976**	**$ 347.872,00**	**0,001952**	**$ 695.744,00**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)					**$ 13.264.382.000,00**					**$ 14.635.686.137**		**$ 148.347.472,00**		**$ 2.676.067.581,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)					2,36					$ 2,36		2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 31.303.941.520,00**					**$ 34.540.219.284**		**$ 350.100.034,00**		**$ 6.315.519.492,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
29	1	Director de Interventoría / Especialistas	2021-2022	$ 250.000	Día	1187,00	$ 296.750.000,00				21,000	$ 5.250.000			21,000	$ 5.250.000,00
29A	1	Director de Interventoría / Especialistas	2022-2023					$ 283.000,00	Día		16,500	$ 4.669.500			16,500	$ 4.669.500,00
29B	**1**	**Director de Interventoría / Especialistas**	**2023-2024**					**$ 315.000,00**	**Día**		**517,980**	**$ 163.163.700**	**0,000**	**$ -**	**7,000**	**$ 2.205.000,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	$ 5.000.000	Mes	324,00	$ 1.620.000.000,00		Mes		18,600	$ 93.000.000			18,600	$ 93.000.000,00
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023					$ 5.650.000,00	Mes		33,000	$ 186.450.000			33,000	$ 186.450.000,00
30B	**1**	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**2023-2024**					**$ 6.300.000,00**	**Mes**		**258,990**	**$ 1.631.637.000**	**3,000**	**$ 18.900.000,00**	**6,000**	**$ 37.800.000,00**
31	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	$ 5.000.000	Mes	197,00	$ 985.000.000,00		Mes		1,500	$ 7.500.000			1,500	$ 7.500.000,00
31A	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023					$ 5.650.000,00	Mes		0,000	$ -			0,000	$ -
31B	**1**	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**2023-2024**					**$ 6.300.000,00**	**Mes**		**64,750**	**$ 407.925.000**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$ -**
32	1	Equipo completo de topografia	2021-2022	$ 2.400.000	S/comprobante por mes	427,00	$ 1.024.800.000,00		S/comprobante por mes		17,190	$ 41.256.000			17,190	$ 41.256.000,00
32A	1	Equipo completo de topografia	2022-2023					$ 2.712.000,00	S/comprobante por mes		29,000	$ 78.648.000			29,000	$ 78.648.000,00
32B	**1**	**Equipo completo de topografia**	**2023-2024**					**$ 3.024.000,00**	**S/comprobante por mes**		**233,090**	**$ 704.864.160**	**3,000**	**$ 9.072.000,00**	**6,000**	**$ 18.144.000,00**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2021-2022	$ 2.500.000	S/comprobante por mes	220,00	$ 550.000.000,00		S/comprobante por mes		0,047	$ 117.500			0,047	$ 117.500,00
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2022-2023					$ 2.825.000,00	S/comprobante por mes		3,819	$ 10.788.675			3,819	$ 10.788.675,00
33B	**1**	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos**	**2023-2024**					**$ 3.150.000,00**	**S/comprobante por mes**		**86,330**	**$ 271.939.500**	**0,480**	**$ 1.512.000,00**	**1,190**	**$ 3.748.500,00**
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2021-2022	$ 2.000.000	S/comprobante por mes	226,00	$ 452.000.000,00		S/comprobante por mes		26,620	$ 53.240.000			26,620	$ 53.240.000,00
34A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2022-2023					**$ 2.260.000,00**	S/comprobante por mes		31,960	$ 72.229.600			31,960	$ 72.229.600,00
34B	**1**	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)**	**2023-2024**					**$ 2.520.000,00**	**S/comprobante por mes**		**517,980**	**$ 1.305.309.600**	**2,960**	**$ 7.459.200,00**	**5,920**	**$ 14.918.400,00**
		OTROS COSTOS															
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2021-2022	$ 2.500.000	S/comprobante por mes	115,00	$ 287.500.000,00		S/comprobante por mes		3,470	$ 8.675.000			3,470	$ 8.675.000,00
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2022-2023					$ 2.825.000,00	S/comprobante por mes		9,370	$ 26.470.250			9,370	$ 26.470.250,00
35B	**1**	**Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)**	**2023-2024**					**$ 3.150.000,00**	**S/comprobante por mes**		**90,650**	**$ 285.547.500**	**0,920**	**$ 2.898.000,00**	**2,870**	**$ 9.040.500,00**
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2021-2022	$ 830.000	S/comprobante por mes	114,00	$ 94.620.000,00		S/comprobante por mes		6,600	$ 5.478.000			6,600	$ 5.478.000,00
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2022-2023					$ 938.000,00	S/comprobante por mes		4,610	$ 4.324.180			4,610	$ 4.324.180,00
36B	**1**	**Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.**	**2023-2024**					**$ 1.046.000,00**	**S/comprobante por mes**		**172,660**	**$ 180.602.360**	**1,020**	**$ 1.066.920,00**	**1,780**	**$ 1.861.880,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	05 (Día)	09 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 27 | **VALOR BASICO ACTA:** $ 392.566.694,00 | **PERIODO:** Agosto de 2023

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46.719.707.260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3.204.167.986,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.923.875.246,00

37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2021-2022	$ 830.000	S/comprobante por mes	328,00	$ 272.240.000,00		S/comprobante por mes	17,820	$ 14.790.600			17,820	$ 14.790.600,00
37A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2022-2023					$ 938.000,00	S/comprobante por mes	19,250	$ 18.056.500			19,250	$ 18.056.500,00
37B	**1**	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)**	**2023-2024**					**$ 1.046.000,00**	**S/comprobante por mes**	**453,230**	**$ 474.078.580**	**1,490**	**$ 1.558.540,00**	**3,010**	**$ 3.148.460,00**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2021-2022	$ 1.350.000	S/comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000,00		S/comprobante por mes	0,930	$ 1.255.500			0,930	$ 1.255.500,00
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2022-2023						S/comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
38B	**1**	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19**	**2023-2024**					**$ 1.701.000,00**	**S/comprobante por mes**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$ -**
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2021-2022	$ 200.000	S/comprobante por mes	216,00	$ 43.200.000,00		S/comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2022-2023						S/comprobante por mes	0,000	$ -			0,000	$ -
39B	**1**	**Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales**	**2023-2024**					**$ 252.000,00**	**S/comprobante por mes**	**86,330**	**$ 21.755.160**	**0,000**	**$ -**	**0,000**	**$ -**
		Ajuste por Acta de modificación									$ 296		$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 5.655.810.000,00**				**$ 6.079.022.161**		**$ 42.466.660,00**		**$ 723.066.045,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)					$ 39.959.751.520,00				$ 40.619.241.445		$ 392.566.694,00		$ 7.038.585.537,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)					$ 2.300.506.682,00				$ 1.333.594.897				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					$ 39.260.258.202,00				$ 41.952.836.342		$ 392.566.694,00		$ 7.038.585.537,00
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)					$ 7.459.449.058,00				$ 7.971.038.904		$ 74.587.672,00		$ 1.337.331.250,00
		Costo Total = (E) + (F)					**$ 46.719.707.260,00**				**$ 49.923.875.246**		**$ 467.154.366,00**		**$ 8.375.916.787,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		$ -	
Valor Amortizado Acumulado		$ -	
Valor Saldo por Amortizar		$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCION	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA (19%)	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 350.100.034,00	$ 66.519.006,00	$ 416.619.040,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 42.466.660,00	$ 8.068.666,00	$ 50.535.326,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 392.566.694,00**	**$ 74.587.672,00**	**$ 467.154.366,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 467.154.366,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Nmbre: **ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ICAYECO 189
C.E No: 1180018

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 DEL CAUCA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.