

CONTRATO 990 DE 2021

2. ACTA DE COSTOS.
FORMATO:MEPI-MN1-IN-8-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	05/02/2024		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 32 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 350 140 052.00 **PERIODO:** Enero de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°6 DE FECHA 15/01/2024		PRESENTE ACTA No. 32		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Director de Interventoría	2021-2022	$ 7 500 000	$ 500 000	114.00	$ 912 000 000.00				11.670	$ 93 360 000			11.670	$ 93 360 000.00
1A	1	Director de Interventoría	2022-2023						$ 8 475 000	$ 565 000	11.740	$ 106 129 600			11.740	$ 106 129 600.00
1B	1	Director de Interventoría	Jul-Dic 2023						$ 9 450 000.00	$ 630 000.00	6.000	$ 60 480 000			6.000	$ 60 480 000.00
1C	**1**	**Director de Interventoría**	**2023-2024**						**$ 9 450 000.00**	**$ 630 000.00**	**80.33**	**$ 809 726 400**	**1.000**	**$ 10 080 000.00**	**1.000**	**$ 10 080 000.00**
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	2021-2022	$ 5 200 000	$ 500 000	442.00	$ 2 519 400 000.00				17.420	$ 99 294 000			17.420	$ 99 294 000.00
2A	3	Ingeniero Residente de Interventoría	2022-2023						$ 5 876 000.00	$ 565 000.00	31.500	$ 202 891 500			31.500	$ 202 891 500.00
2B	3	Ingeniero Residente de Interventoría	Jul-Dic 2023						$ 6 552 000.00	$ 630 000.00	14.910	$ 107 083 620			14.910	$ 107 083 620.00
2C	**3**	**Ingeniero Residente de Interventoría**	**2023-2024**						**$ 6 552 000.00**	**$ 630 000.00**	**244.08**	**$ 1 752 982 560**	**1.770**	**$ 12 712 140.00**	**1.770**	**$ 12 712 140.00**
3	2	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2021-2022	$ 3 500 000	$ 400 000	436.00	$ 1 700 400 000.00				28.210	$ 110 019 000			28.210	$ 110 019 000.00
3A	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2022-2023						$ 3 955 000.00	$ 452 000.00	32.750	$ 144 329 250			32.750	$ 144 329 250.00
3B	4	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	Jul-Dic 2023						$ 4 410 000.00	$ 504 000.00	15.530	$ 76 314 420			15.530	$ 76 314 420.00
3C	**4**	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría**	**2023-2024**						**$ 4 410 000.00**	**$ 504 000.00**	**329.79**	**$ 1 620 588 060**	**3.000**	**$ 14 742 000.00**	**3.000**	**$ 14 742 000.00**
4	1	Especialista Ambiental	2021-2022	$ 6 800 000		23.00	$ 156 400 000.00				3.167	$ 21 535 600			3.167	$ 21 535 600.00
4A	1	Especialista Ambiental	2022-2023						$ 7 684 000.00	$ -	4.000	$ 30 736 000			4.000	$ 30 736 000.00
4B	1	Especialista Ambiental	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000.00	$ -	2.350	$ 20 134 800			2.350	$ 20 134 800.00
4C	**1**	**Especialista Ambiental**	**2023-2024**						**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**32.18**	**$ 275 718 240**	**0.300**	**$ 2 570 400.00**	**0.300**	**$ 2 570 400.00**
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000.00				1.600	$ 10 880 000			1.600	$ 10 880 000.00
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2022-2023						$ 7 684 000.00	$ -	3.750	$ 28 815 000			3.750	$ 28 815 000.00
5B	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000.00	$ -	1.800	$ 15 422 400			1.800	$ 15 422 400.00
5C	**1**	**Especialista en Geología y/o Geotecnia**	**2023-2024**						**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**3.44**	**$ 29 473 920**	**0.300**	**$ 2 570 400.00**	**0.300**	**$ 2 570 400.00**
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000.00				1.940	$ 13 192 000			1.940	$ 13 192 000.00
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2022-2023						$ 7 684 000.00	$ -	4.130	$ 31 734 920			4.130	$ 31 734 920.00
6B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000.00	$ -	0.600	$ 5 140 800			0.600	$ 5 140 800.00
6C	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías**	**2023-2024**						**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**4.030**	**$ 34 529 040**	**0.100**	**$ 856 800.00**	**0.100**	**$ 856 800.00**
7	1	Especialista en Estructuras	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000.00				1.710	$ 11 628 000			1.710	$ 11 628 000.00
7A	1	Especialista en Estructuras	2022-2023						$ 7 684 000.00	$ -	2.800	$ 21 515 200			2.800	$ 21 515 200.00
7B	1	Especialista en Estructuras	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000.00	$ -	1.550	$ 13 280 400			1.550	$ 13 280 400.00
7C	**1**	**Especialista en Estructuras**	**2023-2024**						**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**5.530**	**$ 47 381 040**	**0.300**	**$ 2 570 400.00**	**0.300**	**$ 2 570 400.00**
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000.00				3.600	$ 24 480 000			3.600	$ 24 480 000.00
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2022-2023						$ 7 684 000.00	$ -	3.700	$ 28 430 800			3.700	$ 28 430 800.00
8B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000.00	$ -	0.900	$ 7 711 200			0.900	$ 7 711 200.00
8C	**1**	**Especialista en Hidráulica e Hidrología**	**2023-2024**						**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**2.770**	**$ 23 733 360**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000.00				3.400	$ 23 120 000			3.400	$ 23 120 000.00
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico	2022-2023						$ 7 684 000.00	$ -	5.100	$ 39 188 400			5.100	$ 39 188 400.00
9B	1	Especialista en Diseño Geométrico	Jul-Dic 2023						$ 8 568 000.00	$ -	0.950	$ 8 139 600			0.950	$ 8 139 600.00
9C	**1**	**Especialista en Diseño Geométrico**	**2023-2024**						**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**0.830**	**$ 7 111 440**		**$ -**	**0.000**	**$ -**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 32 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 350 140 052.00 **PERIODO:** Enero de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246.00

10	1	Especialista en Tránsito	2021-2022	$ 6 800 000		2.00	$ 13 600 000.00			1.000	$ 6 800 000			1.000	$ 6 800 000.00
10A	1	Especialista en Tránsito	2022-2023					$ 7 684 000.00	$ -	0.400	$ 3 073 600			0.400	$ 3 073 600.00
10B	1	Especialista en Tránsito	Jul-Dic 2023					$ 8 568 000.00	$ -	0.000	$ -			0.000	$ -
10C	**1**	**Especialista en Tránsito**	**2023-2024**					**$ 8 568 000.00**	**$ -**	**2.160**	**$ 18 506 880**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
11	1	Especialista en Sostenibilidad	2021-2022	$ 6 000 000		17.00	$ 102 000 000.00			2.110	$ 12 660 000			2.110	$ 12 660 000.00
11A	1	Especialista en Sostenibilidad	2022-2023					$ 6 780 000.00	$ -	4.000	$ 27 120 000			4.000	$ 27 120 000.00
11B	1	Especialista en Sostenibilidad	Jul-Dic 2023					$ 7 560 000.00	$ -	2.940	$ 22 226 400			2.940	$ 22 226 400.00
11C	**1**	**Especialista en Sostenibilidad**	**2023-2024**					**$ 7 560 000.00**	**$ -**	**8.190**	**$ 61 916 400**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
12	1	Líder de Integración	2021-2022	$ 6 000 000		112.00	$ 672 000 000.00			8.040	$ 48 240 000			8.040	$ 48 240 000.00
12A	1	Líder de Integración	2022-2023					$ 6 780 000.00	$ -	12.000	$ 81 360 000			12.000	$ 81 360 000.00
12B	1	Líder de Integración	Jul-Dic 2023					$ 7 560 000.00	$ -	6.000	$ 45 360 000			6.000	$ 45 360 000.00
12C	**1**	**Líder de Integración**	**2023-2024**					**$ 7 560 000.00**	**$ -**	**80.330**	**$ 607 294 800**	**1.000**	**$ 7 560 000.00**	**1.000**	**$ 7 560 000.00**
13	2	Profesional Social	2021-2022	$ 4 200 000		215.00	$ 903 000 000.00			12.470	$ 52 374 000			12.470	$ 52 374 000.00
13A	2	Profesional Social	2022-2023					$ 4 746 000.00	$ -	21.830	$ 103 605 180			21.830	$ 103 605 180.00
13B	2	Profesional Social	Jul-Dic 2023					$ 5 292 000.00	$ -	10.100	$ 53 449 200			10.100	$ 53 449 200.00
13C	**2**	**Profesional Social**	**2023-2024**					**$ 5 292 000.00**	**$ -**	**162.560**	**$ 860 267 520**	**1.730**	**$ 9 155 160.00**	**1.730**	**$ 9 155 160.00**
14	2	Profesional Ambiental	2021-2022	$ 4 500 000		218.00	$ 981 000 000.00			10.130	$ 45 585 000			10.130	$ 45 585 000.00
14A	2	Profesional Ambiental	2022-2023					$ 5 085 000.00	$ -	20.580	$ 104 649 300			20.580	$ 104 649 300.00
14B	2	Profesional Ambiental	Jul-Dic 2023					$ 5 670 000.00	$ -	10.330	$ 58 571 100			10.330	$ 58 571 100.00
14C	**2**	**Profesional Ambiental**	**2023-2024**					**$ 5 670 000.00**	**$ -**	**162.330**	**$ 920 411 100**	**2.000**	**$ 11 340 000.00**	**2.000**	**$ 11 340 000.00**
15	1	Profesional Técnico Predial	2021-2022	$ 4 500 000	$ 300 000	104.00	$ 499 200 000.00			9.220	$ 44 256 000			9.220	$ 44 256 000.00
15A	1	Profesional Técnico Predial	2022-2023					$ 5 085 000.00	$ 339 000.00	2.030	$ 11 010 720			2.030	$ 11 010 720.00
15B	1	Profesional Técnico Predial	Jul-Dic 2023					$ 5 670 000.00	$ 378 000.00	0.000	$ -			0.000	$ -
15C	**1**	**Profesional Técnico Predial**	**2023-2024**					**$ 5 670 000.00**	**$ 378 000.00**	**6.470**	**$ 36 684 900**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2021-2022	$ 4 500 000		11.00	$ 49 500 000.00			0.820	$ 3 690 000			0.820	$ 3 690 000.00
16A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2022-2023					$ 5 085 000.00	$ -	1.200	$ 6 102 000			1.200	$ 6 102 000.00
16B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	Jul-Dic 2023					$ 5 670 000.00	$ -	0.600	$ 3 402 000			0.600	$ 3 402 000.00
16C	**1**	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad**	**2023-2024**					**$ 5 670 000.00**	**$ -**	**8.030**	**$ 45 530 100**	**0.100**	**$ 567 000.00**	**0.100**	**$ 567 000.00**
17	1	Auditor de calidad	2021-2022	$ 4 500 000		10.00	$ 45 000 000.00			1.040	$ 4 680 000			1.040	$ 4 680 000.00
17A	1	Auditor de calidad	2022-2023					$ 5 085 000.00	$ -	1.200	$ 6 102 000			1.200	$ 6 102 000.00
17B	1	Auditor de calidad	Jul-Dic 2023					$ 5 670 000.00	$ -	0.600	$ 3 402 000			0.600	$ 3 402 000.00
17C	**1**	**Auditor de calidad**	**2023-2024**					**$ 5 670 000.00**	**$ -**	**8.030**	**$ 45 530 100**	**0.100**	**$ 567 000.00**	**0.100**	**$ 567 000.00**
18	1	Abogado	2021-2022	$ 6 000 000		11.00	$ 66 000 000.00			3.580	$ 21 480 000			3.580	$ 21 480 000.00
18A	1	Abogado	2022-2023					$ 6 780 000.00	$ -	3.600	$ 24 408 000			3.600	$ 24 408 000.00
18B	1	Abogado	Jul-Dic 2023					$ 7 560 000.00	$ -	1.800	$ 13 608 000			1.800	$ 13 608 000.00
18C	**1**	**Abogado**	**2023-2024**					**$ 7 560 000.00**	**$ -**	**24.100**	**$ 182 196 000**	**0.300**	**$ 2 268 000.00**	**0.300**	**$ 2 268 000.00**
		PERSONAL TÉCNICO													
19	2	Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	330.00	$ 726 000 000.00			20.540	$ 45 188 000			20.540	$ 45 188 000.00
19	6	Inspector	2022-2023					$ 2 260 000.00	$ 226 000.00	63.900	$ 158 855 400			63.900	$ 158 855 400.00
19B	6	Inspector	Jul-Dic 2023					$ 2 520 000.00	$ 252 000.00	29.570	$ 81 968 040			29.570	$ 81 968 040.00
19C	**6**	**Inspector**	**2023-2024**					**$ 2 520 000.00**	$ 252 000	**436.610**	**$ 1 210 282 920**	**5.460**	**$ 15 135 120.00**	**5.460**	**$ 15 135 120.00**
20	2	Topógrafo Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	427.00	$ 939 400 000.00			22.940	$ 50 468 000			22.940	$ 50 468 000.00
20A	2	Topógrafo Inspector	2022-2023					$ 2 260 000.00	$ 226 000.00	29.000	$ 72 094 000			29.000	$ 72 094 000.00
20B	3	Topógrafo Inspector	Jul-Dic 2023					$ 2 520 000.00	$ 252 000.00	14.900	$ 41 302 800			14.900	$ 41 302 800.00
20C	**3**	**Topógrafo Inspector**	**2023-2024**					**$ 2 520 000.00**	$ 252 000	**218.190**	**$ 604 822 680**	**2.770**	**$ 7 678 440.00**	**2.770**	**$ 7 678 440.00**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 32 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 350 140 052.00 **PERIODO:** Enero de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **1/08/2031** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO **30/03/2022** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **11/04/2022** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA **16/09/2021** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **26/08/2022** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 46 719 707 260.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 3 204 167 986.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 49 923 875 246.00**

21	1	Laboratorista Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	218.00	$ 479 600 000.00			9.510	$ 20 922 000			9.510	$ 20 922 000.00
21A	3	Laboratorista Inspector	2022-2023					$ 2 260 000.00	$ 226 000.00	32.570	$ 80 969 020			32.570	$ 80 969 020.00
21B	3	Laboratorista Inspector	Jul-Dic 2023					$ 2 520 000.00	$ 252 000.00	14.400	$ 39 916 800			14.400	$ 39 916 800.00
21C	**3**	**Laboratorista Inspector**	**2023-2024**					**$ 2 520 000.00**	$ 252 000	**218.690**	**$ 606 208 680**	**2.730**	**$ 7 567 560.00**	**2.730**	**$ 7 567 560.00**
22	1	Inspector SST	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	222.00	$ 488 400 000.00			13.200	$ 29 040 000			13.200	$ 29 040 000.00
22A	3	Inspector SST	2022-2023					$ 2 260 000.00	$ 226 000.00	32.400	$ 80 546 400			32.400	$ 80 546 400.00
22B	3	Inspector SST	Jul-Dic 2023					$ 2 520 000.00	$ 252 000.00	15.260	$ 42 300 720			15.260	$ 42 300 720.00
22C	**3**	**Inspector SST**	**2023-2024**					**$ 2 520 000.00**	$ 252 000	**217.830**	**$ 603 824 760**	**2.730**	**$ 7 567 560.00**	**2.730**	**$ 7 567 560.00**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
23	3	Cadenero	2021-2022	$ 1 100 000		430.00	$ 473 000 000.00			18.350	$ 20 185 000			18.350	$ 20 185 000.00
23A	3	Cadenero	2022-2023					$ 1 243 000.00	$ -	30.400	$ 37 787 200			30.400	$ 37 787 200.00
23B	3	Cadenero	Jul-Dic 2023					$ 1 386 000.00	$ -	14.390	$ 19 944 540			14.390	$ 19 944 540.00
23C	**3**	**Cadenero**	**2023-2024**					**$ 1 462 000.00**	**$ -**	**218.700**	**$ 319 739 400**	**2.730**	**$ 3 991 260.00**	**2.730**	**$ 3 991 260.00**
24	1	Auxiliar de Laboratorio	2021-2022	$ 1 100 000		216.00	$ 237 600 000.00			0.000	$ -			0.000	$ -
24A	1	Auxiliar de Laboratorio	2022-2023					$ 1 243 000.00	$ -	0.000	$ -			0.000	$ -
24B	1	Auxiliar de Laboratorio	Jul-Dic 2023					$ 1 386 000.00	$ -	0.000	$ -			0.000	$ -
24C	**1**	**Auxiliar de Laboratorio**	**2023-2024**					**$ 1 462 000.00**	**$ -**	**77.700**	**$ 113 597 400**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO													
25	2	Secretaria	2021-2022	$ 1 000 000		225.00	$ 225 000 000.00			22.050	$ 22 050 000			22.050	$ 22 050 000.00
25A	1	Secretaria	Jun 2022 - Ene 2023					$ 1 130 000.00	$ -	6.000	$ 6 780 000			6.000	$ 6 780 000.00
25B	1	Secretaria	Ene-Jun 2023					$ 1 160 000.00	$ -	5.930	$ 6 878 800			5.930	$ 6 878 800.00
25C	1	Secretaria	Jul-Dic 2023					$ 1 260 000.00	$ -	6.000	$ 7 560 000			6.000	$ 7 560 000.00
25D	**1**	**Secretaria**	**2023-2024**					**$ 1 462 000.00**	**$ -**	**80.330**	**$ 117 442 460**	**1.000**	**$ 1 462 000.00**	**1.000**	**$ 1 462 000.00**
26	2	Conductor	2021-2022	$ 1 200 000		331.00	$ 397 200 000.00			21.140	$ 25 368 000			21.140	$ 25 368 000.00
26A	3	Conductor	2022-2023					$ 1 356 000.00	$ -	34.000	$ 46 104 000			34.000	$ 46 104 000.00
26B	4	Conductor	Jul-Dic 2023					$ 1 512 000.00	$ -	19.380	$ 29 302 560			19.380	$ 29 302 560.00
26C	**4**	**Conductor**	**2023-2024**					**$ 1 512 000.00**	**$ -**	**211.920**	**$ 320 423 040**	**3.460**	**$ 5 231 520.00**	**3.460**	**$ 5 231 520.00**
27	1	Campamentera	2021-2022	$ 1 000 000		53.00	$ 53 000 000.00			7.870	$ 7 870 000			7.870	$ 7 870 000.00
27A	1	Campamentera	Jun 2022 - Ene 2023					$ 1 130 000.00	$ -	6.000	$ 6 780 000			6.000	$ 6 780 000.00
27B	1.5	Campamentera	Ene-Jun 2023					$ 1 160 000.00	$ -	7.230	$ 8 386 800			7.230	$ 8 386 800.00
27C	1.5	Campamentera	Jul-Dic 2023					$ 1 260 000.00	$ -	7.775	$ 9 796 500			7.775	$ 9 796 500.00
27D	**1.5**	**Campamentera**	**2023-2024**					**$ 1 462 000.00**	**$ -**	**44.025**	**$ 64 364 550**	**1.370**	**$ 2 002 940.00**	**1.370**	**$ 2 002 940.00**
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24													
28	1	Provisión Jornadas 7X24	2021-2022				$ 353 682 000.00			0.005	$ 1 923 677			0.005439	$ 1 923 677.00
28A	1	Provisión Jornadas 7X24	2022-2023					$ 356 425 866.00		0.009	$ 3 104 470			0.008710	$ 3 104 470.00
28B	1	Provisión Jornadas 7X24	Jul-Dic 2023					$ 356 425 866.00		0.004	$ 1 391 486			0.003904	$ 1 391 488.00
28C	**1**	**Provisión Jornadas 7X24**	**2023-2024**					**$ 356 425 866.00**		**0.487**	**$ 173 613 614**		**$ -**	**0.0000**	**$ -**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)					**$ 13 264 382 000.00**				**$ 14 680 886 587**		**$ 128 195 700.00**		**$ 3 295 180 925.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)					2.36				$ 2.36		2.36		2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 31 303 941 520.00**				**$ 34 646 892 345**		**$ 302 541 852.00**		**$ 7 776 626 985.00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIÁTICOS													
29	1	Director de Interventoría / Especialistas	2021-2022	$ 250 000	Día	1187.00	$ 296 750 000.00			21.000	$ 5 250 000			21.000	$ 5 250 000.00
29A	1	Director de Interventoría / Especialistas	2022-2023					$ 283 000.00	Día	16.500	$ 4 669 500			16.500	$ 4 669 500.00
29B	1	Director de Interventoría / Especialistas	Jul-Dic 2023					$ 315 000.00	Día	10.500	$ 3 307 500			10.500	$ 3 307 500.00
29C	**1**	**Director de Interventoría / Especialistas**	**2023-2024**					**$ 315 000.00**	**Día**	**1 025.460**	**$ 159 856 200**		**$ -**	**0.000**	**$ -**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 32 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 350 140 052.00 **PERIODO:** Enero de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246.00

		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	$ 5 000 000	Mes	324.00	$ 1 620 000 000.00		Mes	18.600	$ 93 000 000			18.600	$ 93 000 000.00
30A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023					$ 5 650 000.00	Mes	33.000	$ 186 450 000			33.000	$ 186 450 000.00
30B	4	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Jul-Dic 2023					$ 6 300 000.00	Mes	21.530	$ 135 639 000			21.530	$ 135 639 000.00
30C	**4**	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**2023-2024**					**$ 6 300 000.00**	**Mes**	**496.450**	**$ 1 495 998 000**	**4.000**	**$ 25 200 000.00**	**4.000**	**$ 25 200 000.00**
31	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	$ 5 000 000	Mes	197.00	$ 985 000 000.00		Mes	1.500	$ 7 500 000			1.500	$ 7 500 000.00
31A	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023					$ 5 650 000.00	Mes	0.000	$ -			0.000	$ -
31B	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Jul-Dic 2023					$ 6 300 000.00	Mes	0.000	$ -			0.000	$ -
31C	**1**	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**2023-2024**					**$ 6 300 000.00**	**Mes**	**129.500**	**$ 407 925 000**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
32	1	Equipo completo de topografia	2021-2022	$ 2 400 000	S/comprobante por mes	427.00	$ 1 024 800 000.00		S/comprobante por mes	17.190	$ 41 256 000			17.190	$ 41 256 000.00
32A	1	Equipo completo de topografia	2022-2023					$ 2 712 000.00	S/comprobante por mes	29.000	$ 78 648 000			29.000	$ 78 648 000.00
32B	1	Equipo completo de topografia	Jul-Dic 2023					$ 3 024 000.00	S/comprobante por mes	16.000	$ 48 384 000			16.000	$ 48 384 000.00
32C	**1**	**Equipo completo de topografia**	**2023-2024**					**$ 3 024 000.00**	**S/comprobante por mes**	**450.180**	**$ 656 480 160**	**3.000**	**$ 9 072 000.00**	**3.000**	**$ 9 072 000.00**
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2021-2022	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	220.00	$ 550 000 000.00		S/comprobante por mes	0.047	$ 117 500			0.047	$ 117 500.00
33A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2022-2023					$ 2 825 000.00	S/comprobante por mes	3.819	$ 10 788 675			3.819	$ 10 788 675.00
33B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Jul-Dic 2023					$ 3 150 000.00	S/comprobante por mes	2.650	$ 8 347 500			2.650	$ 8 347 500.00
33C	**1**	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos**	**2023-2024**					**$ 3 150 000.00**	**S/comprobante por mes**	**170.010**	**$ 263 592 000**	**0.530**	**$ 1 669 500.00**	**0.530**	**$ 1 669 500.00**
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2021-2022	$ 2 000 000	S/comprobante por mes	226.00	$ 452 000 000.00		S/comprobante por mes	26.620	$ 53 240 000			26.620	$ 53 240 000.00
34A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2022-2023					**$ 2 260 000.00**	S/comprobante por mes	31.960	$ 72 229 600			31.960	$ 72 229 600.00
34B	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Jul-Dic 2023					**$ 2 520 000.00**	S/comprobante por mes	17.660	$ 44 503 200			17.660	$ 44 503 200.00
34C	**1**	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)**	**2023-2024**					**$ 2 520 000.00**	**S/comprobante por mes**	**1 018.300**	**$ 1 260 806 400**	**2.950**	**$ 7 434 000.00**	**2.950**	**$ 7 434 000.00**
		OTROS COSTOS															
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2021-2022	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	115.00	$ 287 500 000.00		S/comprobante por mes	3.470	$ 8 675 000			3.470	$ 8 675 000.00
35A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2022-2023					$ 2 825 000	S/comprobante por mes	9.370	$ 26 470 250			9.370	$ 26 470 250.00
35B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Jul-Dic 2023					$ 3 150 000	S/comprobante por mes	5.300	$ 16 695 000			5.300	$ 16 695 000.00
35C	**1**	**Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)**	**2023-2024**					**$ 3 150 000.00**	**S/comprobante por mes**	**176.000**	**$ 268 852 500**	**0.610**	**$ 1 921 500.00**	**0.610**	**$ 1 921 500.00**
36	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2021-2022	$ 830 000	S/comprobante por mes	114.00	$ 94 620 000.00		S/comprobante por mes	6.600	$ 5 478 000			6.600	$ 5 478 000.00
36A	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2022-2023					$ 938 000.00	S/comprobante por mes	4.610	$ 4 324 180			4.610	$ 4 324 180.00
36B	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Jul-Dic 2023					$ 1 046 000.00	S/comprobante por mes	3.290	$ 3 441 340			3.290	$ 3 441 340.00
36C	**1**	**Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.**	**2023-2024**					**$ 1 046 000.00**	**S/comprobante por mes**	**342.030**	**$ 177 161 020**	**0.710**	**$ 742 660.00**	**0.710**	**$ 742 660.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	05/02/2024 (Día) (Mes) (Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 32 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 350 140 052.00 | **PERIODO:** Enero de 2024

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/08/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 :ANILLO DEL MACIZO: 30/03/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 : CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 46 719 707 260.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 3 204 167 986.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49 923 875 246.00

37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2021-2022	$ 830 000	S/comprobante por mes	328.00	$ 272 240 000.00		S/comprobante por mes	17.820	$ 14 790 600			17.820	$ 14 790 600.00
37A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2022-2023					$ 938 000.00	S/comprobante por mes	19.250	$ 18 056 500			19.250	$ 18 056 500.00
37B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Jul-Dic 2023					$ 1 046 000.00	S/comprobante por mes	8.850	$ 9 257 100			8.850	$ 9 257 100.00
37C	**1**	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)**	**2023-2024**					**$ 1 046 000.00**	**S/comprobante por mes**	**897.610**	**$ 464 821 480**	**1.490**	**$ 1 558 540.00**	**1.490**	**$ 1 558 540.00**
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2021-2022	$ 1 350 000	S/comprobante por mes	22.00	$ 29 700 000.00		S/comprobante por mes	0.930	$ 1 255 500			0.930	$ 1 255 500.00
38A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2022-2023						S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
38B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	Jul-Dic 2023					$ 1 701 000.00	S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
38C	**1**	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19**	**2023-2024**					**$ 1 701 000.00**	**S/comprobante por mes**	**0.000**	**$ -**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
39	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2021-2022	$ 200 000	S/comprobante por mes	216.00	$ 43 200 000.00		S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
39A	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2022-2023						S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
39B	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	Jul-Dic 2023					$ 252 000.00	S/comprobante por mes	0.000	$ -			0.000	$ -
39C	**1**	**Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales**	**2023-2024**					**$ 252 000.00**	**S/comprobante por mes**	**172.660**	**$ 21 755 160**		**$ -**	**0.000**	**$ -**
		Ajuste por Acta de modificación									$ 296				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 5 655 810 000.00**				**$ 6 079 022 161**		**$ 47 598 200.00**		**$ 949 372 145.00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)					$ 36 959 751 520.00				$ 40 725 914 506		$ 350 140 052.00		$ 8 725 999 130.00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)					$ 2 300 506 682.00				$ 1 226 921 836				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					$ 39 260 258 202.00				$ 41 952 836 342		$ 350 140 052.00		$ 8 725 999 130.00
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)					$ 7 459 449 058.00				$ 7 971 038 904		$ 66 526 610.00		$ 1 657 939 833.00
		Costo Total = (E) + (F)					**$ 46 719 707 260.00**				**$ 49 923 875 246**		**$ 416 666 662.00**		**$ 10 383 938 963.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		$ -	
Valor Amortizado Acumulado		$ -	
Valor Saldo por Amortizar		$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 416 666 662.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCION	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA (19%)	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 302 541 852.00	$ 57 482 952.00	$ 360 024 804.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 47 598 200.00	$ 9 043 658.00	$ 56 641 858.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 350 140 052.00**	**$ 66 526 610.00**	**$ 416 666 662.00**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ICAYECO 189
C.E. No: 1180018

Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 79853 DEL CAUCA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.