
	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2	

Item	Und	Descripción	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
			WGS 84	Long	Alt	Ancho		
1,01	m3	Excavación mecánica	K0+200	200	0,15	7,3		219
								0
								0
								0
							Total	219,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2	

Item	Und	Descripción	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
			WGS 84	Long	Alt	Ancho		
1,02	ml	Corte de pavimento asfaltico	CORTE INICIAL	7,3				7,30
			CORTE FINAL	7,3				7,30
			CALLE 1 parque	5,5				5,50
			CALLE 2 parque	5				5,00
			CALLE 3 paqueadero	6,6				6,60
							Total	31,70

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)





SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,03	m2	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia			k0+200	200		7,3	1	1460
							Total	1460,00



Registro fotografico (antes, durante, despues)




SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,04	m2	Conformación de subrasante						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia			k0+200	200		7,3	1	1460
							Total	1460,00



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,08	m2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	k0+200	200		7,3	1	1460
							Total	1460,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,09	m3	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	k0+200	200	0,1	7,3	1	146,00
							Total	146,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,1	m3	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	k0+200	200	0,15	7,3	1	219

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



				Total	219,00

Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,21	m3	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km						
			EXCAVACION k0+200	200	0,15	7,3	1,30	284,7
			DEMOLICION k0+200	200	0,11	7,3	1,30	208,78
			RETIRO DE SOBRANTES					18
							Total	511,48

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
3,07	und	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)						
			k0+003				1,00	1,00
			k0+035				1,00	1,00
			k0+105				1,00	1,00
							Total	3,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
			WGS 84	Long	Alt	Ancho		
3,08	m2	Geotextil NT3000	k0+200	200		7,3		1460
							Total	1460,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
			WGS 84	Long	Alt	Ancho		
NP-2	ML	Reparacion e instalacion domiciliaria de acueducto	K0+045	7				7
			K0+052	7				7
			K0+181	7				7
			K0+190	7				7
							Total	28,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)







SAID ARIAS PICON
R/L OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/LINTERVENTORIA