ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Secretaría de Infraestructura Municipal			
El Contrato tiene por objeto: "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2			
Contratista: UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2	**No. de Proceso**		
Supervisor: CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023	
Valor total del contrato:($1.803.299.491) MONTO AGOTABLE	**Contiene**	Corte de Obra N°3	

		CANTIDADES MODIFICATORIO 2				ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	UNIDAD	VR. UNITARIO PROPUESTO (4)	VR. PARCIAL PROPUESTO (5) = (1) X (4)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION												
1,01	Excavación mecánica	1433,61	m3	$ 18.460,00	$ 26.464.442,00	301,27	$ 5.561.444,20	159,38	$ 2.942.154,80	1414,65	$ 26.114.439,00	18,96	$ 350.003,00
1,02	Corte de pavimento asfaltico	402,78	ml	$ 5.286,00	$ 2.129.096,00	31,70	$ 167.566,20	45,00	$ 237.870,00	143,46	$ 758.329,56	259,32	$ 1.370.766,44
1,03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	4379,17	m2	$ 16.355,00	$ 71.621.325,00	1460,00	$ 23.878.300,00	937,50	$ 15.332.812,50	4267,67	$ 69.797.742,85	111,50	$ 1.823.582,50
1,04	Conformación de subrasante	5722,94	m2	$ 8.857,00	$ 50.688.080,00	1968,45	$ 17.434.561,65	937,50	$ 8.303.437,50	5611,44	$ 49.700.524,08	111,50	$ 987.555,50
1,06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	332,53	m3	$ 162.188,00	$ 53.932.376,00	7,16	$ 1.161.266,08	159,38	$ 25.849.523,44	313,56	$ 50.855.669,28	18,97	$ 3.076.706,36
1,08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	4675,23	m2	$ 5.101,00	$ 23.848.348,00	2895,85	$ 14.771.730,85	937,50	$ 4.782.187,50	4563,73	$ 23.279.586,73	111,50	$ 568.761,50
1,09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	453,27	m3	$ 1.155.513,00	$ 523.759.378,00	294,49	$ 340.287.023,37	75,00	$ 86.663.475,00	444,35	$ 513.452.201,55	8,920	$ 10.307.175,96
1,1	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	554,02	m3	$ 291.945,00	$ 161.743.369,00	441,73	$ 128.960.864,85		$ -	554,02	$ 161.743.368,90	0,00	$ 0,00
1,12	Demolición de pavimento rígido (mecánica)		m2	$ 23.576,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	183,55	m3	$ 845.738,00	$ 155.235.210,00	3,25	$ 2.748.648,50		$ -	183,55	$ 155.235.209,90	0,0000	$ 0,00
1,17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	3128,65	kg	$ 13.710,00	$ 42.893.792,00	0,00	$ -		$ -	3128,65	$ 42.893.791,50	0,00	$ 0,00
1,18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	534,25	ml	$ 7.154,00	$ 3.822.025,00	343,15	$ 2.454.895,10		$ -	534,25	$ 3.822.024,50	0,00	$ 0,00
1,19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	990,71	m2	$ 6.284,00	$ 6.225.622,00	0,00	$ -		$ -	990,71	$ 6.225.621,64	0,00	$ 0,00
1,2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	534,25	ml	$ 14.928,00	$ 7.975.284,00	343,15	$ 5.122.543,20		$ -	534,25	$ 7.975.284,00	0,00	$ 0,00
1,21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	2835,04	m3	$ 43.333,00	$ 122.850.788,00	931,33	$ 40.357.322,89	311,71	$ 13.507.329,43	2572,40	$ 111.469.809,20	262,64	$ 11.380.979,12
1,23	Generación y disposición de sobrantes	2835,04	m3	$ 19.773,00	$ 56.057.246,00	419,85	$ 8.301.694,05	823,19	$ 16.276.935,87	2572,40	$ 50.864.065,20	262,64	$ 5.193.180,72
2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO												
2,01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	205,93	m3	$ 83.355,00	$ 17.165.295,00	184,61	$ 15.388.166,55			205,61	$ 17.138.621,55	0,32	$ 26.673,60
2,02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	21,00	m3	$ 157.349,00	$ 3.304.329,00	0,00	$ -		$ -	21,00	$ 3.304.329,00	0,00	$ 0,00
2,04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	209,96	m2	$ 5.299,00	$ 1.112.578,00	0,00	$ -		$ -	209,96	$ 1.112.578,04	0,00	$ 0,00
2,05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	21,00	m3	$ 1.407.838,00	$ 29.564.598,00	0,00	$ -		$ -	21,00	$ 29.564.598,00	0,000	$ 0,00
2,06	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	12,00	m3	$ 1.584.817,00	$ 19.017.804,00	12,00	$ 19.017.804,00			12,00	$ 19.017.804,00	0,00	$ 0,00
2,07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)		m3	$ 856.574,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,09	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO		m3	$ 58.500,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,14	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	54,59	m3	$ 43.333,00	$ 2.365.548,00	54,59	$ 2.365.548,47		$ -	54,59	$ 2.365.548,47	0,00	$ 0,00
2,23	Generación y disposición de sobrantes	54,59	m3	$ 19.773,00	$ 1.079.408,00	54,59	$ 1.079.408,07		$ -	54,59	$ 1.079.408,07	0,00	$ 0,00
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS								$ -				
3,01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	462,14	m2	$ 118.882,00	$ 54.940.127,00	39,45	$ 4.689.894,90		$ -	462,14	$ 54.940.127,48	0,00	$ 0,00
3,02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	45,20	m3	$ 161.265,00	$ 7.289.178,00	3,84	$ 619.257,60		$ -	45,20	$ 7.289.178,00	0,00	$ 0,00
3,03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	42,00	ml	$ 83.083,00	$ 3.489.486,00	0,00	$ -		$ -	42,00	$ 3.489.486,00	0,00	$ 0,00
3,04	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	422,60	ml	$ 78.592,00	$ 33.212.979,00	422,60	$ 33.212.979,20		$ -	422,60	$ 33.212.979,20	0,00	$ 0,00
3,07	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	15,00	und	$ 374.689,00	$ 5.620.335,00	13,00	$ 4.870.957,00		$ -	13,00	$ 4.870.957,00	2,00	$ 749.378,00
3,08	Geotextil NT3000	5722,94	m2	$ 23.452,00	$ 134.214.390,00	1968,45	$ 46.164.089,40	937,50	$ 21.986.250,00	5611,44	$ 131.599.490,88	111,50	$ 2.614.899,18
3,13	Pedraplen compacto	155,12	m3	$ 140.257,00	$ 21.756.666,00	0,00	$ -		$ -	39,60	$ 5.554.177,20	115,52	$ 16.202.488,64
3,19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	3,75	m3	$ 1.011.369,00	$ 3.792.634,00	3,75	$ 3.792.633,75		$ -	3,75	$ 3.792.633,75	0,00	$ 0,00
4	DEMARCACION												
4,01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	2318,00	ml	$ 3.536,00	$ 8.196.448,00	0,00	$ -	1062,50	$ 3.757.000,00	1062,50	$ 3.757.000,00	1255,50	$ 4.439.448,00
5	COMPONENTES												
5,01	Componente SST	1,00	glb	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.000.000,00
5,02	Componente Ambiental	1,00	glb	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.500.000,00
5,03	Componente Social	1,00	glb	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.000.000,00
5,04	Componente Sig	1,00	glb	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.000.000,00
5,05	Plan de manejo de transito	1,00	glb	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.600.000,00

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Secretaría de Infraestructura Municipal

El Contrato tiene por objeto: "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2

Contratista: UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2

Supervisor: CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S

Valor total del contrato:($1.803.299.491) MONTO AGOTABLE

No. de Proceso

No. de Contrato 4186 DE 2023

Contiene Corte de Obra N°3

	CANTIDADES MODIFICATORIO 2					ACTA ANTERIOR		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	Material de prestamo tipo sub-base estabilizado con cemento al 8% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	222,73	M3	$ 334.494,00	$ 74.501.849,00	222,50	$ 74.424.915,00			222,50	$ 74.424.915,00	0,23	$ 76.933,62
NP-2	Reparacion e instalacion domiciliaria de acueducto	143,98	ML	$ 31.190,00	$ 4.490.833,00	94,00	$ 2.931.860,00	3,00	$ 93.570,00	97,00	$ 3.025.430,00	46,98	$ 1.465.403,38
							$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00
6	DIAGNOSTICO						$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00
	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	7,00	und	$ 5.548.375,00	$ 38.838.625,00	2,00	$ 11.096.750,00			7,00	$ 38.838.625,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%												$ 0,00
				Totales	**$ 1.803.299.491,00**		**$ 810.862.124,88**		**$ 199.732.546,04**		**$ 1.712.565.554,53**		**$ 90.733.935,52**

RESUMEN

Corte	Valor	%
Corte 01	$ 701.970.883,61	38,93%
Corte 02	$ 810.862.124,88	44,97%
Corte 03	$ 199.732.546,04	11,08%
Total	**$ 1.712.565.554,53**	94,97%


SAID ARIAS PICON
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2

NOHEMI RIVERA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO SAS

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,23	m3	Generación y disposición de sobrantes	EXCAVACION k0+200	200	0,15	7,3	1,30	284,70
			DEMOLICION k0+200	200	0,11	7,3	1,30	208,78
			RETIRO DE SOBRANTES					18,00
							Total	511,48

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
4,01	ml	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	K0+200	200			3	600,00
								-
								-
								-
								-
							Total	600,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,01	m3	Excavación mecánica	AV 4 AE CALLE 1 Y ON					-
			K0+00 - K 0+065	65	0,17	7,5		82,88
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+00 - K 0+030	30	0,17	7,5		38,25
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+060 AL K +0+090	30	0,17	7,5		38,25
							Total	159,38

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,02	ml	Corte de pavimento asfaltico	AV 4 AE CALLE 1 Y ON					-
			K0+00 - K 0+065	15				15,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+00 - K 0+030	15				15,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+060 AL K +0+090	15				15,00
							Total	45,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)






SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,03	m2	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					
			K0+00 - K 0+065	65		7,5		487,50
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+00 - K 0+030	30		7,5		225,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+060 AL K +0+090	30		7,5		225,00
							Total	937,50

Registro fotografico (antes, durante, despues)







SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,04	m2	Conformación de subrasante						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					
			K0+00 - K 0+065	65		7,5		487,50
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+00 - K 0+030	30		7,5		225,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+060 AL K +0+090	30		7,5		225,00
							Total	937,50

Registro fotografico (antes, durante, despues)







SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,06	m3	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					-
			K0+00 - K 0+065	65	0,17	7,5		82,88
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+00 - K 0+030	30	0,17	7,5		38,25
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+060 AL K +0+090	30	0,17	7,5		38,25
							Total	159,38

Registro fotografico (antes, durante, despues)





SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,08	m2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					
			K0+00 - K 0+065	65		7,5		487,50
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+00 - K 0+030	30		7,5		225,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+060 AL K +0+090	30		7,5		225,00
							Total	937,50

Registro fotografico (antes, durante, despues)





SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,09	m3	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	AV 4 AE CALLE 1 Y ON					-
			K0+00 - K 0+065	65	0,08	7,5		39,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+00 - K 0+030	30	0,08	7,5		18,00
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					
			K 0+060 AL K +0+090	30	0,08	7,5		18,00
							Total	75,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,21	m3	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	**RETIRO EXCAVACION**					-
			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					-
			K0+00 - K 0+065	65	0,17	7,5	1,3	107,74
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+00 - K 0+030	30	0,17	7,5	1,3	49,73
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+060 AL K +0+090	30	0,17	7,5	1,3	49,73
			RETIRO DE DEMOLICION					
			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					
			K0+00 - K 0+065	65	0,08	7,5	1,3	50,70
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+00 - K 0+030	30	0,08	7,5	1,3	23,40
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
			K 0+060 AL K +0+090	30	0,08	7,5	1,3	23,40
			RETIRO DEM. EN CONCRETO					
			AV 4	9,6	0,15	3,75	1,3	7,02
							Total	311,71

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,23	m3	Generación y disposición de sobrantes	**RETIRO EXCAVACION**					-
			AV 4 AE CALLE 1 Y ON					-
			K0+00 - K 0+065	65	0,17	7,5	1,3	107,74

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
K 0+00 - K 0+030	30	0,17	7,5	1,3	49,73
CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
K 0+060 AL K +0+090	30	0,17	7,5	1,3	49,73
RETIRO DE DEMOLICION					
AV 4 AE CALLE 1 Y ON					
K0+00 - K 0+065	65	0,08	7,5	1,3	50,70
CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
K 0+00 - K 0+030	30	0,08	7,5	1,3	23,40
CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE					-
K 0+060 AL K +0+090	30	0,08	7,5	1,3	23,40
RETIRO DEM. EN CONCRETO					
AV 4	9,6	0,15	3,75	1,3	7,02
				Total	**311,71**

Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**	
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO		

Item	Und	Descripción	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
3,08	m2	Geotextil NT3000	**WGS 84**	**Long**	**Alt**	**Ancho**		
		AV 4 AE CALLE 1 Y ON						
		K0+00 - K 0+065		65		7,5		487,50
		CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE						
		K 0+00 - K 0+030		30		7,5		225,00
		CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE						
		K 0+060 AL K +0+090		30		7,5		225,00
							Total	937,50

Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)







SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
4,01	ml	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	AV 4 AE CALLE 1 Y ON					
			K0+00 - K 0+065	65			2,5	162,50
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE	100			3	300,00
								-
							Total	462,50

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)








SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL B& A BACHEO L2	**No. de Proceso**
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	**No. de Contrato** 4186 DE 2023
Supervisor:	ING JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene** Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO	

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP-2	ML	Reparacion e instalacion domiciliaria de acueducto						
								-
			CALLE ON ENTRE AV 4AE-AV 3AE	3				3,00
								-
							Total	3,00

Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia



Registro fotografico (antes, durante, despues)



SAID ARIAS PICON
RESIDENTE OBRA

NOHEMI RIVERA RIVEROS
RESIDENTE INTERVENTORIA