San José de Cúcuta, julio de 2024

Ingeniero:

SAID ARIAS PICON

R/L UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2

ciudad

Referencia: CONTRATO 3888 DE 2023 - INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA URÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL YDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE A MALLA VIAL URBANA DEL MUNICPO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

Asunto: Validación y cierre del informe final del componente ambiental del contrato de obra N° 4186 DE 2023**.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar que se ha llevado a cabo la validación y cierre del informe final del componente ambiental del contrato de obra N° 4186 de 2023, con el objeto: **DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.** correspondiente al diagnóstico, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de la malla vial urbana del municipio San José de Cúcuta, Fase IV **Lote 2.**

Sin otro particular,

ING MARIA ANGELICA DIAZ CONDE
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA EXTERNA

San José de Cúcuta 19 de julio del 2024

CONSORCIO
PROESCO S.A.S.
NIT 830.508.442-5

INT-CUCUTA-GS-35

SEÑORES
BACHEO B&A

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 3888 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

CONTRATO DE OBRA 4186 DE 2023 – DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CÚCUTA FASE IV LOTE 2

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME FINAL SOCIAL

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el contrato de interventoría descrito en la referencia, en calidad de interventora, certifico que, una vez revisado y analizado el informe final social, cumple con los requisitos establecidos por el manual de seguimiento social y el Plan de Gestión Social presentado. Por ende, se realiza el cierre del componente social del contrato.

Cordialmente,

Karla Castilla
T.P: 1135511035

KARLA YORMARY CASTILLA CARRILLO
PROF. SOCIAL
R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S.

San José de Cúcuta 24 de Julio del 2024

Señores:

UNIÓN TEMPORAL B&A BACHEO L2 (Cúcuta)
Representante legal: SAID ARIAS PICÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN: LOTE 2


Referencia: CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO OBEDECE A "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV"

Asunto: APROBACIÓN INFORME FINAL

Cordial saludo

De acuerdo al documento recibido en relación al Componente SST, me permito notificar que una vez dada la revisión del informe final, se realiza la aprobación por parte del intervnetoría cumpliendo con las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas durante todos los meses de ejecución del proyecto por parte del contratista, establecido en el manual del seguimiento para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de infraestructura en san José de Cúcuta.

Atentamente



Karen Tatiana Lache Contreras
SST Interventoría

TELF: 3045455268
CORREO proesco_maquinaria@hotmail.com