PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 07 de 2023 a Abril 29 de 2024
Número Convenio / Vigencia	8276-2023
Nombre Asociado	FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113837-CCCP 19-016 - NACIONES UNIDAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLÍVAR
Dirección Comedor Comunitario	CRA 18 R 77ª-27SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	NA - 3115186400
Correo Electrónico	comedornacionesunidas@outlook.es
Nombre Responsable del Servicio	JAIRO RAMIREZ MENJURA
Nombre Profesional Social	KELLY JOHANNA BARRIOS MENDOZA
Nombre Nutricionista	FRANCY ELENA RODRÍGUEZ VANSTRAHLEN
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio de asociación, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación de este.	La Fundación SEMILLITAS DE AMOR suscribió el convenio de asociación 8276-2023 a través de la plataforma transaccional SECOP II el 23/06/2023 y suscribió la correspondiente acta de inicio el 07/07/2023	8276-2023 Acta Inicio.pdf
2. Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO deberá entregar a la supervisión o interventoría la certificación de la cuenta bancaria con vigencia menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte de la entidad bancaria con saldo a cero.	La Fundación SEMILLITAS DE AMOR remitió, vía correo electrónico el 09/08/2023, la certificación de cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS.	8276-2023 Certif_Bancaria.pdf
3. Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación SEMILLITAS DE AMOR adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que dieron origen a los planes de mejoramiento y requerimientos, generados desde los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero, Ambiental y Gestión documental.	▪ Oficios Respuesta a requerimientos Resp_Req_Sep2023.pdf ▪ Oficios de cierre de requerimientos Cie_Req_Sep2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación SEMILLITAS DE AMOR atendió las visitas de supervisión adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico, en las siguientes fechas: **Julio 2023:** ▪ SLIS Empalme de inicio de convenio: 07/07/2024. ▪ Inclusión Social: 27/07/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 18/07/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 26/07/2023 – 11/08/2023. ▪ Ambiental: 25/07/2023. ▪ Gestión Documental: 29/07/2023. **Agosto 2023:** ▪ Inclusión Social: 16/08/2023 – 30/08/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 23/08/2023 – 29/08/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 09/08/2023 – 14/09/2023 ▪ Ambiental: 24/08/2023. ▪ Gestión Documental: 28/08/2023. **Septiembre 2023:** ▪ Inclusión Social: 12/09/2023 – 26/09/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 18/09/2023 – 29/09/2023.	Vis_Sup_Jul2023.pdf Vis_Sup_Ago2023.pdf Vis_Sup_Sep2023.pdf Vis_Sup_Oct2023.pdf Vis_Sup_Nov2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Administrativo y Financiero: 04/09/2023 - 14/10/2023. ▪ Ambiental: 22/09/2023. ▪ Gestión Documental: 23/09/2023. **Octubre 2023:** ▪ Inclusión Social: 04/10/2023 – 20/10/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 30/10/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 23/10/2023 - 15/11/2023. ▪ Ambiental: 24/10/2023. ▪ Gestión Documental: 07/10/2023. **Noviembre 2023:** ▪ Inclusión Social: 03/11/2023 – 20/11/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 16/11/2023 – 22/11/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 27/11/2023 - 07/12/2023. ▪ Ambiental: 28/11/2023. ▪ Gestión Documental: 15/11/2023. **Diciembre 2023:** ▪ Inclusión Social: 05/12/2023. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 04/12/2023 – 14/12/2023. ▪ Administrativo y Financiero: 18/12/2023 - 12/01/2024. ▪ Ambiental: 21/12/2023. ▪ Gestión Documental: 13/12/2023.	Vis_Sup_Dic2023.pdf Vis_Sup_Ene2024.pdf Vis_Sup_Feb2024.pdf Vis_Sup_Mar2024.pdf Vis_Sup_Abr2024.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	Enero 2024: ▪ Inclusión Social: 02/01/2024 – 20/01/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 18/01/2024 – 26/01/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 05/01/2024 - 07/02/2024. ▪ Ambiental: 24/01/2024. **Febrero 2024:** ▪ Inclusión Social: 09/02/2024 – 20/02/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 14/02/2024 – 16/02/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 26/02/2024 - 15/11/2023. ▪ Ambiental: 22/02/2024. **Marzo 2024:** ▪ Inclusión Social: 07/03/2024 – 27/03/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 08/03/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 18/03/2024 – 11/04/2024. ▪ Ambiental: 11/03/2024. ▪ Gestión Documental: 02/03/2024. **Abril 2024:** ▪ Inclusión Social: 17/04/2024 – 27/04/2024. ▪ Alimentación, Nutrición y Salubridad: 02/04/2024 – 26/04/2024. ▪ Administrativo y Financiero: 18/04/2024 - 15/05/2024.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Ambiental: 08/04/2024 – 19/04/2024. ▪ Gestión Documental: 03/05/2024. ▪ SLIS Empalme de finalización de convenio: 29/04/2024.	
5. Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que en el Comedor Comunitario Naciones Unidas no se recibieron visitas por parte de entes de control.	Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que en el Comedor Comunitario Naciones Unidas no se recibieron visitas por parte de entes de control.
6. Asistir a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación Semillitas de Amor, a través de los profesionales contratados, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la SDIS: **Julio 2023:** • 14/07/2023: Jornada de fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. • 18/07/2023: Vigilancia nutricional • 19/07/2023: Jornada de fortalecimiento técnico Coordinador y nutricionista • 19/07/2023: Socialización Estado nutricional • 24/07/2023: Actividad de divulgación de lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. **Agosto 2023:**	Reun_Jul2023.pdf Reun_Ago2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 10/08/2023.: Fortalecimiento de datos antropométricos para la nutricionista Melisa Medina. • 10/08/2023: Comité de seguimiento y evaluación. • 22/08/2023: Sensibilización de vigilancia nutricional. • 30/08/2023: Fortalecimiento de nutrición ciudad Bolívar. **Septiembre 2023:** • 12/09/2023: Mesa de inclusión social. • 14/09/2023: Socialización acta anticorrupción segundo corte. • 15/09/2023: Comité de seguimiento y evaluación. **Octubre 2023:** • 18 y 19/10/2023 Jornada de fortalecimiento técnico para la atención a flujos migratorios. • 20/10/2023: Jornada de fortalecimiento socialización campaña ambiental. • 24/10/2023: Fortalecimiento técnico del componente de inclusión social. • 27/10/2023: Mesa local de inclusión social. • 30/10/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con primeros auxilios. • 30/10/203: Comité de seguimiento y evaluación **Noviembre 2023:** • 03/11/2023: Jornada de fortalecimiento técnico. socialización y prevención de delitos sexuales y prevención de violencias.	Reun_Sep2023.pdf Reun_Oct2023.pdf Reun_Nov2023.pdf Reun_Dic2023.pdf Reun_Ene2024.pdf Reun_Feb2024.pdf Reun_Mar2024.pdf Reun_Abr2024.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 09/11/2023: Mesa local de inclusión social. • 09/11/2023: Dialogo de saberes- encuentro local. • 10/11/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con primeros auxilios psicológicos. • 20/11/2023: planeación y alistamiento encuentro distrital. • 25/ 11/ 2023: planeación y alistamiento encuentro distrital. • 28/11/2024: Coite de seguimiento y evaluación. **Diciembre 2023:** • 02/12/2023: Encuentro distrital de inclusión social" El carnaval de los sueños" • 07/12/2023: Mesa local de inclusión social. • 11/12/2023: Socialización autoevaluación A.V.U. • 27/12/2023: socialización reporte IV trimestre residuos sólidos. • 20/11/2023: Socialización informe y acta de terminación AC-AA CC 2023. • 12/12/2023: Comité de Seguimiento. **Enero 2024:** • 11/01/2024: Mesa local de inclusión social. • 16/01/2024: Orientaciones técnicas ajuste instrumento lectura de realidades. • 23/01/2024: Jornada de acompañamiento comedores comunitarios Ciudad Bolívar técnico presencial. • 24/01/2024: Socialización procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales.	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 25/01/2024: Comité de Seguimiento y evaluación comedores comunitarios. • 25/01/2024: Socialización entrega de residuos aprovechables temporal enero y febrero de 2024. • 27/01/2024: Socialización campaña ambiental primer trimestre de 2024. • 29/01/2024: Orientaciones técnicas acciones inclusión social prorroga convenios de asociación vigencia 2023. • 30/01/2024: Divulgación lineamientos Plan Institucional de gestión ambiental – PIGA Componente Ambiental – Anexo técnico comedores comunitarios. **Febrero 2024:** • 02/02/2024: Jornada de orientación técnica de inclusión social- agricultura urbana. • 13/02/2024: Mesa de Inclusión Social Local. • 21/02/2024: Jornada de acompañamiento comedores comunitarios técnico presencial-gestión documental. • 28/02/2024: Comité seguimiento de evaluación servicio comedores comunitarios. **Marzo 2024:** • 02/03/2024: Socialización metodología de identificación de fugas ocultas (MIFO), metodología de aparatos eléctricos y electrónicos (MAEE) y jornada de entrega y recolección de AVU. • 12/03/2024: Mesa de Inclusión Social Local	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS - AUO. • 21/03/2024: Comité seguimiento de evaluación servicio comedores comunitarios. • 22/03/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. • 22/03/2024: Socialización reporte trimestral residuos - primer trimestre 2024 **Abril 2024:** • 04/04/2024: Sensibilización responsables ambientales ciudad bolívar y asociación de recicladores de Usme ARAUS. • 05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar. • 11/04/2024: Mesa de inclusión social. • 16/04/2024: Socialización ahorro y racionamiento del agua. • 16/04/2024: Socialización memorando medición consumos agua. • 17/04/2024: Reporte consumo agua semanal • 23/04/2024: Comité seguimiento de evaluación servicio comedores comunitarios.	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación Semillitas de Amor adelantó en las instalaciones del Comedor Comunitario Naciones Unidas las actividades propias relacionadas con la prestación del servicio de alimentación, el desarrollo de procesos de inclusión social, vigilancia nutricional y promoción en estilos de vida saludable, de conformidad con lo señalado en el objeto del convenio de asociación 8276-2023.	8276-2023 Uso_Instalaciones.pdf
8. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación Semillitas de Amor, no recaudó donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación; por parte de los beneficiarios del Comedor Comunitario Naciones Unidas, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 389 de 2009.	8276-2023 Cump_Dec_389-2009.pdf
9. Informar inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio no se requirió la presentación de soportes, dado que no se suscitaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.
10. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio, el talento humano contratado por la Fundación Semillitas de Amor participó en las actividades de fortalecimiento técnico convocadas por la SDIS y las adelantadas por la ESAL, tendientes a garantizar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos,	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	protocolos, sistemas y aplicativos asociados a la operación del servicio Comedores Comunitarios. Dichas actividades se llevaron a cabo en las siguientes fechas: **Julio 2023:** ▪ 14/07/2023: Fortalecimiento técnico componente Inclusión Social. ▪ 19/07/2023: Fortalecimiento técnico componente nutricional. **Agosto 2023:** ▪ 10/08/2023: Fortalecimiento de datos antropométricos para la nutricionista melisa medina. ▪ 22/08/2023: Sensibilización de vigilancia nutricional. ▪ 30/08/2023: Fortalecimiento de nutrición ciudad Bolívar. **Septiembre 2023:** • 12/09/2023: Mesa de inclusión social. • 14/09/2023: Socialización acta anticorrupción segundo corte. **Octubre 2023:** • 19 y 20/10/2023 Jornada de fortalecimiento técnico para la atención a flujos migratorios.	For_Tec_Jul2023.pdf For_Tec_Ago2023.pdf For_Tec_Sep2023.pdf For_Tec_Oct2023.pdf For_Tec_Nov2023.pdf For_Tec_Dic2023.pdf For_Tec_Ene2024.pdf For_Tec_Feb2024.pdf For_Tec_Mar2024.pdf For_Tec_Abr2024.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 20/10/2023: Jornada de fortalecimiento socialización campaña ambiental. • 24/10/2023: Fortalecimiento técnico del componente de inclusión social. • 27/10/2023: Mesa local de inclusión social. • 30/10/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con primeros auxilios. **Noviembre 2023:** • 03/11/2023: Jornada de fortalecimiento técnico. socialización y prevención de delitos sexuales y prevención de violencias. • 09/11/2023: Mesa local de inclusión social. • 09/11/2023: Dialogo de saberes- encuentro local. • 10/11/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con primeros auxilios psicológicos. • 20/11/2023: planeación y alistamiento encuentro distrital. • 25/ 11/ 2023: planeación y alistamiento encuentro distrital. **Diciembre 2023:** • 02/12/2023: Encuentro distrital de inclusión social" El carnaval de los sueños" • 07/12/2023: Mesa local de inclusión social. • 11/12/2023: Socialización autoevaluación A.V.U. • 27/12/2023: socialización reporte IV trimestre residuos sólidos. • 20/11/2023: Socialización informe y acta de terminación AC-AA CC 2023.	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	Enero 2024: • 11/01/2024: Mesa local de inclusión social. • 16/01/2024: Orientaciones técnicas ajuste instrumento lectura de realidades. • 23/01/2024: Jornada de acompañamiento comedores comunitarios Ciudad Bolívar técnico presencial. • 24/01/2024: Socialización procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales. • 25/01/2024: Socialización entrega de residuos aprovechables temporal enero y febrero de 2024. • 27/01/2024: Socialización campaña ambiental primer trimestre de 2024. • 29/01/2024: Orientaciones técnicas acciones inclusión social prorroga convenios de asociación vigencia 2023. • 30/01/2024: Divulgación lineamientos Plan Institucional de gestión ambiental – PIGA Componente Ambiental – Anexo técnico comedores comunitarios. **Febrero 2024:** • 02/02/2024: Jornada de orientación técnica de inclusión social- agricultura urbana. • 13/02/2024: Mesa de Inclusión Social Local. • 21/02/2024: Jornada de acompañamiento comedores comunitarios técnico presencial-gestión documental. **Marzo 2024:**	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 02/03/2024: Socialización metodología de identificación de fugas ocultas (MIFO), metodología de aparatos eléctricos y electrónicos (MAEE) y jornada de entrega y recolección de AVU. • 12/03/2024: Mesa de Inclusión Social Local • 12/03/2024: Orientaciones técnicas acciones IS - AUO. • 22/03/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. • 22/03/2024: Socialización reporte trimestral residuos - primer trimestre 2024 **Abril 2024:** • 04/04/2024: Sensibilización responsables ambientales ciudad bolívar y asociación de recicladores de Usme ARAUS. • 05/04/2024: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar. • 11/04/2024: Mesa de inclusión social. • 16/04/2024: Socialización ahorro y racionamiento del agua.	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 16/04/2024: Socialización memorando medición consumos agua. • 17/04/2024: Reporte consumo agua semanal	
11. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	La Fundación Semillitas de Amor participó en el empalme de inicio del convenio de asociación 8276-2023 y de inicio de operación del Comedor Comunitario Naciones Unidas, llevado a cabo por la Subdirección Local para la Integración Social Ciudad Bolívar 07/07/2023. Así mismo, participó en el empalme de finalización del convenio, realizado el 29/04/2023.	8276-2023 Actas_Empalme_Inicio_Fin.pdf
12. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del convenio, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación Semillitas de Amor remitió a la supervisión de la SDIS, vía correo electrónico, los informes mensuales de ejecución del convenio de asociación 8276-2023.	8276-2023 Remision_Inf_Men_Eje.pdf
13. Presentar a la supervisión o interventoría informe final de ejecución del convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos generales y específicos por componente (Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo y	La Fundación Semillitas de Amor remitió a la supervisión, vía correo electrónico, el informe final de ejecución del convenio de asociación 8276-2023.	8276-2023 Remision_Inf_Fin_Eje.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Compromisos	Actividades	Soportes
financiero), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.		
14. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Durante la ejecución del convenio, la Fundación Semillitas de Amor mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de reclamaciones presentadas por terceros relacionados con la ejecución del convenio de asociación 8276-2023.	No se reportan soportes, dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.
15. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	La Fundación Semillitas de Amor, en el marco del proceso competitivo, ofertó como criterios de calificación de la propuesta presentada, los siguientes factores de selección: ▪ Mayor aporte adicional al mínimo exigido. ▪ Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. ▪ Operarias contratadas residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. ▪ Porcentaje adicional en compras públicas locales de alimentos.	8276_2023_May_Aporte_Adic.pdf 8276-2023_Por_Adi_Trans_Alimentos.pdf 8276_2023_Oper_Resid_Localidad.pdf 8276_2023_Rep_Com_Pub_Loc.pdf
16. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	No se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no fueron requeridas en el marco de la ejecución del convenio.	No se reportan soportes dado que no se requirió adelantar actividades relacionadas con el compromiso.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS GENERALES

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPROMISOS GENERALES CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión 19 05 2024 **Periodo Informe** Desde 7 07 2023 Hasta 29 04 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113837-CCCP 19-016 - NACIONES UNIDAS

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JAIRO RAMIREZ MENJURA

Nombre Profesional Social: KELLY JOHANNA BARRIOS MENDOZA

Nombre Profesional en Nutrición y Dietética: FRANCY ELENA RODRÍGUEZ VANSTRAHLEN

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general.	X		
2. Información unidad operativa.	X		
3. Cumplimiento compromisos generales	X		
Compromiso 1	**C**	**N/C**	**N/A**
4. Acta de inicio convenio de asociación.	X		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
5. Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el manejo de los aportes de la SDIS.	X		
6. Correo electrónico de remisión de cuenta bancaria	X		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
7. Oficios de respuesta a requerimientos (En un solo archivo PDF).	X		
8 .Oficios de cierre de requerimientos remitidos por SDIS (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
9. Actas de visita de supervisión por cada componente (Un solo PDF con la totalidad de actas organizadas por componente).	X		
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
10. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la visita realizada por entes de control.			X
11. Acta de visita generada por el ente de control.			X
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
12. Actas de reunión y planillas de asistencia a las reuniones en que se participó en el periodo (Un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
13. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso.	X		
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
14. Acta de visita de supervisión del componente Administrativo en la que se evidencie que el asociado dio cumplimiento con el compromiso.	X		
Compromiso 9	**C**	**N/C**	**N/A**
15. Correo electrónico dirigido a la supervisión SDIS, informando sobre la situación de fuerza mayor o caso fortuito presentada.			X
Compromiso 10	**C**	**N/C**	**N/A**
16. Actas de reunión y planillas de asistencia a las actividades de fortalecimiento técnico adelantadas por la SDIS y por el asociado (Un solo archivo PDF).	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 11	**C**	**N/C**	**N/A**
17. Acta de empalme por inicio de convenio e inicio de operación del Comedor Comunitario (Archivo PDF).	X		
Compromiso 12	**C**	**N/C**	**N/A**
18. Correo electrónico de remisión de informe mensual de ejecución.	X		
Compromiso 13	**C**	**N/C**	**N/A**
19. Informe final de ejecución del convenio de asociación	X		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
20. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
21. Soportes del desarrollo de actividades para el cumplimiento de los criterios de calificación ofertados en el marco del proceso competitivo, según aplique (Mayor aporte adicional al mínimo exigido, porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos, operarias contratadas residentes en la localidad y compras locales).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
22. Soportes que correspondan en caso de requerirse el desarrollo de actividades por parte del Asociado para dar cumplimiento al compromiso.			X

C. Observaciones Generales

Se aprueba informe, se realiza ajustes en hipervínculos.

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Luz Angela Patiño Trujillo
Nombres y Apellidos
Angela Patiño.
Firma
1.013.623.513
Cédula de Ciudadanía
Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	07/07/2023 al 29/04/2024
Número Convenio / Vigencia	8276- 2023
Nombre Asociado	FUNDACIÓN SEMILLITAS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113837-CCCP 19-016 – NACIONES UNIDAS

2.1. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLÍVAR
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 18 r 77 a 27 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3102873192
Correo Electrónico	comedornacionesunidas@gmail.com
Nombre Profesional Social	KELLY JOHANA BARRIOS MENDOZA
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado en Atención	300
N° Núcleos Familiares en Atención	133
Fecha Último Cambio de Estado	05/04/2024

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2 CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1 Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Durante la ejecución del convenio, se construyó la hoja de ruta que contiene el plan de acción y la programación de actividades del mes del componente inclusión social por el tiempo de ejecución (07/07/2023 al 29/04/2024) del Comedor Comunitario NACIONES UNIDAS-Convenio 8276-2023 en el formato establecido por la SDIS.	Hoja ruta del componente inclusión social. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Programación mensual de actividades firmada por representante legal, profesional social y supervisor de campo. Formato PDF. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_01

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.2 Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio, se participó en las Mesas Locales de Inclusión Social convocadas por la Subdirección Local Ciudad Bolívar. en las siguientes fechas: 1. 11/07/2023 2. 08/08/2023 3. 12/09/2023 4. 27/10/2023 5. 09/11/2023 6. 07/12/2023 7. 11/01/2024 8. 13/02/2024 9. 12/03/2024 10. 11/04/2024	Actas de reunión y/o ayudas de memoria listado de participación. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_02
3. Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Durante la ejecución del convenio, en el espacio de las Mesas Locales de Inclusión Social, se participó en la socialización de articulaciones intra, interinstitucionales e intersectoriales y en la construcción de la Matriz de gestión y articulación interinstitucional de la localidad Ciudad Bolívar.	Instrumento de gestión y articulación, formato Excel. Avalada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_03

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.3 Eje 2: Sensibilización para La Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
4. Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio, se desarrolló el 18/07/2023 un encuentro con 41 participantes del Comedor Comunitario NACIONES UNIDAS para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación.	Documento acuerdos de convivencia y Participación. Listado de participación. Compromiso_04
5. Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Durante la ejecución del convenio, se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario NACIONES UNIDAS, en los términos del anexo técnico.	Registro fotográfico publicación de los acuerdos de convivencia y participación. Compromiso_05
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Durante la ejecución del convenio, se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y se concertaron los acuerdos en el Contrato Social Familiar con 377 participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_06 Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_8276–2023.xlsx

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Durante la ejecución del convenio, se referenció a 54 participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y se realizó el correspondiente registro en la ficha SIRBE vigente.	Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, formato Excel. Avalada por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Avalada y revisada por el Equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_07 Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_8276–2023.xlsx

2.2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
8. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio, se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica con 15 de participantes del Comedor Comunitario NACIONES UNIDAS de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico en la elaboración de: Se elaboró el reporte inicial de diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica el 25/08/2023	Reporte inicial, diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica. Listado de participación entrega de kits. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	Se realizó la entrega de kits a 16 de participantes del Comedor Comunitario el 25/08/2023 Se presentaron los reportes mensuales de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en las siguientes fechas: 31/08/2023 30/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/01/2024 29/02/2024 Se elaboró el informe final diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso el 31/01/2024 Se elaboró el informe final prorroga, con las siguientes actividades de sensibilización: Fortalecimiento técnico 1. el 17/02/2024 Fortalecimiento técnico 2. el 23/03/2024	Reporte final, diagnóstico de implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso. Reporte final prorroga implementación del proceso agricultura urbana orgánica actividades de sensibilización. Compromiso_08
9. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante la ejecución del convenio, se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con 26 personas del Comedor Comunitario. El 09/10/2023, 18/10/2023 y 23/10/2023 se realizó la jornada de formación en manipulación de alimentos en articulación con la profesional nutricionista del asociado.	Listados de participación. Certificados de manipulación de alimentos. Compromiso_09

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	El 23/10/2023 se desarrolló la jornada de formación práctica en transformación de alimentos.	
10. Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio, se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con 104 de personas del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. Desarrollando las siguientes actividades: GRUPO 1 21/10/2023: Aprendiendo de mis Emociones (Mindfulness) con 13 participantes. 28/10/2023: Identificando intereses y necesidades con 13 participantes 25/11/2023 ¿Cuáles son las metas a largo plazo? Con 13 participantes. GRUPO 2 21/10/2023: Aprendiendo de mis Emociones (Mindfulness) con 17 participantes. 28/10/2023: Identificando intereses y necesidades con 17 participantes 25/11/2023 ¿Cuáles son las metas a largo plazo? Con 17 participantes. GRUPO 3	Plan de transformación de imaginarios socioculturales. Aprobado por la Supervisión del Componente Inclusión Social. Listado de participación de los encuentros planteados en el plan de transformación de imaginarios socioculturales. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión del Componente Inclusión Social. Soportes audiovisuales de la implementación del plan de imaginarios socioculturales. Compromiso_10

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	21/10/2023: Aprendiendo de mis Emociones (Mindfulness) con 20 participantes. 28/10/2023: Identificando intereses y necesidades con 20 participantes 25/11/2023 ¿Cuáles son las metas a largo plazo? Con 20 participantes. GRUPO 4 21/10/2023: Aprendiendo de mis Emociones (Mindfulness) con 19 participantes. 28/10/2023: Identificando intereses y necesidades con 19 participantes 25/11/2023 ¿Cuáles son las metas a largo plazo? Con 19 participantes. GRUPO 5 21/11/2023 Aprendiendo de mis Emociones (Mindfulness) con 2 participantes. 23/11/ 2023 Identificando intereses y necesidades con 2 participantes. 25/11/2023 ¿Cuáles son las metas a largo plazo? Con 2 participantes GRUPO 6 23/02/2024 Aprendiendo de mis emociones, (Mindfulness) con 22 participantes. 08/03/2024 Aprendiendo de mis emociones, (Identificando intereses y necesidades) con 22 participantes.	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	15/03/2024 Aprendiendo de mis emociones, (¿Cuáles son mis metas a largo plazo?) con 22 participantes GRUPO 7 23/02/2024 Aprendiendo de mis emociones, (Mindfulness) con 22 participantes. 08/03/2024 Aprendiendo de mis emociones, (Identificando intereses y necesidades) con 11 participantes. 15/03/2024 Aprendiendo de mis emociones, (¿Cuáles son mis metas a largo plazo?) con 11 participantes.	
11. Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio, se implementó la estrategia Cocinando en Familia con la familia Vargas Cascavita, participantes del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico. Las sesiones se desarrollaron en las siguientes fechas: 11/10/2023, 30/10/2023, 22/11/2023 y 24/11/2023, en la vivienda, con la participación de 15 personas.	Cartilla cocinando en familia diligenciada, formato PDF. Aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Consentimiento Informado y autorización de uso de imagen. Soportes audiovisuales. Compromiso_11
12. Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto	Durante la ejecución del convenio, se desarrolló una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, en donde participaron 143 personas, en las siguientes fechas: 31/08/2023 23/09/2023	Listado de participación. Compromiso_12

Compromisos	Actividades	Soportes
de las activaciones durante la vigencia del convenio.	31/10/2023 27/11/2023 30/12/2023 30/01/2024 29/02/2024 26/03/2024 09/04/2024	

2.2.6. Eje 5: Diversidad Y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante la ejecución del convenio, se participó en el encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional denominado “Apropiándonos de nuestro territorio, territorio de maravillas”,”, en donde participaron 40 personas de los Comedores Comunitarios de ciudad bolívar en la siguiente fecha: 09/11/2023.	Memoria y listado de participación del Encuentro Local Diálogo de Saberes. Compromiso_13

2.2.7. Eje 6: Acompañamiento Y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Durante la ejecución del convenio, se realizaron los seguimientos bimestrales a 260 acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio Comedores Comunitarios, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, formato Excel. Revisada y avalada por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_14

Compromisos	Actividades	Soportes
		Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_8276–2023.xlsx

2.2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Durante la ejecución del convenio, se realizó seguimiento a un total de 61 participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, generando los siguientes reportes semanales:	Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. FUID_HS_8276–2023.xlsx Formato reporte de participantes que evidencien motivos de egreso. Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de Retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros). Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745. Compromiso_15

Fecha	Por Retiro Voluntario	Por Fallecimiento
08-07-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS
15-07-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS
22-07-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS
29-07-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS
05-08-2023	6 PERSONAS	0 PERSONAS
12-08-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS
19-08-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS
26-08-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS
02-09-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS
09-09-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades			Soportes
	16-09-2023	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	23-09-2023	10 PERSONAS	0 PERSONAS	
	30-09-2023	1 PERSONA	0 PERSONAS	
	07-10-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	14-10-2023	9 PERSONAS	0 PERSONAS	
	21-10-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	28-10-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	04-11-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	11-11-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	18-11-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	25-11-2023	0 PERSONAS	1 PERSONA	
	02-12-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	09-12-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	16-12-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS	
	23-12-2023	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	30-12-2023	3 PERSONAS	0 PERSONAS	
	06-01-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	13-01-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	20-01-2024	5 PERSONAS	0 PERSONAS	
	27-01-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	03-02-2024	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	10-02-2024	2 PERSONAS	0 PERSONAS	
	17-02-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	24-02-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	02-03-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	
	09-03-2024	6 PERSONAS	0 PERSONAS	
	16-03-2024	0 PERSONAS	0 PERSONAS	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>23-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>06-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>13-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>20-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>24-04-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.</td><td>Durante le ejecución del convenio, se realizó seguimiento a participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, generando los siguientes reportes por mes:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Por Incumplimientos de Acuerdos</th><th>Por Faltas Graves</th></tr>
<tr><td>31-07-2023</td><td>28 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>31-08-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>19/09/2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>1 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-09-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>31-10-2023</td><td>7 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>07-11-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>1 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-11-2023</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-12-2023</td><td>8 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>30-01-2024</td><td>2 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>29-02-2024</td><td>13 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>27-03-2024</td><td>0 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
<tr><td>29-04-2024</td><td>2 PERSONAS</td><td>0 PERSONAS</td></tr>
</table>
</td><td>Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

FUID_HS_8276–2023.xlsx

Formato reporte de casos de participantes con incumplimiento en acuerdos.

Formato reporte de casos de participantes con faltas graves.

Soportes de seguimiento realizado (formato visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, registro fotográfico, entre otros).

Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

Compromiso_16</td></tr>
</table>

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr>
<td>17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.</td>
<td>Durante la ejecución del convenio, se actualizó la información diligenciada en la ficha SIRBE de 27 participantes de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Numero de reportes</th></tr>
<tr><td>15-07-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>31-07-2023</td><td>9 reportes</td></tr>
<tr><td>15-08-2023</td><td>1 reportes</td></tr>
<tr><td>30-08-2023</td><td>12 reportes</td></tr>
<tr><td>15-09-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>30-09-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>17-10-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>31-10-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>15-11-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>30-11-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>16-12-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>30-12-2023</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>15-01-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>30-01-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>15-02-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>29-02-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>15-03-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>01-04-2024</td><td>5 reportes</td></tr>
<tr><td>17-04-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
<tr><td>29-04-2024</td><td>0 reportes</td></tr>
</table>
</td>
<td>Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social.

Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada.

Revisión formato físico Ficha SIRBE vigente diligenciada.

FUID_HS_8276–2023.xlsx

Soportes de documentos actualizados. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social

Soporte de envió de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del proyecto 7745.

Compromiso_17</td>
</tr>
</table>

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Compromisos	Actividades	Soportes
18. Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante la ejecución del convenio, el profesional Social del Comedor Comunitario participó en los espacios convocados por la SDIS; de acuerdo con la relación que se presenta en el numeral **2.4. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS.**	Acta de reunión, formato ayuda de memoria u otros documentos generados, formato PDF. Listado de asistencia, formato PDF. Revisado y aprobado por el equipo de Supervisión Componente Inclusión Social. Compromiso_18

2.3. REPORTE CONSOLIDADO DE CONCERTACIÓN DE ACUERDOS EN LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO

GENERALIDAD		ACUERDOS	REF	SEGUIMIENTOS			TOTAL SGTO
CATEGORIA	META			CUMPLE	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE	
IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO IDENTIDAD/EDAD	33	10	12	16	5	33
	MIGRANTE	0	0	0	0	0	0
	SITUACIÓN MILITAR	0	0	0	0	0	0
	DI_LGBTIQ+	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0
SALUD	ASEGURAMIENTO	11	7	5	5	1	11
	VACUNACIÓN	0	0	0	0	0	0
	VPH	18	18	2	15	1	18
	GESTANTES	0	0	0	0	0	0
	CERT. DISCAPACIDAD	4	4	0	3	1	4
	SISBEN	14	14	0	11	3	14

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

ENTORNO SOCIO - FAMILIAR	**VIOLENCIAS**	1	1	1	0	0	1
	VICTIMAS	1	0	0	1	0	1
INTERESES	**IMAGINARIOS**	111	0	104	0	7	111
	TRANS. ALIMENTOS	36	0	26	10	0	36
	COCINANDO EN FAMILIA	7	0	7	0	0	7
	AGRICULTURA URBANA	17	0	15	0	2	17
SEGURIDAD ECONÓMICA	**FORM. TRABAJO**	0	0	0	0	0	0
	EMPLEABILIDAD	0	0	0	0	0	0
	PERSONA MAYOR	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**253**	**54**	**172**	**61**	**20**	**253**

GENERALIDAD		ACUERDOS	REF	**SEGUIMIENTOS**			**TOTAL SGTO**
CATEGORIA	META			CUMPLE	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE	
ENTORNO SOCIO - FAMILIAR ARTICULACIÓN PROMOCIÓN	**MATERNIDAD/PATERNIDAD**	0	0	0	0	0	0
	CITOLOGIA	3	0	3	0	0	3
	PRÓSTATA	0	0	0	0	0	0
	SENO	2	0	2	0	0	2
	PLANIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	SPA	2	0	2	0	0	2
	N/A	591	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**0**

TOTAL ACUERDOS	**260**
TOTAL REFERENCIACIÓN	**54**
TOTAL SEGUIMIENTOS	**260**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.4. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
07/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023), dirigida a los profesionales sociales del servicio Comedores Comunitarios, profesionales referente locales interesados, equipo de apoyo a la supervisión del servicio Comedores Comunitarios y profesionales del equipo técnico del componente de Inclusión Social, referida a presentación de las políticas públicas de y para la adultez, a cargo de la Subdirección para la Adultez y Víctimas de Conflicto Armado en Colombia a cargo de la Subdirección para la infancia y el servicio Atrapasueños.
10/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social en el marco de la implementación de los convenios de asociación vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023) del servicio Comedores Comunitarios, dirigida a los profesionales sociales de las unidades operativas, referida al lineamento de la acción de Inclusión Social Número 10. Cocinando en Familia.
11/07/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
14/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales del servicio Comedores Comunitarios, en el marco de la implementación de los convenios de asociación de la vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023)
15/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Cualificación hoja de control formato FOR-GD-013 Versión 1

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
21/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales del servicio Comedores Comunitarios, en el marco de la implementación de los convenios de asociación vigencia 2023 e interadministrativo suscrito con el IDIPRON (2988 – 2023), relacionada con la acción de inclusión social de acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar.
27/07/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente Inclusión Social convenios asociación
08/08/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
12/09/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
18/10/2023 y 19/10/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria
20/10/2023	JORNADA DE CUALIFICACIÓN	Jornada de sensibilización, frente al tema de prevención de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, y rutas de atención - – Localidad Ciudad Bolívar
24/10/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales de Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios, relacionada con el lineamiento técnico para la verificación y el registro del acompañamiento final de los beneficiarios del servicio.
27/10/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
30/10/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico relacionada con Primeros Auxilios Psicológicos

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
03/11/2023	JORNADA DE CUALIFICACIÓN	Jornada de sensibilización, frente al tema de prevención de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, y rutas de atención – Localidad Ciudad Bolívar
09/11/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
10/11/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Fortalecimiento técnico IS Primeros Auxilios Psicológicos
20/11/2023 y 25/11/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Planeación y alistamiento Encuentro Distrital de Inclusión Social
02/12/2023	IL ENCUENTRO DISTRITAL DE INCLUSIÓN SOCIAL	II Encuentro Distrital de Inclusión Social: *El Carnaval de los Sueños.*
07/12/2023	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
11/01/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
16/01/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Orientaciones técnicas ajuste Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023
23/01/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Jornada de acompañamiento Comedores Comunitarios Ciudad Bolívar técnico presencial
29/01/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Orientaciones técnicas Acciones Inclusión Social Prórroga convenios asociación vigencia 2023.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad
02/02/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios servicio Comedores Comunitarios
13/02/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
21/02/2024	JORNADA DE CUALIFICACIÓN	Jornada cualificación gestión documental proyecto 7745
12/03/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Orientaciones técnicas acciones IS – AUO. Marzo de 2024. Servicio Comedores Comunitarios
12/03/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
22/03/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar
05/04/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar
11/04/2024	MESA LOCAL DE INCLUSION SOCIAL	Mesa local de inclusión social localidad Ciudad Bolívar
15/04/2024	JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO	Orientación técnica informe final Componente Inclusión Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO JULIO 07 DE 2023 A 29 ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.5. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS (SOLO REQUERIMIENTOS)

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
N/A	N/A	N/A

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Kelly Johana Barrios Mendoza**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**José Miguel Jiménez Gutiérrez**

Fecha Revisión: 16 / 5 / 2024 Periodo Informe Desde: 7 / 7 / 2023 Hasta: 29 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276/2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN SEMILLITAS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113837-CCCP 19-016 – NACIONES UNIDAS

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Profesional Social: KELLY JOHANA BARRIOS MENDOZA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente inclusión social.	X		
3. Reporte consolidado de concertación de acuerdos en la lectura de realidades generados en el periodo.	X		
4. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social	**C**	**N/C**	**N/A**
Hoja de Ruta			
5. Formato plan de acción elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
6. Formato programación mensual de actividades elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
7. Formato programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del componente elaborado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial	**C**	**N/C**	**N/A**
Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
8. Formato acta de reunión y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Gestión de oferta: Articulación con instituciones, organizaciones y entidades nacionales, distritales y locales del ámbito público o privado			
9. Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial local diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social	**C**	**N/C**	**N/A**
Concertación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario			
10. Documento Acuerdos de Convivencia y Participación en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
11. Formato listado de participación diligenciado cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Publicación de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario			
12. Acuerdos de convivencia y participación publicados en un lugar visible del Comedor Comunitario.	X		
Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar			
13. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Eje 3: Reconocimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Referenciación			
14. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
15. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Agricultura Urbana			
16. Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

Descripción	Presenta		
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades	**C**	**N/C**	**N/A**
Agricultura Urbana			
17. Reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
18. Reporte final (Diagnóstico de implementación de agricultura urbana orgánica, entregables de guías de trabajo y descripción del proceso) cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Transformación de alimentos			
19. Certificados de manipulación de alimentos individuales expedidos por personas naturales o jurídicas, que demuestren su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013.	X		
20. Formato Listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en un (1) solo archivo en formato PDF.	X		
Encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales			
21. Plan de transformación de imaginarios socioculturales construido y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
22. Formato listado de participación a los encuentros que se plantean en el plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional, cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Cocinando en familia			
23. Cartilla cocinando en familia diligenciada y cargada en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
24. Un (1) video de un (1) minuto cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social			
25. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Eje 5: Diversidad y Cultura	**C**	**N/C**	**N/A**
Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional			
26. Un (1) documento memoria del encuentro que incluya soporte fotográfico en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
27. Formato listado de participación diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin, en formato PDF.	X		
Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento	**C**	**N/C**	**N/A**
Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar			
28. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
29 .Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
Actividades Transversales	**C**	**N/C**	**N/A**
Seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso			
30. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia	X		
31. Formato Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
32. Soportes de seguimiento realizado en formato PDF (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, citaciones, registros fotográficos, entre otros.	X		
33. Soporte de envío de reporte dirigido al profesional local de Proyecto 7745 en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Seguimiento a participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso			
34. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
35. Formato Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
36. Formato Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves diligenciado en formato Excel y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
37. Soportes de seguimiento en formato PDF (citaciones, visitas domiciliarias, registros fotográficos) cargados en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
38. Soporte de envío de reporte dirigido al profesional local de Proyecto 7745 en formato PDF cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Actualización de Información Ficha SIRBE			
39. Ficha SIRBE vigente diligenciada en Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
40. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		

Actividades Transversales	**C**	**N/C**	**N/A**
Actualización de Información Ficha SIRBE			
41. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Revisión soporte en medio fisico, el cual reposa en el expediente de historia social Hogar/Familia.	X		
42. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745, en formato PDF, cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
Participación en Espacios Convocados por la SDIS			
43. Formato Ayuda de memoria o acta de reunión u otros documentos generados en los encuentros de fortalecimiento cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		
44. Formato Listado de asistencia diligenciado y cargado en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	X		

C. Observaciones Generales

Teniendo en cuenta la revisión del informe final de ejecución Componente Inclusión Social, se encuentra de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se evidencia que el informe cuenta con los lineamientos establecidos por la SDIS, por lo tanto, se califica, CONFORME.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión

INGREED VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Nombres y Apellidos



Firma

52827099

Cédula de Ciudadanía

Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Inclusión Social

Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 07 de 2023 a Abril 29 de 2024
Número Convenio / Vigencia	8276/2023
Nombre Asociado	FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113837-CCCP 19-016 - NACIONES UNIDAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLÍVAR
Dirección Comedor Comunitario	CRA 18 R 77ª-27SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	NA - 3115186400
Correo Electrónico	comedornacionesunidas@outlook.es
Nombre Responsable del Servicio	JAIRO RAMIREZ MENJURA
Nombre Profesional en Nutrición y Dietética	FRANCY ELENA RODRÍGUEZ VANSTRAHLEN
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.2.1. Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar el procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Durante la ejecución del convenio se implementaron los procedimientos *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS*" desde el inicio de la operación a enero 2024 y el "*Procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales (PCD-PSS-017)"* desde febrero 2024 hasta la finalización de la operación mediante el diligenciamiento diario de los siguientes documentos asociados: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos Asociados. FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	01_Recepcion_Alimentos.pdf 02_Transporte_Alimentos.pdf 03_Entrada_Salida_Alimentos.pdf 04_Temperatura_Refrigeracion.pdf 05_Temperatura_Congelacion.pdf 06_Preparacion_Alimentos.pdf 07_Acompañamiento_Servicio.pdf
2. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario deberá enviar la propuesta de menú especial dentro de los primeros	Durante la ejecución del convenio se ofrecieron los menús especiales de navidad y fin de año los días 23 y 30 de diciembre de 2023, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	Menu_Especial.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
quince (15) días calendario al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local, de acuerdo con los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.		
3. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón ciclo de menús y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS suministrando las raciones a la población participante acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se implementaron las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús y se diligenció la información diaria en el FOR-PSS-243 Formato Preparación de Alimentos.	Preparacion_Alimentos.pdf
4. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Durante el inicio de la operación se realizaron 74 encuestas el día 04/08/2023 a los beneficiarios mayores de 18 años dando como resultado la no aceptación de menú vegetariano y se enviaron los resultados obtenidos, vía correo electrónico, a nutricionista local el día 23/08/2023.	Encuesta_Menu_Vegetariano.pdf
5. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización del profesional en nutrición y dietética de la Subdirección Local, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario y a las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	No se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los participantes del Comedor Comunitario no aceptaron la inclusión de menú vegetariano.	No aplica.
6. Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el	Durante la ejecución del convenio se publicaron las minutas patrón, el ciclo de menús y análisis nutricional para el personal manipulador en el área de preparación y el ciclo de menús y el menú del día en el área de servicio para los participantes.	Minutas_Patron.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.		
7. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas.	Durante la ejecución del convenio se realizaron las preparaciones de los alimentos de acuerdo con las veinticuatro (24) minutas establecidas en el ciclo de menús; utilizando los ingredientes incluidos en el "Análisis del Aporte Nutricional" e implementando el FOR-PSS-226 "*Formato Plan de compras consolidado mensual Asociados"*	Plan_Compras.pdf
8. Capacitar al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales" con sus documentos y formatos asociados.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó capacitación al talento humano de la unidad operativa en minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricional y procedimiento de entrega de apoyos alimentarios los días: • 08 de Julio/23 se capacita al talento humano manipulador de alimentos inicial en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales". • 14 de Agosto/23 se capacita al talento humano manipulador de alimentos nuevo en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales". • 01 – 12 de Septiembre/23 se capacita en minuta patrón ciclo de menús y análisis nutricionales, inducción teniendo en cuenta que ingreso a Luz Adriana Barrientos y a Jenny Mercedes Montaña, Lina Paola Hurtado y Sandra Martínez.	Capacitacion_Entrega_Apoyos.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 05 de Octubre/23 Ingresa la señora Senovia Angola Castillo y recibe capacitación en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales". • 06 de Enero del 2024 Ingresa la señora Evelia Carrillo Gómez que se capacita en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales". • 09 de Marzo Ingresa la señora Alba Lucia Marín López que se capacita en minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales".	
9. Realizar la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializarla a las personas manipuladoras de alimentos, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario realizó estandarización de utensilios para el servido y socializó al personal del comedor comunitario los días: • 08/07/2023 • 18/08/2023 • 02/09/2023 • 12/09/2023 • 10/10/2023 • 04/11/2023 • 09/12/2023 • 06/01/2023 • 03/02/2023 • 11/03/2023 • 06/04/2023	Estandarizacion_Utensilios.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato Autorización cambio de preparaciones, debe encontrarse diligenciado por el profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se realizaron los intercambios de alimentos de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	Intercambio_Alimentos.pdf
11. Participar en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario y el profesional responsable del servicio participaron en la sensibilización en vigilancia nutricional convocada por la Subdirección de Nutrición el día o los días: • 23/06/2023 El responsable del servicio Jairo Ramírez Menjura asistió a la capacitación de sensibilización en vigilancia nutricional. • 18/07/2023: La nutricionista Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen, por parte del asociado, asistió a la capacitación de sensibilización en vigilancia nutricional. • 10/08/2023: La nutricionista Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen, por parte del asociado, asistió a la capacitación de toma de medidas antropométricas.	Actividad_Vigilancia_Nutricion.pdf
12. Realizar la toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, disponiendo de los equipos antropométricos requeridos (báscula y tallímetro establecidos en el anexo técnico).	La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario realizó toma de datos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico registrando los datos en el formato "*Información Nutricional de participantes del SIRBE".*	Datos_Antropometricos.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	Adicionalmente se realizó toma de datos antropométricos a los beneficiarios nuevos de acuerdo con el FOR-PSS-161 "*Formato registro datos antropométricos".*	
13. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se registraron los datos de las medidas antropométricas en el Sistema Misional SIRBE.	Registro_Antropometricos.pdf
14. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario adelantó las acciones de información, educación y comunicación colectivas, mediante canalización a la Secretaría Distrital de Salud, de 13 casos de malnutrición mediante el FOR-PSS-397 "*Formato Canalización a servicio de salud"*	Orientaciones_Malnutricion.pdf
15. Definir e implementar el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS.	La profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario envió a la nutricionista local mediante correo electrónico, el FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable en alimentación, nutrición y actividad física; junto con el FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable. Fecha Aprobación Inicial: 13/09/2023. De acuerdo con lo anterior se implementó el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física aprobado.	Plan_Promocion_IEC.pdf
16. Registrar la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se registró la información mensual de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario.	Registro_Actividad_IEC.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
17. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Durante la ejecución del convenio se registró mensualmente la información de las actividades de estilos de vida saludable en el Sistema Misional SIRBE de acuerdo con el proceso realizado por la profesional en Nutrición y Dietética del Comedor Comunitario. Se realizó entrega del informe cualitativo el día 15/04/2024.	Registro_Actividad_IEC.pdf Informe_Cualitativo.pdf

2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con la normatividad vigente relacionada con rotulado de los alimentos disponibles para la preparación de las minutas.	Recepcion_Alimentos.pdf
2. Contar con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año.	Durante la ejecución del convenio se presentó el concepto sanitario del Comedor Comunitario favorable de fecha 28/08/2023 según Acta N° AS02S062286.	Concepto_Sanitario.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presentar autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los conceptos sanitarios de los proveedores de alimentos de alto riesgo y las autorizaciones sanitarias de pollo y carne.	Conceptos_Proveedores.pdf
4. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Durante la ejecución del convenio se presentaron los conceptos sanitarios favorables de los vehículos transportadores de alimentos e implementó el FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.	01_Transporte-Alimentos.pdf 02_Conceptos_Vehiculos.pdf
5. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Durante la ejecución del convenio se brindaron los alimentos con calidad, cantidad, oportunidad y logística de acuerdo con el ciclo de menús establecido e implementando los formatos FOR-PSS-243 Preparación de alimentos y FOR-PSS-248 Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	01_Preparacion_Alimentos.pdf 02_Acompañamiento_Servicio.pdf
6. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	Durante la ejecución del convenio se dio cumplimiento con los equipamientos destinados para la operación del servicio de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Equipos_Menaje.pdf
7. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se tomó las muestras de alimentos preparados y fueron almacenadas diariamente en refrigeración y conservadas durante	Muestras_Preparaciones.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	setenta y dos (72) horas de acuerdo con el ciclo de menús establecido.	
8. Adaptar, adoptar, actualizar, divulgar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante la ejecución del convenio se presentó el Plan de Saneamiento de acuerdo con la guía establecida por la SDIS y actividades del Comedor Comunitario; igualmente se implementaron los programas a través de los siguientes formatos: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso.	01_Plan-Saneamiento.pdf 02_Implementacion_Saneamiento.pdf
9. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Durante la ejecución del convenio se aplicaron los controles de calidad requeridos para garantizar la entrega de alimentos inocuos a través de los procesos de recepción de materia prima y preparación de alimentos; igualmente implementando los siguientes formatos: FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	01_Recepcion_Alimentos.pdf 02_Preparacion_Alimentos.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	
10. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Durante la ejecución del convenio, en el Comedor Comunitario se contó con las áreas requeridas para la operación (áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos), independientes y delimitadas.	Concepto_Sanitario.pdf
11. Contar con el certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Durante la ejecución del convenio se presentó el certificado de higienización de tanques (3) vigente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1575 de 2007. Fecha de higienización: 02/12/2023 Empresa quien realiza el lavado: Grupo Interfumigaciones SAS Concepto Sanitario empresa: Fecha 13/10/2023 No. acta SQ07C004189.	Lavado_Tanque.pdf
12. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se implementó el plan de capacitación continuo al personal manipulador de alimentos en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Capacitacion_Personal.pdf
13. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se presentó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor Comunitario el cual cuenta con hojas de vida equipos, soportes de mantenimiento y se	Plan_Mantenimiento.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

<table>
<tr><th>Compromisos</th><th>Actividades</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td>implementó el formato de verificación de básculas y grameras.</td><td></td></tr>
<tr><td>14. Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo.</td><td>Durante la ejecución del convenio se permitió la aplicación mensual de pruebas microbiológicas de materia prima, producto terminado, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo por parte del Laboratorio Biotrends contratado por la Secretaría Distrital de Integración Social.</td><td>Toma_Microbiologica.pdf</td></tr>
<tr><td>15. Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los parámetros microbiológicos internos establecidos por la SDIS, para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador y agua de consumo y otros que sean requeridos por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio se obtuvieron los siguientes resultados:
<table><tr><th>Mes</th><th>Conforme /No Conforme</th><th>Ítem de ensayo no conforme</th></tr><tr><td>Julio/23</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Agosto/23</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Septiembre23</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Octubre/23</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Noviembre/23</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Diciembre/23</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Enero/24</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Febrero/24</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr><tr><td>Marzo/24</td><td>Conforme</td><td>NA</td></tr></table></td><td>Resultados_Microbiologicos.pdf</td></tr>
<tr><td>16. Implementar las acciones correctivas requeridas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.</td><td>Durante la ejecución del convenio no se implementaron acciones correctivas para dar cumplimiento a las medidas contractuales ya que no se generaron resultados microbiológicos no conformes.</td><td>No aplica.</td></tr>
<tr><td>17. Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado</td><td>Durante la ejecución del convenio se conservaron las contramuestras de materia prima para análisis</td><td>Custodia_Contramuestras.pdf</td></tr>
</table>

Compromisos	Actividades	Soportes
por la supervisión o interventoría deje en las instalaciones del Comedor Comunitario, en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	microbiológico durante el tiempo establecido de 120 horas y en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.	
18. Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Durante la ejecución del convenio no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.	No aplica

2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario.	Se elaboró el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme al formato establecido por la SDIS, se realizó socialización de este al talento humano del Comedor Comunitario el día Naciones Unidas y se remitió, vía correo electrónico, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS el día 30/09/2023.	Plan_Emergencias.pdf
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Durante la ejecución del convenio se presentó el Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Comedor Comunitario, con fecha de expedición del 02/11/2023, por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Concepto_Bomberos.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se contó con un botiquín tipo A dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud y se implementó el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines**.**	Inspeccion_Botiquin.pdf
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura.	Durante la ejecución del convenio se articularon acciones de formación con el personal en la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, se garantizó medidas contra incendios, descargas eléctricas y se implementó FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores.	01_Capacitaciones_Bomberos.pdf 02_Inspeccion_Extintores.pdf 03_Simulacro_Evacuacion.pdf
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	Durante la ejecución del convenio se diligenció la ficha de ingreso de visitantes y el registro de novedades presentadas durante la entrega de apoyos alimentarios en el Comedor Comunitario.	Ingreso_Visitantes.pdf
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	Durante la ejecución del convenio se generó como medida para evitar las aglomeraciones, la asignación de turnos a los beneficiarios del servicio para el consumo de alimentos en el Comedor Comunitario.	Cronograma_Turnos.pdf

2.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad de Capacitación	Nombre Talento Humano	Nombre y Cargo Capacitador/a
27-04-2024	Naciones Unidas	Socialización protocolo de lavado de manos	- Alba Lucia Marín López - Sandra Roció Martínez Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez - Leila Catalina Mora Alfaro.	Jairo Ramírez Menjura
06-04-2024	Naciones Unidas	Perdidas y desperdicios en el servicio de alimentación.	- Alba Lucia Marín López. - Sandra Roció Martínez Martínez. - Evelia Carrillo Gómez. - Luz Adriana Barrios Pérez.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
06-04-2024	Naciones Unidas	Estandarización de porciones y utensilios.	- Alba Lucia Marín López - Sandra Roció Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
04-03-2024	Naciones Unidas	Inducción al servicio de alimentación.	Alba Lucia Marín López.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
05-03-2024	Naciones Unidas	Criterios de aceptación y rechazo de materia prima.	Alba Lucia Marín López.	Jairo Ramírez Menjura

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

06-03-2024	Naciones Unidas	Condiciones específicas en área de alimentos (preparación, servido.)	- Alba Lucia Marín López. - Sandra Roció Martínez Martínez. - Evelia Carrillo Gómez. - Luz Adriana Barrios Pérez.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
09-03-2024	Naciones Unidas	Minuta patrón, Ciclos de menú y Análisis de aporte nutricional	Alba Lucia Marín López.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
11-03-2024	Naciones Unidas	Estandarización de porciones y utensilios.	- Alba Lucia Marín López - Sandra Roció Martínez Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
29-02-2024	Naciones Unidas	Socialización protocolo de lavado de manos	- Alba Lucia Marín López - Sandra Roció Martínez Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez - Iván Steven Martínez Fonseca.	Jairo Ramírez Menjura
03-02-2024	Naciones Unidas	Estandarización de porciones y utensilios.	- Senovia Angola Castillo	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Sandra Roció Martínez Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez	
03-02-2024	Naciones Unidas	Procesos en el Servicio de Alimentación Almacenamiento.	- Senovia Angola Castillo. - Sandra Roció Martínez Martínez. - Evelia Carrillo Gómez. - Luz Adriana Barrios Pérez.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
02-01-2024	Naciones Unidas	Inducción Operación al Servicio Alimentación.	Evelia Carrillo Gómez.	Jairo Ramírez Mensura
03-01-2024	Naciones Unidas	Criterios de Aceptación y Rechazo de la Materia Prima.	Evelia Carrillo Gómez.	Jairo Ramírez Mensura
06-01-2024	Naciones Unidas	Estandarización de porciones y utensilios.	- Senovia Angola Castillo - Sandra Roció Martínez Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
06-01-2024	Naciones Unidas	Procesos en el Servicio de Alimentación.	- Senovia Angola Castillo. - Sandra Roció Martínez Martínez.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Evelia Carrillo Gómez. - Luz Adriana Barrios Pérez.	
08-01-2024	Naciones Unidas	Minuta Patrón Ciclos de Menú y Análisis de Aporte Nutricional.	Evelia Carrillo Gómez.	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
29-12-2023	Naciones Unidas	Socialización protocolo de lavado de manos	- Senovia Angola Castillo - Sandra Roció Martínez Martínez - Evelia Carrillo Gómez - Luz Adriana Barrios Pérez - Iván Steven Martínez Fonseca.	Jairo Ramírez Menjura
09-12-2023	Naciones Unidas	Estandarización de porciones y utensilios.	- Senovia Angola Castillo - Sandra Roció Martínez Martínez - Yenny Mercedez Montaña Mafla - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
09-12-2023	Naciones Unidas	Mitos y Verdades de la alimentación.	- Senovia Angola Castillo - Sandra Roció Martínez Martínez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Yenny Mercedez Montaña Mafla - Luz Adriana Barrios Pérez	
04-11-2023	Naciones Unidas	Estandarización de porciones y utensilios.	- Senovia Angola Castillo - Sandra Roció Martínez Martínez - Yenny Mercedez Montaña Mafla - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
04-11-2023	Naciones Unidas	Personal manipulador de alimentos.	- Senovia Angola Castillo - Sandra Roció Martínez Martínez - Yenny Mercedez Montaña Mafla - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
05-10-2023	Naciones Unidas	Minuta patrón, ciclo de menú y análisis nutricional	Senovia Angola Castillo	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
05-10-2023	Naciones Unidas	Inducción de operación de alimentos	Senovia Angola Castillo	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
05-10-2023	Naciones Unidas	Criterios de aceptación y rechazo	Senovia Angola Castillo	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
05-10-2023	Naciones Unidas	Inducción de la operación	Senovia Angola Castillo	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
07-10-2023		Contaminación de alimentos	- Senovia Angola Castillo	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

	Naciones Unidas		- Sandra Patricia Riaño Caro. - Yenny Mercedez Montaña Mafla - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
31-10-2023	Naciones Unidas	Socialización protocolo de lavado de manos	- Senovia Angola Castillo - Sandra Patricia Riaño Caro. - Yenny Mercedez Montaña Mafla - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
01-09-2023	Naciones Unidas	Minuta patrón, ciclo de menú y análisis nutricional	- Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
01-09-2023	Naciones Unidas	Inducción de operación de alimentos	- Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
02-09-2023	Naciones Unidas	Criterios de aceptación y rechazo	- Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Luz Adriana Barrios Pérez.	
02-09-2023	Naciones Unidas	Estandarización de porciones	- Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
04-09-2023	Naciones Unidas	Retroalimentación importancia de las temperaturas	- Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
05-09-2023	Naciones Unidas	Socialización de instructivos y formatos	- Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
11-09-2023	Naciones Unidas	Inducción de la operación	- Yenny Mercedez Montaña Mafla	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
12-09-2023	Naciones Unidas	Minuta patrón – ciclo de menús y análisis nutricional	- Lina Paola Hurtado Salguero. - Yenny Mercedez Montaña Mafla	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
12-09-2023	Naciones Unidas	Criterios de aceptación y rechazo	- Lina Paola Hurtado Salguero	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Yenny Mercedez Montaña Mafla	
12-09-2023	Naciones Unidas	Estandarización de porciones	- Lina Paola Hurtado Salguero - Yenny Mercedez Montaña Mafla	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
21-09-2023	Naciones Unidas	Microorganismos	- Lina Paola Hurtado Salguero - Yenny Mercedez Montaña Mafla - Sandra Patricia Riaño Caro. - Sandra Roció Martínez Martínez - Luz Adriana Barrios Pérez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
14-08-2023	Naciones Unidas	Minuta patrón, ciclos de menús y análisis de aporte nutricional	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro - Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	Melisa María Medina Valencia
14-08-2023	Naciones Unidas	Operación y entrega de apoyo y alimentos.	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro	Melisa María Medina Valencia

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	
15-08-2023	Naciones Unidas	Higiene y salud del personal manipulador	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro - Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	Melisa María Medina Valencia
17-08-2023	Naciones Unidas	Temperaturas en la seguridad de los alimentos.	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro - Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	Melisa María Medina Valencia
17-08-2023	Naciones Unidas	Buenas prácticas de manufactura	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro - Ines Yasno Calvache	Melisa María Medina Valencia

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	
18-08-2023	Naciones Unidas	Inducción de operación al servicio	- Maria Liliana Berrio Serna	Melisa María Medina Valencia
18-08-2023	Naciones Unidas	Criterios de aceptación y rechazo materia prima	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro - Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	Melisa María Medina Valencia
18-08-2023	Naciones Unidas	Estandarización de utensilios	- Yamile Rodríguez Candia - Sandra Patricia Riaño Caro - Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	Melisa María Medina Valencia
29-08-2023	Naciones Unidas	Clasificación de los alimentos	- Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Sandra Patricia Riaño Caro. - Helen Gabriela Jiménez Alfaro - Karen Julieth Ramírez Narváez	
30-08-2023	Naciones Unidas	Protocolo lavado de manos	- Ines Yasno Calvache - Yessica Julieth Duque Garzon - Maria Liliana Berrio Serna - Sandra Patricia Riaño Caro. - Helen Gabriela Jiménez Alfaro - Karen Julieth Ramírez Narváez	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
08-07-2023	Naciones Unidas	Minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales	- Ines Yasno Calvache - Maria Liliana Berrio Serna - Yovani Berrio Serna - Adriana Pinzon Lopez - Helen Gabriela Jiménez Alfaro	Ana Milena Bustamante Guzmán
08-07-2023	Naciones Unidas	Estandarización utensilios	- Ines Yasno Calvache - Maria Liliana Berrio Serna	Ana Milena Bustamante Guzmán

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

			- Yovani Berrio Serna - Adriana Pinzon Lopez - Helen Gabriela Jiménez Alfaro	
08-07-2023	Naciones Unidas	Recepción de alimentos	- Ines Yasno Calvache - Maria Liliana Berrio Serna - Yovani Berrio Serna - Adriana Pinzon Lopez - Helen Gabriela Jiménez Alfaro	Ana Milena Bustamante Guzmán
08-07-2023	Naciones Unidas	Criterios aceptación y rechazo	- Ines Yasno Calvache - Maria Liliana Berrio Serna - Yovani Berrio Serna - Adriana Pinzon Lopez - Helen Gabriela Jiménez Alfaro	Ana Milena Bustamante Guzmán
08-07-2023	Naciones Unidas	Inducción sobre la operación del servicio de alimentación	- Ines Yasno Calvache - Maria Liliana Berrio Serna - Yovani Berrio Serna - Adriana Pinzon Lopez	Ana Milena Bustamante Guzmán

			- Helen Gabriela Jiménez Alfaro	

- Capacitación en: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, inducción sobre la operación del servicio de alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)

2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha Realización	Nombre Comedor Comunitario	Nombre Actividad	Nº Participantes
06-04-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Masiva de Participantes.	50
08-04-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	6
05-03-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	40
09-03-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Masiva de Participantes.	40
10-01-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	2
16-01-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	3
18-01-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	2
20-01-2024	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Masiva de Participantes.	67
05-12-2023	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	14
03-11-2023	Naciones Unidas	Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición	14
04-11-2023	Naciones Unidas	Socialización diagnóstica a participantes.	266
04-09-2023	Naciones Unidas	Toma de datos antropométricos Participantes Nuevos.	280
31-08-2023	Naciones Unidas	Socialización del diagnóstico nutricional a los participantes del comedor	277

- Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.5. REPORTE DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nº Participantes	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
09-03-2024	Naciones Unidas	Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
09-03-2024	Naciones Unidas	Actividad física calentamiento.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
03-02-2024	Naciones Unidas	Importancia de los macronutrientes y micronutrientes.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
03-02-2024	Naciones Unidas	Actividad física Coordinación.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
06-01-2024	Naciones Unidas	Hablemos de Calcio y Hierro	90	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
06-01-2024	Naciones Unidas	Actividad física Baile.	90	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
09-12-2023	Naciones Unidas	Mitos y Verdades de la Alimentación.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
09-12-2023	Naciones Unidas	Actividad física Estiramientos	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
04-11-2023	Naciones Unidas	Promoción de la actividad física.	71	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
04-11-2023	Naciones Unidas	Actividad física Zumba.	71	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
07-10-2023	Naciones Unidas	Aumento de consumo de frutas y verduras y alimentos proteicos.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
07-10-2023	Naciones Unidas	Actividad física equilibrio	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
21-09-2023	Naciones unidas	Guía alimentaria y plato saludable de la familia colombiana.	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen
21-09-2023	Naciones unidas	Actividad física	70	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD


- Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física

2.6. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
8276-2023_RQ01_ANS	25/09/2023	E2023048617

.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Jairo Ramírez Menjura**

Firma Nutricionista Dietista	
Nombre Nutricionista Dietista	**Francy Rodríguez**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL** **COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión 23 05 2024 Periodo Informe: Desde 07 07 2023 Hasta 29 04 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276/2023 Nombre Asociado: FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario : 113837-CCCP 19-016 - NACIONES UNIDAS

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Responsable Servicio : JAIRO RAMIREZ MENJURA

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C	
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física	C	
2.6. Reporte de respuestas a Requerimientos.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Soportes Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	01_Recepcion_Alimentos	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	02_Transporte_Alimentos	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	03_Entrada_Salida_Alimentos	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	04_Temperatura_Refrigeracion	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	05_Temperatura_Congelacion	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	06_Preparacion_Alimentos	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. Organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	07_Acompañamiento_Servicio	C		
2	Un (1) archivo pdf con los siguientes soportes y en el siguiente orden: • Correo y menús enviados por la SDIS o la propuesta del asociado (este último con el correo de aprobación) • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado los días 23 y 30 de diciembre 2023 sin rostros de los beneficiarios.	Menu_Especial	C		
3	Un (1) archivo pdf que contenga los soportes del Compromiso 3 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Preparacion_Alimentos	C		
4	Un (1) archivo PDF en el siguiente orden: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Encuesta_Menu_Vegetariano	C		
5	**En caso de aceptación** **Un (1) archivo PDF que incluya:** • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Vegetariano		NA	Según resultados de la encuesta no se aceptó incluir un menú vegetariano.

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
6	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico del ciclo de menús y menú del día los beneficiarios.	Minutas_Patrón	C		
7	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 7 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Plan_Compras	C		
8	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 8 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. Cada capacitación debe ir: Ficha técnica, formato asistencia, registro fotográfico y material de apoyo utilizado.	Capacitacion_Entrega_Apoyos	C		
9	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 9 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. Cada capacitación debe ir: Ficha técnica, formato asistencia, registro fotográfico y material de apoyo utilizado.	Estandarizacion_Utensilios	C		
10	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 10 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. que incluya: • Correo aprobación del (la) nutricionista local (en caso que aplique) • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Intercambio_Alimentos	C		
11	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Acta y listado de asistencia de la sensibilización en vigilancia nutricional y fortalecimiento técnico en toma de datos antropométricos.	Actividad_Vigilancia_Nutricion	C		
12	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 12 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo que incluya: Formato "Información Nutricional de participantes del SIRBE" y FOR-PSS-161 "Formato registro datos antropométricos" (este último en caso de que aplique)	Datos_Antropometricos	C		
13	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 13 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE)	Registro_Antropometricos	C		
14	**Un (1) solo archivo PDF** que incluya: • FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. • FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (en caso que aplique)	Orientaciones_Malnutricion	C		
15	**Un (1) solo archivo PDF** que incluya los siguientes soportes: • Correo electrónico de aprobación • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable.	Plan_Promocion_IEC	C		
16	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 16 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE)	Registro_Actividad_IEC	C		
17	**Un (1) solo archivo PDF** que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de aprobación.	Informe_Cualitativo Registro_Actividad_IEC	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 1 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	01_Recepcion_Alimentos	C		
2	**PDF** del Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	Conceptos_Proveedores	C		
4	1. **Un (1) archivo PDF** que contenga los soportes del Compromiso 4 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos)	01_Transporte-Alimentos	C		
	2. **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los vehículos de transporte de alimentos en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	02_Conceptos_Vehiculos	C		
5	**1. Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 5 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (FOR-PSS-243 Preparación de alimentos)	01_Preparacion-Alimentos	C		
	2. Un (1) archivo PDF de forma descendente (soporte desde el último mes de operación al primer mes de operación del convenio) FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	02_ Acompañamiento-Servicio	C		
6	**Un archivo pdf** con registro fotográfico de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor y factura (s) compra de menaje y/o equipos (en caso de que aplique).	Equipos_Menaje	C		
7	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 7 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Muestras_Preparaciones	C		
8	1. Documento plan de saneamiento en PDF	01_Plan-Saneamiento	C		
	2. **Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 8 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	02_Implementacion_Saneamiento	C		
9	1.**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 9 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. (FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos)	**01_Recepcion_Alimentos**	C		
	2. **Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 9 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. FOR-PSS-243 Preparación de alimentos	**02_Preparacion_Alimentos**	C		
10	PDF del Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita	**Concepto_Sanitario**	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lavado_Tanque	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
12	Un (1) archivo pdf que contenga los soportes del Compromiso 12 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo Cada capacitación debe incluir acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal	Capacitacion_Personal	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		
14	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 14 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo. (Formato toma de muestras entregado por el laboratorio)	Toma_Microbiologica	C		
15	**Un (1) archivo pdf** que contenga los soportes del Compromiso 15 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Resultados_Microbiologicos	C		
16	**Un solo PDF** con los soportes de acciones realizadas y respuestas a los requerimientos microbiológicos.	Acciones_Correctivas		NA	
17	**Un solo PDF** con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.	Custodia_Contramuestras	C		
18	Un **PDF** Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	Durante el convenio no se presento eventos epidemiológicos.
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	Un solo PDF con los siguientes documentos: • Plan de Emergencias del Comedor Comunitario • Soporte de socialización del plan de emergencias al talento humano. • Soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Plan_Emergencias	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF o soporte de pago con la gestión realizada.	Concepto_Bomberos	C		
3	Un pdf con el FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines y registro fotográfico del botiquín.	Inspeccion_Botiquin	C		
4	Un PDF con los soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	01_Capacitaciones_Bomberos	C		
	Un pdf con el FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	02_Inspeccion_Extintores	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	03_Simulacro_Evacuacion	C		
5	Un (1) archivo pdf que contenga los soportes del Compromiso 5 generados durante la ejecución del convenio organizados desde el más reciente hasta el más antiguo (ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas).	Ingreso_Visitantes	C		
6	Un pdf con Cronograma de turnos	Cronograma_Turnos	C		

C.

Observaciones Generales
REVSIÓN 1: Se adjunta informe final en formato PDF.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
ANDREA VARGAS LOZANO
Nombres y Apellidos
ANDREA VARGAS LOZANO
Firma
52.202.371
Cédula Ciudadanía Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 07 de 2023 a Abril 29 de 2024
Número Convenio / Vigencia	8276/2023
Nombre Asociado	FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113837-CCCP 19-016 - NACIONES UNIDAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLÍVAR
Dirección Comedor Comunitario	CRA 18 R 77ª-27SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	NA - 3115186400
Correo Electrónico	comedornacionesunidas@outlook.es
Nombre Responsable del Servicio	JAIRO RAMIREZ MENJURA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa Gestión Integral de Residuos conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) • Política Cero Residuos • Política Cero Papel. • Protocolo Disposición de los Residuos de Elementos de Protección Personal (EPP) • Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos • Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos • Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD • Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS • Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad • Programa Institucional de Gestión Ambiental • Normograma	1_Div 01_Rirrs.pdf 02_Acu_Corresp_Acc_Afi.pdf 03_Cert_Ent_Mat_Apr.pdf 04_For_009_010_047.pdf 05_Rep_Trim_Res.pdf 06_Act_Antico.pdf 07_Act_Cap_Tall_Sens.pdf 01_Reg_Gen_Avu.pdf 02_For_030.pdf 03_Fic_Tec_Prod_Aseo.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III • Formato de Acuerdo de corresponsabilidad o Acción afirmativa. • Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. • Formato Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 • Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 • Reportes trimestrales de residuos. No se cuenta con el reporte trimestral del mes de Julio debido a que el convenio inicio en 07/07/2023 • Seguimiento a Clausulas de cumplimiento – Acta anticorrupción • Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU • Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 • Fichas técnicas de productos de aseo • Capacitación/taller sensibilización con la organización de recuperadores del material aprovechable	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Prácticas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Prácticas Sostenibles conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Política Ambiental de la Entidad • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Formato de los responsables Ambientales por Unidad Operativa • Matriz de Riesgos Ambientales • Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales • Normograma Ambiental • Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible de Agosto2023 a Abril2024. • Certificado de participación emitido por la SDIS de Agosto2023 a Abril2024. • Registro de Publicidad Exterior Visual. • Participé en actividad de huella de carbono	1_Div 01_Resp_Amb.pdf 02_Mat_Ries_Amb.xlsx 03_Mat_Asp_Imp_Amb.xlsx 04_Norm_Amb.pdf 05_Reg_Pev.pdf 2_Sims_Mov 3_Cert_Partic_Sims 01_For_Hue_Carb.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se implementó los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. Se realizó la capacitación del lineamiento ambiental sobre Consumo Sostenible al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio.	01_Div_Const_Sost.pdf
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Agua conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS • Instructivo para la identificación de fugas ocultas A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron	1_Div 2_Cons_Agua 01_For_Fo.pdf 02_Reg_Reut_Agua.pdf 03_Rep_Aho_Agua.xlsx

Compromisos	Actividades	Soportes
	durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Copia de Factura del Servicio de Agua junto con el Pantallazo de haber diligenciado la bitácora de Agosto2023 a Abril2024. • Implementación del instructivo para la identificación de fugas ocultas y pantallazo del link diligenciado • Registro fotográfico de reutilización de agua • Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de agua, identificando lo cambios generados en dichos sistemas	
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.	Se implementaron los lineamientos, estrategias y actividades del programa de Uso Eficiente de Energía conforme lo establece el PIGA de la SDIS. Se realizaron las capacitaciones al 100% del talento humano de la unidad operativa dos veces durante la ejecución del convenio de los siguientes lineamientos ambientales: • Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS • Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados A continuación, se relacionan los formatos que se diligenciaron y actividades que se desarrollaron	1_Div 2_Cons_Energia 01_For_Maeee.pdf 02_Rep_Aho_Ener.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	durante la ejecución del convenio en la unidad operativa: • Carta justificación del Servicio de Gas y Energía junto con el Pantallazo de haber diligenciado la bitácora de Agosto2023 a Abril2024. • Implementación del instructivo para la identificación de Aparatos eléctricos y electrónicos y pantallazo del link diligenciado • Reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores de energía, identificando lo cambios generados en dichos sistemas	
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	Se realizó el diligenciamiento de los formatos de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de las actividades ejecutadas desde la fecha inicio convenio 07/07/2023 hasta la fecha de finalización 29/04/2024.	Los soportes corresponden a los relacionados en los compromisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Se participó en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales de la siguiente manera: II trimestre 2023: No se realizo las actividades debido a que el convenio inicio el 07/07/2023	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	III trimestre 2023: • Ambiente con transparencia-adivinanzas (28 de julio 2023) • Conmigo si es-sopa de letras (31 de julio 2023) • No tenemos un Plan_Eta_B (23 de agosto 2023) Se participo en la actividad sin embargo no se cuenta con la asistencia de dicha participación • La SDIS se mueve por el medio ambiente • Bici-Rodada de apertura (22 de septiembre 2023) • Video de registro de la Bici (25 de septiembre 2023) • Actividad lúdica muévete por la Bici (26 de septiembre 2023) • Manual del buen ciclista (28 de septiembre 2023) • Asegura la vida en la vía (29 de septiembre 2023) • Dia mundial de agricultura urbana (8 de septiembre 2023) no se participo en la actividad IV trimestre 2023: • Mitigación y mejora de vertimiento. (13 de octubre 2023) • Campaña Cero Papel (10 de noviembre 2023)	03_Camp_Trim_III 04_Camp_Trim_IV 05_Camp_Trim_I_2024

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Recolección de AVU de los participantes de la Unidad operativa (noviembre 2023) • Campaña RCD`s (4 de diciembre 2023) • Campaña huella de carbono (20 de diciembre 2023) • Eco Conducción. (13 de octubre 2023) No participe en la actividad I trimestre 2024: • Campaña Agua (febrero 2024) • Campaña Energía (febrero 2024)	

2.3 REPORTE DE DIVULGACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES CONFORME LO ESTABLECEDE EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA

Fecha Realización 1 jornada	Fecha Realización 2 jornada	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	Cantidad Talento Humano
08/08/2023	02/10/2023	Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	14
11/08/2023	04/10/2023	Política Cero Papel	14
11/08/2023	05/10/2023	Política Cero Residuos	14
12/08/2023	05/10/2023	Protocolo Disposición de los Residuos de Elementos de Protección Personal (EPP)	14

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

Fecha Realización 1 jornada	Fecha Realización 2 jornada	Nombre Lineamiento Ambiental Divulgado	Cantidad Talento Humano
16/08/2023	02/11/2023	Instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos	14
09/08/2023	02/10/2023	Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	14
12/08/2023	03/11/2023	Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD	14
14/08/2023	06/10/2023	Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS	14
28/08/2023	07/10/2023	Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos de la Entidad	14
15/08/2023	01/11/2023	Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA	14
08/08/2023	30/11/2023	Normograma	14
09/08/2023	03/10/2023	Política Ambiental de la Entidad	14
28/08/2023	07/11/2023	Matriz de Riesgos Ambientales	14
15/08/2023	27/11/2023	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	14
17/08/2023	09/10/2023	Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS	14
17/08/2023	28/11/2023	Consumo Sostenible	14
10/08/2023	03/10/2023	Programa Uso Eficiente del Agua y política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS	14
16/08/2023	08/11/2023	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	14
10/08/2023	09/11/2023	Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero desperdicios de Energía de la SDIS	14
14/08/2023	04/11/2023	Instructivo para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados	14

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

2.4 REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta por parte del Asociado	N° Radicado SDIS
NA	NA	NA

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Jairo Ramírez Menjura**
Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSE MIGUEL JIMENEZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 3

Fecha Revisión	20	5	2024	Período Informe	Desde	7	7	2023	Hasta	29	4	2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276-2023 Nombre Asociado: FUNDACIÓN SEMILLITAS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113837-CCCP 19-016 NACIONES UNIDAS

Fecha Inicio Operación: 7/7/2023 Fecha Final Operación: 4/29/2024

Nombre Responsable del Servicio: JAIRO RAMIREZ MENJURA

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos componente ambiental	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados durante la ejecucion del convenio.	X		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	**C**	**N/C**	**N/A**
Divulgaciones			
1.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan de acción para el aprovechamiento eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
2.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Cero papel". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
3.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Cero Residuos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
4.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Protocolo Elementos de Protección Personal". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
5.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Instructivo para el aprovechamiento de residuos organicos". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
6.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Plan Institucional de Gestión Ambiental". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
7.Actas de reunión y planilla de asistencia de capacitación “Normograma". (Dos veces durante la ejecución del convenio)	X		
Residuos Sólidos Aprovechables			
8. Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos-RRIRS correspondiente a la fase III. (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
9. Formatos de Acuerdos de corresponsabilidad o Acciones afirmativas. (El acuerdo vigente y el anterior que hayan firmado)	X		
10. Certificados de entrega de material aprovechable de la organización de recuperadores o recuperador de oficio. (soportes donde se evidencie todos los meses de la ejecucion del convenio)	X		
11.Formatos Registro, Medición y control de los Residuos Entregados FOR-GA-009/ FOR-GA-010 y Formato Registro, Medición y control de Descomide. FOR-GA-047 (soportes donde se evidencie todos los meses de toda la ejecucion del	X		
12. Pantallazo del diligenciamiento del Formato de Reporte Trimestral de la generación de Residuos Sólidos Aprovechables. (4 Trimestres)	X		
13. Formato Acta anticorrupción (Octubre 2023)	X		
14. Acta o soporte de participación capacitacion taller de la organización de recuperadores del acuerdo de corresponsabilidad que se encuentra vigente	X		
Residuos Peligrosos			
15.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Plan de Gestión de Residuos Peligrosos” (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
16.Formato Rotulo de Residuos Peligrosos FOR-GA-012 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).			X
17.Soporte de entrega de los residuos peligrosos.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X
18.Certificados de disposición final.(Cada vez que sea entregados los RESPEL a los gestores autorizados).			X
19.Formato Plan de transporte FOR-GA-018 (Cada vez que sean entregados los residuos peligrosos).			X
Residuos Especiales			
20.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del “Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
21.Certificado de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición. (Cada vez que se genere y se realice la disposición adecuada de RCD).			X

Descripción	Presenta		
Compromiso 1. Programa de Gestión Integral de Residuos	**C**	**N/C**	**N/A**
Vertimientos			
22.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas". (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
23.Registro como generador de Aceite Vegetal Usado-AVU (Aplica según entrega SDIS)	X		
24.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del "Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
25.Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado. FOR-GA-030 (Cada vez que se haya realizado entrega del Aceite).	X		
26.Formato de Registro y control limpieza y mantenimiento de trampas de grasas.FOR-GA-031 en caso que aplique).			X
27.Fichas tecnicas/ hojas de seguridad de cada producto de aseo que utilice la unidad operativa.	X		
Compromiso 2. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles	**C**	**N/C**	**N/A**
28.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Política Ambiental de la entidad. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
29.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de Matriz de riesgos ambientales. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
30.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación de la Matriz de Aspectos e impactos Ambiental. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
31.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
32.Formato de Responsable Ambiental por Unidad Operativa. (Una vez durante la ejecución del convenio o cuando cambie el responsable del servicio).	X		
33.Matriz de Riesgos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
34.Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
35.Normograma Ambiental (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
36. Imagen de la Socialización de la actividad de fomento a la Movilidad Sostenible.(Mensual,durante los meses de ejecucion del convenio)	X		
37. Certificado de participación emitido por la SDIS.(mensual, durante los meses de ejecucion del convenio)	X		
38. Registro de Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
Emisiones			
39.Captura de pantalla del diligenciamiento del Formato Huella de Carbono (3 soportes).	X		
Compromiso 3. Programa de Consumo Sostenible	**C**	**N/C**	**N/A**
40.Actas de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del programa de consumo sostenible. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
Compromiso 4. Programa Uso eficiente de Agua	**C**	**N/C**	**N/A**
41.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
42.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del Instructivo para la implementación de Fugas Ocultas. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
43.Captura de pantalla del diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de agua y factura o carta de justificación (según aplique) de todos los meses de ejecucion del convenio	X		
44.Formato de Identificación de fugas ocultas	X		
45.Registro fotográfico de reutilización de agua (Una vez durante la ejecución del convenio)	X		
46.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores agua	X		
Compromiso 5. Programa Uso eficiente de Energía	**C**	**N/C**	**N/A**
47.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación Programa Uso Eficiente de la Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
48.Acta de reunión y planilla de asistencia de la divulgación del instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos. (Dos veces durante la ejecución del convenio).	X		
49.Captura de pantalla del diligenciamiento de formulario de Bitacora de consumos de gas y energía y factura o carta de justificación (según aplique) de todos los meses de ejecucion del convenio	X		
50.Formato identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados.(De acuerdo a cronograma Ambiental)	X		
51.Formato de reporte instalación-sustitución sistemas ahorradores energía	X		

Descripción	Presenta		
Compromiso 6. Implementación Componente Ambiental	**C**	**N/C**	**N/A**
52. Documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.	X		
Compromiso 7. Campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales	**C**	**N/C**	**N/A**
53.Campañas II Trimestre 2023			X
54.Semana Ambiental 2023			X
55.Campañas III Trimestre 2023	X		
56.Campañas IV Trimestre 2023	X		
57.Campañas I Trimestre 2024	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
ESNERIETH ARIAS LEON
Nombres y Apellidos
Esnerieth Arias Leon
Firma
1,032,474,181
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Ambiental
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Julio 07 de 2023 a Abril 29 de 2024
Número Convenio / Vigencia	8276/2023
Nombre Asociado	FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07/07/2023
Fecha de Finalización Convenio	29/04/2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113837-CCCP 19-016 - NACIONES UNIDAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLÍVAR
Dirección Comedor Comunitario	CRA 18 R 77ª-27SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	NA - 3115186400
Correo Electrónico	comedornacionesunidas@outlook.es
Nombre Responsable del Servicio	JAIRO RAMIREZ MENJURA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Entregar a la supervisión o interventoría la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico, para su correspondiente verificación y aprobación. En caso de requerirse reemplazos, se deberá cumplir con el mismo procedimiento.	Durante la ejecución del convenio se remitió la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, vía correo electrónico para la revisión y aprobación de la supervisión.	Rel_Tal_Hum_8276_2023.xlsx Pre_Tal_Hum_Inicial.pdf Aval_Tal_Hum_Inicial.pdf Hv_Tal_Hum_Inicial
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el anexo técnico.	Durante la ejecución del convenio se contrató el talento humano requerido para la ejecución del convenio de asociación 8276-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113837-CCCP 19-016 – NACIONES UNIDAS, de la siguiente manera: Contratos Talento Humano Cierre ▪ Responsable del servicio: Jairo Ramírez Menjura. ▪ Profesional social: Kelly Johana barrios Mendoza. ▪ Nutricionista: Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen. ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Luz Adriana Barrios Pérez	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Manipulador/a de alimentos 2: Evelia Carrillo Gómez. ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Sandra Roció Martínez Martínez. ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Alba Lucia Marín López. ▪ Auxiliar administrativo: Leila Catalina Mora Alfaro. Contratos Talento Humano Retirado ▪ Responsable del servicio 1: Ana Milena Bustamante Guzman. ▪ Responsable del servicio 2: Yency Tatiana Ortiz Reyes. ▪ Responsable del servicio 3: Yamile Rodriguez Candia. ▪ Responsable del servicio 4: Lina Paola Hurtado Salguero. ▪ Nutricionista: Melisa Maria Medina Valencia. ▪ Manipulador/a de alimentos 1: Maria Liliana Berrio Serna. ▪ Manipulador/a de alimentos 2: Adriana Pinzon Lopez. ▪ Manipulador/a de alimentos 3: Ines Yasno Calvache. ▪ Manipulador/a de alimentos 4: Yovani Berrio Serna. ▪ Manipulador/a de alimentos 5: Yessica Julieth Duque Garzon. ▪ Manipulador/a de alimentos 6: Sandra Patricia Caro Riaño. ▪ Manipulador/a de alimentos 7: Virginia Castañeda.	Con TH Cierre Con TH Retirado

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	▪ Manipulador/a de alimentos 8: Karen Julieth Ramirez Narvaez. ▪ Manipulador/a de alimentos 9: Yeny Mercedez Montaña Mafla. ▪ Manipulador/a de alimentos 10: Senovia Angola Castillo. ▪ Auxiliar administrativo 1: Helen Gabriela Jimenez Alfaro. ▪ Auxiliar administrativo 2: Abigail Suarez Mitchell. ▪ Auxiliar administrativo 3: Ivan Steven Martinez Fonseca.	
3. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio se garantizó el talento humano y la proporción requerida para la ejecución del convenio de asociación 8276-2023, de acuerdo con lo indicado para la operación del Comedor Comunitario 113837-CCCP 19-016 – NACIONES UNIDAS .	Con TH Cierre Con TH Retirado
4. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Durante la ejecución del convenio se reemplazó al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no prestó sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, de la siguiente manera: Agosto -2023 • Responsable del servicio: Yency Tatiana Ortiz Reyes. • Manipulador/a de alimentos: Yessica Julieth Duque Garzon.	Ago 2023

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Responsable del servicio: Yamile Rodriguez Candia. Septiembre -2023 • Responsable del servicio: Lina Paola Hurtado Salguero. • Profesional Nutricionista: Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen. • Manipulador/a de alimentos: Sandra Patricia Caro Riaño. • Manipulador/a de alimentos: Virginia Castañeda. • Manipulador/a de alimentos: Karen Julieth Ramirez Narvaez. • Manipulador/a de alimentos: Luz Adriana Barrios Pérez. • Manipulador/a de alimentos: Yeny Mercedez Montaña Mafla. • Manipulador/a de alimentos: Sandra Roció Martínez Martínez. • Auxiliar administrativo: Abigail Suarez Mitchell. • Auxiliar administrativo: Ivan Steven Martinez Fonseca. Octubre -2023 • Manipulador/a de alimentos: Senovia Angola Castillo. Noviembre -2023	Sep_2023 Oct_2023 Nov_2023 Dic_2023 Feb_2024 Mar_2024 Abr_2024

Compromisos	Actividades	Soportes
	• Responsable del servicio: Jairo Ramírez Menjura. Diciembre -2023 • Manipulador/a de alimentos: Evelia Carrillo Gómez. Febrero -2024 • Manipulador/a de alimentos: Alba Lucia Marín López. Marzo -2024 • Auxiliar administrativo: Leila Catalina Mora Alfaro. Abril -2024 • Manipulador/a de alimentos para turnos: Juan Gabriel Ospina Ospina.	
5. Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el	Durante la ejecución del convenio se proporcionó el 5 % del personal requerido, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Dec 1860 2021.pdf

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.		
6. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Durante la ejecución del convenio se vinculó y mantuvo el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio 50%, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020.	DEC 332 2020.pdf
7. Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se gestionó ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Ges ARL.pdf
8. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se garantizaron todos los implementos y equipos de cómputo necesarios estipulados en el anexo técnico	Equi Comp 1.pdf Equi Comp 2.pdf
9. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Durante la ejecución del convenio se realizaron mantenimientos de equipos de cómputo en los siguientes periodos: • Abril 06 de 2024 • Febrero 03 de 2024 • Noviembre 30 de 2023 • Septiembre 29 de 2023	Man Equi.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
10. Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Durante la ejecución del convenio se garantizó la conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio. Se adjuntan facturas pagadas de los meses comprendidos entre julio de 2023 y abril de 2024.	Con_Int.pdf
11. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Durante la ejecución del convenio se adelantó el registro diario de asistencia “RAD” de participantes de los Comedores Comunitarios en el sistema de información dispuesto por la SDIS.	Rep_Rad_Con_8276_2023.pdf Reg_Asis_113837_Jul_2023 Reg_Asis_113837_Ago_2023 Reg_Asis_113837_Sep_2023 Reg_Asis_113837_Oct_2023 Reg_Asis_113837_Nov_2023 Reg_Asis_113837_Oct_2023 Reg_Asis_113837_Dic_2023 Reg_Asis_113837_Ene_2024 Reg_Asis_113837_Feb_2024 Reg_Asis_113837_Mar_2024 Reg_Asis_113837_Abr_2024

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
12. Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se remitió por vía de correo electrónico dleonm@sdis.gov.co copia del contrato de arrendamiento del Comedor Comunitario Naciones Unidas el día 07/07/2023. Posteriormente para el mes de marzo del 2024 se realizó una extensión al contrato de arrendamiento para finalizar el convenio hasta el día 29 de abril de 2024.	Con Arre .pdf
13. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Durante la ejecución del convenio se dispuso de un buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico para la atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Buz Sug.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.3. REPORTE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Asunto Requerimiento	Fecha Respuesta	N° Radicado SDIS
En visita de seguimiento administrativa del día 18 de marzo de 2024, se evidenció que la Auxiliar Administrativa Sra. LEILA CATALINA MORA ALFARO, se encuentra laborando en el comedor comunitario Naciones Unidas desde el 01/03/2024, de acuerdo con contrato presentado por el responsable del servicio JAIRO RAMIREZ MENJURA. Sin embargo, el correo electrónico remitido con los documentos contractuales adjuntos para revisión y aval de contratación fue remitido por el operador el día 02/03/2024, de acuerdo con el numeral 5.4.2.2.3 del anexo técnico Descuentos directos. Razón por la cual se genera requerimiento con descuento.	20/03/2024	S2024046655

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**JAIRO RAMIREZ MENJURA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA: 1 de 2

Fecha Revisión: 20/5/2024 Periodo Informe Desde: 7/7/2023 Hasta: 29/4/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276-2023 Nombre Asociado: 113837-CCCP 19-016 NACIONES UNIDAS

Nombre Comedor Comunitario : FUNDACIÓN SEMILLITAS DE AMOR

Fecha Inicio Operación: 7/7/2023 Fecha Final Operación: 29/4/2024

Responsable Servicio : JAIRO RAMIREZ MENJURA

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Soportes Compromisos Administrativos.


Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Formato Relación talento humano (Archivo Excel). "Cierre, Retirado y Reemplazos Temporales según sea el caso"	Rel_Tal_Hum	C		
	Correo electrónico remitido a SDIS presentando documentos del talento humano mínimo requerido (Archivo PDF).	Pre_Tal_Hum	C		
	Oficio de aval de talento humano mínimo requerido, remitido por supervisión SDIS (Archivo PDF).	Aval_Tal_Hum	C		
	Relación Hojas de Vida del talento humano minimo reuquerido (Vinculo Carpeta)	Hv_Tal_Hum_Inicial	C		
2	Contratos de talento humano de cada perfil, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (vinculo carpeta Talento Humano Cierre y Vinculo carpeta Talento Humano Retirado, cada carpeta con Un archivo PDF para cada contrato).	Contratos TH Cierre "Vinculo Carpeta" Con_TH_Cierre Contratos TH Retirado "Vinculo Carpeta" Con_TH_Retirado	C		
3	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Contratos TH Cierre "Vinculo Carpeta" Con_TH_Cierre Contratos TH Retirado "Vinculo Carpeta" Con_TH_Retirado	C		
4	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. el personal relacionado en archivo pdf debe contener: •Correo de solicitud y aval del reemplazo •Formato aval •Hoja de vida con los soportes documentales de acuerdo a cada perfil	"Vinculo Carpetas de los meses que adelanto las solicitudes"	C		
5	Proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Nombre archivo: Dec_1860-2021 población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional	C		
6	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Nombre archivo: Dec_332-2020 50% mujeres vinculadas	C		
7	Gestionar ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Nombre archivo: Ges_ARL Correo electrónico o documento en el que se certifique la solicitud del tramité de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ante la ARL (Formato PDF).	C		

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
8	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Nombre archivo: Equi_Comp_1 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No foto), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD. Nombre archivo: Equi_Comp_2 Un (1) solo archivo PDF con capturas de pantalla (No fotos), en las que se evidencien las características técnicas mínimas, localizadas en el panel de control de los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de actividades del componente Inclusión Social	**C**		
9	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos, adelantados durante toda la ejecuición del convenio.	Nombre archivo: Man_Equi Un (1) solo archivo PDF en orden cronoligico del mas reciente al mas antiguo durante toda la ejecución del convenio, con documentos que certifiquen el tipo de intervención realizada, fecha de la intervención, nombre de la entidad o persona que adelanta el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados para el registro de asistencia en el aplicativo web RAD e inclusiín social.	**C**		
10	Garantizar que el Comedor Comunitario cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la ejecución del convenio.	Nombre archivo: Con_Int Facturas pagadas del operador de interne de los periodos en que se ejecuto el convenio	**C**		
11	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento vigente para autorizar el registro de asistencia por fuera del horario establecido.	Nombre archivo: Rep_RAD__Con_XXXX_2023 Un (1) solo archivo PDF con reporte registro de asistencia diaria e informe de ejecución registrado en el aplicativo RAD de toda la ejecucion del convenio en orden cronologico del mas reciente al mas antiguo (Remitido por la SDIS). Nombre carpeta: Reg_Asis_111111_Abr_2023 Listados diarios de asistencia firmados por los participantes (1 archivo PDF por día nombrado así: 111111_dd_mm_aaaa	**C**		
12	Entregar cuando sea el caso, a la supervisión o interventoría del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Nombre archivo: Con_Arre Un (1) archivo PDF del contrato de arrendamiento del inmueble y sus modificatorios "según sea el caso" en el que opera el Comedor Comunitario.	**C**		
13	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.	Nombre archivo: Buz_Sug Un (1) archivo PDF con registro fotográfico y geolocalización en el que se evidencie el buzón de sugerencias ubicado en el salón Comedores, junto con el formato Yo Opino y el esfero.	**C**		
Numeral 2,3	Reporte a respuestas de requerimientos del componente administrativo generados durante la ejecución del convenio	Relación de respuestas presentadas durante la ejecución del convenio.	**C**		

C. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme	**X**	**No Conforme**		

D. Revisión

QUIEN REVISA
CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA **1.023.949.195**

Firma
Apoyo a la supervisión
Cargo

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	**DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024**
Número Convenio / Vigencia	8276-2023
Nombre Asociado	FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR
Fecha de Inicio Convenio	07 julio 2023
Fecha de Finalización Convenio	29 abril 2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113342-CCCP 19-003 - PARAISO

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario	CARRERA 18 R 77 A SUR 27
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3214210551
Correo Electrónico	fsdeamor@yahoo.es
Nombre Responsable del Servicio	JAIRO RAMIREZ MENJURA
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.2.1. COMPROMISOS FINANCIEROS

Compromisos	Actividades	Soportes
14. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación. En caso de que el representante legal requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios. En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al talento humano que labora en el Comedor Comunitario.	El representante legal de la FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR participó en los Comités de Seguimiento y Evaluación convocados por la SDIS durante la ejecución del convenio No. 8276 - 2023	Asi_CLES_Cons_8276-2023.pdf
15. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. La SDIS por medio de la supervisión o interventoría, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR dio cumplimiento con las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social conforme lo señalado en la normatividad vigente, presentando las planillas de aportes y la certificación de cumplimiento debidamente suscrita durante el periodo de ejecución del convenio No.8276-2023.	SGSS_Res_Ser_Cons_8276-2023.pdf SGSS_Pro_Soc_Cons_8276-2023.pdf SGSS_Nut_Die_Cons_8276-2023.pdf SGSS_Ope_Cons_8276-2023.pdf SGSS_Aux_Adm_Cons_8276-2023.pdf Cer_Cum_Par_Fis_Cons_8276-2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
16. Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del talento humano, dentro de los dos (2) últimos días calendario del mes, a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el personal al momento de ser contratado; de acuerdo con los valores definidos en la estructura de costos establecida para el convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR realizó el pago del talento humano vinculado para la ejecución del convenio de asociación, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No.8276-2023; mediante transferencia electrónica.	Pag_Tal_Hum_Cons_8276-2023.pdf Dis_Ban_Cons_8276-2023.pdf Doc_Equ_Res_Ser_Cons_8276-2023.pdf Doc_Equ_Pro_Soc_Cons_8276-2023.pdf Doc_Equ_Aux_Adm_Cons_8276-2023.pdf Doc_Equ_Ope_Cons_8276-2023.pdf
17. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR realizó los aportes de recursos correspondientes al periodo de ejecución del convenio No. 8276-2023, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Doc_Equ_Nut_Die_Cons_8276-2023.pdf Dis_Ban_Nut_Die_Cons_8276-2023.pdf Doc_Equ_Esp_Fis_Fun_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_Agu_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_Gas_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_Luz_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_Int_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_Men_Sit_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_Men_Por_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_IS_Cons_8276-2023.pdf Fac_Elc_pap_Imp_Cons_8276-2023.pdf
18. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la supervisión o interventoría el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). Exceptuando el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR realizó los pagos a los proveedores y presentó a la supervisión los paz y salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio físico funcional correspondientes al periodo de ejecución del convenio No. 8276-2023.	Paz_Sal_Esp_Fis_Fun_Cons_8276-2023.pdf Paz_Sal_Per_Cons_8276-2023.pdf Paz_Sal_Ali_Cons_8276-2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
19. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba debido al respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR presentó soporte de extractos de la cuenta bancaria destinada para la ejecución del convenio, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No. 8276-2023.	Ext_Ban_Cons_8276-2023.pdf
20. Presentar a la supervisión o interventoría las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR presentó las facturas para los pagos con el lleno de requisitos legales establecidos, correspondiente al periodo de ejecución del convenio No. 8276-2023.	Fac_Pago_Cons_8276-2023.pdf
21. Registrar en la plataforma transaccional SECOP II, las facturas y documentos soporte presentados por el ASOCIADO como requisito para el procedimiento de pago realizado por la SDIS.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR realizó el registro de la información correspondiente a los pagos del convenio No.8276-2023 en la plataforma transaccional SECOP II, cargando las facturas de los pagos y el certificado de cumplimiento de los pagos de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios. De igual manera, realizó la publicación del informe mensual de ejecución.	Reg_SECOPII_Cons_8276-2023.pdf
22. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR para el periodo de ejecución del convenio No. 8276-2023, realizó compras públicas de alimentos mensuales, presentando el reporte solicitado por la SDIS.	8276-2023_CL_Cons_8276-2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Compromisos	Actividades	Soportes
23. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo de ejecución del convenio No. 8276-2023, no se adelantaron actividades relacionadas con el compromiso, toda vez que no se recibió convocatoria a Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No Aplica
24. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el ASOCIADO lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	La FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR ha dio cumplimiento a lo señalado en el Decreto 248 de 2021, realizando compras públicas de alimentos a productores agropecuarios locales en un porcentaje acumulado del %, periodo de ejecución del convenio No 8276-2023.	8276-2023_CL_Cons_8276-2023.pdf

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO DEL 07 DE JULIO 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
NA	NA	NA	NA	NA

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**JAIRO RAMIREZ MENJURA**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (COMPROMISOS FINANCIEROS)
CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha Revisión 07/06/2024 **Periodo Informe** Desde 07/07/2023 Hasta 29/04/2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276-2023 **Nombre Asociado:** FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113342-CCCP 19-003 - PARAISO

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 **Fecha Final Operación:** 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: JAIRO RAMIREZ MENJURA

Nombre Representante Legal: JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Compromiso 14	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Actas y listados de asistencia a Comité Local de Evaluación y Seguimiento del periodo de ejecucion del convenio (En un solo archivo PDF)	X		
Compromiso 15	**C**	**N/C**	**N/A**
2. Planillas de Seguridad Social de la responsable del servicio del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
3. Planillas de Seguridad Social de la profesional social del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
4. Planillas de Seguridad Social de la profesional en nutrición y dietista del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
5. Planillas de Seguridad Social de la totalidad de manipuladoras de alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
6. Planillas de Seguridad Social del auxiliar administrativo del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
7. Certificado de cumplimiento de parafiscales del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 16	**C**	**N/C**	**N/A**
8. Relaciones de pago del talento humano por cada mes de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
9. Dispersiones bancarias o soportes de pago por medio electrónico, de la totalidad del talento humano contratado y reemplazos por cada mes de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
10. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al Responsable del servicio del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
11. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al Profesional social del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
12. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al Auxiliar Administrativo del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
13. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado al personal de Manipuladores de Alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 17	**C**	**N/C**	**N/A**
14. Documentos Equivalentes y/o comprobantes de nómina del pago realizado a la Nutricionista y/o Dietistas del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
15. Dispersiones bancarias o soportes de pago por medio electrónico, de la la Nutricionista y Dietista del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
16. Facturas electrónicas y/o documentos equivalentes por concepto de pago de arrendamiento, mas transferencia electrónica o de consignación bancaria a la cuenta registrada en el contrato de arrendamiento del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
17. Facturas electrónicas y/o documentos equivalentes por concepto de lavado de tanques del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).			X
18. Servicios Públicos Agua Luz;Gas,Facturas de servicios públicos y recibo de pago según corresponda del periodo de ejecucion del convenio. (En un archivo PDF por cada servicio).	X		
19. Internet, Facturas de servicio de internet y recibo de pago según corresponda del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
20. Menaje en Sitio, Factura electrónicas y/o documentos equivalentes el periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
21. Menaje Portable y Bolsa, Factura electrónica y/o documento equivalente del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
22. Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social, Factura electrónicas y/o documentos equivalentes mas Formato de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social, aprobado por la supervisión o interventoría del componente en mención del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
23. Papeleria e impresiones, Factura electrónica y/o documento equivalente el periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		


Compromiso 18	**C**	**N/C**	**N/A**
24. Paz y Salvo de proveedores de alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (en un solo PDF)	X		
25. Paz y Salvo de Espacio Fisico Funcional del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
26. Paz y Salvo del talento humano vinculado en el convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 19	**C**	**N/C**	**N/A**
27. Extractos bancarios de la cuenta destinada de manera exclusiva para el manejo de los recursos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 20	**C**	**N/C**	**N/A**
28. Facturas de pago y certificados de cumplimiento de pago de aportes al SGSS con sus respectivos documentos complementarios del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 21	**C**	**N/C**	**N/A**
29. Cargue de plan de pagos en la plataforma transaccional SECOP II del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 22	**C**	**N/C**	**N/A**
30. Reportes mensuales de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes con corte a abril 2024 del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).	X		
Compromiso 23	**C**	**N/C**	**N/A**
31. Actas o planillas de asistencias a Mesa Técnica Distrital de Compras Públicas Locales de Alimentos del periodo de ejecucion del convenio. (En un solo archivo PDF).			X
Compromiso 24	**C**	**N/C**	**N/A**
32. Reportes mensuales de compras públicas locales de alimentos debidamente diligenciado y firmado por las partes con corte a abril 2024 del periodo de ejecucion del convenio. (Un solo archivo PDF).	X		

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
YOANNA ELIZABETH ORTIZ
Nombres y Apellidos

Firma
53.166.704
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07-07-2023 – 29-04-2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Número Convenio / Vigencia	8276-2023
Nombre Asociado	Fundación Semillitas De Amor
Fecha de Inicio Convenio	07-07-2023
Fecha de Finalización Convenio	29-04-2024

2. COMEDOR COMUNITARIO 113837-CCCP 19-016 – NACIONES UNIDAS

2.1. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

Localidad	Ciudad Bolivar
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 18 r 77 a 27 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3115186400-3102873192
Correo Electrónico	comedornacionesunidas@gmail.com
Nombre Responsable del Servicio	Jairo Ramírez Menjura
Nombre Profesional Social	Kelly Johana Barrios Mendoza
Cobertura Diaria Contratada	300
Nº Participantes en Estado en Atención	300

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07-07-2023 – 29-04-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
1. Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 el profesional social y responsable del servicio del comedor Naciones Unidas asistieron a las siguientes cualificaciones:* 1. *Cualificación 14-07-2023* 2. *Cualificación 21-07-2023* 3. *Cualificación 23-01-2024* 4. *Cualificación 21-02-2024* 5. *Cualificación 22-03-2024*	Compromiso_01
2. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 el profesional social del comedor Naciones Unidas elaboro 133 hojas de control correspondientes a los siguientes núcleos familiares* 1. *YOLANDA OYOLA RODRIGUEZ* 2. *LINA MARIA VALENCIA* 3. *MARIA CONSUELO FUENTES* 4. *MYRIAM CRUZ GARCIA* 5. *FLOR EDILMA MARTINEZ SOLAQUE* 6. *LINDA MARCELA HERNANDEZ PEREZ* 7. *ILDA MARIA SERRANO HERNANDEZ* 8. *ARCILIO SORIA RIVERA*	Compromiso_02

Compromisos	Actividades	Soportes
convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	9. *OSCAR HERNAN ORTIZ* 10. *ANA MILENA SANTA MAPE* 11. *MARCO TULIO AVILA GARCIA* 12. *RUBEN EDUARDO GARZON DIAZ* 13. *PABLO SERRANO TRUJILLO* 14. *YULI PAOLA DURAN MARTINEZ* 15. *MARIA DORIS NOGUERA* 16. *LEIDY JOHANNA CONTRERAS* 17. *LUCINDA RIVERA* 18. *EDUARDO RUIZ HERNANDEZ* 19. *MARIA FECY TORRES* 20. *ADUAR JAVAN BARRIENTOS SANCHEZ* 21. *YESID RAMIRO BLANCO VIVAS* 22. *DEISY CRISTINA GALVIS TAPIAS* 23. *SANTOS PACHON CEPEDA* 24. *JORGE ELIECER CHAVARRO RODRIGUEZ* 25. *JORGE ELIECER GAITAN* 26. *HENRY DANIEL ROMERO MORALES* 27. *BARBARA PINZON ALVARADO* 28. *DORA YOLANDA MORALES CAMPOS* 29. *BLANCA CECILIA MORALES CAMPOS* 30. *AURA MARINA DIAZ CRUZ* 31. *BLANCA NIEVES VANEGAS CADENA* 32. *LUIS ALFONSO BARRETO GUTIERREZ* 33. *MERY CAROLINA AGUIRRE GRAJALES* 34. *DIANA VALENTINA QUESADA CARRILLO* 35. *CRISTIAN SANTIAGO RODRIGUEZ DURAN*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	36. ALBERTO LINARES LINARES *37. RICARDO ALFONSO GORDILLO* *38. LAURA NATALY AYALA PICON* *39. LUZ MARINA SOTO BOTERO* *40. EDELMIRA AGUDELO ACOSTA* *41. JOSE HERNANDO HERNANDEZ SAAVEDRA* *42. JOSE ARGENID OCASAL GAITAN* *43. JOSE ISAIAS MAZO RAMIREZ* *44. FANNY SUPELANO PINTO* *45. LEIDY ROCIO VARGAS CASCAVITA* *46. LUIS EVELIO RONDON* *47. GLORIA INES REY CORTES* *48. MAURICIO PADILLA CARDENAS* *49. LUZ DEY SABOGAL OTAVO* *50. LUZ AMPARO SOTO PIEDRAHITA* *51. JESSICA PAOLA RIOS TALERO* *52. NURY MORALES CAMPOS* *53. JOSE ALEJANDRO FORERO ROA* *54. FERNANDO ARTURO TORRES CASTAÑEDA* *55. EDGAR SANTOS TORRES GONZALEZ* *56. KAREN MAYERLY MORALES VARGAS* *57. GLORIA INES TORRES GRIJALBA* *58. LADY DAYANA BRAUSIN MONTERO* *59. HELEN IRLEIS MURILLO VALDERRAMA* *60. MARLLY RAYO VIRGUEZ* *61. LEIDY JOHANA LOPEZ GUALTEROS* *62. MERCEDES RODRIGUREZ RODRIGUEZ*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	63. NINI JOHANNA GARCIA RODRIGUEZ *64. ANGELA MARIA RAMIREZ PATIÑO* *65. FLORDELY CASTILLO* *66. ANGELICA VIVIANA VARGAS CASCAVITA* *67. LUIS CARLOS SANCHEZ SANCHEZ* *68. EULICES VILLAMIL MONTOYA* *69. FRANCI ADELAIDA MATEUS PENAGOS* *70. JUAN CARLOS ACERO MAHECHA* *71. LAURA KATHERINE CHAVARRO BONILLA* *72. YESSICA LORENA DURAN GUEPENDO* *73. MARIA LIBRADA GUALTEROS COBOS* *74. DEYSY MARCELA SAENZ MENDOZA* *75. YAIR FERNANDO SABOGAL PINZON* *76. ALYDA VLLAMIL MONTOYA* *77. DERLY GICELA RIOS TALERO* *78. ANA ESPERANZA SOLAQUE* *79. VICTOR JULIO AMAYA MORENO* *80. SERAFIN YATE VEGA* *81. OTILIA MARIA LOPEZ LOPEZ* *82. MARCOS STIVEN RIOS TALERO* *83. CESAR AUGUSTO GUEVARA ARDILA* *84. GERALDINE MAHECHA MAHECHA* *85. YESSIKA HISBETH GONZALEZ MADERA* *86. SANDRA ROCIO MARTINEZ MARTINEZ* *87. LUZ STELLA ROLDAN DIAZ* *88. CAROLINA PATERNINA SARABIA* *89. LUZ MARINA DOMINGUEZ GARCIA* *90. LUZ MARINA SOLAQUE SOLAQUE* *91. MARTHA PRISCILA VARGAS CASCAVITA*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	92. JENNI JOHANNA CANAS *93. MARIA ROCIO VILLANUEVA OSPINA* *94. MARIA ESTER CASCAVITA* *95. GREGORIO HECTOR JARAMILLO CASTAÑEDA* *96. NEYFA ORTIZ MAHECHA* *97. KAREN YULIANA PERDOMO RAMIREZ* *98. LUIS ROBERTO BARRIENTOS VALENCIA* *99. LUZ FANNY GONZALEZ VARGAS* *100. LUZ DEYI LOTERO MORENO* *101. GERARDO BASALLO* *102. LUDY ANDREA MALDONADO* *103. DORIS ELVIRA CORONADO* *104. MARIA DELFINA BASALLO CEPEDA* *105. LEYDY JHOVANA MUÑOZ HERNANDEZ* *106. ANA GELIS MANCILLA AREVALO* *107. JEIMMY PAOLA QUEZADA FERRER* *108. DEISY KATHERINE BEJARANO AYALA* *109. MARIA ROSALBA RONDON* *110. JORGE ELIECER BEJARANO GONZALEZ* *111. SILVIA YASMIN ESGUERRA MARTINEZ* *112. LEYDY MARCELA ROMERO CARRILLO*	

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	113. NINA RUBIANO GARCIA *114. EDWIN FABIAN VIRGUEZ MONTERO* *115. LAIDY JULIED MANRIQUE CAJAMARCA* *116. ANGIE KATERINE ALVAREZ VANEGAS* *117. CESAR AUGUSTO HINCAPIE CASTRO* *118. YULIETH ALEXANDRA DIAZ MANRIQUE* *119. LILLAN LORENA VALERIANO LONDOÑO* *120. GUSTAVO ALFREDO RACERO AREVALO* *121. ROXANA PEREZ APONTE* *122. JOHANNA PAOLA CABALLERO OLAYA* *123. MARIA ORFA ARISTIZABAL GIRALDO* *124. DIANA MARCELA GALEANO GALEANO* *125. JENIFER AZUCENA GONZALES URREGO* *126. LUZ MARINA HERNANDEZ GARCIA* *127. MARY LUZ MOSQUERA TIQUE* *128. BEATRIZ PATIÑO OCHOA* *129. ALEIDA ALFEREZ MURCIA*	

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07-07-2023 – 29-04-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	130. OLGA JHOANA GUTIERREZ PEREZ *131. SANDRA MILENA AGOS VELASQUEZ* *132. YENNY CAROLINA MARTINEZ* *133. GLORIA PATRICIA ACOSTA*	
3. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS.	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 el profesional social y responsable del servicio elaboraron los siguientes inventarios:* *1. FUID_HS_8276-2023* *2. FUID_CON_8276-2023* *3. FUID_EGR_8276-2023*	Compromiso_03
4. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 del comedor Naciones Unidas no se presentaron alertas que afectaron el desarrollo*	No aplica

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.		
5. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados.	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 del comedor Naciones Unidas no se presentaron daños de archivo*	No aplica
6. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega de los documentos digitales correspondientes a las hojas de control e inventarios documentales de las historias sociales y archivo contractual con la seguridad correspondiente, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad y neutralidad de los documentos digitales.*	Compromiso_06

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07-07-2023 – 29-04-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Compromisos	Actividades	Soportes
7. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	*Durante la ejecución del convenio 8276-2023 el profesional social y responsable del servicio realizaron la entrega del archivo contractual cumpliendo con los criterios de organización definidos en el anexo técnico*	Compromiso_07
8. Presentar con el informe final de ejecución, a la supervisión o interventoría, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	El profesional social y el responsable del servicio del convenio 8276-2023 del comedor Naciones Unidas presentaron el acta de empalme de entrega de documentos junto con el informe final de ejecución	Compromiso_08

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8276-2023
PERIODO 07-07-2023 – 29-04-2024


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2.3. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y REQUERIMIENTOS (OPR) GENERADOS EN EL PERIODO.

Fecha Visita de Supervisión	Compromiso Específico Afectado	Nº Variable Afectada	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
29/07/2023	1-4	4	Se evidencio 24 historias sociales en estado suspendido del contrato pasado de la cual no hicieron los respectivos seguimientos y procesos administrativos que correspondieron con el convenio pasado vigente sin embargo se evidencio que la profesional social ha realizado los procesos que competen en los compromisos expuestos en el anexo técnico teniendo en cuenta que no le corresponden se sugiere envió correo electrónico con la novedad.	28/08/2023: Se evidencia que se genera alerta mediante correo electrónico el 28/08/2023 en cuanto a las 24 Historias Sociales de participantes suspendidos desde el convenio pasado, el correo se envió a la Subdirección Local con copia a la SDIS

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**Jairo Ramirez Menjura**

Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Kelly Johana Barrios Mendoza**

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Jose Miguel Jimenez Gutierrez**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 2

Fecha Revisión: 17 / 5 / 2024 Periodo Informe Desde: 7 / 7 / 2023 Hasta: 29 / 4 / 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 8276-2023 Nombre Asociado: Fundación Semillitas De Amor

Nombre Comedor Comunitario: 113837-CCCP 19-016 – NACIONES UNIDAS

Fecha Inicio Operación: 7/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: Jairo Ramírez Menjura

Nombre Profesional Social: Kelly Johana Barrios Mendoza

B. Lista de Chequeo

Descripción	Presenta		
Contenido Informe Mensual	**C**	**N/C**	**N/A**
1. Identificación general - Información unidad operativa.	X		
2. Cumplimiento compromisos especificos gestión documental.	X		
3. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	X		
Compromiso 1	**C**	**N/C**	**N/A**
Asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental			
4. Acta de asistencia actividad de cualificación técnica en gestión documental.	X		
Compromiso 2	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de hojas de control para expedientes de historias sociales.			
5. Formatos FOR-GD-013 Hoja de Control diligenciadas por expediente de historia social.	X		
Compromiso 3	**C**	**N/C**	**N/A**
Elaboración de inventario documental para expedientes resultantes de la ejecución del convenio.			
6. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de historias sociales.	X		
7. Formato único de inventario documental FOR-GD-017 Versión 2 - Expedientes de ejecución contractual.	X		
Compromiso 4	**C**	**N/C**	**N/A**
Generación de alertas por posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental.			
8. Correo electrónico reportando la novedad presentada.			X
Compromiso 5	**C**	**N/C**	**N/A**
Reconstrucción de expedientes por daño o deterioro.			
9. Correo electróncio de notificación insidente presentado.			X
Compromiso 6	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de documentos sin restricciones de seguridad.			
10. Acta de visita de cierre de gestión documental.	X		
11. Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	X		
Compromiso 7	**C**	**N/C**	**N/A**
Entrega de archivos producto de la ejecución contractual del convenio de asociación.			
12. Acta de visita de cierre de gestión documental.	X		
13.Acta de empalme por finalización de convenio de asociación emitida por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	X		
Compromiso 8	**C**	**N/C**	**N/A**
Informe Final			
14. Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	X		

C. Observaciones Generales

Se aprueba informe, se realiza ajuste en OPR genereda por componente Gestión Documental.

D. Concepto Revisión Informe Final de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
Luz Angela Patiño Trujillo
Nombres y Apellidos
Angela Patiño.
Firma
1013623513
Cédula de Ciudadanía
Profesional de apoyo a la supervisión - Gestión Documental
Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.