GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___x____	NÚMERO:	CMC STYT 043 2024		
CONVENIO _____	FECHA:	05	09	2024
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.				
CONTRATISTA:	CHRISTIAN MATEO URETA CARDONA			
C.C.	1.094.914.832			
VALOR:	TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($13.625.000)			
PLAZO:	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	00856 del 18/07/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	01276		
	Fecha	05	09	2024
SUPERVISOR	Nombre:	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ		
	Cargo:	*Secretaría de Tránsito y Transporte*		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la invitación pública del contrato de No CMC STYT 043 2024, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ profesional universitario- Secretaría de Tránsito y Transporte, cargo adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte, quien fue designado para tal fin.

El camino hacia la competitividad

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.
3. Fijar como fecha de inicio el día nueve (9) del mes de septiembre de 2024.
4. Fijar como fecha de terminación el día ocho (8) del mes de octubre de 2024.
5. Actualizar la vigencia de las garantías de acuerdo a la fecha de inicio de la presente acta, y remitirla a la oficina de contratación para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los nuevo (9) días del mes de septiembre de 2024. Por quienes intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ
Profesional Universitario- contratación
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
CHRISTIAN MATEO URETA CARDONA
Contratista

Proyecto: Érica María Restrepo Zapata- Profesional Universitaria Contratación
Reviso: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas

El camino hacia la competitividad