ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el Municipio de Pereira se reunieron Luz Stella Portilla Flórez, en calidad de Interventor y/o Supervisor y Dora Inés Arango Ríos en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial y/o final del (Contrato de prestación de servicios No interno: 713 SECOP II No CO1PCCNTR.6013329 de fecha 8 de marzo de 2024, conforme a lo siguiente:

OBJETO	**Prestar Los Servicios Profesionales Para La Atención Educativa De La Población Con Discapacidad, De Los Establecimientos Educativos De los Doce Municipios No Certificados Del Departamento de Risaralda.**
CONTRATISTA	Dora Inés Arango Ríos
NIT O CEDULA	**42.013.252**
REPRESENTANTE LEGAL	**N.A.**
CEDULA	N.A.
IMPUTACIONES	Rubro No 1001-2.3.2.02.02008-34 DISPONIBILIDAD No 800 del 14 de febrero de 2024 Registro No 1015 del 12 de marzo de 2024
PLAZO INICIAL	Ocho Meses (8), Contados a Partir de la Firma del Acta de Inicio.
FECHA DE INICIACION	18 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**17 de noviembre de 2024**
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	17 de noviembre de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 32.251.368.00
VALOR ADICION (S)	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 32.251.368.00

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	Mediante Actas Parciales Mensuales, Por un Valor de Cuatro Millones Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Veintiuno Pesos M/CTE. ($4.031.421.00)
FECHA DE ELABORACIÓN:	20 de agosto de 2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	0
Saldo por amortizar	0	0
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$32.251.368.00
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	16.125.684.00	
Valor presente acta	$ 4.031.421.00	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$12.094.263.00	
SUMAS IGUALES	$ 32.251.368.00	$32.251.368.00

VALOR TOTAL PARA PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 4.031.421.00
PERIODO DE PAGADO: DESDE 18 de julio HASTA 17 de agosto de 2024

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

OBSERVACIONES:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Organizar con las Instituciones Educativas asignadas, las actividades de asistencia técnica y pedagógica presencial a desarrollar mensualmente en el municipio de Apía, mediante el cronograma de trabajo socializado y aprobado por la Rectoría (previa firma formato acuerdo de corresponsabilidad de voluntades entre Rector - Programa Discapacidad.	La profesional de apoyo Dora Inés Arango Ríos organizó el cronograma de trabajo para el periodo del 18 de julio al 17 de agosto con las actividades a ejecutar de asistencia técnica y pedagógica de manera presencial, en previo acuerdo y socialización con los directivos de las instituciones educativas, de acuerdo con lo acordado en el documento que se firmó del acuerdo de corresponsabilidad de voluntades entre el rector y el programa.	- Socialización del Cronograma de trabajo acordado y firmado con los directivos de la IETI. Santo Tomás, IE. la Floresta y CE. Jordania, CE. CBBR.	Se anota que el cronograma proyectado con fecha del 18 de julio al 17 de agosto surgió cambios en el desarrollo de actividades y fechas y se hace entrega del actual firmado por los Rectores.
2 realizar seguimiento y reportar las novedades de retiro o traslado de los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales a la persona encargada en la IE del Simat, teniendo en cuenta el nombre, identificación, grado escolar, con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar las acciones afirmativas para garantizar la permanencia y el tránsito armónico en las Trayectorias educativas completas. Reportar en el Simat a los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad y talentos excepcionales para las pruebas a saber.	La profesional de apoyo Dora Arango realizó el reporte de los estudiantes con discapacidad con el propósito de Garantizar los apoyos y ajustes razonables acordes con sus necesidades para presentación de las pruebas estandarizadas SABER o las demás que se determinen desde el MEN de la IE. Santo Tomás dos (2) estudiantes se encuentran caracterizados con discapacidad de los cuales solo uno requiere de apoyo en lectura.	- Acta No.25 con fecha del 18 de abril de 2024. - Listado de asistencia con fecha del 18 de abril de 2024.	Se realizó seguimiento y verificación simat de estudiantes y se pasó por escrito a las IE. atendidas las novedades por retiro, traslado con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT. Se realizó el reporte de los estudiantes con discapacidad de los grados 3,5, 7 y 9, los cuales presentaran las pruebas saber detallando los apoyos para cada uno.

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

	La profesional de apoyo Dora Arango, reporto por escrito a la IE. información pertinente para reportar en SIMAT a estudiante con discapacidad.	- Acta No.95 con fecha del 19 de julio de 2024. - Listado de asistencia con fecha del 1 de julio de 2024	
	La Profesional de Apoyo Pedagógico realizó asistencia pedagógica a 83 estudiantes de los cuales 43 son de género masculino y 40 de género femenino en discapacidad intelectual, respeto por la diferencia, aplicación de prueba de valoración pedagógica a estudiantes reportados por los docentes de aula por posible discapacidad, ya reportados sin valoración. entrevista a estudiantes que ingresan de otras instituciones sin historia escolar y seguimientos. De la IE. Santo Tomás (61). IE. la Floresta (14). CE. Jordania (9). CE. CBBR ().	- Acta No. 96, 105, 106, 111 ,112, 113 con fecha del 22 de julio y 1 , 2 , 12, 13, 14 de agosto de 2024. - Listado de asistencia con fecha del 22 de julio y del 1, 2 , 12, 13, 14 de agosto de 2024.	
	La profesional de apoyo Dora Arango realizó 7 seguimientos a estudiantes de la IE. Santo Tomás (5). IE. la Floresta (2)	- Acta No. 102, 104, 105, 114 con fecha del 30, 31 de julio y 1, 15 de agosto de 2024. - Listado de asistencia con fecha del 30, 31	

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

		de julio y 1, 15 de agosto de 2024.	
	La profesional de apoyo Dora Arango Realiza seguimiento en la actualización del SIMAT Verifica a 55 estudiantes matriculados y reportados con Discapacidad, en las IE Santo Tomás 36 mujeres 13 y hombres 23, en la IE la Floresta 16 mujeres 6 y hombre 10, CE. Jordania 1, en el CE. CBBR 2, garantizando la permanencia y el transito armónico en las trayectorias educativas.	Acta No. 109 con fecha de 8 de agosto de 2024. Listados de asistencia con fecha del 8 de agosto de 2024.	
3. Realizar asesoría y asistencia técnica pedagógica a las Instituciones Educativas asignadas, orientando oportunamente a docentes, docente orientador, Directivos docentes de las IE o Centro Educativo del municipio asignado en las actividades relacionadas con la población con discapacidad y talentos excepcionales, trastornos específicos del aprendizaje escolar y del comportamiento, para la elaboración, implementación y seguimiento del PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES PIAR y el PLAN INDIVIDUAL DE	La profesional de apoyo realizó asesorías y asistencias técnicas en las instituciones educativas a 23 docentes 15 mujeres y 8 hombres en Caracterización SIMAT, normativa vigente, PIAR y DUA. IETI. Santo Tomás: asesoría a (2) docentes. IE. la Floresta: Asistencia técnica a (17) docentes, 2 directivos Docentes.	Acta No. 96, 98, 99, 103 con fecha de 22, 24, 25, 30 de julio de 2024. Listados de asistencia del 22, 24, 25, 30 de julio de 2024. Listado de asistencia y registro fotográfico.	La PAP realizó asesorías individuales y asistencias técnicas grupales tanto a docentes que ya se encontraban laborando con las IE, así como también a los docentes que ingresaron en el presente año, dichos espacios estuvieron orientados a la revisión de ajustes razonables y asistencia técnica en decreto 1421, circular

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

FORTALECIMIENTO "PIF" conforme al Art. 2.3.3.5.2.3.5 decreto 1421 de 2017	CE. CBBR: Asistencia técnica a 2 docente de la sede el Jardín, en la elaboración e implementación del plan individual de ajustes razonables PIAR. La profesional de apoyo Dora Arango realizó seguimiento a los Planes individuales de ajustes razonables PIAR en el drive institucional de la IE. Santo Tomas, sé evidencia que solo algunos docentes han enviado los ajustes.	Acta No.101, 115 con fecha de 29 de julio y 16 de agosto de 2024. Listado de asistencia con fecha del 29 de julio y del 16 de agosto de 2024.	020, ley 0216, decreto 0459, y DUA.
4. Fortalecer la conformación y dinamización de REDES DE APOYO (social, familiar y cultural) para realizar seguimiento, acompañamiento a la atención integral de los procesos de educación inclusiva con las familias y/o acudientes, de los Niños, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad y talentos excepcionales de las Instituciones Educativas asignadas del municipio.	La profesional de apoyo realizó seguimiento por medio WhatsApp y personalizado a estudiantes con discapacidad y socializó con cinco (7) padres de familia de estudiantes caracterizados con discapacidad de la IE Santo Tomás (7) y IE Floresta (), CE. CBBR (), la importancia de reanudar las terapias con especialista, entrega de remisión a salud y vincular a los estudiantes a espacios culturales y sociales ofertados en el municipio con el propósito de una atención integral de los estudiantes.	Acta No.95, 102, 110, 115 con fecha del 19, 30 de julio y del 9, 16 de agosto de 2024. Listados de asistencia con fecha del 19, 24, 30 de julio y 9, 16 de agosto de 2024. Registro fotográfico	La profesional de apoyo realizó seguimiento y acompañamiento para la atención integral de estudiantes con discapacidad.

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

5. Verificar, revisar, ajustar y realizar seguimiento a las actualizaciones del capítulo de inclusión en el PEI; Sistema de Evaluación (SIE) y el Manual de Convivencia conforme al Decreto 1421 de 2017	Se proyecta esta actividad para el mes de agosto-septiembre. Se relaciona actividad realizada en el mes de abril. La Profesional de apoyo Dora Arango se reúne con la **rectora Marta Cecilia Ruiz Vélez, la Orientadora Valeria Salazar, y la Profesional de Apoyo Dora Arango para revisar los actualizaciones y ajustes en cuanto al proceso de inclusión en el manual de Convivencia de la IETI. Santo Tomás en el cual se ve el enfoque incluyente.**	Acta No. 16 con fecha 8 de abril del 2024. Listado de asistencia a reunión del 8 de abril de 2024.	La Profesional de Apoyo realizó la revisión de los ajustes en el Manual de Convivencia del IETI. Santo Tomás, está pendiente solicitar estos documentos en las demás IE.
6. Participar en la implementación, cualificación y formación de la herramienta del Diseño Universal para el Aprendizaje - DUA que permita que todos los niños, jóvenes y adolescentes con o sin discapacidad puedan acceder a una Educación inclusiva que permita las Trayectorias Educativas Completas -TEC- a partir de la Educación Inicial (Preescolar), básica primaria y media (circular 020 y 021 de 2022).	La profesional de apoyo realizó asesorías y asistencias técnicas en las instituciones educativas a 23 docentes 15 mujeres y 8 hombres en Caracterización SIMAT, normativa vigente, PIAR y DUA. IETI. Santo Tomás: asesoría a (2) docentes. IE. la Floresta: Asistencia técnica a (17) docentes, 2 directivos Docentes. CE. CBBR: Asistencia técnica a 2 docente de la sede el Jardín, en la elaboración e implementación del plan	. Acta No. 96, 98, 99, 103 con fecha de 22, 24, 25, 30 de julio de 2024. Listados de asistencia del 22, 24, 25, 30 de julio de 2024. Listado de asistencia y registro fotográfico.	la profesional de apoyo hace énfasis en la importancia de realizar la planeación con herramientas DUA que permita la participación de todos los estudiantes desde las diferentes formas de presentar, evaluar y motivar a los estudiantes.

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

	individual de ajustes razonables PIAR. La profesional de apoyo Dora Arango realizó seguimiento a los Planes individuales de ajustes razonables PIAR en el drive institucional de la IE. Santo Tomas, sé evidencia que solo algunos docentes han enviado los ajustes.	Acta No.101, 115 con fecha de 29 de julio y 16 de agosto de 2024. Listado de asistencia con fecha del 29 de julio y del 16 de agosto de 2024.	
7. Desarrollar estrategias pedagógicas en el marco de las Comisiones de evaluación y promoción, cuando involucren estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales; así mismo, apoyar al Directivo en los Comités de Discapacidad.	La profesional de apoyo Dora Arango asistió y participo de manera activa en el comité de convivencia escolar de la I E. Santo Tomás. La profesional de apoyo Dora Arango asistió a la mesa PIIAFF en el municipio de Apía.	Acta No. 97 con fecha del 23 de julio de 2024 Listado de asistencia de la IE. Acta No. 100 con fecha del 26 de julio de 2024. Registro fotográfico	Durante el periodo la profesional de Apoyo Dora asistió y participo de manera activa en comité de convivencia de la IE.Santo Tomás y de la mesa PIIAFF del municipio de Apía.
8. Aplicar la estrategia Formador de Formadores a través de los nodos (por área profesional, por estudios de caso, de acuerdo a las necesidades que se presenten en las IE) procesos de actualización	Se proyecta esta actividad para el mes de agosto-septiembre. Se relaciona actividad realizada en el mes de junio. La profesional de apoyo	Acta No. 78 con fecha del 25 de junio de 2024. Listado de asistencia del 25 de junio de 2024.	Mediante la reunión por NODOS se dio inicio a la Formación de Formadores de acuerdo a las necesidades de las

pedagógica relacionada con educación inclusiva.	pedagógico asistió al nodo Apia conformado por las profesionales de Santuario, Pueblo Rico, Balboa y Apía realizado en el CE. CBBR	Evidencia fotográfica.	Instituciones Educativas del Departamento de Risaralda
9. Socializar y realizar actividades de sensibilización a docentes, directivos docentes y familias a través de talleres o charlas respecto a la No discriminación a estudiantes con discapacidad, donde se aclara que ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran	La profesional de apoyo realizó seguimiento por medio WhatsApp y personalizado a estudiantes con discapacidad y socializó con tres (7) padres de familia de estudiantes caracterizados con discapacidad de la IE Santo Tomás (7) y IE Floresta (), CE. CBBR (), con la importancia de reanudar las terapias con especialista y vincular a los estudiantes a espacios culturales y sociales ofertados en el municipio con el propósito de una atención integral de los estudiantes. La profesional de Apoyo Dora Arango socializa en Asistencia Técnica a docentes de la IE. La Floresta normativa vigente: decreto 1421, circular 020, y decreto 0459, Ley 2216, con el propósito de sensibilizar a docentes y directivos en diligenciamiento de los Planes Individuales de Ajustes Razonables y de no rechazar la matrícula de un	Acta No.95, 102, 110, 115 con fecha del 19, 30 de julio y del 9, 16 de agosto de 2024. Listados de asistencia con fecha del 19, 24, 30 de julio y 9, 16 de agosto de 2024. Pantallazos de las llamadas. Acta No.98 con fecha del 24 de julio. Listado de asistencia con fecha del 24de julio.	Es importante resaltar que pese al avance en el tiempo desde la implementación del decreto 1421 de 2017, aún no hay una cultura institucional frente a la responsabilidad de los docentes, padres de familia, en el proceso pedagógico de los estudiantes con discapacidad, algunos docentes manifiestan que es responsabilidad el PAP realizar el diligenciamiento del PIAR, Por lo anterior se pretende continuar con el trabajo de sensibilización tanto a padres de familia como a docentes.

	estudiante en razón de su situación de discapacidad.		
10. Presentar un informe mensual de las acciones ejecutadas por cada obligación contractual con los respectivos soportes (formatos del sistema de gestión de calidad, ciclo vital y listados de asistentes reuniones internas y externas, registros fotográficos), los cuales deben estar debidamente firmados por quiénes intervienen en las actividades de cada Institución Educativa	la profesional de apoyo presentó un informe mensual de las actividades ejecutadas en el periodo del 18 de julio al 17 de agosto de 2024 en las instituciones educativas asignadas a la PAP en el municipio de Apía, con los respectivos soportes teniendo en cuenta los formatos del sistema de gestión de calidad, listados de asistencias y registros fotográficos y las firmas correspondientes a quienes intervienen en las actividades.	Listados de asistencia. Registros fotográficos Actas de reuniones	La profesional de apoyo ha utilizado los formatos suministrados por la coordinación del programa durante la ejecución de las actividades en cada una de las instituciones educativas en el municipio de Apía

Nota: Para la ejecución de las Actividades la Población beneficiada del 18 de julio al 17 de agosto de 2024 en las instituciones Educativas fue la siguiente:

Institución Educativa Instituto Técnico Santo Tomás

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
39	42	9	6

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
1			1

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
	7		

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

Institución Educativa la Floresta

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		21	9

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		7	12

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER

Centro Educativo Jordania

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		5	4

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Educación** **GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO** **GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 05 Contrato No interno 713 DE FECHA 08/03/2024 SECOP II CO1PCCNTR.6013329
CONTRATISTA DORA INÉS ARANGO RÍOS

Centro Educativo CBBR

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		2	

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
			2

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER

NOTA:

. El suscrito interventor hace constar que el contratista Dora Inés Arango Ríos cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual desde el 18 de julio al 17 de agosto de 2024.

. El contratista Dora Inés Arango Ríos declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N.º **8631808818** del mes de julio de 2024 del Contratista.

Dora Inés Arango Ríos

firma
Dora Inés Arango Ríos
Contratista

Luz Stella Portilla Flórez E. DT

Firma
Luz Stella Portilla Flórez
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró:
LSPF

VoBo: YRT