Labranzagrande (Boyacá), 19 de septiembre de 2024.

Ingeniera:
SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Secretaria de Planeación y Obras publicas
Supervisora
Alcaldía Municipal De Labranzagrande

Ref.: Informe de actividades **No 01 CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024**

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TUBERÍA 36 PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ

DONALDO ARIEL LEÓN BARRERA, Identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma en mi calidad de contratista del Municipio de Labranzagrande, con contrató que corresponde a los siguientes datos:

CONTRATÓ:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024
FECHA:	10 DE JULIO DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TUBERÍA 36 PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
DURACIÓN:	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M. CTE. ($36.378.140,00)
VALOR ADICIONAL	DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M. CTE. (18.148.152,00)
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES

Manifiesto respetuosamente a usted señora Supervisora que presento informe de actividades en el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrató referido.

Atentamente,

Donaldo A. León

DONALDO ARIEL LEÓN BARRERA

C.C. 1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE

INFORME DE ACTIVIDADES Informe presentado para suscripción del **ACTA N° 02 RECIBO FINAL**	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATÓ	
No. CONTRATÓ Y FECHA	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-016-2024, 10 DE JULIO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DONALDO ARIEL LEÓN BARRERA
TELÉFONO DE CONTRATISTA	3214492492
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M. CTE. ($36.378.140,00)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP Nº 226 DE 08/05/2024 RP Nº 391 DE 31/05/2024
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ESTA ACTA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
VALOR ADICIONAL	DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M. CTE. (18.148.152,00)
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES
OBJETO DEL CONTRATÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TUBERÍA 36 PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará a favor del contratista en actas parciales, por valor equivalente a las cantidades suministradas por su respectivo precio unitario. Previa presentación de factura, o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento del

	supervisor y firmas de las actas de cumplimiento y liquidación del contrato, hasta su culminación.
En cumplimiento del contrató número No. CT-CS-016-2024 desarrolle las siguientes actividades.	**INDICO LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES., CANTIDADES SUMINISTRADAS**

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO GRIS 50 KG	Bulto	273	$ 44.650,00	$ 12.189.450,00
2	Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M	Un	700	$ 20.660,00	$ 14.462.000,00
3	GRAVILLA DE TRITURADORA	M3	16	$ 265.000,00	$ 4.240.000,00
4	ARENA LAVADA Y / O TRITURADA	M3	17	$ 210.000,00	$ 3.570.000,00
5	Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros	Kg	21	$ 27.993,00	$ 587.853,00
6	ALAMBRE NEGRO	Kg	23	$ 12.043,00	$ 276.989,00
7	FORMALETA METÁLICA PARA TUBERIA EN CONCRETO 36" X 1.00M	Un	3	$ 5.200.000,00	$ 15.600.000,00
8	MEZCLADORA DE MEDIO BULTO TRABAJO PROFESIONAL (140 LT, VOLTAJE 110V-60HZ, POTENCIA 550W, VOLUMEN DEL TAMBOR 140L, GARANTIA DE 1 AÑO)	Un	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00
9	GUAYA 7/8" ALMA DE ACERO	ML	0	$ 43.732,00	$ -
	TOTAL				**$ 54.526.292,00**

Cumplimiento de aportes a salud y pensión:	De conformidad con la norma vigente, adjunto Comprobante De Recaudo Aportes correspondiente al pago de salud, pensión y riesgos laborales del mes de julio y agosto Planilla No. 1744555921 y 7942543209

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 36.378.140,00
VALOR ADICIONAL	$ 18.148.152,00
TOTAL	$54.526.292,00
IBC – DE COTIZACIÓN:	N/A
VALOR CAUSADO A PAGAR	N/A

PLANILLAS PAGADAS

No. DE PLANILLA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
1744555921	Julio	08/08/2024	$ 75.500
7942543209	Agosto	19/09/2024	$381.000
TOTAL, PAGADO			$456.500

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrató y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrató.

PAGO APORTES SALUD	**Empresa:** NUEVA EPS S. A
PAGO APORTES PENSIÓN	**Fondo de Pensiones:** PORVENIR
PAGO ARL	**Administradora:** POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
FIRMA CONTRATISTA	Donaldo A. León. **DONALDO ARIEL LEÓN BARRERA** **C.C. 1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE**
APROBÓ: **FIRMA DEL SUPERVISOR:**	**SANDRA LILIANA NIÑO MORALES**

ANEXOS

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO.


ANEXO 2 – PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

ANEXO 3 – FACTURA


ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Descripción: CEMENTO GRIS 50 KG






Descripción: CEMENTO GRIS 50 KG




Descripción: GRAVILLA DE TRITURADORA y ARENA LAVADA Y / O TRITURADA



Descripción: GRAVILLA DE TRITURADORA y ARENA LAVADA Y / O TRITURADA

	
Descripción: MEZCLADORA DE MEDIO BULTO TRABAJO PROFESIONAL (140 LT, VOLTAJE 110V-60HZ, POTENCIA 550W, VOLUMEN DEL TAMBOR 140L, GARANTIA DE 1 AÑO)	Descripción: MEZCLADORA DE MEDIO BULTO TRABAJO PROFESIONAL (140 LT, VOLTAJE 110V-60HZ, POTENCIA 550W, VOLUMEN DEL TAMBOR 140L, GARANTIA DE 1 AÑO)
	

Descripción: Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros	Descripción: Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros y ALAMBRE NEGRO
	
Descripción: Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M	Descripción: Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M

	
Descripción: FORMALETA METÁLICA PARA TUBERÍA EN CONCRETO 36" X 1.00M	Descripción: FORMALETA METÁLICA PARA TUBERÍA EN CONCRETO 36" X 1.00M
	
Construcción de Tubería de 36"	Construcción de Tubería de 36"