EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO 1340 DE 2023 DEL CUAL SE DERIVA EL CONTRATO 775 DE 2023

CERTIFICA

Que, a corte del 31 de julio del 2024 el contratista, DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS con NIT 900.714.956-5, acredita un avance y cumplimiento fisico-financiero del **52,17%**, en el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2024, en relación a la ejecución del contrato 775 del 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", con CDP No. 391 de 2023, CDP No.1813 de 2023 y CDP No. 844 de 2024, y con RP No. 5204 de 2023 y RP No. 3831 de 2024, y conforme al informe interventoria No. 8 de agosto de 2024, presentado por el contratista UT INTERVENTORIA CCTV, identificado con NIT 901.780.326-1, bajo el contrato 778 de 2023.

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899 999 302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
NIT	900 714 956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86 079 311

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ANTICIPO GIRADO	$1.309.245.051,00 (19% del valor inicial del contrato)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI N°1 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 "FORMA DE PAGO"
	OTROSI N°2 DEL 13 DE AGOSTO DE 2024 "ADICIÓN EN VALOR Y CAMBIO EN CANTIDADES"
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.982.465.908,00
FECHA DE FINALIZACION	18 DE OCTUBRE DE 2024

Por lo anterior, se autoriza el pago de la Factura No. FE 201, correspondiente al contrato No. 775 DE 2023 por un valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($1.361.580.852,06)** M/CTE, conforme a la disponibilidad de recursos del convenio.

Por concepto de amortización del anticipo girado, se amortiza el 19% del primer pago parcial, equivalente a **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MLLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVO ($258.700.361,89) M/CTE .**

A continuación, se presenta el plan amortización del anticipo:

CONCEPTO	PAGOS	VALOR
ANTICIPO (19% VALOR INICIAL CTO)		$ 1.309.245.051,00
AMORTIZACIÓN 19% PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.361.580.852,06	-$ 258.700.361,89
SALDO A AMORTIZAR PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR FINAL DEL CTO 775	$ 4.922.638.465,14	-$ 935.301.308,38
SALDO A AMORTIZAR EN EL PAGO FINAL DEL 10% DEL VLOR FINAL DEL CTO	$ 698.246.590,80	-$ 115.243.380,73
VALOR FINAL CTO 775	**$ 6.982.465.908,00**	

Luego, el valor final del primer pago parcial menos la amortización será de **MIL CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.102.880.490,17) M/CTE.**

De igual forma, se evidencia en la información presentada y avalada por la interventoria el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales, correspondientes al periodo entre el 19 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2024

Dado en Leticia, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2024

Carlos Preciado Sinisterra
Secretario de Gobierno
y Convivencia Ciudadana
NIT 899999 - 302-9
Leticia - Amazonas

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
Secretario de Gobierno
Supervisión