COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ARMADA DE COLOMBIA #ElAzulQueNosUne

ARMADA REPÚBLICA DE COLOMBIA - BASE NAVAL No. 01 ARC "BOLÍVAR"

PONENCIA TERCERA MODIFICACIÓN PRORROGA
CONTRATO No. 0033-ARC-CBNL01-2024

DE: CFSUBC	**FECHA: 18 DE SEPTIEMBREDE 2024**
PARA: CBNL01	**COPIA: JDEADM BNL01**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PINTURA SIGMA PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE Y LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
CONTRATISTA	DIAMMOS GROUP S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de mayo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	29 de agosto de 2024
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($30.640.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 13424 de fecha 30 de enero de 2024
VALOR FINAL	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE $30.640.000,00, INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
FORMA DE PAGO	TOTAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	11 de junio de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP 53824 de fecha 27 de mayo de 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S2 BRIEVA TRIANA JESÚS DAVID ARC INTREPIDO CELULAR: 3106008859
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	Vigentes
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	29 DE AGOSTO DE 2024
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
En concordancia con lo anterior, La Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, en aras de mantener el máximo grado de alistamiento de sus unidades para la ejecución de las operacionales navales en los espacios marítimos, tendiente a fortalecer la defensa de la soberanía, la independencia, el orden constitucional y la protección de los intereses de los colombianos, requiere como unidad beneficiaria del proceso de adquisición de PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS realizar a través del Departamento de administración de la Base Naval No. 01 A.R.C. "Bolívar" la contratación para la adquisición del esquema de pinturas SIGMA, con el fin de llevar a cabo los mantenimiento preventivos y correctivo de las unidades de la Fuerza Naval del Caribe. En desarrollo de la función citada con antelación, se requiere contratar la ADQUISICIÓN DE PINTURAS	

DE LA MARCA SIGMA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, el cual permitirá garantizar la conservación de la obra viva y prevenir las incrustaciones marinas en el casco de las unidades de la Fuerza Naval del Caribe, teniendo la necesidad de continuar con la línea de pintura SIGMA, esto debido a que la referencia solicitada ofrece un perfil de anclaje con mayor adherencia y durabilidad, además de ser un acabado hecho de acuerdo con el esquema de pintura de las unidades tipo Guardacostas y Submarinas utilizado por su color y brillo particular, ya que otro tipo de pinturas no poseen los requisitos suficientes para cumplir la necesidad

El día 24 de mayo de 2024 se suscribió el contrato No. 0033-ARC-CBNL01-2024 con el objeto de "ADQUISICIÓN DE PINTURA SIGMA PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE Y LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", las cuales permitirán garantizar la conservación de la obra viva de las unidades Submarinas, además de prevenir las incrustaciones marinas en el casco. Ahora bien, para esta vigencia se continua con la línea de pintura SIGMA debido a que las referencias solicitadas ofrecen un perfil de anclaje con mayor adherencia y durabilidad.

A la fecha el contratista DIAMMOS GROUP S.A.S se encuentra pendiente por entregar en el almacén de la Base Naval No. 01 ARC "Bolívar" el 100% de las pinturas contratadas acuerdo anexo "A" PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, solicitando acuerdo oficio de fecha 26 de agosto de 2024 una adición en tiempo, manifestando que las características técnicas de los productos contratados son supresamente especiales y netamente importados, adicionalmente; que sus proveedores en efectos de trámites administrativos y formalización de entregas se demoran alrededor de **45 días calendario**. Así las cosas, el contratista DIAMMOS GROUP S.A.S solicita una prorroga con el propósito de que se cumplan todas las características del proceso y de acuerdo a la necesidad expresada por la DIAN y conforme al nivel de consumo que se tuvo en los últimos meses, el cual se incrementó teniendo en cuenta los Mantenimientos equipos subamerica los proceso de importación se han demorado en las asignaciones de ventas de la PPG industrial, en su totalidad para el mes de Agosto, quedando sin disponibilidad a la fecha.

Así, teniendo en cuenta lo anterior, se establece la necesidad y pertinencia de realizar la modificación solicitada al contrato No. 0033-ARC-CBNL01-2024, considerando que esta se ajusta a los parámetros legales establecidos resultando además conveniente para los intereses de la Institución en el sentido de que con ello se logra atender la necesidad planteada a partir de un adecuado aprovechamiento del recurso disponible, sin que ello genere erogaciones adicionales para tal efecto y conlleve a un detrimento patrimonial.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR:

1) PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 0033-ARC-CBNL01-2024 hasta por 45 días calendario.

4. ANEXOS

- Oficio contratista DIAMMOS GROUP S.A.S de fecha 26 de agosto de 2024, trata solicitud prórroga al contrato de mínima cuantía 0033-ARC-CBNL01-2024.
- Oficio No. No. 20240002432930613/MDN-COGFM-COARC-SECAR-17.17.2 por parte del supervisor de fecha 18 de septiembre de 2024 el cual trata concepto favorable dirigido a la comandante de la base naval No. 1 ARC "Bolívar".

Atentamente,

GERENTE DE PROYECTO

ANEXO "A"
PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDADES A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES
1	PINTURA SIGMARINE 48 LF RAL 1013 BLANCO SUCIO	31211501	PINTURA SIGMARINE	7	CUÑETE	$670.000,00	$4.690.000,00
2	PINTURA SIGMAPRIME 200 PRIMER EPOXICO YELLOW GREEN INCLUYE CATALIZADOR PARA LA CANTIDAD REQUERIDA. POR CUÑETE	31211501	PINTURA SIGMARINE	5	CUÑETE	$800.000,00	$4.000.000,00
3	PINTURA SIGMAPRIME 700 BARRERA EPOXICA ROJO	31211504	PINTURA SIGMAPRIME	2	CUÑETE	$800.000,00	$1.600.000,00
4	PINTURA SIGMARINE 48 LF NEGRO	31211501	PINTURA SIGMARINE	7	CUÑETE	$750.000,00	$5.250.000,00
5	PINTURA SIGMA VIKOTE 56 RAL 8019 MARRON PIJAO	31211504	PINTURA SIGMA VIKOTE	13	CUÑETE	$800.000,00	$10.400.000,00
6	PINTURA NOVAGUARD 840 ACABADO EPOXIFENOLICO CREMA	31211501	PINTURA NOVAGUARD	2	CUÑETE	$1.750.000,00	$3.500.000,00
7	THINNER 21-06 (AMERCOAT 65) 00113191	31211501	PINTURA SIGMARINE	6	CUÑETE	$200.000,00	$1.200.000,00
	TOTAL						**$ 30.640.000,00**