	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N° 08121 del 31 de Diciembre de 2018 y Resolución No. 00359 de enero del año 2019

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: CONSORCIO DRACO 010

NIT No.: 901.734.216-2

Valor: $ 59,292,308.23

Letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENT.

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) **8 Y FINAL**

Correspondientes al contrato No. 2761 de 2023, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5"

Con cargo a los registros presupuestales numeros **254624** de **22/03/2024**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

FIRMA:
NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
FECHA: 30/04/2024

CONSORCIO DRACO 010
NIT 901.734.216-2
CALLE 4 #38A-27
Tel: (601) 3012640827
Bogotá - Colombia
licitacioneshcip@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. DR 11

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25G #73B-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2024, 14:30
Expedición	26/04/2024, 14:30
Vencimiento	10/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	02 Pago acta No. 08 correspondiente al contrato No. 2761 de 2023 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5 periodo Abril 2024	1.00	59,292,308.23

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones doscientos noventa y dos mil trescientos ocho pesos m/cte con veintitres cent.

Total Bruto	49,825,469.10
IVA 19%	9,466,839.13
Total a Pagar	59,292,308.23

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-10 por $ 59,292,308.23

Observaciones:
#$24-02-00;jgrodriguez@invias.gov.co#$.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055426968 aprobado en 20230905 prefijo DR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7,66
CUFE: 2f4831f81d66f7ca4e7b7532c8e3042d89195d1717e5bb130f525d6e6822bb1df8f24e80abcfe6de0b9783199f50e61b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 8 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 49,825,469.10 **PERIODO: DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2761 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5

CONSULTOR: CONSORCIO DRACO 010

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAN ARENAS DEL CASANARE — CONTRATO DE OBRA No.: 2752 DE 2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 7.833 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 382,195,352.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 191,097,676.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 573,293,028.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 14 de marzo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,600,000.00		4.00	$ 26,400,000.00			7.83	$ 51,697,800.00	0.833	$ 5,497,800.00	7.83	$ 51,697,800.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			7.83	$ 32,898,600.00	0.833	$ 3,498,600.00	7.83	$ 32,898,600.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2,900,000.00		4.00	$ 11,600,000.00			7.83	$ 22,715,700.00	0.833	$ 2,415,700.00	7.83	$ 22,715,700.00
4	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 16,776,000.00		1.00	$ 16,776,000.00			1.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR								$ -			0.00	$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2,150,000.00		2.00	$ 4,300,000.00			3.92	$ 8,420,475.00	0.417	$ 895,475.00	3.92	$ 8,420,475.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,356,000.00		4.00	$ 5,424,000.00			7.83	$ 10,621,548.00	0.833	$ 1,129,548.00	7.83	$ 10,621,548.00
7	2	Conductor	$ 1,413,600.00		4.00	$ 11,308,800.00			11.67	$ 22,145,458.00	0.833	$ 2,355,057.60	7.83	$ 22,145,457.60
8	1	Ajuste al peso y/o valor remanente								$ -				
					SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 92,608,800.00				$ 148,499,581.00		$ 15,792,180.60	0.00	$ 148,499,580.60
					FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2.40				2.4		2.4		2.4
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	**$ 222,261,120.00**				**$ 356,398,994.40**		**$ 37,901,233.44**		**$ 356,398,993.44**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 14 de marzo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	$ 242,250.00	día	10.0	$ 2,422,500.00			11.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							0.00	$ -				
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6,022,016.00	mes	4.0	$ 48,176,128.00			11.67	$ 94,340,903.00	0.833	$ 10,032,678.66	7.83	$ 94,340,902.66
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6,850,000.00	Global S/comprobante	1	$ 6,850,000.00			2.80	$ 5,457,582.60	0.000	$ -	0.35	$ 2,333,413.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5,390,373.00	Global S/comprobante	1	$ 5,390,373.00			0.03	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,000,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 8,000,000.00			7.83	$ 15,666,000.00	0.83	$ 1,666,000.00	7.83	$ 15,666,000.00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214,117.00	mes (S/comprobante)	4	$ 856,468.00			6.30	$ 931,409.00	0.15	$ 32,118.00	3.20	$ 685,175.00
14	1	Comunicaciones	$ 349,800.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,399,200.00			6.30	$ 1,744,101.00	0.55	$ 193,439.00	4.24	$ 1,482,800.00
15	1	Capacitación microempresas	$ 424,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,696,000.00			8.00	$ 2,968,000.00	0.00	$ -	6.00	$ 2,544,000.00
16	1	Peajes	$ 445,200.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,780,800.00			4.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 76,571,469.00**				**$ 121,107,995.60**		**$ 11,924,235.66**		**$ 117,052,290.66**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 8 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 49,825,469.10 **PERIODO: DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024**

ACTA FINAL ☐

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$	19,037,976	Global S/comprobante	1	$ 19,037,976.00			0.25	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$	1,562,000	Global S/comprobante	1	$ 1,562,000.00			6.09	$ 2,787,548.00	0.00	$ -	1.25	$ 2,573,514.00
19	1000	plegables	$	1,740	unidad	1	$ 1,740,000.00			1.26	$ 1,461,600.00	0.00	$ -	0.84	$ 1,461,600.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente									$ 2,709.00			0.00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)					**$ 22,339,976.00**				**$ 4,251,857.00**		**$ -**		**$ 4,035,114.00**
	*	**COSTOS BÁSICOS =(A) + (B) + (C) =(D)**					**$ 321,172,565.00**				**$ 481,758,847.00**		**$ 49,825,469.10**		**$ 477,486,398.10**
	*	**IVA=19% * (D) = (E)**					**$ 61,022,787.00**				**$ 91,534,181.00**		**$ 9,466,839.13**		**$ 90,722,415.64**
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**					**$ 382,195,352.00**				**$ 573,293,028.00**		**$ 59,292,308.23**		**$ 568,208,813.74**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 49,825,469.10**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 49,825,469.10**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS ADMINISTRACIÓN VIAL	49,825,469.10	$ 9,466,839.13	$ 59,292,308.23
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**49,825,469.10**	**$ 9,466,839.13**	**$ 59,292,308.23**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 59,292,308.23**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENT.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ ZAMORA
C.C No. 13.724.202 DE BUCARAMANGA SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DRACO 010

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRICULA PROFESIONAL No 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
INVIAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 49,825,469.10

PERIODO MES: 01/04/2024 AL 24/04/2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA	NA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA	NA	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	30-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA	NA	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOV	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA	NA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA	NA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	---	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA	NA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	30-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2761 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5

COSULTOR: CONSORCIO DRACO 010 **NIT.** 901.734.216-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DRACO 010

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 59,292,308.23 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENT.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 Y FINAL (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No.: 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: 29-abr-24
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Matrícula profesional No.: 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 30-abr-24
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Matrícula profesional No.: 54202-240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 30-abr-24

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No.: **2761 DE 2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	$ -		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	$ -		ACTA DE CONSULTORIA	**X**	**8 Y FINAL**	**DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024**
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	$ -		PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**254624 22/03/2024**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 59,292,308.23**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 59,292,308.23**

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Matrícula profesional No.: 25202 - 77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No.: 2761 DE 2023 **Contratista:** CONSORCIO DRACO 010

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5

Acta No.: 8 Y FINAL **Valor Básico** $ 49,825,469.10 **Período:** DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024

Valor Incluido Iva : $ 59,292,308.23

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO			$ 11,858,461.65	$ 11,858,461.65
2	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA			$ 47,433,846.58	$ 47,433,846.58
TOTAL						**$ 59,292,308.23**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	$ 11,265,538.56	$ 9,466,839.13
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	$ 10,672,615.48	$ 8,968,584.44
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 3	PORE	$ 11,858,461.65	$ 9,965,093.82
800.103.659 - 3	MUNICIPIO 4	PAZ DE ARIPORO	$ 12,451,384.73	$ 10,463,348.51
800.072.638 - 2	MUNICIPIO 5	HATO COROZAL	$ 13,044,307.81	$ 10,961,603.20
	TOTAL DEPARTAMENTO		**$ 59,292,308.23**	**$ 49,825,469.10**

CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ ZAMORA
C.C No. 13.724.202 DE BUCARAMANGA SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DRACO 010

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRICULA PROFESIONAL No 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
INVIAS

YOPAL, 25 DE ABRIL DE 2024

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CALLE 40 No. 21-75

ASUNTO: CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATO No.2761 DE 2023 CUYO OBJETO ES "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5"

RESPETADOS SEÑORES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento: Yo, CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ ZAMORA, identificado con C.C No. 13.724.202 - BUCARAMANGA, SANTANDER, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO DRACO 010

CERTIFICO:

Que en el periodo comprendido entre el 01 y el 24 de abril de 2024, el CONSORCIO DRACO 010, identificado con el NIT 901.734.216 - 2 ,ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demas obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar.

(firma)
CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ ZAMORA
C.C No. 13.724.202 DE BUCARAMANGA SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DRACO 010

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN		VERSIÓN		VERSIÓN	1
PÁGINA		PÁGINA		PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

25/04/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2761 DE 2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5

CONSULTOR: CONSORCIO DRACO 010

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

RESOLUCIÓN No.: No. 040 **DE** 31/08/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CTO No.2841 DE 2023, CTO No. 3424 DE 2023, CTO No. 4112 DE 2023, CTO No.2752 DE 2023

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 7.833 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2761 DE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 191.097.676,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 573.293.028,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TAREAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2023		2023						2024								TOTAL	
											SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		
			Costos de Personal	Prima Regional	PARTICIPACIÓN TOTAL (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00	$ -	4,00	$ 26.400.000,00	$ 6.600.000,00	$ -	5,00	$ 33.000.000,00	1,00	6.600.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	1,000	$ 6.600.000,00	1,000	$ 6.600.000,00	1,000	$ 6.600.000,00	0,833	$ 5.497.800,00	7,833	$ 51.697.800,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00	$ -	4,00	$ 16.800.000,00	$ 4.200.000,00	$ -	5,00	$ 21.000.000,00	1,00	4.200.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	1,000	$ 4.200.000,00	1,000	$ 4.200.000,00	1,000	$ 4.200.000,00	0,833	$ 3.498.600,00	7,833	$ 32.898.600,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00	$ -	4,00	$ 11.600.000,00	$ 2.900.000,00	$ -	5,00	$ 14.500.000,00	1,00	2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,000	$ 2.900.000,00	1,000	$ 2.900.000,00	1,000	$ 2.900.000,00	0,833	$ 2.415.700,00	7,833	$ 22.715.700,00
4	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conformar esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 16.776.000,00	$ -	1,00	$ 16.776.000,00	$ 16.776.000,00	$ -	1,00	$ 16.776.000,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -	0,000	0,000	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -
		PERSONAL AUXILIAR																										
5	1	Inspector SISO	$ 2.150.000	$ -	2,00	$ 4.300.000,00	$ 2.150.000,00	$ -	2,50	$ 5.375.000,00	0,50	1.075.000,00	0,50	$ 1.075.000,00	0,50	$ 1.075.000,00	0,50	$ 1.075.000,00	0,500	$ 1.075.000,00	0,500	$ 1.075.000,00	0,500	$ 1.075.000,00	0,417	$ 895.475,00	3,917	$ 8.420.475,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000	$ -	4,00	$ 5.424.000,00	$ 1.356.000,00	$ -	5,00	$ 6.780.000,00	1,00	1.356.000,00	1,00	$ 1.356.000,00	1,00	$ 1.356.000,00	1,00	$ 1.356.000,00	1,000	$ 1.356.000,00	1,000	$ 1.356.000,00	1,000	$ 1.356.000,00	0,833	$ 1.129.548,00	7,833	$ 10.621.548,00
7	2	Conductor	$ 1.413.600	$ -	4,00	$ 11.308.800,00	$ 1.413.600,00	$ -	6,00	$ 14.136.000,00	1,00	2.827.200,00	1,00	$ 2.827.200,00	1,00	$ 2.827.200,00	1,00	$ 2.827.200,00	1,000	$ 2.827.200,00	1,000	$ 2.827.200,00	1,000	$ 2.827.200,00	0,833	$ 2.355.057,60	7,833	$ 22.145.457,60
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 92.608.800,00				$ 111.567.000,00		$ 18.958.200,00		$ 18.958.200,00		$ 18.958.200,00		$ 18.958.200,00		$ 18.958.200,00		$ 18.958.200,00		$ 18.958.200,00		$ 15.792.180,60		$ 148.499.580,60
FACTOR MULTIPLICADOR						? 4				? 4		? 4		? 4		? 4		? 4		? 4		? 4		? 4		? 4		? 4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						$ 222.261.120,00				$ 267.760.800,00		$ 45.499.680,00		$ 45.499.680,00		$ 45.499.680,00		$ 45.499.680,00		$ 45.499.680,00		$ 45.499.680,00		$ 45.499.680,00		$ 37.901.233,44		$ 356.398.993,44

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Tiempo de Utilización Total	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	2024 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIÁTICOS																										
8	1	Ingeniero Residente	$ 242.250,00	Día	10,00	$ 2.422.500,00	$ 242.250,00		11,00	$ 2.664.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.022.016,00	Mes	4,00	$ 48.176.128,00	$ 6.022.016,00	Mes	6,00	$ 60.220.160,00	1,00	$ 12.044.032	1,00	$ 12.044.032	1,00	$ 12.044.032	1,00	$ 12.044.032	1,000	$ 12.044.032,00	1,000	$ 12.044.032,00	1,000	$ 12.044.032,00	0,833	$ 10.032.678,66	7,833	$ 94.340.902,66
		OTROS COSTOS																										
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.850.000,00	$ 17.836.200,00	Global S/comprobante	2,60	$ 17.836.200,00	0,06	404.150,00	0,008	$ 54.800	0,257	$ 1.499.903	0,00	$ -	0,021	$ 374.560,00	0,000	0,000	0,000	$ -	0,000	0,000	0,345	$ 2.333.413,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.390.373,00	$ 5.390.373,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.390.373,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -	0,000	0,000	0,000	$ -	0,000	0,000	0,000	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	5,00	$ 10.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000	1,00	$ 2.000.000	1,00	2.000.000	1,000	$ 2.000.000,00	1,000	$ 2.000.000,00	1,000	$ 2.000.000,00	0,833	1666000,000	7,833	$ 15.666.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 856.468,00	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	5,00	$ 1.070.585,00	1,00	214.117,00	0,46	$ 98.494	0,37	$ 79.223	0,00		0,220	$ 47.106,00	1,000	$ 214.117,00	0,000	$ -	0,150	32118,000	3,200	$ 685.175,00
14	1	Comunicaciones	$ 349.800,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.399.200,00	$ 349.800,00	mes (S/comprobante)	5,00	$ 1.749.000,00	0,31	107.389,00	0,58	$ 203.933	0,55	$ 193.439	0,55	$ 193.439	0,584	$ 204.283,00	0,553	$ 193.439,00	0,553	$ 193.439,00	0,553	193439,000	4,239	$ 1.482.800,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 424.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.696.000,00	$ 424.000,00	mes (S/comprobante)	5,30	$ 2.246.000,00	1,00	424.000,00	1,00	$ 424.000	1,00	$ 424.000	1,00	$ 424.000	1,000	$ 424.000,00	0,000	$ -	1,000	$ 424.000,00	0,000	0,000	6,000	$ 2.544.000,00
16	1	Peajes	$ 445.200,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.780.800,00	$ 445.200,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.780.800,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	0,000	0,000	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						$ 76.571.469,00				$ 102.957.868,00		$ 15.193.688,00		$ 14.825.259,00		$ 16.240.597,00		$ 14.661.471,00		$ 15.093.981,00		$ 14.451.588,00		$ 14.661.471,00		$ 11.924.235,66		$ 117.052.290,66

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Tiempo de Utilización Total	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	2024 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																										
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 19.037.976,00	$ 16.029.975,79	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 19.037.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	Global (Según comprobante de cargo)	1,00	$ 1.562.000,00	$ 9.514.176,00	Global (Según comprobante de cargo)	6,09	$ 9.514.176,00	0,64	998.118,00	0,00	$ -	0,61	$ 1.575.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	1,251	$ 2.573.514,00
19	1000	Plegables	$ 1.740,00	unidad	1,00	$ 1.740.000,00	$ 1.740,00	unidad	1,26	$ 2.192.400,00	0,00	$ -	0,42	$ 730.800,00	0,42	$ 730.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -		$ -	0,840	$ 1.461.600,00
20	1	Ajuste al peso y/o valor remanente							0,00	$ 2.486,00									0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)						$ 22.339.976,00				$ 30.747.035,00		$ 998.118,00		$ 730.800,00		$ 2.306.196,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.035.114,00
* **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(B)+(C) = (D)**						$ 321.172.565,00				$ 401.465.706,00		$ 61.691.486,00		$ 61.055.739,00		$ 64.046.473,00		$ 60.161.151,00		$ 60.593.661,00		$ 59.951.268,00		$ 60.161.151,00		$ 49.825.469,10		$ 477.486.398,10
* **IVA 19% (D) = (E)**						$ 61.022.787,00				$ 76.278.484,00		$ 11.721.382,34		$ 11.600.590,41		$ 12.168.829,87		$ 11.430.618,69		$ 11.512.795,59		$ 11.390.740,92		$ 11.430.618,69		$ 9.466.839,13		$ 90.722.415,64
* **COSTO TOTAL (D)+(E) = (F)**						$ 382.195.352,00				$ 477.744.190,00		$ 73.412.868,34		$ 72.656.329,41		$ 76.215.302,87		$ 71.591.769,69		$ 72.106.456,59		$ 71.342.008,92		$ 71.591.769,69		$ 59.292.308,23		$ 568.208.813,74

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA
Representante Legal

Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del contrato de Consultoría
(suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del RESIG.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.