No. 20240021682831673 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JDESEG 2.21

Bahia Málaga, 11 de Septiembre de 2024*

Señora Capitán de Fragata
JENNY ALEXANDRA CAMACHO TORRES
Comandante Base Naval ARC "Málaga"
Gn.-

Asunto: Solicitud prórroga del contrato No. 066-ARC-CBNL02-2024, Suministro De Dotación Industrial, Elementos De Protección Personal (Epp) Y Equipos De Seguridad Industrial.

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán Fragata JENNY ALEXANDRA CAMACHO TORRES comandante de la Base Naval ARC "MALAGA", con el fin solicitar viabilidad fin efectuar prórroga en tiempo hasta el 21 de octubre de 2024 al contrato No. 066-ARC-CBNL02-2024 ARC cuyo objeto es el SUMINISTRO DE DOTACIÓN INDUSTRIAL, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL teniendo en cuenta lo siguiente:
En razón a la fecha el contrato lleva un 0% de ejecución y debido a que se requiere realizar recepción, verificación y aprobación por parte de la supervisión con el fin de hacer entrega total del contrato , de los elementos solicitados, el cual con lleva un tiempo de adquisición y transporte por parte del contratista, por tanto, se solicita respetuosamente ampliar el plazo de ejecución hasta el día 21 de octubre de 2024.

Finalmente, me permito anexar el oficio de aprobación por parte del contratista y el oficio de solicitud por parte de la presente supervisión del contrato.

Atentamente,

S2 RUIZ PINO LEONARDO
Supervisor de Contrato No. 066-ARC -CBNL02-2024

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera XX No. XX-XX – Conmutador XXXXXXX Ext. XXXXX Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – leonardo.ruiz.p@armada.mil.co