	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (15 -19 DE JULIO DEL 2024)		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA:

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, JULIO DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	

INFORME SEMANA (15 -19 DE JULIO DEL 2024)

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	4
AYUDANTES	5
CELADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	5
ELECTRICISTAS	3
INSTALACION VIDRIOS	1
INSTALACION PASAMANOS	0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	0
TOTAL	23

RETIRO		
NOMBRE	CARGO	FECHA
John Fredy Gonzales López	ayudante	18/07/2024

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en esta semana

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en esta semana

Ausentismo por enfermedad general

Se presentó 0 días de ausentismo por enfermedad genera

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (15 -19 DE JULIO DEL 2024)		

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	**0**
Entrega de EPP	**5**
Capacitación • Cuidados de las manos	**11**

Otras actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra todos los días
- Se verifica personal en obra
- Se realiza informe semanal
- Se realizo inspección locativa
- Se realizo preoperacional del martillo demoledor y pulidoras
- Se realizo orden y aseo constantemente en la obra
- Se continua con la demolió y vaciado de la cara vertical de la gradería.
- Se continua con la pintura al interior de la institución educativa
- Se inicia con la instalación del terrazo, fraguado, destroncar, mortero, pulido, chispeado y fabricación de guarda escoba en los salones.
- Se realizo procedimiento para la inspección de cubierta, desmonte e instalación de techo.
- Se inicia los trabajos en alturas, se diligencia permisos trabajo en alturas.
- Se realizo la cartelera SST
- Se socializa la ATS y procedimiento para la instalación de pintura.
- Se realizo un compartir festejando el cumpleaños de la ingeniera Olga Carmenza Ramírez con todo el equipo de trabajo.
- Se continua con la señalización de la zona donde está el material de rio y demolición.
- También se realizó la instalación de enchape de la pared del baño y pintura.

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (15 -19 DE JULIO DEL 2024)		

SUD CONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75094284	VIGENTE
ORLANDO OROZCO DIAZ	OFICIAL DE PINTURA	16076723	SIN CERTIFICADO
HECTOR RODRIGO GRACIA PULIDO	OFICIAL DE PINTURA	79359401	VIGENTE
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16073122	VIGENTE
GABRIEL ARCANGEL GONZALES	OFICIAL DE PINTURA	9861035	VIGENTE

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (15 -19 DE JULIO DEL 2024)		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES





MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16