1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	Tercero (03)
FECHA:	20 de septiembre de 2024
CONTRATO Nº	0361 de 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAMIENTO Y/O APOYO EN EL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO, ASI COMO EN LA ACCIÓN CLIMATICA
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico
CONTRATISTA:	Verónica Rosario Arismendi Sánchez
CUANTIA:	$30.000.000
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	168 del 28 de mayo de 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	635 del 19 de junio de 2024
FECHA DEL CONTRATO:	14 de junio de 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	Seis (6) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de junio de 2024
PERIODO:	Desde el 20 de agosto de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2024
SUPERVISOR:	Javier Restrepo Vieco
DEPENDENCIA:	Dirección General

1.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance contrato inicial	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Apoyar y acompañar técnicamente en la estructuración y seguimiento de los proyectos presentados por la Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo en las distintas convocatorias en las que participe la CRA.	50%	La contratista apoyó en la formulación, revisión y ajuste de la propuesta presentada en el marco de el Programa Naturaleza Productiva (PNA), implementado por Chemonics International Inc. Sucursal Colombia (Chemonics) bajo el contrato Número 72051423D00003 con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID (convocatoria **PNA-RFP-PJ-006).** La contratista apoyo en la subsanación y gestion y compilación de los documentos para los siguientes proyectos

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance contrato inicial	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			presentados en la convocatoria número 34 del Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación: *Convocatoria de la asignación para ciencia, tecnología e innovación ambiental para el ordenamiento alrededor del agua, la justicia ambiental y la transformación productiva para la resolución de desafíos ambientales y desarrollo sostenible del país*: “ESTUDIO DEL POTENCIAL DE LOS HUMEDALES COMO DEPÓSITOS DE CARBONO PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE, BOLÍVAR, ATLÁNTICO, MAGDALENA, LA GUAJIRA, CÓRDOBA”, con código en el SIGP N°109347. Proponente: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. "DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL: HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS MAGDALENA Y SINÚ EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CÓRDOBA, MAGDALENA, SUCRE”, con código en el SIGP N°108656. PROPONENTE: UNIVERSIDAD DEL NORTE. La Contratista apoyo en el seguimiento a los proyectos **“Restauración participativa de ecosistemas de bosque seco tropical en municipios**

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance contrato inicial	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			priorizados del Canal del Dique en el departamento del Atlántico" y **"CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y REHABILITACIÓN EN OCHO MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO "** (SGR-MADS. Convocatoria 6: de Conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios con cobertura boscosa menor al 10%)
2	Mantener actualizada la base de datos de los proyectos que presente la CRA y hacer seguimiento al estado de los mismos	50%	Apoyó en el mantenimiento y actualizacion de la base de datos compartida en linea, creada y mantenida. 10 proyectos presentados (SGR, CTeI,Coca Cola, USAID) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Os2z56EyMxghfGOadYGX2eDhsHH0pofaUxReOUIGqq4/edit?usp=sharing)
3	Apoyar y acompañar técnicamente en la presentación de proyectos a convocatorias, revisión de términos de referencia, pertinencia y evaluación de proyectos a ser presentados por la CRA.	50%	Apoyo en la presentación de Proyectos en las convocatorias: USAID: **PNA-RFP-PJ-006** Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación: **Convocatoria 34.**
4	Apoyar y participar activamente y/o realizar acompañamiento en cada una de las	50%	Asistencia a reuniones de área: • 02/09/2024 – Convocatoria 6. • 06/09/2024 – Misión Italia Circular

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance contrato inicial	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	reuniones o comités que le sean asignados.		• 18/09/2024 – Reunión Organización Catedra Europa
5	Realizar las demás actividades encomendadas por el asesor de despacho o el supervisor del contrato de manera oportuna y eficiente.	50%	• Revisión y atención ORFEO • Apoyo participación de la C.R.A. en COP16 y eventos PRECOP. • Seguimiento periódico a compromisos del área y del supervisor.

2. PORCENTAJE DE EJECUCION

Actualmente el contrato se encuentra en un 50% de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES



VERONICA ARISMENDI SANCHEZ
Contratista